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  خلفية

كـانون الأول  / ديسـمبر 31منجزة بحلـول  في استعراضها للتقرير المرحلي المجمع المتعلق بالأنشطة ال      . 1
)). ب (52/8المقرر  (المعدل البطيء لإكمال المشاريع للسنة الرابعة على التوالي         ، لاحظت اللجنة التنفيذية     2006

 في المئة من المشاريع التي خططت لإنجازهـا         51 في المئة و   33 أنجزت الوكالات المنفذة بين      2006وفي عام   
لمسألة في الاجتمـاع الثـاني والخمسـين للجنـة       اوخلال مناقشة   ). ها المرحلية السابقة  كما هو مشار في تقارير    (

  .مزيد من المعلومات والتوضيحات بشأن أسباب التأخيراتإلى التنفيذية، ساد شعور بأن ثمة حاجة 

ء لإكمـال   وطلبت اللجنة التنفيذية إلى أمانة الصندوق إعداد ورقة بشأن الشواغل المتعلقة بالمعدل البطي               -2
المشروعات، مع مراعاة المناقشة المعقودة في الاجتماع الثاني والخمسين، وطلبت خيارات يمكن النظر فيها فـي                

   . هذه المسألةمعالجةالاجتماع الثالث والخمسين بشأن كيفية 

 ـ                -3 ا فـي   وتعرض هذه الوثيقة الأسباب التي أدت إلى عدم إنجاز المشاريع وفق تواريخ الإنجاز المقررة له
 تنفيذه من أجل تحسين القياس الدقيق لحالات التأخير في الإنجـاز            يمكنوتعرض أيضا خيارا    . تقاريرها المرحلية 

، وقد روعيت تعليقاتها لدى إنجاز هذه الوثيقة من مسودة الوكالات المنفذة ب زويدوقد تم ت. بغية تفاديها في المستقبل
  .هذه الوثيقة

  نظرة عامة 

لمجمـع  امـا هـو وارد فـي التقريـر المرحلـي             معـدلات الإنجـاز حسـب     بطء  ة ل عدأسباب  ثمة     -4
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/10   والخمسين وقد نوقشت هذه الأسباب خلال الاجتماع الثاني         .)21، الفقرة ،

  . 2006واعتبر أنها جاءت نتيجة لاستعراض المشاريع التي لم تنجز وفق الخطة في عام 

 المنفذة تقديراتها الخاصة بشأن الموعد المقرر لإنجاز مشروع من المشاريع وموعـد              تقدم الوكالات  ،أولا   -5
وحيث أن معدل الإنجاز يستند في نهاية المطاف إلى تخطيط الوكالات لعملية إنجـاز المشـاريع،                . إنجازه الفعلي 

ملية التنبؤ خلال عمليـة      معدلات الإنجاز في التفاؤل المفرط في ع        بطء  في التي تساهم يتمثل أحد العوامل الهامة     
  .التخطيط التي تقوم بها الوكالات

لمعدلات الإجمالية لإنجاز المشاريع المبلغ عنها بعملية التبليغ عن إنجاز الشرائح           ا انخفاضتأثر  يثانيا، قد     -6
وفي . ريد المتعددة السنوات وأنشطة إعداد المشاريع، والتعزيز المؤسسي، وخطط إدارة مواد التب           تتفاقاللاالسنوية  

  . من الأنشطة، يمكن إعادة تخصيص الأموال بما يساهم في تمديد فترة إنجاز المشاريعالأنواعإطار هذه 

 بأنشطة تقع ضمن اختصاص الوكالات      2006لإنجاز في عام    امعدل  انخفاض  ثالثا، يتصل بعض أسباب        -7
ملية إنجاز المشاريع بتأخيرات خارجة عـن       من هنا قد تتأثر ع    . بعضها الآخر بذلك  علاقة ل  لا   حين أن  المنفذة، في 

  .  الوكالةإرادة

  التنبؤات المفرطة في التفاؤل

 استنادا إلى التقارير المرحلية     2006 مقارنة لعدد المشاريع المستهدف إنجازها في عام         1يعرض الجدول     -8
ت المنفذة التي قـدمت   وعدد المشاريع المستهدف إنجازها في خطط عمل الوكالا2005أيار / التي قدمت في مايو  

  . 2006شباط / في فبراير 
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  1الجدول 

  )باستثناء إعداد المشاريع (2006عمليات إنجاز المشاريع المقررة لعام 

  البنك الدولي  يونيدو  يونيب  يوئنديبي  
  20  36  86  55  خطط العمل 

  43  90  181  140  التقارير المرحلية
  )23(  )54(  )95(  )85(  الفارق 

  

بما يتراوح  يقل   إلى أن الوكالات استهدفت في خطط عملها عدد عمليات إنجاز المشاريع             1دول  يشير الج    -9
في تقاريرها المرحلية  المجموع العام لعمليات إنجاز المشاريع التي كانت قد تنبأت بها عن مشروعا 95 و 23بين 

 33فذة على إنجاز ما يتراوح بين       وقد يفسر ذلك سبب اقتصار أداء الوكالات المن       . لكل مشروع على حدة   السنوية  
 في المئة من أرقامها المستهدفة في التنبؤات الواردة في تقاريرها المرحليـة، مقارنـة بالأرقـام                 51في المئة و    

  .  أدناه2 في المئة، كما هو مبين في الجدول 110 في المئة و90المستهدفة لخطط عملها والتي تتراوح بين 

  

  2الجدول 

  2006نجاز لعام مقارنة معدلات الإ

  البنك الدولي  يونيدو  يونيب  يوئنديبي  
  %48  %51  %47  %33  التقارير المرحلية

  %110  %97  %103  %87  خطط العمل
  

المرحلية قدرت قبل نحـو      هذا التفاوت في معدلات إنجاز المشاريع قائم لأن تواريخ الإنجاز في التقارير             -10
، قد يتم التوصل إلى تقييم أكثر واقعية لإنجاز المشـاريع     حية منطقية اومن ن .  تلك الواردة في خطط العمل     سنة من 

  .سنةنحو ة أشهر لا بعن طريق تحديد تواريخ إنجاز في التقارير المرحلية تسبق فترة الإبلاغ ببضع

 الطلب من الوكالات المنفذة   بقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما إذا كان يمكن معالجة هذه المسألة                 -11
تقديم تواريخ إنجاز مقررة لجميع الأنشطة الجارية حتى آخر اجتماع في السنة، بغية إفساح المجال أمـام تحديـد                   

ولن تغير تـواريخ  . نجازالإمعدلات أدق لتقييم  إجراء   لمن أج تواريخ أكثر واقعية وإتاحة الفرصة للأمانة وللجنة        
  .نوية على مؤشرات أداء خطط العملالإنجاز هذه التعريف المعطى للمؤشر في الموافقات الس

ويجدر أيضا ملاحظة أنه إذا وافقت اللجنة على إعادة تنظيم جدول اجتماعاتها بحيث تعقد اجتماعين اثنين                   -12
فإنه يتوقع منذ الآن أن تقدم الوكالات المنفذة تقريرا مرحليا ثانيا يتضمن معلومات مالية مستكملة فضلا                 في السنة، 

  .ملة بشأن تواريخ الإنجاز المقررةعن معلومات مستك

  أنواع المشاريع

 وعدد المشاريع المقرر إنشاؤها فـي عـام         2006يعرض المرفق الأول عدد المشاريع المنجزة في عام            -13
الشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات، والتعزيـز المؤسسـي،         :  بالنسبة للفئات التالية من المشاريع     2006
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أنها مشـاريع   ف المشاريع الإفرادية ب   وتعرّ. زات التبريد، وإعداد المشاريع، والمشاريع الإفرادية     وخطط إدارة غا  
 معدلات الإنجاز   3ويعرض الجدول   .  القطرية مشاريعإعداد ال ، والمساعدة التقنية و    العملي تتعلق بالاستثمار والبيان  

  .الناتجة من ذلك بالنسبة لهذه الفئات من المشاريع

  3الجدول 

   حسب نوع المشروع2006، لات الإنجاز لعاممعد

البنك   يونيدو  يونيب يوئنديبي  النوع 
 الدولي

الوكالات 
  الثنائية

 المجموع

  %32  %22  -  %50  %40  %14  خطط إدارة مواد التبريد
  %32  %25  %35  %33  %22  %37  الشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات

  %46  %25  %43  %47  %63  %43  إعداد المشاريع
  %59  %100  %67  %100  %57  %55  التعزيز المؤسسي

 ـ البيانالاستثمار،  (لمشاريع الإفرادية   ا ي، المسـاعدة    العمل
  )التقنية وإعداد المشاريع القطرية

29%  38%  66%  55%  19%  42%  

  %41  %24  %48  %51  %47  %33  العام/ المجموع الإجمالي
  التقارير المرحلية: المصدر

. أقل من معدل إنجاز المشاريع الإفرادية     جاء  إنجاز خطط إدارة غازات التبريد      بأن معدل    3يفيد الجدول      -14
بيد أن إنجاز خطط إدارة     . لذا فإن إدراجه في المعدل الإجمالي لإنجاز المشاريع يخفض العدد بالنسبة لذلك المؤشر            

ابـة  قزالة، مما يساعد على تدابير الر     يعد شرطا أساسيا في الموافقة على أي خطة نهائية لإدارة الإ          غازات التبريد   
ويعود سبب التأخير الكبير في إنجاز خطط إدارة غازات التبريد إلى كون الهدف من هذه الخطط هو                 . 2010 لعام

   .2007توفير المساعدة للتمكين من تنفيذ تدابير الرقابة لعام 

 الإنجاز تلمتعددة السنوات إلى خفض معدلا   لاتفاقات ا لوقد أدى أيضا إدراج البيانات من الشرائح السنوية            -15
أما إدراج بيانات إعداد المشاريع فقد أدى إلى زيادة المعـدل الإجمـالي للإنجـاز بالنسـبة                 . الإجمالية للوكالات 

 المشاريع بالنسـبة ليونيـدو والبنـك        إنجازلليوئنديبي ويونيب والوكالات الثنائية، لكنه يعمل على خفض معدلات          
مـا يتعلـق    مشاريع التعزيز المؤسسي فيؤدي إلى تحسين المعدل الإجمالي فـي دراجها في حساب  إوأما  . الدولي

  .بمعدل إنجاز المشاريع

وقد جاء معدل الإنجاز الإجمالي لجميع أنواع المشاريع أعلى بالنسبة ليونيدو والبنك الدولي منه بالنسـبة                   -16
فرادية من جانب يوئنديبي ويونيب متـأثرا بكـون هـاتين           وقد يكون معدل إنجاز المشاريع الإ     . للوكالات الأخرى 

 التي تنفذها اليونيدو والبنك الدولي، كما هو مشار إليـه فـي المرفـق           تلك أكبر من     مشاريع الوكالتين تنفذان عدد  
  .الأول

فعلى سـبيل   . وتختلف أسباب عدم إنجاز المشاريع وفق المخطط باختلاف نوع المشروع وفئة المشاريع              -17
 قد تتعرض مشاريع إفرادية لتأخيرات فعلية في التنفيذ؛ وقد لا تكون مشاريع التعزيز المؤسسي قد أنجزت                 ،الالمث

وفق المخطط بسبب تقلب شروط التمويل مع الزمن، أو أنه قد يكون تم إلغاء مشروع إفرادي ما أو تحويله علـى                     
  .وكالة أخرى

 يشير الإنجـاز عـادة،   ، فعلى سبيل المثال.تلاف أنواعهاعلاوة على ذلك، قد يختلف إنجاز المشاريع باخ        -18
بالنسبة للمشاريع الإفرادية، إلى المشاريع المنجزة المتعلقة بالتحويل والإزالة والتخلص من المعدات، في حين أنه               

 ـ   . د بالنسبة لمشاريع التعزيز المؤسسي عندما تكون جميع الأموال قد استنفدت          يحدَّ اريع وتعتبر أنشطة إعداد المش
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وتعتبر شرائح الاتفاقات المتعددة السـنوات      . منجزة حال إعداد مشروع من المشاريع وتقديمه إلى اللجنة التنفيذية         
  .حاليا منجزة عندما يتم إنجاز جميع الأنشطة الممولة كليا أو جزئيا من الشريحة

. ر عن تـواريخ إكمالهـا     وأخيرا، يمكن أن يرتبط مختلف أنواع المشاريع بإنجازات هامة، بصرف النظ             -19
 يتسنى بصورة شبه دائمة لشرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المرتبطة بأهداف الإزالة السنوية             ،فعلى سبيل المثال  

 وقد تكـون    .ولو كانت الأنشطة لم تنجز بعد، مما قد يساهم بدوره في امتثال بلد من البلدان              تحقيق أهداف الإزالة    
مقرر الرقاما مستهدفة للإزالة لكنها لن تعتبر منجزة حتى اتخاذ خطوات إضافية، وفق             مشاريع افرادية قد أنجزت أ    

الوفاء بالتزامات الإبلاغ السنوية، ورصد المهام وأنشطة التوعية دون         وتواصل وحدات الأوزون الوطنية     . 28/2
  .  استخدام الأموال الموافق عليها لأغراض هذه الأنشطة استخداما كاملا

  فاض معدل الإنجاز بالوكالة المنفذةمدى صلة انخ

أنـواع  شاريع وفق المخطط، تم إدراج جميـع    لأغراض استعراض الأسباب التي أدت إلى عدم إنجاز الم         -20
 تم  ،كذلك. بغية تقييم معدلات إنجاز الوكالات    ) بما في ذلك إعداد المشاريع ومشاريع التعزيز المؤسسي       (المشاريع  

 استنادا إلى المشاريع كافة، بما في ذلك المشاريع التي لم يطرأ عليها أي تغيير من حيث                 احتساب معدلات الإنجاز  
  .2006، حسب الوكالة، أسباب البطء في معدل الإنجاز في عام 4ويعرض الجدول . التنفيذ

  4الجدول 

  2006أسباب البطء في معدل الإنجاز في عام 

   ما لا يمكن تحديدهباستثناء    يمكن تحديدهما لابما في ذلك   سبب تباطؤ معدل إنجاز المشاريع
  %  العدد  %  العدد  

  %41  104  %30  104  أو الحكومة /مع احتمال الصلة بالوكالة و
  %22  55  %16  55  التغيير الإضافي في المشروع/ النشاط

/ الحكومـة   / الـوزارة / التغيير في إنشاء وحدة الأوزون الوطنية     
  وحدة إدارة المشاريع

18  5%  18  7%  

  %6  16  %5  16  مذكرة التفاهم/ وثيقة المشروع/ التأخير في التوقيع على الاتفاق
  %6  15  %4  15  المحول/ المشروع الملغى

          
  %30  75  %22  75  مع وجود صلة واسعة بالوكالة

  %17  43  %13  43  الناقصة تالإحالا/ تقديم العروض/ التأخر في البدء
  %7  18  %5  18  تسليم المعدات/ المسح/ الخطة/ التقرير/ التأخر في الدراسة

الإتمـام   توقع إقفال الحسـاب المـالي أو         –الخطأ في التصنيف    
  الظاهر لهذا الإقفال

14  4%  14  6%  

          
  %16  %41  %12  41  مع وجود صلة واسعة للحكومة

/ اختيار الخبير الاستشاري الـوطني    / التأخر في موافقة الحكومة   
  التقارير المالية المطلوبة/ رسائل وحدة الأوزون الوطنية

21  6%  21  8%  

  %8  20  %6  20  تشريع المتعلق بالمواد المستنفدة بالأوزونالالتأخر في إصدار 
          

  %13  34  %10  34  مع عدم وجود صلة تذكر بالوكالة أو الحكومة
ظـروف  / كـوارث طبيعيـة   /  أسباب سياسية    –أسباب خارجية   

  اقتصادية
15  4%  15  6%  

  %5  12  %4  12  أسباب فنية
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  %3  7  %2  7  التأخر في إعداد الموقع/ مشكلة إدارة المنشأة
          

  %100  254      ما لا يمكن تحديدهالمجموع العام باستثناء 
          

      %26  88   ما لا يمكن تحديده
      %6  20    أشهر أو أقل 6تأخير بمعدل 

      %12  40  اتفاق إزالة بدون الإشارة إلى نشاط متأخر
      %8  28  لم يتحددالسبب 

          
      %100  342  المجموع العام

  .التقارير المرحلية والتقارير المتعلقة بالتأخيرات في التنفيذ: المصدر

 حسب المخطط   2006يعزى ثلاثون في المئة من الأسباب الآيلة إلى البطء في معدلات الإنجاز في عام                 -21
 وتعكس هذه   .»احتمال وجود صلة إما بالوكالة أو بالحكومة      مع  «إلى فئة عنوانها    )  مشروعا 342 من أصل    104(

الفئة بعض الغموض المتعلق بما إذا كانت الوكالة المنفذة مسؤولة عن ذلك التأخير أم أن الحكومة هي المسـؤولة                   
  .وهي تفيد بأنه قد يكون ثمة مجال للتحسين من خلال التخطيط بصورة أدق. عنه

 مشاريع لم يتسن تحديد أسباب عدم إنجاز المشاريع المندرجة فـي إطارهـا              غطت الفئة الكبرى التالية   و   -22
 وقد خطط لإنجاز عشرين     ،) في المئة من أصل المجموع     26( مشروعا   88وتشمل هذه الفئة    . حسب ما خطط لها   

  أيضـا  88وتشمل هذه المشاريع الـ     . من هذه المشاريع بعد تحديد الموعد الأصلي لإنجازها بأقل من ستة أشهر           
 إلـى أن    2005وبالنسبة لهذه الأخيرة، أشار بعض الوكالات في عـام          . شرائح متصلة باتفاقات متعددة السنوات    

وفقا لإنجاز هدف الأداء بموجب الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية وليس بموجب            مواعيد إنجازها الأصلية ستحدد     
، أوضحت عدة مقررات للجنة التنفيذيـة أنـه         2005منذ عام   ف.  للأنشطة ضمن الشريحة   ةالإنجاز المتوقع عملية  

 وقد يكون ذلك سببا آخر للإبـلاغ        .ينبغي للوكالات أن تبلغ عن الشرائح المنجزة استنادا إلى إنجاز الأنشطة كافة           
  . حسب ما خطط لها2006عن عدم إنجاز الشرائح المتصلة بالاتفاقات المتعددة السنوات في عام 

الشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات وعناصـر خطـط         ب، في ما يتعلق     ولاحظت إحدى الوكالات     -23
إلى صعوبات في استخدام الأموال     قد تعزى   أسباب التأخير في التنفيذ     أن  إدارة غازات التبريد المحدودة المرونة،      

لية التي إما أسقطت فـي      المتبقية بعد إنجاز الأنشطة المخطط لها، بالنسبة للأنشطة ذات الصلة الإضافية أو التكمي            
  .الأصل أو برزت خلال حياة المشروع

 الإنجـاز الفعلـي لهـذه        وقد أرجـئ   .ولا تتعلق هذه الوثيقة إلا بالمشاريع التي لم تنجز حسب المخطط             -24
المشاريع إلى ما بعد تواريخ الإنجاز المقررة بما معدله سنتان على الأقل من التاريخ المحدد أصـلا فـي وثـائق     

وبلغت مدة التأخير الإجمالي للمشاريع غير المنجـزة فـي    ).  هو تاريخ الإنجاز الموافق عليه     الذي كان (ريع  المشا
، جاء معدل التـأخير فـي إنجـاز هـذه            من الوكالات  وكالةوفقا لكل   و.  شهرا 27 ، حسب المخطط  2006،عام  

 100علـى أسـاس     (يونيـب    شهرا ل  27،  ) مشروعين 102على أساس   ( شهرا ليوئنديبي    22: المشاريع كما يلي  
  ). مشروعا25على أساس ( شهرا للبنك الدولي 32و)  مشروعا51على أساس ( شهرا ليونيدو 25، )مشروع

بأنشـطة الوكـالات    )  مشـروعا  75 (2006وتتصل الفئة الثالثة الأهم لأسباب بطء معدل الإنجاز لعام            -25
ويظهر أن التقصير في الإنجاز .  تنجز حسب المخطط في المئة من المشاريع التي لم22ويشكل ذلك نسبة . المنفذة

 طلبات ناقصة، والتأخر    إحالة، و تقديم العروض يعود إلى التأخر في البدء، والصعوبات التي ووجهت خلال عملية           
شطة من قبيل الدراسات، والتقارير، والمسوحات أو تسليم المعدات؛ أو أن المشروع قد يكون صنف خطأ في            في أن 

  .وتخضع أنواع الأنشطة هذه إلى حد كبير، ولو غير استثنائي، لسلطة الوكالات. يع غير المنجزةخانة المشار
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 لأسـباب تتصـل     2006حسب المخطط في عام     )  في المئة  12(ولم يتم إنجاز واحد وأربعين مشروعا         -26
لمواد المسـتنفدة   وتشمل فئة التأخيرات هذه مشاريع تتأخر رهنا بصدور تشريعات متعلقة بـا           . بأنشطة الحكومات 

التشريعات المتعلقة بـالمواد المسـتنفدة   ويجدر الإشارة إلى أن إنجاز . للأوزون، أو موافقة الحكومات، أو الإبلاغ    
  . شرطان أساسيان في تمويل خطط إدارة الإزالة النهائية والتعزيز المؤسسيللأوزون والإبلاغ الحكومي

 10( مشروعا  34، شمل ذلك    2006في عام   و .ذة أو بالحكومة  ويتصل بعض التأخيرات إما بالوكالة المنف       -27
، أو أسباب تتصـل بالمؤسسـات   )من قبيل غياب بدائل أخرى(وقد تأخرت هذه المشاريع لأسباب فنية  ). في المئة 

  .أو بفعل كوارث طبيعية أو ظروف اقتصادية خارجيةالمستفيدة أو لأسباب سياسية 

استنادا إلى البيانات التي وفرتها الوكالات في       ) 4الجدول  (فئة التأخيرات    قيّمتوأخيرا يلاحظ أن الأمانة       -28
  . ولم تشترك الوكالات في تحديد الفئات المتعلقة بتقييم التأخير. تقاريرها المرحلية

   بالنسبة للامتثال2006الأثر المترتب على بطء معدل الإنجاز في عام 

 مشروعا لم تنجز 74 الخاضعة لمقررات الامتثال ما مجموعه     5 سجل ثلاثة وثلاثون بلدا من بلدان المادة        -29
 أنه، رغم عدم إنجاز المشـاريع حسـب المخطـط، لا تسـفر              5ويبين الجدول   . 2006 في عام    المخططحسب  

 من المشاريع المتأخرة مرتبطة ببلدان هي       46التأخيرات في إنجاز المشاريع بالضرورة عن عدم الامتثال، إذ أن           
، فيما قدمت ثمانية بلدان أخرى خطط العمل المطلوبة منهـا، وينتظـر             2006ال لخطط عملها لعام     في حالة امتث  

ولا يبدو أن هذه البلدان قد تأثرت سلبا بفعل بطء معدلات           . بشأن مسألة نظام الترخيص   من بلد آخر     توضيح   ورود
  .الإنجاز

  5الجدول 

  التي لم تنجز حسب المخططمركز امتثال البلدان الخاضعة لمقرر الامتثال للمشاريع 
   بالنسبة للبلدان الخاضعة لمقررات الامتثال2006 في عام 

  عدد البلدان  عدد المشاريع  الإجراء المتعلق بمسألة الامتثال
  21  46   لخطة العملفي حالة امتثال

  3  8  مقدمة عمل ةخط
  1  1   توضيح بشأن مسألة نظام الترخيص رهنا باستلام

  7  13  غير نافذ بعديص لكن الترخيص تقرير عن الترخصدور 
  1  6   في المستقبلالامتثال المحتملةعدم حالات 

  33  74  المجموع
  

 مشروعا تقارير إلى الأطراف حسب ما هو مطلوب بشـأن مركـز             13 يجري فيها تنفيذ  قدم سبعة بلدان      -30
اريع متأخرة أبلغ اللجنة التنفيذيـة       مش 6 يجري فيه تنفيذ  وثمة بلد واحد    .  الترخيص الخاصة بها والتي لم تنفذ      نظم

 عزي بطء معـدل الإنجـاز       ،وفي هذه الحالات  . 2009 – 2007فترة  ال في حالة عدم امتثال خلال       يغدوبأنه قد   
القـوانين المنظمـة للمـواد المسـتنفدة        /  الترخيص   نظم إلى الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء       بدرجة كبيرة 

متثال في المستقبل، إلى التأخر في التوقيع على وثيقة مشروع بانتظار تسوية            لا ا للأوزون، وفي حالة احتمال عدم    
   .مسألة مشروع يتعلق بأجهزة الاستنشاق بالجرعات
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  استنتاجات

تمكنت الوكالات المنفذة من استهداف إنجاز المشاريع بفعالية في المؤشر المرجح لإنجاز المشاريع فـي                 -31
تنبؤ أدق مما هـو     ثاني اجتماع يعقد خلال السنة ب      زويدويمكن ت . خلال سنة التقييم   التنبؤخطة عملها بسبب توافر     

أو معلومات مستكملة بشأن تواريخ الإنجاز المقررة       (وارد في التقارير المرحلية المقدمة، في إطار تقرير مرحلي          
المقررات القائمة المتعلقـة    ومن شأن ذلك أن ينسجم و     . يقدم إلى ثالث اجتماع يعقد خلال السنة      ) للمشاريع الجارية 

  .بمؤشر الأداء وأن يسفر على الأرجح عن تقييم أدق لمعدلات إنجاز المشاريع

مشروعا  75، صنف   2006التي لم تنجز في عـام       المشاريعما يتعلق بأسباب التأخيرات في تنفيذ        وفي  -32
خانة التأخيرات التي يعـود سـببها        في   ، غير المنجزة  342المشاريع الـ    أصل    من ،)في المئة  22أي ما نسبته    (

جزئيـا بأنشـطة   اتصـالا   حالة تـأخير إضـافية       104وقد يتصل ما مجموعه     .  إلى الوكالة المنفذة   بدرجة كبيرة 
 قد أسفر عن أثر سـلبي مباشـر         2006 أي دليل على أن بطء معدل الإنجاز في عام           ليس ثمة  بيد أنه    .الوكالات

  .ة لمقررات الامتثالبالنسبة للبلدان التي كانت أصلا خاضع

  توصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في ما يلي  -33

 ـ  ـأن الشواغ ـة بش ـالورقة  ـملاحظ  )أ(  ـ   ـل المتعلقة بالمع ال المشـروعات   ـدل البطـيء لإكم
الــواردة فــي الوثيقــة ، ))ج (52/8متابعــة للمقــرر (وخيــارات لمعالجــة هــذه القضــية 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/62؛ و  

مقررة النجاز  الإالطلب إلى الوكالات الثنائية والمنفذة تزويد آخر اجتماع يعقد في السنة بتواريخ               )ب(
   .بشأن المشاريع الجارية
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TABLES ON THE NUMBER OF PROJECTS PLANNED FOR COMPLETION IN 2006 
AND THOSE ACTUALLY COMPLETED BY PROJECT TYPE 

 
Table 1 

 
NUMBER OF PROJECTS PLANNED FOR COMPLETION IN 2006 

  
Type Bilateral IBRD UNDP UNEP UNIDO Overall 

Annual Tranches of 
Multi-year Agreements 

24 17 41 9 39 130

Institutional 
Strengthening 

2 6 22 76 3 109

RMPs 23   29 80 4 136
Project Preparation 4 7 14 8 15 48
Individual Projects 
(Investment, 
Demonstration, 
Technical Assistance, & 
Country Programme 
Preparation) 

27 20 48 16 44 155

Overall/Grand Total 80 50 154 189 105 578
  

 Table 2 
 

NUMBER OF PLANNED PROJECTS COMPLETED IN 2006 
  

Type Bilateral IBRD UNDP UNEP UNIDO Overall 
Annual Tranches of 
Multi-year Agreements 

6 6 15 2 13 42

Institutional 
Strengthening 

2 4 12 43 3 64

RMPs 5   4 32 2 43
Project Preparation 1 3 6 5 7 22
Individual Projects 
(Investment, 
Demonstration, 
Technical Assistance, & 
Country Programme 
Preparation) 

5 11 14 6 29 65

Overall/Grand Total 19 24 51 88 54 236
  

----- 


