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  كوستاريكا: مقترح مشروع 
  

  :تتكوّن هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعدد الأطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي 
  

  :إزالة تدريجية 
  
  )يوئنديبي(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي       "أ"خطة إدارة الإزالة النهائية لموادّ المرفق  •
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ندف التبغ مذيبات المواد

CFC

CTC

هالونات
بروميد الميثيل

TCA

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

كوستا ريكا

الوكالة: أولا - عنــوان المشـــروع:

يوئنديبي خطة  ازالة الكلوروفلوروكربون

عام: 2007 آخر معطيات - ثانيا
المادة 7

0 :TCA بروميد المثيل: 238.1 هالونات: 0 0: CTC 27.9  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

مجموع 
استهلاك 
القطاع

بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
الاستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

27.9 27,9

0

0

238.1 238,1

0

- معطيات المشروع: رابعا 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهلاك بروتوكول مونتريال CFC 37,5 37,5 37,5 0,

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان 
من القدرات المستنفدة للأوزون) CFC

37,5 37,5 37,5 0,

تكاليف المشروع (دولار أمريكي) يوئنديبي
تكاليف المشروع 200.000,

تكاليف الدعم 15.000,

200.000, 165.000, 565.000,

15.000, 12.375, 42.375,

مجموع الأموال الموافق عليها مبدئيا (دولار 
أمريكي)

تكاليف المشروع 200.000,

تكاليف الدعم 15.000,

200.000, 165.000, 565.000,

15.000, 12.375, 42.375,

مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة 
التنفيذية  (دولار أمريكي)

تكاليف المشروع 200.000,

تكاليف الدعم 15.000,

0, 0, 200.000,

0, 0, 15.000,

مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري 
(دولار أمريكي)

تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

200.000, 200.000,

15.000, 15.000,

موافقة شمولية - تـــوصيـــة الأمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع
  
  
، نيابة عن حكومة كوستاريكا، إلى الاجتماع الخامس )يوئنديبي(قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   .1

. والخمسين للجنة التنفيذية تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ برنامج العمل الأول لخطة إدارة الإزالة النهائية لكوستاريكا
 دولار أمريكي زائد تكاليف 200.000طلب لتمويل برنامج العمل الثاني بكلفة إجمالية قدرها وقد أُرفق التقرير ب

  . دولار أمريكي15.000مساندة الوكالة البالغة 
  

  خلفيـــة
  
كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت من حيث المبدأ وفي اجتماعها الثاني والخمسين على خطة إدارة الإزالة   .2

 دولار 42.375 دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة 565.000ا بكلفة قدرها النهائية لكوستاريك
. 2009أمريكي، وذلك من أجل الإزالة الكاملة لاستهلاك مواد كلورو فلورو كربون في ذاك البلد مع حلول عام 

 ةد تكاليف مساندة الوكالة البالغ دولار أمريكي زائ200.000وفي الاجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 
  . دولار أمريكي من أجل تنفيذ برنامج العمل الأول15.000

  
  التقرير المرحلي المتعلّق ببرنامج العمل الأول

  
تمّت مراجعة الأنظمة والمعايير : لقد تمّ تنفيذ عدد من الأنشطة خلال برنامج العمل الأول، وبنوع خاصّ   .3

؛ تم توقيع العقد مع المدرّبين  الكاملهو قيد التنفيذ) الكوتا(فدة للأوزون؛ نظام الحصص المتعلّقة بالمواد المستن
الذين سيديرون حلقات العمل بشأن غازات التبريد البديلة، وعملية اختيار التقنيّين جارية حالياً؛ كما يجري حالياً 

وقد تمّ أيضاً تنظيم .  للممارسات الجيدةلأدوات ومعدّات الخدمة التي ستوزَّع كتحفيزالاختيار وتقديم العروض 
برنامج التدريب للقطاع الفرعي لصيد الأسماك والقطاعين الفرعيَّين الصناعي والتجاري، وانتهى تدريب ثلاثين 

من أجل سطول الصيد في كوستاريكا أ بالمئة من 58وقد أًعيدت تهيئة خمسة وثلاثين قارباً، أي ما يعادل . تقنيّاً
وأخيراً، تمّ إنشاء .  منذ أن تمّت الموافقة على أول برنامج تحفيز22-هيدرو كلورو فلورو كربونغاز التبريد 

  .وحدة إدارة المشروع وتزويدها بالموظفين
  
 دولار أمريكي قد صُرف أو التُزم به، مع رصيد قدره 151.952 يكون مبلغ 2007مع نهاية عام   .4

  .2008لاستعمال عام  دولار أمريكي ل48.048
  

  برنامج العمل الثانيلخطة العمل 
  
 حكومة كوستاريكا بتنفيذ عدد من الأنشطة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطة إدارة الإزالة تتعهّد  .5

حلقات العمل التقنية وتوزيع الأدوات على التقنييّن المتدرّبين؛ إعادة توزيع : وتتضمّن هذه الأنشطة . النهائية 
ة التدوير، استناداً إلى الأصداء العملية من أنشطة الرّصد؛ مساعدة تقنية ومالية لإعادة معدّات الاسترداد وإعاد

يد تهيئة معدّات التبريد المعتمدة على مواد كلورو فلورو كربون في سفن الصيد من أجل استعمال غازات تبر
وإعادة التدوير لقطاع صيد /ثماني حلقات عمل بشأن الخدمة الجيّدة والاسترداد؛ و22-هيدرو كلوروفلورو كربون

  تطبيق نظام كوتا الاستيرادوسيُغًطََّّى أيضاً. الأسماك المتبقي الذي مازال يعتمد على مواد كلورو فلورو كربون
خلال عمليات تفتيش متواصلة لمستودعات ومكافحة الاتجار غير المشروع بمواد كلورو فلورو كربون من 

وسوف تستمر أنشطة الرصد . ، يشمل أيضاً تدريب موظفي التطبيقلأوزونعي المواد المستنفدة لموزّمستوردي و
  .والتبليغ والتفتيش



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/28 
 

4 

  
  تعليقات الأمانة وتوصيتها

  
  التعليقات

  
 7 بمقتضى المادة 2007 استهلاك موادّ كلورو فلورو كربون الذي أبلغت عنه حكومة كوستاريكا لعام إن  .6

تنفاد الأوزون دون مستوى الاستهلاك الأقصى الذي يسمح به  طن من قدرات اس9.6من البروتوكول سبق وكان 
وتخفيض استهلاك كلورو فلورو كربون الذي .  طن من قدرات استنفاد الأوزون لتلك السنة37.5البروتوكول، أي 

 كان نتيجة لاستراتيجية الإزالة المطابقة التي نفّذتها الحكومة، والتي دعمها نظام الترخيص 2007تحقّق عام 
  .ابتالث
  
 على سؤال من الأمانة، أفادت يوئنديبي أن نظام الترخيص يسجّل ايضاً واردات عدّة فئات من موادّوردّاً   .7

؛ هيدرو 124-هيدرو كلورو فلورو كربون ، 22-هيدرو كلورو فلورو كربون( هيدرو كلورو فلورو كربون
 هذا النظام لا يضع في الوقت الراهن ولكّن). 142b- وهيدورو كلورو فلورو كربون141b-كلورو فلورو كربون

  .أي حدود لاستيراد هذه الموادّ
  
إن الغاية من برنامج حوافز المستعملين النهائيين هي تحويل أنظمة التبريد المعتمدة على كلورو فلورو   .8

وعنصر .  بنوع خاص22-كربون في أسطول صيد الأسماك إلى غاز التبريد هيدرو كلورو فلورو كربون
 كان قد حصل على الموافقة في نطاق خطة إدارة غازات التبريد ع هذا هو استمرار لمشروع مماثلالمشرو

ولكنّ الأطراف في .  فقط2040لكوستاريكا، عندما كان مقرّراً إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون عام 
 في إزالة مواد هيدرو  التعجيل على،2007أيلول / البروتوكول وافقت في اجتماعها التاسع عشر في سبتمبر

 بالمئة من خط 10 وتخفيض 2013كلورو فلورو كربون مع تجميد في استهلاك خط الأساس مع حلول عام 
 التبريد  نظاماً من أنظمة13ومع الأخذ بالعلم بأن المشروع يقترح إعادة تهئية . 2015حلول عام ساس بالأ

، اقترحت الأمانة أن تمضي يوئنديبي في 22-رو كربون هيدرو كلورو فلوإلىالمعتمدة على كلورو فلورو كربون 
التفكير بالصلاحية التقنية والقابلية الاقتصادية للحياة لاختيار غازات تبريد لا تكون مستنفدة للأوزون لتحلّ مكان 

  .12-كلورو فلورو كربون
  
د بديلة أخرى غير أشارت يوئنديبي بشأن هذا الموضوع بالذات إلى أنها ماضية في تقييم غازات تبري  .9

 منذ سنوات عديدة، ولكنّها تفعل ذلك أكثر وأكثر منذ أن اعتمدت الأطراف 22-هيدرو كلورو فلورو كربون
وبالنسبة لموضوع . 2007أيلول عام / الجدول الزمني المنقّح لإزالة هيدرو كلورو فلورو كربون في سبتمبر

طة إدارة الإزالة النهائية، تمّ التحقيق جذرياً في غازات برنامج الحوافز لأسطول صيد الأسماك الذي أُدرج في خ
 أفضل غاز تبريد بديل 22-التبريد البديلة غير تلك المستنفدة للأوزون، واعتُبرت مادة هيدرو كلورو فلورو كربون

غاز وفي الوقت الراهن، وحتى لو كان التحويل الذي يستعمل . بالنسبة للشروط والمعدّات الحالية في كوستاريكا
 هو قيد الاختبار في البلد ، ، المستنفد للأوزون، ولا يحتاج إلى تعديل المعدّات المستعملمعادل للغازتبريد بديل 

  .ل للمستعملين النهائيين نظراً لسعره المنخفض الخيار المفض22ّّ-لورو فلورو كربونيبقى هيدرو ك
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  التوصية

  
 بموافقة شمولية على الشريحة الثانية من الخطة مع تكاليف صي أمانة الصندوق المتعدّد الأطرافتو  .10

  :المساندة المرتبطة بها، بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه 
  

 تمويل المشروع  عنوان المشروع
  )دولار أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دولار أمريكي(

  الوكالة المنفذة

 " لفأ" خطة إدارة الإزالة النهائية لمواد المرفق   )أ(
  )الشريحة الثانية (الأولىالمجموعة 

  يوئنديبي  15.000 200.000

  
   




