UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/L.1
Annex VIII

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/L.1
Annex VIII

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/L.1
Annex VIII


المرفق الثامــن
الجدول 1
الشرائح السنوية التي لم يتم تقديمها إلى اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات متعاقبة
	البلد
	الوكالة
	القطاع
	الشرائح
	سبب التأخير
	عدد الاجتماعات المتأخرة

	أنتيغوا وبربودا 
	البنك الدولي
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 
	2006
	كما أبلغت الاجتماعات السابقة،كان من الضروري إجراء تغيير على خطة العمل نظرا لانقضاء بعض الوقت منذ الموافقة على الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. وقد قام البنك الدولي بتغيير خطة العمل، وبدأ التنفيذ باستخدام الأموال الموافق عليها في الشريحة الأولى، ويجري حاليا المراجعة الخاصة بالتحقق.
	4

	البحرين
	اليوئنديبي
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 
	2008
	تم التوقيع على اتفاق المنحة وبدأ التنفيذ. كان المقرر إكمال المرحلة الأولى في الأسبوع الأول من مارس/آذار 2009. وسيقوم اليوئنديبي واليونيب بالتنسيق فيما بينهما بشأن تحديد تاريخ تقديم طلب شريحة عام 2008 (الثانية) استناداً إلى التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة الأولى. وسيقدم طلب شريحة عام 2008 إما إلى الاجتماع الثامن والخمسين أو التاسع والخمسين. وأسباب التأخير المقدمة إلى الاجتماعات السابقة هي عدم إكمال أنشطة الشريحة الأولى نتيجة التأخير في تعيين استشاري وما يرتبط بذلك من تأخير في الانتهاء من تحديد المواصفات اللازمة لطلب المعدات. 
	3

	البحرين
	اليونيب
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 
	2008
	كان تنفيذ الشريحة الأولى بطيئاً. وأفيد في الاجتماعات السابقة باستمرار التأخير في التوقيع على مذكرة التفاهم وتحويل الأموال الخاصة بمعهد التدريب. 
	3

	كوبا
	اليوئنديبي
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون 
	2008
	في إطار البرنامج التجاري لإعادة التهيئة، لم تستطع الجهة التي فازت بحق توريد المواد والمعدات تنفيذ شروط العقد وتطلب الأمر إجراء عملية التعاقد من جديد. وتم التوقيع على عقد جديد وستصل المواد والمعدات قريباً. وسيتم تقديم شريحتي 2008 و2009 في عام 2009. وكان سبب التأخير المقدم في الاجتماع السادس والخمسين هو عدم صرف مبالغ كافية من الشرائح الحالية. 
	2

	الكويت
	اليونيب
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون 
	2008
	كان التنفيذ بطيئاً. والسبب المقدم في الاجتماع السادس والخمسين هو وفاة موظف مكتب الأوزون الوطني والفترة الانتقالية الناجمة عن ذلك. 
	2

	الكويت
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون 
	2008
	يعزى التأخير إلى عدم تعيين موظف لمكتب الأوزون الوطني بعد وفاة الموظف السابق. وبالرغم من ذلك، أكملت اليونيدو شراء المعدات وإعداد المواد التدريبية اللازمة للتدريب على إعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء المتحركة. 
	2

	باراغواي
	اليوئنديبي
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 
	2008
	تم تحقيق بعض التقدم في الأنشطة المزمعة، غير أن مستوى صرف المبالغ من الشريحة الأولى الموافق عليها ظل منخفضاً حيث أن جزءاً كبيراً من تلك الشريحة يتعلق بشراء معدات. وتم تحقيق تقدم في عملية الشراء، وكان من المتوقع إصدار أمر الشراء في مارس/آذار 2009 بما يؤدي إلى إنفاق مقابل. وبناء عليه، سيتم تقديم طلب الشريحة الثانية إلى الاجتماع الثامن والخمسين. واليونيب هو الوكالة الرئيسية وهو على علم بهذا الوضع. وفي الاجتماعات الثلاثة السابقة، كان السبب المقدم للتأخير هو أيضا عدم صرف مبالغ كافية من الشريحة الحالية الموافق عليها. 
	4

	باراغواي
	اليونيب
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2008
	كما أبلغ الاجتماع السادس والخمسون، لم تصرف مبالغ كافية من الأموال للعناصر الاستثمارية من الشريحة الحالية الموافق عليها. ومن المقرر تقديم طلب شريحة عام 2008 في الاجتماع الثامن والخمسين.
	2

	السودان
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2008
	على الرغم من المتابعة التي قامت بها اليونيدو مع حكومة السودان، لم يكمل تقرير التحقق في الوقت المحدد لتقديمه إلى الاجتماع السابع والخمسين: وقدم نفس التفسير للتأخير إلى الاجتماع السادس والخمسين.
	2

	تونس
	البنك الدولي
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2008
	لم تستكمل المراجعة الخاصة بالتحقق من جانب الطرف الثالث، على الرغم من أنه من المتوقع مواصلة تنفيذ الأنشطة الجارية من الشريحة التي سبقت الموافقة عليها. وتشمل أسباب التأخير المقدمة إلى الاجتماعات السابقة عدم وجود الوقت اللازم للتعاقد مع مؤسسة/استشاري وقيام طرف ثالث بالانتهاء من المراجعة بحلول التاريخ النهائي للتقديم وضرورة مواصلة تنفيذ الشريحة الأولى قبل تقديم طلب للشريحة الثانية. 
	3

	تركيا
	البنك الدولي 
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2008
	الحاجة إلى وضع ترتيبات إشراف بديلة للمشروع  منذ إغلاق تركيا المشروع الجامع الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون، وذلك لكفالة أن يتم الاضطلاع بعمليتي التحقق والإبلاغ بدعم كامل من جميع الجهات المعنية. وقد قدم نفس السبب إلى الاجتماع السادس والخمسين. ومن المتوقع تقديم الطلب الخاص بشريحة العام 2008 إلى الاجتماع الثامن والخمسين. 
	2

	فييت نام
	البنك الدولي
	بروميد الميثيل
	2008
	بدلاً من إبرام اتفاق منحة جديد، من المتوقع تعديل الاتفاق القائم الخاص بالخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات لكي تُدرج فيه الأنشطة المتعلقة ببروميد الميثيل. ولن تكون الشريحة التالية مطلوبة حتى نهاية عام 2009 (الاجتماع التاسع والخمسون). وقد قدم نفس سبب التأخير إلى الاجتماع السادس والخمسين. 
	2


الجدول 2
الشرائح السنوية التي لم تقدم والتي كان من المقرر تقديمها للمرة الأولى هذا العام إلى الاجتماع السابع والخمسين
	البلد
	الوكالة
	القطاع
	الشرائح
	سبب التأخير

	ألبانيا
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2008
	هناك أموال كافية في إطار الشرائح القائمة الموافق عليها، ولذلك ستقدم أخر شريحتان إلى الاجتماع التاسع والخمسين. 

	الجزائر
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	هناك أموال كافية متاحة في إطار الشريحة الحالية الموافق عليها. ومن المتوقع تقديم شريحة العام 2009 إلى الاجتماع التاسع والخمسين. 

	الكاميرون
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	هناك أموال كافية متاحة في إطار الشرائح الحالية الموافق عليها. وستقدم شريحة العام 2009 إلى الاجتماع الثامن والخمسين.

	الرأس الأخضر
	اليونيب
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	تأخر تسليم معدات التدريب.

	الكونغو
	اليونيب
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	لم يبدأ بعد العنصر الاستثماري.

	الكونغو
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	لم يبدأ بعد العنصر الاستثماري.

	جيبوتي
	اليونيب
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	لم يبدأ بعد العنصر الاستثماري.

	مصر
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2008
	شهدت اليونيدو وجهاز شئون البيئة المصري تأخيرات في تنفيذ المشروعات التدليلية المتعلقة بإعادة التهيئة المنفذة كجزء من الشريحتين الثانية والثالثة من الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، وقد أدى ذلك إلى تأخير تقديم شريحة 2008 النهائية. 

	إريتريا
	اليونيب
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	لم يبدأ التنفيذ بعد نتيجة عدم وجود تشريعات متعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون. 

	إريتريا
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	لم يبدأ التنفيذ بعد نتيجة عدم وجود تشريعات متعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون.

	غيانا
	اليوئنديبي
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	تأخر تنفيذ المشروع ولا تزال بعض الأموال متاحة من الشريحة الأولى الموافق عليها. ومن المتوقع تقديم طلب شريحة العام 2009 إلى الاجتماع الثامن والخمسين. 

	غيانا
	اليونيب
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	هناك رصيد تشغيلي كبير نظرا لعدم وجود موظف جديد لمكتب الأوزون حيث ما زال ينتظر تعيينه عقب وفاة موظف الأوزون في أكتوبر/تشرين الأول 2008. ولم تنفذ بعد العناصر الخاصة باليوئنديبي. وستقدم الشريحة الخاصة بالعام 2009إلى الاجتماع الثامن والخمسين.

	جمهورية لاو

الديمقراطية الشعبية
	فرنسا
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	بالرغم من الموافقة على الشريحة الأولى في أبريل/نيسان 2008، حدث تأخير في إعداد الاتفاق المالي. 

	الجبل الأسود 
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	هناك أموال كافية متاحة في إطار الشرائح الحالية الموافق عليها، ولذلك ستقدم شريحة عام 2009 إلى الاجتماع الثامن والخمسين.

	النيجر
	اليونيب
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	تأخر تسليم معدات التدريب.

	النيجر
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	التأخير في شريحة اليونيب، وهو الوكالة المنفذة الرئيسية.

	قطر
	اليونيب
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	بطء التنفيذ. 

	قطر
	اليونيدو
	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	2009
	بطء التنفيذ. 

	تنزانيا
	اليوئنديبي
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	بطء التنفيذ.

	تنزانيا
	اليونيب
	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	2009
	بطء التنفيذ. 
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