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  نظرة عامة

وضع بند فرعي فيه لب طُالذي و الذي اتخذ في الجلسة السابعة والأربعين للمقررمتابعة كم هذه الوثيقة قدّتُ  -1
المتعلقة رف الأموال الشرائح السنوية وص تقديم  فياتمستقل على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة يتعلق بالتأخير

 طلب إضافة بند فرعي على جدول الأعمال نتيجة ويأتي ).47/50 قررمال من) د(الفقرة (لشرائح والالتزامات با
والوفاء أدت إلى تأخيرات في تحويل الأموال  والتي الشرائح السنويةقديم طلبات  في ت السابقةتأخيرالحالات 

 تمكين  إلى جدول الأعمالمن هذا البند ويهدف .لتي تتطلبها الشرائح السنويةتمويل الأنشطة االمتعلقة ب تلتزامابالا
جل تقديم الشرائح السنوية في أ على مضاعفة جهودها من المعنيةاللجنة التنفيذية من تشجيع البلدان والوكالات 

  .نهائية قبل التواريخ السنويةالالتي تواجه تقديم الشرائح صعوبات ال والتغلب على، المحددت قالو

بع والخمسين، سا الالاجتماع  إلىمقرر تقديمهاالالتي كان من  في تقديم الشرائح اتوتتناول الوثيقة التأخير  -2
 في لكي لا يُنظر فيهاسحبها  تتناول ست شرائح سنوية تم كما .نظر فيها اللجنة التنفيذيةكي توتقدم توصيات 

  .تنفيذنتيجة تأخيرات في البع والخمسين سا الالاجتماع

  ) والخمسينالاجتماع السابعإلى  مقرر تقديمهاالالشرائح ( السنوية ائحالشرفي تأخيرات ال

، تم تقديم ثمانية وخمسين ابع والخمسينس الالاجتماع شريحة سنوية إلى تسعينكان من المقرر تقديم   -3
برنامج الأمم المتحدة  :اليوهي موزعة على النحو الت .المحددفي الوقت  ةحي شر32 لم تقدم و.شريحة منها

البنك الدولي و، )11 (ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، )11(برنامج الأمم المتحدة للبيئة و، )5(الإنمائي 
  ).1 (افرنس، )4(

   لاجتماعين متعاقبين التي تأخر تقديمهاالشرائح السنوية 

مع الأسباب التي قدمتها و ثلاثة اجتماعات متعاقبة إلى اجتماعين أ الشرائح التي لم تقدم 1 يعرض الجدول  -4 
  .المعنيةالوكالة المنفذة 

 1 جدولال

   إلى اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات متعاقبةالشرائح السنوية التي لم يتم تقديمها

عدد   التأخيرسبب   الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
الاجتماعات 

  المتأخرة
أنتيغوا 
   وبربودا

البنك 
  الدولي

المواد ة إزالة خط
  الكلوروفلوروكربونية

 منذ المنقضيغير أنه نتيجة الوقت . تم التوقيع على اتفاق المنحة 2006
الموافقة على الاتفاق، أشار البنك إلى أنه من الضروري تغيير 

 الموافق عليها في خطة العمل، وبدء التنفيذ باستخدام الأموال
وقدم نفس . لتحقق باالخاصةمراجعة ال، وإجراء الشريحة الأولى

  . السابقةتسبب التأخير إلى الاجتماعا

4  

المواد خطة إزالة   اليوئنديبي  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

 يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولىتم التوقيع على الاتفاق و  2008
. 2009آذار /المقرر إكمالها في الأسبوع الأول من مارس

ن تحديد تاريخ شأبفيما بينها نسيق بالتالمعنية وستقوم الوكالات 
تنفيذ  التقدم المحرز في تقديم طلب الشريحة الثانية استناداً إلى

وسيقدم الطلب إما إلى الاجتماع الثامن . الشريحة الأولى
وأسباب التأخير المقدمة إلى . والخمسين أو التاسع والخمسين

 ي عدم إكمال أنشطة الشريحة الأولىالاجتماعات السابقة ه
نتيجة التأخير في تعيين استشاري وما يرتبط بذلك من تأخير في 

  . الانتهاء من تحديد المواصفات اللازمة لطلب المعدات

3  

المواد خطة إزالة   اليونيب  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

والأسباب المقدمة إلى الاجتماعات السابقة . كان التنفيذ بطيئاً  2008
التوقيع على مذكرة التفاهم وتحويل تشمل استمرار التأخير في 

  . معهد تدريبالخاصة بموال الأ

3  
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عدد   التأخيرسبب   الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
الاجتماعات 

  المتأخرة
المواد خطة إزالة   اليوئنديبي  كوبا

   المستنفدة للأوزون
في إطار برنامج إعادة التهيئة التجاري، لم تستطع الجهة التي  2008

 العقد وتطلب تنفيذ شروطفازت بحق توريد المواد والمعدات 
وتم التوقيع على عقد جديد . ة التعاقدالأمر إعادة تجديد عملي
 2009 و2008وسيتم تقديم شريحتي . وستصل البضائع قريباً

 الاجتماع الأخير هو فيوسبب التأخير المقدم . 2009في عام 
  . وجود مدفوعات كافيةعدم 

2  

المواد خطة إزالة   اليونيب  الكويت
   المستنفدة للأوزون

هو وفاة في الاجتماع الأخير مقدم والسبب ال. كان التنفيذ بطيئاً 2008
  . موظف مكتب الأوزون

2  

المواد خطة إزالة   اليونيدو  الكويت
   المستنفدة للأوزون

 التأخير إلى عدم ىويعز. إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2008
غير . تعيين موظف لمكتب الأوزون بعد وفاة الموظف السابق

ت وإعداد المواد التدريبية أن اليونيدو أكملت شراء المعدا
اللازمة للتدريب على إعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء 

  . المتحركة

2  

المواد خطة إزالة   ئنديبياليو  يباراغوا
  الكلوروفلوروكربونية

 في الأنشطة المزمعة، غير أن مستوىتم تحقيق بعض التقدم  2008
 ىوللأالصرف ظل منخفضاً حيث أن جزءاً كبيراً من الشريحة ا

وتم تحقيق تقدم في عملية الشراء ومن .  بشراء معداتيتعلق
 وصرف ،2009آذار /المتوقع إصدار أمر الشراء في مارس

وبناء عليه، سيتم طلب الشريحة الثانية . المبلغ المخصص لذلك
واليونيب هو الوكالة الرئيسية . في الاجتماع الثامن والخمسين

 كان السبب ،عات السابقةوفي الاجتما. وعلى علم بهذا الوضع
  . المقدم للتأخير هو بطء صرف الأموال

4  

خطة إزالة المواد   اليونيب  باراغواي
  الكلوروفلوروكربونية

. لم يكن هناك صرف كاف من الأموال للعناصر الاستثمارية  2008
التاريخ أصبح و. وقدم نفس سبب التأخير في الاجتماع السابق

  .لثامن والخمسينالمزمع للتقديم هو الاجتماع ا

2  

خطة إزالة المواد   اليونيدو  السودان
  المستنفدة للأوزون

على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها اليونيدو   2008
للمتابعة، لم يتم إكمال تقرير التحقق في الوقت المحدد لتقديمه 

وكان هذا هو السبب المقدم إلى . إلى الاجتماع السابع والخمسين
  .ع السابق لشرح سبب التأخيرالاجتما

2  

البنك   تونس
  الدولي

خطة إزالة المواد 
  المستنفدة للأوزون

التحقق، على الرغم من أنه من الخاصة بمراجعة اللم تستكمل   2008
وأسباب التأخير المقدمة . المتوقع مواصلة تنفيذ الأنشطة الجارية

زم إلى الاجتماعات السابقة تشتمل على عدم وجود الوقت اللا
استشاري وقيام طرف ثالث بالانتهاء من /للتعاقد مع مؤسسة

 مواصلة ويتطلب الأمرالمراجعة بحلول التاريخ النهائي للتقديم 
  . لشريحة الثانيةاتنفيذ الشريحة الأولى قبل تقديم 

3  

البنك   تركيا
  الدولي 

خطة إزالة المواد 
  الكلوروفلوروكربونية

نظراً لإغلاق المشروع (بديلة الحاجة إلى وضع ترتيبات عمل   2008
لكفالة أن ) الجامع المتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون في تركيا

 التحقق والإبلاغ بدعم كامل من جميع تييتم الاضطلاع بعملي
. وهذا هو نفس السبب المقدم إلى الاجتماع الأخير. الأطراف

  . ومن المتوقع تقديم الشريحة إلى الاجتماع الثامن والخمسين

2  

البنك   فييت نام
  الدولي

في الخطة الوطنية لإزالة المواد  (بدلاً من إبرام اتفاق منحة جديد  2008  بروميد الميثيل
، من المتوقع تعديل الاتفاق القائم خلال شهر )المستنفدة للأوزون

ولن تكون .  الأنشطة المتعلقة ببروميد الميثيلتُدرجكي واحد 
الاجتماع التاسع  (2009ية عام الشريحة التالية مطلوبة حتى نها

وهذا هو نفس سبب التأخير المقدم إلى الاجتماع ). والخمسين
  . الأخير

2  
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ومثل ما حدث في الاجتماعين الخامس والخمسين والسادس والخمسين، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن   -5
 المعنية 5ة وحكومات بلدان المادة للإبلاغ عن هذه التأخيرات وتشجيع الوكالات المنفذتطلب إرسال خطابات 

 إلى الاجتماع مقرر تقديمهالى يمكن تقديم الشرائح ات لتعجيل تنفيذ الشرائح الموافق عليها، حلاتخاذ الإجراء اللازم
  . ثامن والخمسين، شريطة تحقيق تقدم كافال

   مسين إلى الاجتماع السابع والخمقرر تقديمهاالالتي كان من الشرائح السنوية الأخرى 

  .المعنيةمع الأسباب التي قدمتها وكالة التنفيذ  الشرائح التي لم تقدم 2يقدم الجدول   -6

  2الجدول 

 هذا العام إلى  للمرة الأولى التي لم تقدم والتي كان من المقرر تقديمهاالشرائح السنوية
  الاجتماع السابع والخمسين

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  ألبانيا

  للأوزون
وستقدم . هناك أموال كافية في إطار الشرائح القائمة  2008

نتيجة ن إلى الاجتماع التاسع والخمسين اأخر شريحت
   .المبالغ الكبيرة التي لم يتم صرفها

خطة إزالة المواد المستنفدة  اليونيدو  الجزائر
 للأوزون

. ل كافية متاحة في إطار الشريحة الحاليةهناك أموا  2009
التالية إلى الاجتماع ومن المتوقع تقديم الشريحة 

  . التاسع والخمسين
خطة إزالة المواد المستنفدة  اليونيدو  الكاميرون

 للأوزون
. هناك أموال كافية متاحة في إطار الشرائح الحالية 2009

تقدم الشريحة التالية إلى الاجتماع الثامن وس
  .الخمسينو

خطة إزالة المواد   اليونيب  الرأس الأخضر
  الكلوروفلوروكربونية

  .تأخر تسليم معدات التدريب 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  الكونغو
  للأوزون

  .لم يبدأ بعد العنصر الاستثماري 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  الكونغو
  للأوزون

  .هو الوكالة المنفذة الرئيسيةاليونيب إن  2009

خطة إزالة المواد   اليونيب  جيبوتي
 الكلوروفلوروآربونية

  .لم يبدأ بعد العنصر الاستثماري 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  مصر
 الكلوروفلوروآربونية

 جهاز شئون البيئة المصريشهدت اليونيدو و  2008
 ةق المتعلة التدليليات المشروعتأخيرات في تنفيذ

 كجزء من الشريحتين الثانية ةبإعادة التهيئة المنفذ
 ذلك قد أدىوالثالثة من الخطة الوطنية للإزالة، و

  . إلى تأخير تقديم الشريحة النهائية
خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  إريتريا

  للأوزون
لم يبدأ التنفيذ بعد نتيجة عدم وجود تشريعات متعلقة  2009

  . دة للأوزونبالمواد المستنف
خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  إريتريا

  للأوزون
وعلى . إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2009

الرغم من متابعة اليونيدو المنتظمة، لم يبدأ بعد 
وتمت . تنفيذ نظام إصدار التراخيص في البلد

 على أساس الفهم بأنه الموافقة على الشريحة الأولى
تمويل حتى تحصل أمانة الصندوق تم صرف لم ي

من أمانة الأوزون ما يفيد بتنفيذ نظام إصدار 
   .التراخيص

خطة إزالة المواد   ئنديبياليو  غيانا
  الكلوروفلوروكربونية

وع ولا تزال أموال الشريحة تم تأخير تنفيذ المشر 2009
ومن المتوقع تقديم طلب الشريحة .  متاحةالأولى

  . تماع الثامن والخمسينالثانية إلى الاج
خطة إزالة المواد   اليونيب  غيانا

  الكلوروفلوروكربونية
هناك رصيد تشغيلي كبير ولم يتم تعيين موظف  2009

عقب وفاة الموظف السابق (جديد لمكتب الأوزون 
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  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
ولا يزال الأمر  ).2008تشرين الأول /في أكتوبر

وستقدم . ليوئنديبي العناصر الخاصة بايتطلب تنفيذ
  .لشريحة إلى الاجتماع الثامن والخمسينا

  جمهورية لاو
  الديمقراطية الشعبية

خطة إزالة المواد   فرنسا
  الكلوروفلوروكربونية

نيسان / في أبريللى الشريحة الأولىتمت الموافقة ع 2009
 . وكان هناك تأخير في إعداد الاتفاق المالي. 2008

مستنفدة خطة إزالة المواد ال  اليونيدو  الجبل الأسود 
  للأوزون

. هناك أموال كافية متاحة في إطار الشرائح الحالية 2009
وستقدم الشريحة التالية إلى الاجتماع الثامن 

  .والخمسين
خطة إزالة المواد   اليونيب  النيجر

 الكلوروفلوروآربونية
  .تأخر تسليم معدات التدريب 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  النيجر
 نيةالكلوروفلوروآربو

  .إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2009

خطة إزالة المواد   اليونيب  قطر
 الكلوروفلوروآربونية

  . بطء التنفيذ 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  قطر
 الكلوروفلوروآربونية

شارك البلد بفعالية في تحضيرات اجتماع  2009
  . الأطراف، مما أدى إلى بطء تنفيذ المشروع

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليوئنديبي  انياتنز
 للأوزون

  .إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  تنزانيا
 للأوزون

  . بطء التنفيذ 2009

  
  شرائح سنوية قدمت ولكن سحبت في وقت لاحق 

  . لب سحبها وقت لاحق أو التي طُ الشرائح التي قدمت ولكن سحبت في3يقدم الجدول   -7

  3الجدول 

  لب سحبهاالشرائح السنوية التي قدمت وطُ

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة قطاع إنتاج المواد   البنك الدولي  الصين

الكلوروفلوروكربونية والإزالة 
  المعجلة

  . بعض المسائل المعلقةوتأخر التقديم   2009

سوء الأحوال عدم إحراز تقدم نتيجة  2008 إزالة بروميد الميثيل  ديبياليوئن  كوستاريكا
  .المناخية

  . عدم إحراز تقدم 2009 خطة إدارة الإزالة النهائية اليونيب واليونيدو  كوت ديفوار
  .تقرير تحقق غير كاف 2009  خطة إدارة الإزالة النهائية  اليوئنديبي   ةالجمهورية الدومينيكي

خطة قطاع إنتاج المواد   دوليالبنك ال  الهند
الكلوروفلوروكربونية والإزالة 

  المعجلة

  .بعض المسائل المعلقةوتأخر التقديم  2009

  . اليومىمعدل مدفوعات منخفض حت 2009  خطة إدارة الإزالة النهائية  اليونيب  ملديف
  
إلى الاجتماع قطاع الإنتاج طلبات  الصين والهند على تقديم اتقد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع حكوم  -8

 2008؛ وكوستاريكا على تعجيل تنفيذ خطة إزالة بروميد الميثيل لديها من أجل تقديم شريحة عام الثامن والخمسين
وكوت ديفوار وملديف على تعجيل تنفيذ خطط إدارة الإزالة النهائية لديها من أجل  إلى الاجتماع الثامن والخمسين؛

 تقرير تقديم على ةالدومينيكي وقت ممكن؛ والجمهورية أقرب في ها لاستعراض2009لعام تقديم الشرائح السنوية 
  . الثامن والخمسينإلى الاجتماع كامل تحقق 
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  التوصيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  -9

نوات التي الإحاطة علماً بالمعلومات المتعلقة بالشرائح السنوية الخاصة بالاتفاقات المتعددة الس  )أ(
كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك جانب من قدمت إلى الأمانة 

 المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنويةالدولي حسبما ترد في الوثيقة 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14(؛  

التي كان من اقات المتعددة السنوات للاتف شريحة سنوية 90 من أصل 58الإحاطة علماً بأن   )ب(
   في الوقت المحدد إلى الاجتماع السابع والخمسين؛ت قد قدممقرر تقديمهاال

 فيما ذات الصلة 5بلدان المادة و المعنيةملاحظة أنه ينبغي إرسال خطابات إلى الوكالات المنفذة   )ج(
أو أكثر، مع الأسباب المذكورة لهذا يتعلق بالشرائح السنوية، التي لم تقدم إلى اجتماعين متعاقبين 

 5 وتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات المادة ) من هذه الوثيقة1حسبما ترد في الجدول (التأخير 
الشرائح   حتى يمكن تقديماتخاذ إجراءات لتعجيل تنفيذ الشرائح الموافق عليها،على ذات الصلة 

   يطة إحراز تقدم كاف؛إلى الاجتماع الثامن والخمسين، شر مقرر تقديمهاال

 فيما ذات الصلة 5 وبلدان المادة المعنيةملاحظة أنه ينبغي إرسال خطابات إلى الوكالات المنفذة   )د(
إلى الاجتماع السابع والخمسين، مع  مقرر تقديمهاالالتي كان من يتعلق بالشرائح السنوية، 

وتشجيع الوكالات ) ذه الوثيقة من ه2حسبما ترد في الجدول (الأسباب المذكورة لهذا التأخير 
اتخاذ إجراءات لتعجيل تنفيذ الشرائح الموافق عليها، على  ذات الصلة 5المنفذة وحكومات المادة 

إلى الاجتماع الثامن والخمسين، شريطة إحراز تقدم  مقرر تقديمهاحتى يمكن تقديم الشرائح ال
  كاف؛

  :تشجيع حكومات  )هـ(

  قطاع الإنتاج إلى الاجتماع الثامن والخمسين؛المتعلقة ب اتلبطالالصين والهند على تقديم   )1(

كوستاريكا على تعجيل تنفيذ الشرائح الحالية من خطة إزالة بروميد الميثيل لديها، من   )2(
  ؛في أقرب وقت ممكنأجل تقديم الشريحة التالية للموافقة عليها 

 النهائية لديها من أجل تقديم كوت ديفوار وملديف على تعجيل تنفيذ خطط إدارة الإزالة  )3(
  في أقرب وقت ممكن؛ لاستعراضها 2009الشرائح السنوية لعام 

   .الجمهورية الدومينيكية على تقديم تقرير تحقق كامل إلى الاجتماع الثامن والخمسين  )4(

  

  

------  
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