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 الأرجنتين :مقترح مشروع
  

 
  :تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي

 
  الإنتاج

 
 11-راتيجية الإزالة التدريجية لإنتاج الكلوروفلوروكربونإست•

  2009البرنامج السنوي لعام  :12-والكلوروفلوروكربون
 البنك الدولي 
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  وصف المشروع
 

  خلفيـة
 
 مليون 8.3 من حيث المبدأ على إجمالي 2002 اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثلاثين لعام وافقت  -1

 لتنفيذ الاتفاق الخاص بقطاع الإنتاج في الأرجنتين، وبالتالي وافقت على البرامج السنوية للفترة من دولار أمريكي
 ترتب على التنفيذ الناجح لخطة الإزالة وقد . مليون دولار أمريكي6.3 بمستوى تراكمي إجمالي 2007 إلى 2003

وروفلوروكربون، فريو إنداسترياس أرجنتينا تخفيض إنتاج الكلوروفلوروكربون في الشركة الوحيدة المُنتجة للكل
، كما تم التحقق منه 2006 طن متري في 1 645 إلى 2002 طن متري في 3 020، من )FIASA. (إيه. إس

  .عن طريق البنك الدولي

 على الاتفاق الخاص 2007علاوة على ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين في   -2
لة إنتاج الكلوروفلوروكربون في الأرجنتين وفقًا للجدول المُراجع لإزالة الإنتاج والتمويل كما هو  إزاعجيلبت

 مليون دولار أمريكي إضافية زائد تكاليف الدعم المصاحبة 2.3كما أفرجت اللجنة في الاجتماع عن  .موضح أدناه
  . للإنتاجمُعجلللإيقاف ال

  1جدول 
 

  )ت استنفاذ الأوزونأطنان من قدرا(أهداف الإنتاج 
 

 الوصف السنة
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 0 686 686 686 1 647 1 647 3 020  3 020  3 020 المستهدف بموجب الاتفاق الحالي. 1
 - - - - 1 645 1 645 3 016  3 018  3 015 الإنتاج المُدقق. 2
 0 0 0 686      مُعجلةالإنتاج المُقترح بموجب خطة الإزالة ال. 3

 
 

  2جدول 
 

  ) دولار أمريكي000(التمويل 
 

 السنة
 الوصف

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.3 0.0 3.5 0.5 التمويل بموجب الاتفاق الحالي. 1
 0.0 0 047 0 120 )1(0 120 0 100 0 120 0 090 0 110 0 020 تكاليف الدعم بموجب الاتفاق الحالي. 2
إجمالي التمويل المضبوط لخطة الإزالة . 3

 المُعجلة
     2.3)2( 1.0 1.0 0.0 

تكاليف دعم البرنامج لخطة الإزالة . 4
  المُعجلة

     173 0)3( 0.0 0.0 0.0 

إجمالي التمويل الذي سيتم صرفه للبلد . 5
 والوكالة المنفذة

     593 2 1.12 047 1 0.0 

  :ملاحظات
  .2007 كجزء من برنامج العمل لسنة 2007 مليون دولار أمريكي تكلفة دعم البرنامج لعام 0.12 سيتم صرف )1(
 2008 طن متري من مركبات الكلوروفلوروكربون في 1.372 مليون دولار أمريكي لعدم إنتاج 2.3 التمويل المضبوط لخطة الإزالة المُعجلة يساوي )2(

 2008بالنسبة للشرائح المتبقية لأعوام  .رف مبلغ التمويل هذا بالكامل عن طريق اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثالث والخمسينوسوف يتم ص. 2009و
  .، سوف يتم صرف التمويل في أول اجتماع في السنة وفقًا للشروط والأحكام المُحددة في الاتفاق الأصلي بين الأرجنتين واللجنة التنفيذية2009و

 . مليون دولار أمريكي2.3من المبلغ % 7.5كاليف دعم البرنامج تساوي  ت)3(
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بالنيابة عن حكومة الأرجنتين، يتقدم البنك الدولي للاجتماع السابع والخمسين بتقرير تحقق بشأن إنتاج   -3
ائية ، وشريحة التمويل النه2009 وطلب صرف المبلغ المُحدد لعام FIASA في 2008الكلوروفلوروكربون لعام 

علمًا بأن تقرير  . دولار أمريكي تكاليف دعم البنك الدولي47 000 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 1البالغة 
 . عند الطلبهالتحقق غير مُرفق لكن يمكن توفير

  FIASA في 2008 التحقق لإنتاج الكلوروفلوروكربون لعام تقرير

 وتم إبلاغ الاجتماع 2007تشرين الأول / في أكتوبرFIASAلقد تم التحقق من إيقاف الإنتاج في شركة   -4
كانون / إلى ديسمبر2007تشرين الأول /يُغطي هذا التحقق الفترة من أكتوبر .الرابع والخمسين للجنة التنفيذية بذلك

  . عن طريق مُحاسب مالي2009 و2008كانون الثاني / وقد تم إجراءه في يناير2008الأول 

الميدانية، طلب المستشار المالي من الشركة المعلومات المطلوبة للمراجعة وقد وقبل إجراء المراجعة   -5
 :حصل عليها، بما في ذلك ما يلي

-الكلوروفلوروكربون/11-تقارير الإنتاج اليومية والملخصات الشهرية لإنتاج الكلوروفلوروكربون  ) أ(
 ،22- والهيدروكلوروفلوروكربون12

 الكربون وإشعار الشحن، بطاقة انتقال رابع كلوريد   )ب(

  فواتير المبيعات لمنتجات المواد المستنفذة للأوزون،  )ج(

 فواتير المبيعات للمواد الخام،  ) د(

  التخليص الجمركي وفواتير الموردين لشراء منتجات المواد المستنفذة للأوزون،  ) ه(

 التخليص الجمركي وفواتير الموردين لشراء المواد الخام، و  ) و(

فاتر ضريبة القيمة المضافة، مع بيانات عن مبيعات ومشتريات وحصر وأرصدة ضريبة القيمة  د  )ز(
 .المضافة

تم حيث لمستشار المالي أيضًا حصرًا ماديًا مُعتمدًا للشركة، توفر ل، سابقة في السنة الهو الحالوكما   -6
ب قانون الضرائب في البلد ومن الضروري بموج .إجراءه عن طريق المحاسب العام ماركوس ليوبولدو فيرا

اعتماد الرصيد الحصري للشركة من قبل السلطة المالية الوطنية، وهو النشاط الذي يتم إجراءه مرة واحدة في 
  .السنة عن طريق مُحاسب مُعتمد مستقل

قام المستشار بالتحقق من سجلات الإنتاج اليومية والملخصات الشهرية لإنتاج الكلوروفلوروكربون   -7
وقد تأكد من كميات الإنتاج واستهلاك المواد  .والهيدروكلوروفلوروكربون وسجلات استهلاك ومبيعات المواد الخام

واد المستنفذة للأوزون في مقابل السجلات الخام من سجلات الإنتاج والمبيعات والتوريدات المُدققة لمنتجات الم
مقارنة الهفنيوم في بداية ونهاية السنة المالية، كما قام بتدقيق مخزون الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون و

  .السجلات الماليةب

لب وكما تمت الإشارة إليه في السنة الماضية، يُستورد كل من رابع كلوريد الكربون والهفنيوم وتط  -8
وقد تم إجراء التفتيشات الحكومية على  .الحكومة ترخيص موافق عليه مسبقًا لاستيراد رابع كلوريد الكربون

كما أبلغ المُراجع عن أن جميع خزانات  . الدخول للتأكد من أن الكمية في الحدود المسموح بهاميناءالواردات في 
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ا وكانت تتم إعادة تهيئتها لاحتواء الكلوروفورم الخاص رابع كلوريد الكربون الموجودة في المصنع قد تم تفريغه
كما تم فصل لوحة التحكم الخاصة بإنتاج الكلوروفلوروكربون وإزالتها من  .22-بإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  .غرفة التحكم كما هو مُحدد في الاتفاق المُراجع

  2009برنامج العمل السنوي لعام 

 على التأكد من الإيقاف المستدام لإنتاج 2009نوي لعام  يُركز برنامج العمل السسوف -10
 بما في ذلك الرصد والتحقق على مستوى المصنع والتحكم ،FIASAالكلوروفلوروكربون في شركة 

 يشمل عنصر المساعدة الفنية الدعم وسوف .الكلوروفلوروكربون على مستوى الحكومة في واردات
  .2009 لعام FIASA ومراقبة الإنتاج في شركة لتعزيز القدرة المحلية والتوعية العامة

 
  تعليقات الأمانة وتوصياتها

 
  التعليقـات

 
أشارت الأمانة في تقريرها المُقدم إلى الاجتماع الرابع والخمسين إلى أنه، بعد حملة إنتاج   -10

عاد تهيئة  إنتاج الكلوروفلوروكربون الخاص به وقد أFIASA، أغلق مصنع 2007الكلوروفلوروكربون لعام 
وحيث أن المصنع كان مُصممًا لإنتاج كل من مركبات . 22-نفسه لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

الكلوروفلوروكربون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، لكن لن يؤدي تفكيك المعدات في غرفة التحكم إلى 
والفرصة الوحيدة لمنع هذا المصنع  .الإزالة الكاملة لإمكانية إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون مرة أخرى

المتحول من العودة إلى إنتاج الكلوروفلوروكربون هي من خلال عدم تمكينة من الحصول على رابع كلوريد 
 كان هناك مخزون 2007وحتى نهاية عام  .الكربون، وهي المادة الخام الأساسية لإنتاج الكلوروفلوروكربون

وكما تم الإبلاغ عنه  .بون متروك في الميناء، لكن تمت إزالته من المصنع طن متري رابع كلوريد كر335بمقدار 
، حيث أن المصنع لم يسبق وأن أنتج رابع كلوريد الكربون وكان يعتمد بشكل كلي على الواردات، 2008في عام 

، لكن 2004وأن الحكومة قد قدمت ضوابط فعالة تمامًا فيما يتعلق بترخيص واردات رابع كلوريد الكربون منذ 
كانت هناك ضمانات باستدامة إيقاف إنتاج رابع كلوريد الكربون من خلال التحكم في واردات رابع كلوريد 

  .الكربون

 في اجتماعها الرابع والخمسين، طالبت اللجنة التنفيذية 2008 موافقتها على الشريحة الخاصة بعام وفي  -11
 بما في ذلك إجراء التحقق في ،FIASAصد الوضع في شركة حكومة الأرجنتين والبنك الدولي بالاستمرار في ر

 والتحكم في حصولها على إمداد رابع كلوريد الكربون، لضمان الإيقاف المستدام لإنتاج رابع كلوريد 2009
أشار البنك الدولي إلى أن الحكومة قد منعت استيراد رابع كلوريد الكربون بالفعل، كما كانت تتم و .الكربون

  . عن قرب من قبل الحكومةFIASAزون رابع كلوريد الكربون في شركة مراقبة مخ

 طن متري المُتحفظ عليها في الميناء قد تم 335 طن متري من الكمية 329أشار تقرير التحقق إلى أن   -12
 أيضًا إلى فرق في المخزون بمقدار مع الإشارة لكن،  طن متري3.66وقد أشار إلى مخزون نهائي بمقدار  .بيعها
 طن متري 3.66كما أشار البنك الدولي إلى أنه قد تم بيع كل الكمية  . طن متري من رابع كلوريد الكربون2.8

 .وشحنها إلى المكسيك

، )26، الملحق UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67(وكما هو موضح في المرفق الثاني من الاتفاق   -13
وقد طلبت . 2010بات الكلوروفلوروكربون حتى عام سوف يستمر الأرجنتين في المراقبة الميدانية لإنتاج مرك

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في مُطالبة  .الأمانة تقارير تحقق للسنتين التاليتين للإزالة الكاملة في قطاع الإنتاج
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حكومة الأرجنتين والبنك الدولي بتقديم تقرير تحقق ومعلومات حول التحكم في إمداد رابع كلوريد الكربون إلى 
  .2010جتماع الأول لعام الا

  التوصيـات

 :توصي الأمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -14

الإحاطة علمًا بتقرير التحقق من إنتاج الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون لعام  ) أ(
   بالأرجنتين،FIASA في شركة 2008

لمشروع إنهاء إنتاج الكلوروفلوروكربون في  2009الموافقة على برنامج العمل السنوي لعام  ) ب(
  دولار أمريكي كتكلفة دعم للبنك الدولي، و47 000 مليون دولار أمريكي و1الأرجنتين بمستوى 

مُطالبة حكومة الأرجنتين والبنك الدولي بتقديم تقرير تحقق ومعلومات حول التحكم في إمداد رابع  ) ج(
  .2010عام كلوريد الكربون إلى الاجتماع الأول ل

 
----- 
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