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 وصف المشروع

  
حكومة فرنسا، نيابة عن حكومة كينيا، إلى الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية، تقريراً قدّمت   .1

وقدّمت حكومة فرنسا . مرحلياً بشأن تنفيذ برنامج العمل الثاني لخطة إدارة الإزالة النهائية لكلورو فلورو كربون
 دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة 179.086قدرها أيضاً طلباً لتمويل برنامج العمل الثالث والأخير بكلفة إجمالية 

  .وتقوم حكومة ألمانيا بتنفيذ خطة إدارة الإزالة النهائية نيابة عن فرنسا.  دولار أمريكي23.281 وقدرهاالوكالة 

  خلفيـــة

ربعين، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على خطة إدارة الإزالة النهائية لكينيا في اجتماعها الرابع والأ  .2
ووافقت اللجنة . 2009وذلك من أجل الإزالة الكاملة لاستهلاك كلورو فلورو كربون في ذاك البلد في حدود عام 

 دولار 94.250 وقدرها دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة 725.000التنفيذية على تمويل إجمالي قدره 
 دولار أمريكي، زائد تكاليف مساندة 215.914ة على مبلغ  وخلال الاجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذي.أمريكي

 دولار أمريكي من أجل تنفيذ برنامج العمل الأول، على أن يكون مفهوماً أن الصرف 28.069الوكالة وقدرها 
  .سيتمّ بعد إحلال أنظمة المواد المستنفدة للأوزون

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من اطّلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين على   .3
  خطة إدارة الإزالة النهائية لكينيا وعلى طلب لتمويل برنامج العمل للشريحة الثانية بكلفة إجمالية قدرها

 أن نظام ولحظت اللجنة.  دولار أمريكي42.900 دولار أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة وقدرها 330.000
ونتيجة لذلك تجاوزت مستويات . 2007أيار /ة للأوزون حصل على موافقة في مايوالترخيص للمواد المستنفد

.  تلك المسموح بها بموجب الاتفاق بين حكومة كينيا واللجنة2005 و 2004استهلاك كلورو فلورو كربون لعامَي 
قيمة الشريحة المقدّمة احتُسب كعشرة بالمئة من (وبموجب ذلك طبّقت اللجنة التنفيذية بند العقوبة في ذاك الاتفاق 

 دولار أمريكي من الشريحة الثانية لخطة إدارة الإزالة 33.000يض ، ممّا أدّي إلى تخف)ل على موافقةللحصو
 دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 297.000النهائية، التي حصلت بالتالي على موافقة بمبلغ 

  ).54/34المقرر ( دولار أمريكي 38.610

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة الإزالة النهائية

 من موظفي الجمارك بما في 72تدريب : في أعقاب الموافقة على الشريحة الثانية تمّ تنفيذ الأنشطة التالية  .4
استرداد  تقنيّاً لخدمات التدريب على ممارسات الخدمة الجيّدة، عمليات 356ذلك مسؤولون حدوديّون؛ تدريب 

وبقيت شبكة الاسترداد وأعادة التدوير الموافق عليها في نطاق خطة إدارة غازات .  تهيئة وإعادة تدويروإعادة
وبرنامج الحفز لتحويل أنظمة التبريد المعتمدة على كلورو فلورو كربون، بدأ مع تحويل . التبريد صالحة للتشغيل

وباعتبار أن واردات كلورو فلورو كربون . ع كان محدوداًخمسة مخازن باردة؛ ولكنّ الدّعم من جانب القطا
، يُنتظر أن يتمّ تحويل عدد من أنظمة التبريد التجاري المعتمدة على 2009كانون الثاني / يناير1 حُظرت ابتداء من

. اتمواد كلورو فلورو كربون في المستقبل القريب، بغية تخفيض الحاجة لموادّ كلورو فلورو كربون لخدمة المعدّ
  .2008وأصبحت وحدة رصد المشروع تشغيلية عام 

   دولار أمريكي قد صُرف من مبلغ295.955، كان مبلغ 2008كانون الأول /بتاريخ ديسمير  .5
 دولار أمريكي إضافي 216.959وسيتمّ صرف مبلغ . ين الموافق عليه للشريحتين الأوليَ دولار أمريكي512.914

  .2009عام 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/39 
 

4 

  الثة لخطة إدارة الإزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الث

المساعدة : تلتزم حكومة كينيا بتنفيذ الأنشطة التالية في نطاق الشريحة الثالثة لخطة إدارة الإزالة النهائية  .6
على تطبيق حظر كلورو فلورو كربون من خلال التوعية في صناعة الخدمات ، ومساندة دائرة الجمارك في 

 دولار 2.000للموادّ المراقبة، وأيضاً عن طريق مكافآت نقدية مباشرة قد تبلغ رصد الواردات المشكوك بها 
. أمريكي للموظفين الذين يوقفون واردات المواد المستنفدة للأوزون؛ شراء أدوات الخدمة لتقنيّي خدمات التبريد

  .الحكومة أيضاً في تنفيذ برنامج الحفز للمستعملين النهائيين؛ وفي إجراء أنشطة الرصد والتحققوستستمرّ 

  تعليقات الأمانة وتوصيتها

  التعليقات

 حسب تبليغ حكومة كينيا بموجب 2007 طن من قدرات استنفاد الأوزون المستهلكة عام 22.7إن كمية   .7
 طن من 30.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون من كمية الـ 13.2 لبروتوكول مونتريال، كانت أقل بـ 7المادة 

وقّدّر مستوى استهلاك كلورو . قدرات استنفاد الأوزون المسموح بها بموجب الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية
 أطنان من مستوى 3.0أي أقل بـ ( أطنان من قدرات استنفاد الأوزون 7.0 بـ 2008فلورو كربون عام 

وأفادت حكومة ألمانيا أن التخفيض في استهلاك كلورو فلورو كربون ). هلاك المنصوص عليه في الاتفاقالاست
أو استبدال المعدّات المعتمدة على كلورو / تهيئة الإعادة  السنوات القليلة الماضية سببُه الذي لوحظ على مدى

ن إزالة مواد كلورو فلورو  تدرك أوصناعة خدمات التبريد، وبنوع خاص في المدن الكبرى،. فلورو كربون
  .كربون أصبحت وشيكة، لذلك فهي تقوم بإعادة تهيئة المعدّات بغازات تبريد بديلة

مع ملاحظتها بأن برنامج الحفز للمستعملين النهائيين كان له تأثير محدود حتى الآن، وأن سعر غازات   .8
الطريقة عن ، طالبت الأمانة بتفسيرCFC-12 من هو أغلى) 134a-HFC و HCFC-22باستثناء (التبريد البديلة 

وأفادت .  السنوات القليلة الماضيةستهلاك كلورو فلورو كربون على مدىالتي تمّت بها التخفيضات الرئيسية لا
 من أنظمة التبريد الكبيرة الحجم التي تستطيع الإفادة من البرنامج، 150 و 100حكومة ألمانيا أن ثمّة حالياً ما بين 

وتمّت مناقشة إجراءات التنفيذ لخطة الحفز مع . اب هذه الأنظمة على المشاركة  جهود تبذل لتشجيع أصحةوثمّ
ومن أجل الالتحاق بالبرنامج، على كل مستفيد أن يقدّم ثلاثة عروض يمكن تقديرها . الجهات المعنية الرئيسية

  .امج من خلال وحدة الأوزون ووحدة إدارة المشروعوستتمّ إدارة البرن. بمقتضى القواعد المرعيّة للوكالة الثنائية

  ناقشت حكومة ألمانيا والأمانة مسائل تتعلّق بخطة الحفز المعتمدة على مكافأة مالية قد تصل إلى  .9
وقد .  دولار أمريكي لموظفي الجمارك على المراكز الحدودية، لضمان حظر الواردات غير القانونية2.000

عمّا إذا كان بإمكان مسؤولين حكوميّين أن يتلقّوا مكافآت : إدارة البرنامج، وبنوع خاصأُثيرت أسئلة حول كيفية 
. وزوننقدية، وعمّا إذا كان قد جرى البحث عن آليات أخرى لمراقبة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأ

نة لمكافحة الواردات غير القانونية، وأفادت حكومة ألمانيا أن حكومة كينيا، في مجال اعتبارها لكافة الطرق الممك
وبناء على ذلك سوف يؤمّن المشروع بعض المعدّات الضرورية . أدركت أن تعاون موظفي الجمارك أمرٌ حاسم

إضافة إلى ذلك عندما يضع . لإدارة الدّخل في كينيا بتعزيز أنظمة حفظ السجلات والتقصّي في مراكز الحدود 
 الوحدة المسؤولة على فدة للأوزون غير قانونية، سوف تتلقّىت مواد مستنموظفو الجمارك يدهم على واردا

  .المراكز الحدودية تقديراً بشكل ميداليات وصور تنشر في نشرة إدارة الدخل كجزء من المبادرة
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أن ة إدارة الإزالة النهائية، لال تنفيذ الشريحة النهائية من خطاقترحت الأمانة بأن تنظر حكومة ألمانيا، خ  .10
.  حكومة كينيا بالقيام بعمل تمهيدي لتسهيل إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون في الوقت المناسبحتنص

  وحول هذه الملاحظة أفادت حكومة ألمانيا أن خطة إدارة الإزالة النهائية تقوم بتشجيع استبدال غاز التبريد
CFC-12 ببدائل غير HCFC-22الصافي أو المخلوط .  

  ـةالتوصي

  :صي الأمانةتو .11

  بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علماً بتنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة الإزالة النهائية في كينيا؛ و  ) أ(

 . المرتبط بالشريجة الثالثة2010-2009بأن توافق اللجنة التنفيذية على تنفيذ برنامج العمل لفترة   ) ب(

  المرتبطة بالشريحة الثالثة من خطة إدارة2010-2009توصي الأمانة أيضاً بموافقة شمولية على خطة   .12
  :يف مساندة ملحقة بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناهالإزالة النهائية لكينيا مع تكال

  كلفة المساندة  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دولار أمريكي(

  الوكالة المنفذة

خطة إدارة الإزالة النهائية لكلورو   )أ(
  )ريحة الثالثةالش(فلورو كربون 

  فرنسا  23,281 179,086

  

______  
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