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 تايلند: مقترح مشروع

  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي

  غازات التبخير

  البنك الدولي  )الشريحة الثالثة(الخطة الوطنية لإزالة بروميد الميثيل   •
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MB Consumption to be phase out

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

تايلند

الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أولا

البنك الدولي للانشاء والتعمير؛ بروميد المثيل

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 122 هالونات: 0 0: CTC 321.6  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
الاستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

321.6 321.6 CFC

0 0. CTC

10.1 10.1 Halons

457 122. 335. Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2002 2003 2004 2005 2006 2007
حدود استهلاك بروتوآول مونتريال بروميد المثيل 183. 183. 183. 146.4 146.4 146.4

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة للأوزون)
بروميد المثيل

241.8 241.8 183.1 146.6 146.6 146.6

1,412,214.
تكاليف المشروع (دولار أمريكي) البنك الدولي للانشاء 

والتعمير؛
تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

546,991.

1,412,214.
41,024. 105,916.

مجموع الأموال الموافق عليها مبدئيا (دولار أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

546,991.

1,412,214.
41,024. 105,916.

مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دولار أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

546,991.
41,024. 105,916.

مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة الأمــانـــة: خامسا

58.7 36.5
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  وصف المشروع

الدولي تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ البرنامج السنوي الثاني لإزالة بروميد حكومة تايلند، قدم البنك نيابة عن  1
، إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيهما في  للخطة الوطنيةالميثيل في تايلند مع طلب تمويل للشريحة الثالثة من المشروع

ئدا تكاليف مساندة  دولارا أمريكيا زا 942,395ومستوى التمويل المطلوب هو .  والخمسينالسابعاجتماعها 
 . دولارا أمريكيا70,680للوكالة قدرها 

  خلفية

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والأربعين على الخطة الوطنية لإزالة بروميد الميثيل في تايلند،  2
رات استنفاد  من قدطن  241.8(لإزالة الاستهلاك الكلي للاستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل في البلد 

 دولار أمريكي من حيث المبدأ باستثناء تكاليف 2,901,600بمستوى تمويل إجمالي قدره . 2013قبل ) الأوزون
كما وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحتين الأولى والثانية في اجتماعيها الرابع والأربعين . المساندة للوكالة

 .والخمسين

وفي ذلك الاجتماع لاحظت اللجنة أنه . ى الاجتماع السادس والخمسينوقدم طلب الشريحة الثالثة أولا إل 3
منذ الموافقة على المشروع، خفضت حكومة تايلند استهلاكها من بروميد الميثيل إلى مستويات أقل من تلك 

 2008 آب/ أغسطسحتىكما لاحظت أنه لم يتم . المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال، والاتفاق مع اللجنة
وعلى ذلك، قررت اللجنة إرجاء طلب تمويل الشريحة .  في المائة من مجموع المبلغ المعتمد12 سوى صرف

تنفيذ الأنشطة التي بدأت بالشريحتين اللتين سبقت الموافقة عليهما وتم الثالثة في الخطة إلى اجتماع مقبل بمجرد 
 ).56/56المقرر (إنفاق الأموال المتوافرة أو الالتزام بها 

عدت الأمانة هذه الوثيقة على أساس تلك التي قدمت للاجتماع السادس والخمسين وقد أ 4
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52( .وتيسيرا للمراجعة فإن أي نص منقح أو جديد وضع بالخطوط المائلة. 

  2008 – 2007تقرير مرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل 

ل للتخفيضات في استهلاك بروميد الميثيل على نفذت حكومة تايلند العديد من الأنشطة لضمان الامتثا 5
  :النحو الموضح في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وهذه الأنشطة هي

وضعت الحكومة ضوابط للاستيراد وأعدت حوافز تنظيمية لخفض استهلاك بروميد الميثيل غير   )أ(
  ).اد الأوزون طنا بقدرات استنف 72.0 (2009وجرى تحديد حصص الاستيراد لعام  .الضروري

ومن المتوقع أن يجري التدريب على استخدام هذا .  تطوير نظام معلومات الإدارةتم التوسع فى  )ب(
لجميع محطات ) 30نحو (وستقدم أجهزة الحاسوب . 2009النظام في الربع الأول من عام 

  .الحجر الزراعي لتشغيل النظام بالكامل

اب المصلحة الرئيسيين لمناقشة أكثر الوسائل فعّالية عقدت اجتماعات عديدة بين الحكومة وأصح  )ج(
  لتقديم المساعدة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ببروميد الميثيل

أيلول /  الآفات في سبتمبرلرصدأجرى العديد من برامج تدريب المدربين؛ وتم إنشاء مختبر   )د(
الانتهاء من عمل موقع على  ويجري حاليا رسم خرائط للمقاومة في كل أنحاء البلد؛ وتم 2008
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وعلاوة الإنترنت لخطة إزالة بروميد الميثيل ويتم تنفيذ العديد من أنشطة التوعية الجماهيرية، 
  .على كتيب التدريب وضعت مدونات الممارسات الجيدة بشأن التبخير بالفوسفين

، بما في 2008آب / بدأ الحصول على المعدات اللازمة لشركات خدمات التبخير في أغسطس  )ه(
ويجري . ذلك ورشة عمل مع شركات خدمة التبخير لمناقشة شروط المشروع الفرعي للتحويل

حاليا اختبارات أداء المعدات التي اقترحها الموردون من جانب السلطات المعنية لضمان فعّالية 
 قبل ويتوقع استكمال اعتماد موردي المعدات. المعدات ودقتها في التحول بنجاح إلى الفوسفين

  .2009شباط / نهاية فبراير

  2009خطة عمل برنامج عمل 

 الخاص بالخطة الوطنية لإزالة 2009 برنامج عمل تلتزم حكومة تايلند بتنفيذ الأنشطة التالية في ظل 6
 فردية لملاك مرافق التخزين تشغيل مختبر مقاومة الحشرات؛ وإعداد وتنفيذ مقترحات: بروميد الميثيل الوطنية

الكبيرة التي لديها القدرة على التبخير في مقارها، وشركات خدمات التبخير التي تملك برامج التدريب ذات الصلة؛ 
وإعداد خطة لتنفيذ المشروع لملاك المرافق التي ليست لديها القدرة على التبخير في مقارها؛ وإتمام نظام 

  .بروميد الميثيل وبدء العمل به؛ وإصدار معايير وطنية لمراقبة الآفات والاعتمادالمعلومات الإدارية الخاص ب

  الميزانية والإنفاق المقرر

وسوف تسفر تكاليف الأنشطة .  والإنفاق المقرر2009-2008قدم البنك الدولي ميزانية مفصلة لمشروع  7
 لتحقيق إزالة بروميد الميثيل على النحو 2009بموجب التنفيذ الحالي وتكاليف الأنشطة الإضافية التي ستنفذ في 

  : دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول أدناه460,000المنصوص عليه في الاتفاق عن عجز يزيد على 

 بالدولارات الأمريكية الوصف
 1,959,205 إجمالي التمويل المعتمد

 318,629 2009كانون الثاني /  يناير15إجمالي الإنفاق حتى 
 681,779 ة الإنفاق للأنشطة قيد التنفيذ عملي

 843,880 2009التمويل الإضافي الملتزم به لعام 
 1,844,289 2009إجمالي الإنفاق المتوقع في 

 577,068 2009التمويل الإضافي المطلوب في 
 2,421,358 2009إجمالي التمويل المطلوب في 

 (462,153) 2009الرصيد المتوافر في نهاية 
  

 

  ليقات الأمانة وتوصيتهاتع

  التعليقات

 من  البروتوكول 7بموجب المادة  الذي أبلغت عنه حكومة تايلند 2007كان استهلاك بروميد الميثيل لعام  8
 طن 146.4 عن المستوى المسموح به للاستهلاك والبالغ  يقل طنا بقدرات استنفاد الأوزون 122.0والبالغ 

.  والمستوى الأقصى المسموح به في الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةبقدرات استنفاد الأوزون لذلك لعام،
 بقدرات  طنا 144.0 مقدار 2008وبلغ مجموع حصص استيراد بروميد الميثيل الذي أصدرته حكومة تايلند في 

 .استنفاد الأوزون
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/  نفذت حتى يناير، قدم البنك الدولي تقريرا مستكملا عن الأنشطة التي56/56واستجابة للمقرر ليس  9
وقد أوضح البنك أن ). بالخط المائل" وصف المشروع"يرد وصف لهذه الأنشطة تحت القسم  (2009كانون الثاني 

  : لتنفيذ الأنشطة التاليةىالإفراج عن الشريحة النهائية خلال الاجتماع السابع والخمسين ضرور

  شراء المعدات لمراكز التدريب؛  )أ(

لديها قدرات المتكاملة للآفات التي ستوزع على أصحاب مرافق التخزين التي شراء حزم الإدارة   )ب(
  تبخير ذاتية؛

  .تشغيل وحدة إدارة المشروع  )ج(

، أشار البنك الدولي إلى أن 2009وعلى الرغم من أنه لن يفرج عن تمويل الشريحة الثالثة بأكمله في  10
الإزالة في المستقبل مع أصحاب المصلحة أنشطة  موقف قوي من تناقشالموافقة ضرورية للحكومة لكي 

 .الرئيسيين

  التوصية

 المسموح به للاستهلاك  في تايلند يقل عن المستوى2007نظرا لأن مستوى استهلاك بروميد الميثيل لعام  11
والأنشطة المنصوص عليه في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وأن مستوى تمويل جميع الأنشطة الجاري تنفيذها حاليا، 

 ستكون أعلى من التمويل المخصص حتى الآن، توصي الأمانة اللجنة 2009لإضافية المقرر تنفيذها في ا
  :التنفيذية

 عن تنفيذ الشريحة الثانية من الخطة الوطنية لإزالة 2008أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
  بروميد الميثيل في تايلند؛

  ؛2009وي لعام أن توافق على برنامج التنفيذ السن  )ب(

رصد إزالة بروميد الميثيل في تايلند، وإبلاغ أن تطلب من حكومة تايلند والبنك الدولي مواصلة   )ج(
  .لجنة التنفيذ سنويا بما تحقق من تقدم في تحقيق التخفيضات المطلوبة بمقتضى هذا المشروع

طنية لإزالة بروميد الميثيل  الشاملة على الشريحة الثالثة للخطة الووتوصي الأمانة كذلك بالموافقة 12
  . التمويل المبين في الجدول أدناهبمستوى

  
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

بالدولارات 
 الأمريكية

تكاليف المساندة
بالدولارات 
 الأمريكية

 وكالة التنفيذ

 البنك الدولي 70,680 942,395 )الشريحة الثالثة(الخطة الوطنية لإزالة بروميد الميثيل  )أ(
  
  

                          - --- -- ---
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