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Annex VIII


附件八
表 1

连续两次或两次以上未提交的年度付款申请

	国家
	机构
	行业
	付款

年份
	拖延原因
	晚交会议次数

	安提瓜和巴布达
	世界银行
	氟氯化碳淘汰计划
	2006
	已向前几次会议提出，由于核准国家氟氯化碳淘汰计划已有一段时日，有必要修改工作计划。世界银行已修改工作计划，已使用第一次付款核准的资金开始执行，并正在进行核查审计。
	4

	巴林
	开发计划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2008
	赠款协定已签署并开始执行。第一阶段应于2009年3月第一周完成。开发计划署和环境规划署将根据第一次付款的进展情况，协调确定提交2008年（第二次）付款申请的日期。2008年付款将提交第五十八次或第五十九次会议。以往会议提出的拖延原因是，由于聘请顾问出现拖延和因而在确定设备订单的技术规格方面也发生拖延，第一次付款的活动未能完成。
	3

	巴林
	环境规划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2008
	执行第一次付款进展缓慢。向以往会议提出的拖延原因是，在签署谅解备忘录和培训所资金转移方面一再拖延。
	3

	古巴
	开发计划署
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008
	根据商用改造方案，购买材料与设备的采购程序的赢家无力履行合同，承包程序不得不再次进行。新合同已签署，材料和设备将很快运抵。2008年和2009年的付款申请均将于2009年提交。向第五十六次会议提出的拖延原因是现有付款发放的资金不足。
	2

	科威特
	环境规划署
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008
	执行进度缓慢。向第五十六次会议提交的拖延原因是国家臭氧干事去世和随之而来的过渡时期。  
	2

	科威特
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008
	拖延原因是由于前任臭氧干事去世后没有任命国家臭氧干事。但工发组织完成了设备采购和汽车空调改造培训材料的编制。 
	2

	巴拉圭
	开发计划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2008
	计划开展的活动取得某些进展，但核准的第一次付款的资金发放额仍很少，因为付款很大一部分是配合设备的采购。设备采购进程已有进展， 2009年3月应已发出订购单，产生相应的开支。有鉴于此，将于第五十八次会议上提出第二次付款申请。环境规划署是牵头结构，了解这一情况。向前三次会议上提出的拖延原因也是从现有付款中发放资金不足。
	4

	巴拉圭
	环境规划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2008
	向第五十六次会议提出的原因是，从核准的现有付款中给投资部分发放的资金不足。计划向第五十八次会议提交2008年付款申请。
	2

	苏丹
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008
	尽管工发组织不断同苏丹政府联系，但核查报告未能及时完成以便提交第五十七次会议。这也是向第五十六次会议提出的拖延原因。
	2

	突尼斯
	世界银行
	淘汰计划
	2008
	第三方核查审计尚未完成，但预期会利用以前核准的付款继续执行现有活动。向以往会议提出的拖延原因包括：在提交申请截止日期之前，没有足够的时间聘请公司/顾问和完成第三方审计，以及在提交第二次付款申请之前还需进一步执行第一次付款。
	3

	土耳其
	世界银行
	氟氯化碳淘汰计划
	2008
	有必要为项目制订其他监督安排（由于土耳其消耗臭氧层物质总体项目已经结束），以确保能够在所有有关利益方的全力支持下进行核查和报告工作。这也是向第五十六次会议提出的原因。预期2008年付款申请将提交第五十八次会议。 
	2

	越南
	世界银行
	甲基溴
	2008
	没有签订新的赠款协定，因为预期将修订国家氟氯化碳和哈龙淘汰计划，以便列入甲基溴活动。要到2009年年底前才会（向第五十九次会议）提出下一次付款申请。这也是向第五十六次会议提出的拖延原因。 
	2


表 2

应作为今年第一次提交第五十七次会议而没有提交的年度付款申请

	国家
	机构
	行业
	付款

年份
	拖延原因

	阿尔巴尼亚
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008
	现有核准付款有足够的资金。因此最后两次付款申请将提交第五十九次会议。

	阿尔及利亚
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	现有核准付款有足够的资金。预期2009年付款申请将提交第五十九次会议。

	喀麦隆
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	现有核准付款有足够的资金。预期2009年付款申请将提交第五十八次会议。 

	佛得角
	环境规划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	培训设备交付很晚。

	刚果
	环境规划署
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	投资部分尚未开始。

	刚果
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	投资部分尚未开始。

	吉布提
	环境规划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	投资部分尚未开始。

	埃及
	工发组织
	氟氯化碳淘汰计划
	2008
	工发组织和埃及环境事务机构在执行作为国家淘汰计划第二和第三次付款内容的改造示范项目上遇到拖延，延误了2008年最后一次付款申请的提交。

	厄立特里亚
	环境规划署
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	由于没有关于消耗臭氧层物质立法，执行工作尚未开始。

	厄立特里亚
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	由于没有关于消耗臭氧层物质立法，执行工作尚未开始。

	圭亚那
	开发计划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	项目的执行出现拖延，核准的第一次付款仍有资金。预期2009年付款申请将提交第五十八次会议。

	圭亚那
	环境规划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	存在大量运作余额，新的臭氧干事尚待任命（原干事于2008年10月去世）。开发计划署的部分仍未执行。2009年付款申请将提交第五十八次会议。 

	老挝民主主义人民共和国
	法国
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	虽然第一次付款于2008年4月获得核准，但财务协议编制出现拖延。

	黑山
	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	现有核准付款有足够的资金。因此，2009年付款申请将提交第五十八次会议。

	尼日尔
	环境规划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	培训设备的交付很晚。

	尼日尔
	工发组织
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	牵头执行机构环境规划署付款拖延。

	卡塔尔
	环境规划署
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	执行进展缓慢。

	卡塔尔
	工发组织
	氟氯化碳淘汰计划
	2009
	执行进展缓慢。

	坦桑尼亚
	开发计划署
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	执行进展缓慢。

	坦桑尼亚
	环境规划署
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009
	执行进展缓慢。
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