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Tableau 1

TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES À DEUX RÉUNIONS CONSÉCUTIVES OU PLUS
	Pays
	Agence
	Secteur 
	Tranches
	Raisons des retards
	Nombre de réunions de retard

	Antigua-et-Barbuda
	Banque mondiale
	Plan d’élimination des CFC
	2006
	Tel que signalé aux réunions précédentes, il a fallu modifier le plan de travail, en raison du temps écoulé depuis l’approbation du plan national d’élimination des CFC.  La Banque mondiale a modifié le plan de travail, amorcé la mise en oeuvre à l’aide des fonds approuvés dans la première tranche et procède à un audit de vérification.
	4

	Bahreïn
	PNUD
	Plan d’élimination des CFC
	2008
	L’accord de subvention a été signé et la mise en oeuvre a débuté. La Phase I devait être achevée dans la première semaine de mars 2009. La date de présentation de la (deuxième) tranche de 2008 sera coordonnée entre le PNUD et le PNUE, en fonction des progrès réalisés au cours de la première tranche.  La tranche de 2008 sera présentée à la 58e ou à la 59e réunion. Les raisons des retards fournies aux réunions précédentes étaient que les activités de la première tranche n’avaient pas été achevées en raison de l’embauche tardive d’un consultant et du retard associé à la finalisation des spécifications pour la commande des équipements.
	3

	Bahreïn
	PNUE
	Plan d’élimination des CFC
	2008
	La mise en oeuvre de la première tranche a été lente. Les raisons étant, tel qu’indiqué lors des réunions précédentes, le retard prolongé dans la signature du protocole d’entente et dans le transfert des fonds pour l’institut de formation.
	3

	Cuba
	PNUD
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	Dans le cadre du programme commercial de reconversion, le gagnant du processus d’approvisionnement pour l’achat de matériel et d’équipements n’a pu remplir ses obligations contractuelles et le processus d’attribution des contrats a dû être repris. Un nouveau contrat a été signé et le matériel et les équipements arriveront bientôt. Les tranches de 2008 et de 2009 seront présentées en 2009. On a donné comme raison du retard à la 56e réunion, un décaissement de fonds insuffisant dans les tranches existantes.
	2

	Koweït
	PNUE
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	La mise en oeuvre a été lente. On a donné comme raison à la 56e réunion, le décès de l’administrateur du Bureau de l’ozone et la période de transition qui a suivi.
	2

	Koweït
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	Le retard est attribuable à l’absence d’un administrateur désigné au Bureau national de l’ozone suite au décès de l’administrateur précédent. L’ONUDI est néanmoins parvenue à terminer l’achat des équipements et la préparation du matériel de formation sur la reconversion des climatiseurs d’automobile.
	2

	Paraguay
	PNUD
	Plan d’élimination des CFC
	2008
	Des progrès ont été réalisés dans le cadre des activités prévues mais le niveau de décaissement des fonds de la première tranche approuvée est demeuré faible, car une grande partie de la tranche correspond à l’achat d’équipements. Le processus d’approvisionnement pour les équipements a progressé et le bon de commande devait être émis en mars 2009, avec les dépenses correspondantes. Cela étant, la deuxième tranche sera présentée à la 58e réunion. Le PNUE est l’agence d’exécution principale et il est au courant de la situation. Lors des trois réunions précédentes, on a aussi donné comme raison du retard, le décaissement insuffisant des fonds de la tranche actuelle approuvée.
	4

	Paraguay
	PNUE
	Plan d’élimination des CFC
	2008
	Tel qu’indiqué à la 56e réunion, il y avait eu un décaissement de fonds insuffisant pour les éléments d’investissement de la tranche actuelle approuvée.  La présentation de la tranche de 2008 est prévue pour la 58e réunion.
	2

	Soudan
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	En dépit du suivi par l’ONUDI auprès du gouvernement du Soudan, le rapport de vérification n’a pas été achevé à temps pour être présenté à la 57e réunion. La même explication avait été fournie pour le retard à la 56e réunion.
	2

	Tunisie
	Banque mondiale
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	La vérification indépendante n’est pas terminée bien que  la poursuite de la mise en oeuvre des activités en cours découlant de la tranche précédente approuvée soit prévue.  Les raisons du retard, fournies aux réunions précédentes, étaient le manque de temps pour retenir les services d’une firme ou d’un consultant et terminer une vérification indépendante en respectant la date limite de présentation et le fait que la mise en oeuvre de la première tranche était requise avant de pouvoir présenter une demande pour la deuxième tranche. 
	3

	Turquie
	Banque mondiale
	Plan d’élimination des CFC
	2008
	La nécessité d’établir d’autres dispositions de supervision pour le projet, depuis la clôture du projet cadre de la Turquie en matière de SAO, afin de s’assurer que la vérification et la présentation de rapports puissent se faire avec le plein appui de toutes les parties. La même raison avait été donnée à la 56e réunion. La tranche de 2008 sera présentée à la 58e réunion.
	2

	Vietnam
	Banque mondiale
	Bromure de méthyle
	2008
	Au lieu d’un nouvel accord de subvention, l’accord actuel pour le plan national d’élimination des CFC et des halons devrait être amendé afin d’inclure des activités concernant le bromure de méthyles. La prochaine tranche ne sera pas requise avant la fin de 2009 (à la 59e réunion).  La même raison avait été donnée pour le retard à la 56e réunion. 
	2


Tableau 2

TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES ATTENDUES

 POUR LA PREMIERE FOIS CETTE ANNÉE À LA 57e RÉUNION
	Pays
	Agence
	Secteur 
	Tranches
	Raisons des retards

	Albanie
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre des tranches actuelles approuvées et les deux tranches finales seront donc présentées à la 59e réunion.

	Algérie
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre de la tranche actuelle approuvée. La tranche de 2009 devrait être présentée à la 59e réunion.

	Cameroun
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre des tranches actuelles approuvées. La tranche de 2009 sera présentée à la 58e réunion.

	Cap-Vert
	PNUE
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Livraison tardive des équipements de formation.

	Congo
	PNUE
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	L’élément investissement n’est pas encore amorcé.

	Congo
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	L’élément investissement n’est pas encore amorcé.

	Djibouti
	PNUE
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	L’élément investissement n’est pas encore amorcé.

	Égypte
	ONUDI
	Plan d’élimination des CFC
	2008
	L’ONUDI et l’Agence des affaires environnementales égyptiennes ont connu des retards dans l’exécution des projets de démonstration de reconversion dans le cadre des deuxième et troisième tranches du plan national d’élimination des CFC, ce qui a retardé la présentation de la tranche finale de 2008. 

	Érythrée
	PNUE
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	La mise en oeuvre n’est pas encore amorcée en raison de l’absence de législation en matière de SAO.

	Érythrée
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	 La mise en oeuvre n’est pas encore amorcée en raison de l’absence de législation en matière de SAO.

	Guyane
	PNUD
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	La mise en œuvre du projet a été retardée et des fonds de la première tranche approuvée demeurent disponibles.  On s’attend à ce que la demande pour la tranche de 2009 soit présentée à la 58e réunion.

	Guyane
	PNUE
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Il reste un solde d’exploitation important parce que le nouvel administrateur du Bureau de l’ozone n’a pas encore été nommé (suite au décès de l’administrateur précédent en octobre 2008). Des éléments du PNUD restent à mettre en oeuvre.  La tranche de 2009 sera présentée à la 58e réunion. 

	Laos, RDP
	France
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Bien que la première tranche ait été approuvée en avril 2008, il y a eu du retard dans la préparation de l’accord financier.

	Monténégro
	ONUDI
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Des fonds suffisants sont disponibles dans le cadre des tranches actuelles approuvées et la tranche de 2009 sera donc présentée à la 58e réunion.

	Niger
	PNUE
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Livraison tardive des équipements de formation.

	Niger
	ONUDI
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Retard dans la tranche du PNUE qui est l’agence d’exécution principale.

	Qatar
	PNUE
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Lenteur dans la mise en oeuvre.

	Qatar
	ONUDI
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Lenteur dans la mise en œuvre.

	Tanzanie
	PNUD
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Lenteur dans la mise en œuvre.

	Tanzanie
	PNUE
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Lenteur dans la mise en oeuvre.
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