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Anexo II

Cuadro 1
TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS A DOS REUNIONES CONSECUTIVAS
	Organismo
	País
	Sector 
	Tramo
	Motivo de la demora


	Banco Mundial
	Antigua y Barbuda
	Plan de eliminación de CFC
	2006
	Necesidad de cambiar el plan de trabajo, fondos remanentes del primer tramo y necesidad de ejecutar una auditoria de verificación.

	PNUMA
	Bahrein
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Cambio del Instituto de Capacitación.

	PNUD
	Bahrein
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Fondos suficientes en los tramos aprobados.

	PNUD
	Cuba
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	Fondos suficientes en los tramos aprobados.

	ONUDI
	Egipto
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Verificación de la auditoría que no se completa a  tiempo.

	ONUDI
	Kuwait
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).

	PNUMA
	Kuwait
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).

	Banco Mundial
	Túnez
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	Falta de informe de verificación.

	Banco Mundial
	Turquía
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Bajo grado de ejecución de la trama en curso y falta de informe de verificación.

	Banco Mundial
	Viet Nam
	Metilbromuro
	2008
	No se necesita hasta finales de 2009 dado que el acuerdo sobre el metilbromuro se incluirá como una enmienda al Plan nacional de eliminación.

	PNUMA
	Capo Verde
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Llegada tardía del equipo de capacitación pedido por el país, según el PNUMA.

	ONUDI
	Congo
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.

	PNUMA
	Congo
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.

	PNUMA
	Djibouti
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.

	ONUDI
	Eritrea
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Legislación sobre SAO sin implantar.

	PNUMA
	Eritrea
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Legislación sobre SAO sin implantar.

	PNUD
	Guyana
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Fondos suficientes en los tramos aprobados.

	PNUMA
	Guyana
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Fondos suficientes en los tramos aprobados.

	Francia
	República Democrática Popular Lao
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo.

	ONUDI
	Qatar
	Plan de eliminación de CFC
	 
	Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).

	PNUMA
	Qatar
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).


Cuadro 2
TRAMOS ANUALES QUE NO SE PRESENTARON A LA 58ª REUNIÓN Y QUE DEBÍAN HABERLO SIDO POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO 
	Organismo 
	País
	Sector 
	Tramo
	Motivo de la demora

	ONUDI
	Benin
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.

	PNUMA
	Benin
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.

	ONUDI
	Burundi
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.

	PNUMA
	Burundi
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.

	PNUMA
	República Centroafricana
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	A la espera de que Francia suministre el equipo, según el PNUMA.

	Francia
	República Centroafricana
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Insuficiente progreso alcanzado respecto de la ejecución del primer tramo como consecuencia de la terminación del Plan de gestión de refrigerantes.

	Canadá
	Chile
	Plan de eliminación de CFC
	 
	Insuficiente progreso alcanzado respecto de la ejecución del primer tramo.  

	PNUD
	Granada
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.

	PNUMA
	Granada
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.

	PNUMA
	Guatemala
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo.

	ONUDI
	Guinea
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país.

	PNUMA
	Guinea
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país.

	PNUMA
	Guinea-Bissau
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país.

	ONUDI
	Honduras
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.

	PNUMA
	Honduras
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.

	PNUMA
	Kirgistán
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Necesidad de revisar el plan.

	PNUD
	Kirgistán
	Plan de eliminación de CFC
	2008
	Suficientes fondos de los tramos aprobados.

	Banco Mundial
	Malasia
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Tiempo necesario para reexaminar la solicitud del tramo final.

	PNUMA
	Mozambique
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo con el PNUD que habilite el inicio del proyecto de inversión.

	PNUD
	Mozambique
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo.

	PNUMA
	Nicaragua
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Bajo desembolso del tramo aprobado.

	PNUMA
	Perú
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo.

	PNUD
	Perú
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.

	Francia
	Seychelles
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la determinación de las actividades por falta importaciones de CFC durante varios años.

	PNUMA
	Suriname
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.

	PNUMA
	Swazilandia
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo.

	PNUD
	Swazilandia
	Plan de eliminación de CFC
	2009
	Demora en la firma del acuerdo

	Banco Mundial
	Tailandia
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Tiempo necesario para reexaminar la solicitud del tramo final.

	Francia
	Uganda
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Demora ocasionada por la reestructuración de la Agencia de Aduanas, lo que ya ha tenido lugar y el proyecto está en curso.
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