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Introducción 
 
1. En este documento se considera la planificación administrativa a la luz de lo aprobado en la 
57ª Reunión, los documentos presentados a la 58ª Reunión y las asignaciones en los planes 
administrativos para 2009. En primer lugar, aborda las decisiones adoptadas en la 57ª Reunión al respecto 
de los planes administrativos para 2009-2011. Así mismo, presenta el valor de las actividades que no se 
presentaron a la 57ª ni a la 58ª Reunión, pero que sí se incluyeron en los planes administrativos para 2009.  
En el documento se especifican los proyectos necesarios para lograr el cumplimiento y se proponen 
actividades que podrían servir de ayuda a los países para los que la Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal ha tomado decisiones relativas al cumplimiento. En el documento se evalúan también los 
compromisos futuros aprobados hasta la fecha y los compromisos adicionales presentados a la 
58ª Reunión para su aprobación. El documento se concluye con observaciones y recomendaciones.   

2. En la 53ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría del Fondo que “proceda a la 
inclusión de información sobre demoras en la presentación, en el contexto de su examen de la aplicación 
de los planes administrativos en la segunda y tercera Reuniones de cada año” (decisión 53/3, párrafo c)).      

Decisiones tomadas al respecto de los planes administrativos para 2009-2011 
 
3. En su 57ª Reunión el Comité Ejecutivo decidió eliminar todas las actividades relativas a la 
estrategia de los inhaladores de dosis medida, las actividades de producción de HCFC, las actividades de 
demostración de espumas de HCFC (salvo cinco de ellas), las actividades de demostración de 
refrigerantes con HCFC y las actividades de demostración de solventes con HCFC.  El Comité acordó 
además eliminar todas las actividades de eliminación de SAO, salvo las que tienen lugar en 7 de los 
países o regiones.  El Comité decidió también eliminar los talleres regionales dedicados a impedir nuevos 
usos del metilbromuro.  También acordó incluir las actividades para la preparación de HCFC en los 
planes administrativos del PNUD y la ONUDI en Tailandia.   

4. El Cuadro 1 recoge los recursos asignados en los planes administrativos de 2009-2011 
fundamentándose en las modificaciones efectuadas en la 57ª Reunión, con arreglo a:  

• Las actividades identificadas como requeridas para el cumplimiento en el plan modelo de 
eliminación trienal renovable orientado al cumplimiento; y  

• Las actividades que en el modelo se consideran como no requeridas para el 
cumplimiento.  

5. El monto “requerido para el cumplimiento” se define como el correspondiente a las actividades 
requeridas por el modelo orientado al cumplimiento, el fortalecimiento institucional, la Secretaría, el 
Comité Ejecutivo o el Tesorero, el Programa de asistencia al cumplimiento y los fondos de las unidades 
centrales. Conforme a la decisión 54/5, párrafo b) i), se incluyó un análisis sobre los HCFC en el modelo 
orientado al cumplimiento y, por lo tanto, las actividades relacionadas con los HCFC se consideran ahora 
requeridas para el cumplimiento. Aquellas actividades no requeridas para el cumplimiento se definen 
como las que van más allá de las necesidades identificadas en el plan modelo de eliminación trienal 
renovable.   
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Cuadro 1 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009-2011  
(Miles de $EUA)  

  2009 2010 2011 
REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO       
Acuerdos plurianuales aprobados 43 967 7 226 3 247
Plan de gestión de eliminación definitiva 2 225 1 244 240
Plan de gestión de eliminación definitiva - Auditorias 32     
Clorofluorocarbonos (CFC) 5 975 3 525 2 250
Clorofluorocarbonos-1,1,1-tricloroetano  (CTC-TCA) 44 0 0
Metilbromuro 218 0 0
1,1,1-tricloroetano  44 0 0
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) - Demostración 3 123 0   
HCFC - Preparación para demostración 183     
Plan de gestión de eliminación del HCFC  1 465 100 280 83 911
Plan de gestión de eliminación del HCFC - Preparación 2 995 192 0
Plan de gestión de eliminación del HCFC - Inversión 12 148 132 722 111 729
Plan de gestión de eliminación del HCFC - Preparación para 
inversión 5 705 294 0
Costos habituales        
  Programa de asistencia al cumplimiento 9 444 9 727 10 019
  Unidad central  5 490 5 605 5 723
  Fortalecimiento institucional 10 210 6 566 9 860
  Costos de la Secretaría o del Comité Ejecutivo 6 975 7 173 7 381
  Tesorero 500 500 500
Total parcial (necesario para el cumplimiento) 110 742 275 055 234 860
INNECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO       
Lucha contra el comercio ilícito  656 387   
Eliminación de SAO 433 2 788 0
Metilbromuro - Eliminación acelerada 1 212 1 789 1 613
Metilbromuro - Sin inversión 447     
Metilbromuro - Copenhague sin ratificar 0 218 0
Total parcial (Innecesario para el cumplimiento) 2 748 5 181 1 613
TOTAL 113 489 280 236 236 472
 
 
6. Se requiere un total de 110,74 millones de $EUA en 2009 para el cumplimiento y las actividades 
habituales en el marco del Fondo Multilateral. En el Cuadro 1 se indica que se han asignado 2,75 millones 
de $EUA además de lo necesario identificado en el plan modelo de eliminación trienal.   

7. Las modificaciones del plan administrativo para 2009-2011 efectuadas por el Comité Ejecutivo 
en su 57ª Reunión cambiaron las asignaciones entre organismos, como se señala en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2 
 

RESUMEN DEL PLAN ADMINISTRATIVO PARA 2009-2011, POR ORGANISMO (MILES DE 
$EUA), MODIFICADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 57A REUNIÓN 

 
 

Organismo 2009 2010 2011 
Organismos bilaterales 4 387 7 080 2 975
PNUD 14 433 81 658 77 169
PNUMA 23 662 31 857 18 833
ONUDI 31 342 95 717 71 827
Banco Mundial 32 190 56 250 57 787
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero 7 475 7 673 7 881
Total 113 489 280 236 236 472

 
 

Aprobaciones y plan administrativo para 2009 
 
8. En el Cuadro 3 se recogen las aprobaciones de la 57ª Reunión y las presentaciones a la 
58ª Reunión al 2 de junio de 2009. Se indica la medida en que estas aprobaciones superan o se 
sitúan por debajo de los montos previstos en el plan administrativo. También se ilustra que los 
montos reales de los proyectos aprobados en la 57ª Reunión fueron superiores a los niveles 
indicados para esas actividades en los planes administrativos para 2009. Se muestra además que, en 
su 57ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó proyectos por un valor total de 2 398 634 $EUA más que la 
suma indicada en el plan administrativo de 2009 para esos proyectos.   

9. Las presentaciones a la 58ª Reunión también incluyeron montos de proyectos por un valor de 
37 450 163 $EUA (incluyendo 888 175 $EUA que no figuraban en los planes administrativos), que 
exceden de la cantidad incluida para ellos en los planes administrativos de 2009. Las actividades no 
incluidas en el plan administrativo son: preparación relativa a los HCFC para 5 proyectos 
(317 800 $EUA), un proyecto de banco de halones en Iraq (69 262 $EUA), un plan de gestión de 
eliminación definitiva en Haití (146 900 $EUA), un proyecto de fortalecimiento institucional en Malasia 
(300 463 $EUA) y una preparación de proyecto de eliminación de SAO para México (53 750 $EUA). Si 
todas las presentaciones a la 58ª Reunión se aprueban a los niveles solicitados, el Comité Ejecutivo habrá 
aprobado 6 195 667 $EUA más que la suma total incluida en los planes administrativos de 2009 para esos 
proyectos.   

10. La razón principal por la cual las presentaciones (incluyendo las actividades que no 
estaban en los planes administrativos) han superado su monto indicado en el plan administrativo 
es que el costo del plan de eliminación de SAO para Iraq excede el valor asignado en su plan 
administrativo en 4 703 623 $EUA. Además, el costo del proyecto de inversión relativo a los HCFC en 
Jordania supera el monto de 529 537  $EUA asignado en el plan administrativo para dicho país.    

11. Dado que el valor presentado de los proyectos es muy superior a los montos que se 
recogen en los planes administrativos, se presentará próximamente una evaluación más precisa 
basada en las recomendaciones de la Secretaría (que no se conocerán realmente hasta fechas más 
cercanas a la 58ª Reunión). El Cuadro 3 se actualizará en un adendo al presente documento partiendo del 
valor que emane de las recomendaciones de la Secretaría.   
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Cuadro 3 
 

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009, APROBACIONES Y PRESENTACIONES 
($EUA) 

 
Reunión Monto de los 

planes 
administrativos 

de 2009* 

Aprobaciones/ 
presentaciones en los 

planes administrativos 
de 2009  

Aprobaciones/ 
presentaciones no 

incluidas en los 
planes 

administrativos de 
2009  

Ahorro/ 
(por encima del 

presupuesto) 

57ª Reunión 25 120 527 24 708 923 2 810 238 (2 398 634)
58ª Reunión 31 254 496 36 561 988 888 175 (6 195 667)
Total 56 375 023 61 270 911 3 698 413 (8 594 301)

* Basado en los planes administrativos revisados para 2009-2011 teniendo en cuenta las decisiones de la 57ª 
Reunión del Comité Ejecutivo. 
 
12. En el Cuadro 4 se presentan, por organismo, el monto de las cuentas incluido en los planes 
administrativos de 2009 y el saldo de los fondos de los proyectos que no se presentaron correspondientes 
a dichos países. El Cuadro 4 se actualizará también en un adendo al final del presente documento a partir 
de las recomendaciones que emanen de la Secretaría.  En el cuadro también se indica que se prevé que de 
los 113 489 354 $EUA del presupuesto de los planes administrativos para 2009, 48 520 030 $EUA (el 
43 por ciento) se presenten a la 59ª Reunión. 

 
Cuadro 4 

 
PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009, APROBACIONES Y PRESENTACIONES ($EUA)* 

 
 Partida del presupuesto Monto total en 

el plan 
administrativo 

de 2009 ** 

Aprobaciones 
en la 57ª 
Reunión  

Solicitudes a 
la 58ª 

Reunión 

Saldo  

Organismos bilaterales *** 4 387 243 2 294 101 192 100 1 901 042
PNUD 14 433 386 5 466 872 3 019 998 5 946 516
PNUMA 23 661 758 4 020 464 3 309 544 16 331 750
ONUDI 31 342 397 4 110 149 18 559 705 8 672 543
Banco Mundial 32 189 643 11 627 575 12 368 816 8 193 252
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero 7 474 927     7 474 927
Total 113 489 354 27 519 161 37 450 163 48 520 030

* Incluye costos de unidad central. 
** Basado en los planes administrativos revisados para 2009-2011 teniendo en cuenta las decisiones de la 57ª 

Reunión del Comité Ejecutivo. 
*** Excluye actividades bilaterales que no fueron cargadas a las contribuciones bilaterales para reposición de 
 2009-2011. 
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Cuantía de los proyectos no presentados  
 
13. En el Cuadro 5 se recoge el monto remanente que corresponde a las actividades que no se 
presentaron a la 57ª ni a la 58ª Reuniones y que se incluyeron en los planes administrativos para 2009. En 
él se indica además que las actividades necesarias para el cumplimiento, evaluadas en 47,5 millones de 
$EUA, no se presentaron a la 57ª ni a la 58ª Reuniones. En el Anexo I figura una lista detallada de esas 
actividades. En el Anexo II se incluye una lista de las actividades innecesarias para el cumplimiento (por 
un total de 2,2 millones de $EUA).   

Cuadro 5 
 

ACTIVIDADES REMANENTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009 Y 
PROYECTOS NO PRESENTADOS ($EUA) 

 
Organismo Monto remanente del 

plan administrativo 
2009* 

Cantidad necesaria 
para el 

cumplimiento 

Cantidad innecesaria 
para el cumplimiento 

Organismos bilaterales 1 865 335 1 708 835 156 500
PUND 6 335 363 6 335 363 0
PNUMA 17 752 464 16 815 464 937 000
ONUDI 15 439 284 14 364 284 1 075 000
Banco Mundial 8 246 958 8 246 958 0
Total 49 639 404 47 470 904 2 168 500

* Basado en los planes administrativos revisados de 2009-2011 teniendo en cuenta las decisiones de la 57ª Reunión 
del Comité Ejecutivo. 
 
Demoras en los tramos anuales 

14. Esta sección se presenta como seguimiento de la decisión adoptada en la 47ª Reunión, por la que 
pidió un informe sobre demoras en la presentación de tramos anuales (decisión 47/50, párrafo d)) y que 
fue modificada en la 53ª Reunión por la decisión 53/3, párrafo c), y que dicha información se incluyera en 
este informe de la segunda y tercera reuniones del año. Esta decisión se ha tomado por los antecedentes 
de presentación tardía de tramos anuales que generan demoras en la transferencia de fondos y en el 
cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades requeridas en virtud de los tramos anuales. 
La intención es que el Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y organismos pertinentes a desplegar 
mayores esfuerzos para presentar los tramos anuales tan pronto como les sea posible y resolver las 
dificultades dentro de los plazos establecidos para la presentación de tramos anuales. El informe sólo se 
facilita a las segunda y tercera reuniones del año de modo que, una vez aprobados los planes 
administrativos en la primera reunión, los documentos sobre planificación administrativa presentados a 
las reuniones subsiguientes en el año puedan supervisar la ejecución de los planes administrativos 
anuales, incluyendo la presentación de tramos anuales que deban cumplirse durante ese año.    

15. Este informe trata de las demoras en la presentación de tramos que debían haberse recibido en la 
reunión actual y presenta recomendaciones a la consideración del Comité Ejecutivo. También se subrayan 
los tramos anuales que se han retirado de la consideración en la reunión actual debido a la lenta ejecución 
del primer tramo. Se ha añadido una nueva subsección para encarar los tramos anuales que se han 
demorado por dos reuniones consecutivas.  

16. A la 58ª Reunión habían de presentarse setenta y tres tramos.  Cincuenta de ellos no se han 
presentado.  Su desglose es como sigue, a saber: PNUD (8), PNUMA (22), ONUDI (9), Banco Mundial 
(6), Canadá (1) y Francia (4).  Veintiuno de ellos no se han presentado a dos reuniones consecutivas. Se 
presentaron además dos Acuerdos plurianuales, si bien se retiraron posteriormente.   
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Demoras en los tramos anuales durante dos reuniones consecutivas 

17. En el Cuadro 6 se indican los tramos que no se presentaron a dos reuniones consecutivas y las 
razones facilitadas por el organismo de ejecución pertinente.   

Cuadro 6 
 

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS A DOS REUNIONES CONSECUTIVAS 
 

Organismo País Sector  Tramo Motivo de la demora 
 

Banco Mundial Antigua y Barbuda Plan de eliminación de CFC 2006 Necesidad de cambiar el plan de trabajo, 
fondos remanentes del primer tramo y 
necesidad de ejecutar una auditoria de 
verificación. 

PNUMA Bahrein Plan de eliminación de CFC 2008 Cambio del Instituto de Capacitación. 
PNUD Bahrein Plan de eliminación de CFC 2008 Fondos suficientes en los tramos 

aprobados. 
PNUD Cuba Plan de eliminación de SAO 2008 Fondos suficientes en los tramos 

aprobados. 
ONUDI Egipto Plan de eliminación de CFC 2009 Legislación sobre SAO sin implantar. 
ONUDI Kuwait Plan de eliminación de SAO 2009 Demora en la firma del acuerdo por el que 

se estipula el organismo director 
(PNUMA). 

PNUMA Kuwait Plan de eliminación de SAO 2008 Demora en la firma del acuerdo por el que 
se estipula el organismo director 
(PNUMA). 

Banco Mundial Túnez Plan de eliminación de SAO 2008 Falta de informe de verificación. 
Banco Mundial Turquía Plan de eliminación de CFC 2008 Bajo grado de ejecución de la trama en 

curso y falta de informe de verificación. 
Banco Mundial Vietnam Metilbromuro 2008 No se necesita hasta finales de 2009 dado 

que el acuerdo sobre el metilbromuro se 
incluirá como una enmienda al Plan 
nacional de eliminación. 

PNUMA Capo Verde Plan de eliminación de CFC 2009 Llegada tardía del equipo de capacitación 
pedido por el país, según el PNUMA. 

ONUDI Congo Plan de eliminación de SAO 2009 El PNUMA, como organismo director 
determinó que el proyecto de inversión de 
la ONUDI no mostraba el progreso 
suficiente y necesario para la aprobación y 
no presentó la solicitud. 

PNUMA Congo Plan de eliminación de SAO 2009 El PNUMA, como organismo director 
determinó que el proyecto de inversión de 
la ONUDI no mostraba el progreso 
suficiente y necesario para la aprobación y 
no presentó la solicitud. 

PNUMA Djibouti Plan de eliminación de CFC 2009 El PNUMA, como organismo director 
determinó que el proyecto de inversión de 
la ONUDI no mostraba el progreso 
suficiente y necesario para la aprobación y 
no presentó la solicitud. 

ONUDI Eritrea Plan de eliminación de SAO 2009 Legislación sobre SAO sin implantar. 
PNUMA Eritrea Plan de eliminación de SAO 2009 Legislación sobre SAO sin implantar. 
PNUD Guyana Plan de eliminación de CFC 2009 Fondos suficientes en los tramos 

aprobados. 
PNUMA Guyana Plan de eliminación de CFC 2009 Fondos suficientes en los tramos 

aprobados. 
Francia República Democrática Popular Lao Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo. 
ONUDI Qatar Plan de eliminación de CFC   Demora en la firma del acuerdo por el que 

se estipula el organismo director 
(PNUMA). 

PNUMA Qatar Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo por el que 
se estipula el organismo director 
(PNUMA). 
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18. El Comité Ejecutivo puede que considere oportuno tomar nota de estos hechos y pedir que se 
envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al 
amparo del Artículo 5 a que adopten las medidas necesarias para acelerar la ejecución de los tramos 
aprobados de modo que los tramos atrasados puedan presentarse a la 59ª Reunión.  

Otros tramos anuales que debían presentarse a la 58ª Reunión 

19. En el Cuadro 7 se indican los tramos que no se presentaron, junto con los motivos alegados por el 
organismo de ejecución pertinente. 
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Cuadro 7 

TRAMOS ANUALES QUE NO SE PRESENTARON A LA 58ª REUNIÓN Y QUE DEBÍAN 
HABERLO SIDO POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO  

Organismo  País Sector  Tramo Motivo de la demora 

ONUDI Benin Plan de eliminación de CFC 2009 El PNUMA, como organismo director determinó que 
el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el 
progreso suficiente y necesario para la aprobación y 
no presentó la solicitud. 

PNUMA Benin Plan de eliminación de CFC 2009 El PNUMA, como organismo director determinó que 
el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el 
progreso suficiente y necesario para la aprobación y 
no presentó la solicitud. 

ONUDI Burundi Plan de eliminación de CFC 2009 El PNUMA, como organismo director determinó que 
el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el 
progreso suficiente y necesario para la aprobación y 
no presentó la solicitud. 

PNUMA Burundi Plan de eliminación de CFC 2009 El PNUMA, como organismo director determinó que 
el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el 
progreso suficiente y necesario para la aprobación y 
no presentó la solicitud. 

PNUMA República Centroafricana Plan de eliminación de CFC 2009 A la espera de que Francia suministre el equipo, 
según el PNUMA. 

Francia República Centroafricana Plan de eliminación de CFC 2009 Insuficiente progreso alcanzado respecto de la 
ejecución del primer tramo como consecuencia de la 
terminación del Plan de gestión de refrigerantes. 

Canadá Chile Plan de eliminación de CFC   Insuficiente progreso alcanzado respecto de la 
ejecución del primer tramo.   

PNUD Granada Plan de eliminación de CFC 2008 Lenta liberación de los fondos de los tramos 
aprobados. 

PNUMA Granada Plan de eliminación de CFC 2008 Lenta liberación de los fondos de los tramos 
aprobados. 

PNUMA Guatemala Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo. 
ONUDI Guinea Plan de eliminación de CFC 2009 Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la 

situación política en el país. 
PNUMA Guinea Plan de eliminación de CFC 2009 Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la 

situación política en el país. 
PNUMA Guinea-Bissau Plan de eliminación de CFC 2009 Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la 

situación política en el país. 
ONUDI Honduras Plan de eliminación de CFC 2008 Lenta liberación de los fondos de los tramos 

aprobados. 
PNUMA Honduras Plan de eliminación de CFC 2009 Lenta liberación de los fondos de los tramos 

aprobados. 
PNUMA Kirgistán Plan de eliminación de CFC 2008 Necesidad de revisar el plan. 
PNUD Kirgistán Plan de eliminación de CFC 2008 Suficientes fondos de los tramos aprobados. 
Banco Mundial Malasia Plan de eliminación de SAO 2009 Sin facilitar. 
PNUMA Mozambique Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo con el PNUD que 

habilite el inicio del proyecto de inversión. 
PNUD Mozambique Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo. 
PNUMA Nicaragua Plan de eliminación de CFC 2009 Sin facilitar. 
PNUMA Perú Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo. 
PNUD Perú Plan de eliminación de CFC 2009 Lenta liberación de los fondos de los tramos 

aprobados. 
Francia Seychelles Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la determinación de las actividades por 

falta importaciones de CFC durante varios años. 
PNUMA Suriname Plan de eliminación de CFC 2009 Lenta liberación de los fondos de los tramos 

aprobados. 
PNUMA Swazilandia Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo. 
PNUD Swazilandia Plan de eliminación de CFC 2009 Demora en la firma del acuerdo 
Banco Mundial Tailandia Plan de eliminación de SAO 2009 Sin facilitar. 
Francia Uganda Plan de eliminación de SAO 2009 Demora ocasionada por la reestructuración de la 

Agencia de Aduanas, lo que ya ha tenido lugar y el 
proyecto está en curso. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 
 

10 

 
20. El Comité Ejecutivo puede que considere oportuno tomar nota de estos hechos y pedir que se 
envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al 
amparo del Artículo 5 a que adopten las medidas necesarias para acelerar la ejecución de los tramos 
aprobados de modo que los tramos atrasados puedan presentarse a la 59ª Reunión. 

Tramos anuales presentados pero retirados después de conversaciones con la Secretaría del 
Fondo  

21. En el Cuadro 8 se recogen los tramos anuales que se presentaron pero que se retiraron después de 
que la Secretaría los examinara.     

Cuadro 8 
 

TRAMOS ANUALES QUE SE PRESENTARON PERO QUE SE RETIRARON DESPUÉS DE 
MANTENER CONVERSACIONES CON LA SECRETARÍA  

 
País Título Organismo Motivo 

PNUD Costa Rica Eliminación definitiva del metilbromuro en su aplicación 
como fumigante en los cultivos de melones, flores cortadas, 
bananas, semilleros y viveros de plantas de tabaco, 
excluyendo las aplicaciones de cuarentena y envíos previos 
(tramo V). 

Suficientes fondos de los tramos 
aprobados. 

 Banco 
Mundial   

India Eliminación acelerada de la eliminación de CFC (primer 
tramo) 

No se presentó el informe de la 
auditoria. 

 
22. El Comité Ejecutivo puede que estime oportuno alentar al Gobierno de Costa Rica a que agilice la 
terminación del tramo actualmente en curso, y al de la India a que termine la preparación de los 
documentos necesarios que posibiliten el inicio del siguiente tramo de estos acuerdos, con miras a su 
presentación a la mayor brevedad posible.  

Compromisos futuros 
 
23. El adendo que se publicará antes de la 58ª Reunión del Comité Ejecutivo tratará ésta sección 
sobre compromisos futuros con arreglo a los proyectos de acuerdo que se estén preparando actualmente. 
El adendo se ocupará además de la medida en la que los compromisos futuros presentados a la 58ª 
Reunión corresponden a las cantidades conexas a los mismos en los planes administrativos para 
2009-2011.   

Observaciones 
 
24. La cuantía que alcanzan los proyectos presentados a la 58ª Reunión excede en 6 195 667 $EUA 
lo indicado para ellos en los planes administrativos. Ello se debe principalmente al costo del plan de 
eliminación de SAO para Iraq, el cual supera los montos que figuran en los planes administrativos de los 
organismos, y a lo que se endosó en la última reunión del Comité Ejecutivo, que alcanza los 
4 703 623 $EUA. La cuantía a la que ascienden estos proyectos podrían desbordar con creces los fondos 
sin asignar si se aprobasen a los niveles a los que se han presentado. 

25. Se han presentado a la 58ª Reunión proyectos que ascienden a 888 175 $EUA que no se habían 
incluido en los planes administrativos.     



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 
 
 

11 

26. Se prevé que el 43 por ciento del monto de los planes administrativos para 2009 se presente a la 
59ª Reunión. Se pedirá a los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que presenten a la 59ª 
Reunión las actividades necesarias para el cumplimiento en sus planes administrativos para 2009, 
particularmente en vista del breve tiempo disponible para la eliminación definitiva de los CFC, halones y 
CTC en 2010.   

27. Cincuenta tramos anuales que debían haberse presentado a la 58ª Reunión no se presentaron, 21 
de los que ya se han sido pospuestos en dos reuniones consecutivas. Se presentaron otros dos tramos 
anuales, pero se retiraron por estar incompletas sus presentaciones.     

 
RECOMENDACIONES 
 
28. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 

a) Tomar nota de la situación en que se encuentran los planes administrativos para 2009, 
según se recogen en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 y atendiendo al hecho de 
que a la 58ª Reunión no se presentaron actividades por un monto de 47,5 millones de 
$EUA que eran necesarias para el cumplimiento, y que el monto de los compromisos 
futuros aprobados en la 58ª Reunión [supera/es inferior] al monto que figura en el plan 
administrativo para 2009-2011 del Fondo Multilateral en XXX $EUA [a facilitar 
conforme a las aprobaciones reales]; 

b) Tomar nota de la información sobre los tramos anuales para los acuerdos plurianuales 
presentados a la Secretaría por Canadá, Italia, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI 
y el Banco Mundial según figura en el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5); 

c) Pedir a los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que presenten a la 59ª 
Reunión las actividades necesarias para el cumplimiento en los planes administrativos de 
2009.   

d) Tomar nota de que a la 58ª Reunión se presentaron oportunamente 23 de los 73 tramos 
anuales de los acuerdos plurianuales que debieron haberse presentado, pero que no fue 
éste el caso de los otros 50;  

e) Tomar nota de que deberán enviarse cartas al respecto a los tramos anuales que se indican 
en el Cuadro 6 del presente documento y que debieron haberse presentado a las dos 
últimas reuniones, conjuntamente con los motivos indicados para la demora, alentando a 
los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al amparo del 
Artículo 5 a que tomen las medidas necesarias para agilizar la ejecución de los tramos 
aprobados de modo que los demorados puedan presentarse a la 59ª Reunión; 

f) Tomar nota de que deberán enviarse cartas al respecto de los tramos anuales que se 
indican en el Cuadro 7 del presente documento y que debieron haberse presentado a la 
58ª Reunión, conjuntamente con las razones alegadas por el retraso, alentando a los 
organismo de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al amparo del 
Artículo 5 a que presenten tales tramos anuales a la 59ª Reunión; 
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g) Alentar al Gobierno de Costa Rica a que agilice la terminación del actual tramo en curso 
y al Gobierno de la India para que termine los documentos necesarios, para poder 
presentar los tramos anuales atinentes al proyecto sobre el metilbromuro en Costa Rica y 
al proyecto de cierre acelerado de la producción de CFC en la India, a la mayor brevedad 
posible.   

h) Tomar nota de que el nivel de los tramos anuales presentados a la 58ª Reunión para su 
aprobación alcanzaron un monto de XXX $EUA y, por consiguiente, el nivel total de 
compromisos para el periodo de 2010 a 2014 llegaría a ser de XXX millones de $EUA 
[pendiente de actualización]. 
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REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
Albania UNEP INS CFC Institutional Strengthening 110  
Algeria UNIDO PRP HCFC PU foam 54 0.0 
Algeria UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector 54 0.0 
Angola UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 140 4.3 
Angola UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
155 4.6 

Antigua and Barbuda IBRD PHA CFC CFC Phase-out plan 30 0.5 
Argentina UNDP INS CFC Several Ozone unit support 335 25.8 
Argentina UNIDO INV HCFC Room air-conditioning sector 1,075 10.0 
Argentina UNDP PRP HCFC PRP for HPMP Sector Plan in Foams 161  
Bahamas UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Bahrain UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 43 7.5 
Bahrain UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
136  

Bahrain UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Bahrain UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) 
150 0.8 

Bangladesh UNDP PRP HCFC Addl. PRP for non-invest. activ. 65  
Barbados UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 79 0.8 
Belize UNEP INS CFC Institutional Strengthening 77  
Benin UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
73 0.1 

Benin UNIDO PHA CFC TPMP 75 3.1 
Bolivia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 79  
Bolivia Germany PRP HCFC Proj Prep investment activities under 

HPMP 
100  

Botswana UNEP INS CFC Institutional Strengthening 79  
Brazil UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 105 25.4 
Brunei Darussalam UNEP INS CFC Institutional Strengthening 70  
Burundi UNIDO PHA CFC TPMP 58 1.3 
Burundi UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
46  

Cameroon UNEP INS CFC Institutional Strengthening 140  
Cape Verde UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
34  

Central African Republic France PHA CFC TPMP 2nd Tranche 51 0.6 
Central African Republic UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
51  

Chile Canada PHA CFC National Phase-Out Plan 295 32.9 
China UNIDO PHA CFC Refrigeration Servicing Sector Phase-out 

Plan 
844 774.9 

China IBRD DEM HCFC Demonstration project for phase-out of 
HCFC in spray foams 

323 20.0 

China IBRD DEM HCFC Demonstration project for phase-out of 
HCFC in water heaters 

840 20.0 

China IBRD DEM HCFC Demonstration project for phase-out of 
HCFC in foam system house 

1,000 60.0 

China UNDP PHA TCA Solvent Sectoral Phase-out plan 1,591 45.7 
Congo UNIDO PHA CFC TPMP 49 1.6 
Congo UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 47  
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
(implementation) 

Cook Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 30  
Costa Rica UNDP INS CFC Several Ozone unit support 151 0.0 
Costa Rica UNDP PHA MBR Fumigant Methyl bromide 781 51.3 
Cote d'Ivoire UNEP INS CFC Institutional Strengthening 107  
Croatia UNIDO INV HCFC PU-foam 323 3.0 
Cuba UNDP PHA CFC ODS Phase-out plan 114 22.5 
Cuba UNDP INS CFC Several Ozone unit support 160 12.0 
Cuba UNDP PRP HCFC Additional PRP for HPMPs 86  
Democratic People's 
Republic of Korea 

UNEP INS CFC Institutional Strengthening 130 10.2 

Democratic People's 
Republic of Korea 

UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 108 0.0 

Djibouti UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 
(implementation) 

66  

Dominica UNDP PHA CFC CFC Phase-out plan 7 0.0 
Dominica UNEP PHA CFC CFC Phase-out Plan 15  
Dominica UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Ecuador IBRD INS CFC Renewal of Institutional Strengthening 190 0.0 
Egypt UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 215 34.6 
Egypt UNIDO INV HCFC PU Foam sector (2 companies) 1,075 10.0 
Egypt UNIDO PRP HCFC PU Foam sector (2 companies) 65 0.0 
Egypt UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector (2 

companies) 
65 0.0 

El Salvador UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Eritrea UNIDO PHA CFC TPMP 82 1.8 
Eritrea UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
79  

Ethiopia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Ethiopia France PHA CFC TPMP 1st Tranche 440  
Gambia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Gambia UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(preparation) 
96  

Georgia UNDP PHA CFC Independent Verification of TPMP 32  
Global UNEP TAS CFC  Technical assistance / support 9,444  
Global UNDP TAS CFC Core Unit Support 1,913  
Global IBRD TAS SEV Agency Core Unit Costs 1,663 0.0 
Global UNIDO TAS SEV Core Unit Funding 1,913 0.0 
Grenada UNDP PHA CFC CFC Phase-out plan 33 0.7 
Grenada UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
37  

Grenada UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Guatemala UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
36  

Guatemala UNEP INS CFC Institutional Strengthening 125  
Guinea UNIDO PHA CFC TPMP 65 0.9 
Guinea UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
66  

Guinea-Bissau UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 
(implementation) 

42 1.5 

Guinea-Bissau UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Guyana UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 99 3.4 
Guyana UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 81  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 
Annex I 

 

3 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
(implementation) 

Guyana UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Haiti UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Honduras UNIDO PHA CFC TPMP 40 4.4 
Honduras UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
59  

Honduras UNIDO PHA MBR Fumigants, Phase-out plan 114 17.4 
India UNIDO INV HCFC Transportation refrigeration 538 5.0 
India IBRD PHA PRO CFC Production CFC closure (Accelerated) 2,113 690.0 
Indonesia UNIDO PRP HCFC Solvent sector 54 0.0 
Indonesia UNIDO PRP HCFC Foam, Demonstration project 65 0.0 
Iran (Islamic Republic 
of) 

UNIDO INV HCFC Room air-conditioning and compressors 538 5.0 

Iraq UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 48 0.0 
Iraq UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(preparation) 
85  

Kiribati UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Kuwait UNIDO PHA CFC TPMP 11 3.0 
Kuwait UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
107  

Kuwait UNEP INS CFC Institutional Strengthening 105  
Kuwait UNIDO PRP HCFC Foam 32 0.0 
Kuwait UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 32 0.0 
Kyrgyzstan UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 65 1.3 
Kyrgyzstan UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
29  

Lao People's Democratic 
Republic 

France PHA CFC TPMP 2nd Tranche 157 6.5 

Lao People's Democratic 
Republic 

France PRP HCFC HPMP Preparation 45  

Lesotho UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Libyan Arab Jamahiriya UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 169 0.0 
Libyan Arab Jamahiriya UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 70 0.0 
Madagascar UNEP INS CFC Institutional Strengthening 61  
Malawi UNEP INS CFC Institutional Strengthening 67  
Malaysia IBRD PHA CFC ODS Phase-out plan 300 45.6 
Marshall Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Mauritius UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Morocco UNEP INS CFC Institutional Strengthening 155 12.8 
Morocco UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 32 0.0 
Morocco UNIDO PRP HCFC PU Foam 65 0.0 
Mozambique UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 19 0.3 
Mozambique UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
67  

Namibia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Nauru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 30  
Nicaragua UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
79  

Nicaragua UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Niger UNEP INS CFC Institutional Strengthening 65  
Nigeria UNIDO INV HCFC Refrigeration manufacturing sector 1,075 5.0 
Niue UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Oman UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.6 
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
(implementation) 

Oman UNIDO PRP HCFC PU Foam 54 0.0 
Oman UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 54 0.0 
Palau UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Panama UNEP INS CFC Institutional Strengthening 150 12.4 
Paraguay UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Peru UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 197 17.5 
Peru UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
88  

Peru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 134  
Qatar UNIDO PHA CFC TPMP 75 3.4 
Qatar UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
62  

Qatar UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 48 0.0 
Qatar UNIDO PRP HCFC PU Foam 54 0.0 
Qatar UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 70 0.0 
Region: AFR IBRD PRP HCFC Development of HCFC Investment 

Program in Africa 
269  

Region: ASP Japan TAS 

HCFC 

Assistance for the consensus building for 
HCFC phase-out strategy through country 
consultation 

150  

Region: ASP Japan TAS 
HCFC 

Technical assistance for self-help HCFC-
related surveys and strategy making 

150  

Region: PIC UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(preparation) 

339  

Saint Kitts and Nevis UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 3 0.1 
Saint Kitts and Nevis UNEP PHA CFC CFC Phase Out Plan 16  
Saint Kitts and Nevis UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Saint Vincent and the 
Grenadines 

UNEP PHA CFC CFC Phase Out Plan 16  

Sao Tome and Principe UNEP INS CFC Institutional Strengthening 61  
Saudi Arabia UNIDO PRP HCFC Refrigeration and AC Manufacturing 32 0.0 
Senegal  UNEP INS CFC Institutional Strengthening 152  
Senegal  UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 70 0.0 
Serbia UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 208 23.6 
Serbia UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 141 0.0 
Serbia UNIDO PRP HCFC PU Foam 43 0.0 
Seychelles France PHA CFC TPMP 3rd Tranche 15  
Seychelles UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Sierra Leone UNEP INS CFC Institutional Strengthening 86  
Solomon Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Somalia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Somalia UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
300 9.0 

Somalia UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(Preparation) 

96  

South Africa UNIDO PRP HCFC PU Foam 108 0.0 
South Africa UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector 108 0.0 
Sudan UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 129 0.0 
Suriname UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
60  

Suriname UNEP INS CFC Institutional Strengthening 74  
Swaziland UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 44 0.0 
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
Swaziland UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
64  

Swaziland Germany PRP HCFC Project prep. Investment project HCFC 
alternatives 

33  

Syrian Arab Republic UNIDO INV HCFC Conversion to non-HCFC technologies in 
the manufacturing of air conditioners 

3,225 6.0 

Thailand IBRD PHA CFC ODS Phase-out plan 420 81.2 
The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 16 2.7 

Timor Leste UNEP PRP CFC Country programme preparation 90  
Timor Leste UNEP PHA CFC Refrigeration Training programme / 

workshop 
232  

Tonga UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Trinidad and Tobago UNDP INS CFC Several Ozone unit support 65  
Tunisia IBRD PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 371 91.0 
Tunisia IBRD PHA HAL Terminal Phase-out Management Plan 13.0 
Tunisia UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 32 0.0 
Turkey IBRD PHA CFC Refrigeration Phase-out plan 30 0.0 
Turkmenistan UNIDO INV MBR Fumigants 218 5.0 
Tuvalu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uganda France PHA CFC TPMP 2nd Tranche 71 1.9 
Uganda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uruguay UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 48 4.0 
Uruguay Canada PHA CFC Terminal Phase Out Management Plan 34 14.9 
Uruguay UNIDO PRP HCFC Commercial refrigeration manufacturing 

sector (demonstration for 2 enterprises) 
65 0.0 

Vanuatu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO PRP HCFC Foam 108 0.0 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector 108 0.0 

Vietnam IBRD PHA MBR Methyl Bromide phase-out plan 699 50.4 
Yemen UNIDO PHA CFC National Phase-out plan 401 45.7 
Yemen UNEP PHA CFC National Phase-out Management Plan for 

CFC (implementation) 
158  

Yemen UNEP INS CFC Institutional Strengthening 170  
Zimbabwe UNEP INS CFC Institutional Strengthening 148 8.3 
Zimbabwe Germany PRP HCFC Project prep HCFC Management Plan 169  
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Annex II 

 
REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 

 
Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 

($000) in 
2009 

ODP 
in 

2009 
Chile UNEP PRP MBR Methyl Bromide (preparation) 20  
Global UNEP TRA SEV Technical assistance / workshop 77  
Guatemala UNIDO PHA MBR Fumigants phase-out plan, 2nd phase 1,075 100.0 
Guatemala UNEP PRP MBR Methyl Bromide (phase-out) 20  
Region: AFR UNEP TAS MBR Technical Assistance/support 187  
Region: AFR UNEP TAS MBR Technical Assistance/support 260  
Region: ASP UNEP TAS SEV Technical assistance / support 150  
Region: ASP Japan DEM Disposal Demonstration project on ODS disposal 100  
Region: EUR UNEP TAS SEV Refrigeration and air-conditioning / 

servicing 
53  

Region: LAC Canada TAS SEV Enforcement Network 57  
Region: LAC UNEP TAS SEV Multiple sectors 85  
Region: LAC UNEP TAS SEV Multiple sectors 85  
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