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 ألبانيا: مقترح المشروع
  

 
  :مقترح المشروع التالي بشأنتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق 

  
  :الإزالة التدريجية

 
الشريحتان (الخطة الوطنية للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون  •

  )دسة والسابعةالسا
  للتنمية الصناعيةة الأمم المتحدة منظم
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2009 المجموع
6.6 

0. 

118,125. 
15,356. 

22,322. 535,000. 
1,674. 40,124. 

22,322. 653,125. 
1,674. 55,480. 

0. 608,481. 
0. 52,132. 

44,644. 44,644. 
3,348. 3,348. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة الأمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم
مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي) تكاليف المشروع

64,644. 

تكاليف الدعم 28,936. 0. 12,924. 5,424. 0. 4,848. 
0. 172,322. 72,322. 0. 

مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دولار أمريكي) تكاليف المشروع 299,193. 

22,322. 

تكاليف الدعم 28,936. 12,924. 5,424. 3,174. 1,674. 1,674. 
172,322. 72,322. 42,322. 22,322. 

مجموع الأموال الموافق عليها مبدئيا (دولار أمريكي) تكاليف المشروع 299,193. 

22,322. 

تكاليف الدعم 13,580. 12,924. 5,424. 3,174. 1,674. 1,674. 
172,322. 72,322. 42,322. 22,322. 

تكاليف الدعم 15,356. 
تكاليف المشروع (دولار أمريكي)

يونيب
تكاليف المشروع 118,125. 

يونيدو
تكاليف المشروع 181,068. 

6.6 

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة للأوزون)
CFC, CTC, MB

68. 61.2 36.2 15.2 6.2 2.2 

حدود استهلاك بروتوآول مونتريال 6.6 20.9 20.9 40.8 CFC, CTC, MB 40.8 

TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Others 

0

Methyl Bromide

0

Halons 

0

CTC 

0

CFC 

0

0

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
الاستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

خطة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون يونيدو  -  يونيب

عام: 2008 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

ألبانيا
الوآالة: أولا - عنــوان المشـــروع:

2
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  وصف المشروع

، بوصفها الوآالة المنفذة )اليونيدو( منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقدم، ألبانيابالنيابة عن حكومة   -1
 و 2008 يلعام( والسابعة تمويل الشريحتين السادسةا لإلى الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية طلبة، ائدالر

زائد دولار أمريكي،  44,644للخطة الوطنية للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون بتكلفة إجمالية تبلغ ) 2009
 ولا. لخطةهذه ا دولار أمريكي لليونيدو؛ والشريحة السابعة هي الشريحة النهائية ل3,348تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 

الشريحة الأولى من صرفها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي الوآالة التعاونية الوحيدة، في إطار توجد أموال يمكن 
ا ، وبرنامج2008 خلال عام مذآورةتقريرا مرحليا عن تنفيذ الخطة الأيضا ويتضمن هذا الطلب المقدم . خطةهذه ال

  .الاتفاق متعدد السنوات وجدول 2008 و 2007لتحقق لعامي ا عن ا، وتقرير2009لتنفيذ لعام ل
  

  خلفية الموضوع
وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثلاثين على الخطة الوطنية للإزالة التدريجية للإزالة التدريجية   -2

ق في إطار المجموعة الأولى من المرفق ألف، والمجموعة الثانية من المرففي ألبانيا الكاملة للمواد المستنفدة للأوزون 
من حيث المبدأ على التمويل الإجمالي التنفيذية وافقت اللجنة و. 2009يناير / آانون الثاني1باء والمرفق هاء بحلول 

في وافقت اللجنة التنفيذية و.  دولار أمريكي55,480 زائد تكاليف وآالة الدعم بمبلغ ،أمريكي دولار 653,125بمبلغ 
 دولار أمريكي لليونيدو 13,580 زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ ،يكي دولار أمر181,068الاجتماع ذاته على مبلغ 

 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 15,356 زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ ، دولار أمريكي118,125ومبلغ 
   .لتنفيذ الشريحة الأولى من الخطة الوطنية للإزالة التدريجية

  
  التحقق

وفقا لمذآرة التفاهم و. 2005برنامج توزيع حصص التراخيص ساري النفاذ منذ عام قق بأن يفيد تقرير التح  -3
 سيجري تحسين ،2008يونيه /الأخيرة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الموقع عليها في حزيران

ووافقت وزارة البيئة . مستوى نظام توزيع حصص التراخيص والتشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون
شرآة واحدة من أصل ، ولم تتلق إلا  على الترخيص لاستيرادات المواد المستنفدة للأوزونوالغابات وإدارة المياه

وبلغت آمية هذه المواد المستوردة في عام . 2007شرآتين تراخيص لاستيراد المواد المستنفدة للأوزون في عام 
، بالمقارنة مع حد أقصى متفق 12-اد الأوزون من ثالث الفلوروآلوروميثان طنا من قدرات استنف4.1 نحو 2007

ولم تكن هناك أي تطبيقات خاصة بتراخيص استيراد ثالث .  طن من قدرات استنفاد الأوزون6.2عليه من استهلاك 
طة الوطنية  بموجب الخ2008ستورد أي مواد مستنفدة للأوزون في عام تُ ولم 2008عام في  12-الفلوروآلوروميثان
  .للإزالة التدريجية

  
  2008 لعام المرحليالتقرير 

 الأنشطةويجري تنفيذ .  المزمع تنفيذها للخطة الوطنية الحالية للإزالة التدريجيةالأنشطةأُنجز حيز آبير من   -4
. ب المهني تعزيز مدارس التدرياستمروخلال الفترة المشمولة بالتقرير، . في قطاع خدمات التبريد وفي مجال الرصد

 بما في ذلك عمليات ،شمل عدة مواضيعبا يتدريونيه / التدريب المهني في حزيران مدارسمدرسون من تلقىو
وعقدت . التبريد، والتكنولوجيا القائمة على مرآبات الهيدروآربونالأنواع البديلة من غازات  والتدوير، والاسترداد

تقييم، تقرر توفير مزيد من الأدوات لحلقات إجراء لى إ أساس الحاجة وعلى. 2009 في مطلع عام أخرىحلقة عمل 
  .2009ه يولي/تموزالخدمات؛ ويتوقع تقديم المعدات ذات الصلة بالموضوع في بشأن عمل ال
.  ويتضمن تنفيذ مشاريع إرشادية ودورات تدريبية2008أعد برنامج موجه للمستخدمين النهائيين في عام و  -5

إبراز إعادة تهيئة المواد المستنفدة للأوزون على أساس النظم المتعلقة بالأنواع البديلة التي لا تتضمن ويرمي البرنامج 
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هذه من المزمع البدء في تنفيذ أنشطة إعادة التهيئة و, آلورو فلورو آربون هيدروال مرآباتثالث الفلوروآلوروميثان و
. الموافقة على الشرائح على النحو المطلوب رهنا ب، وذلكأغسطس/ب إلى شهر آيوليه/تموزمن شهر في الفترة 

ستخدام المواد المستنفدة للأوزون االخاص ب بما في ذلك نظام الرصد  السنوات السابقة،ذوتستمر أنشطة الرصد من
 22,656  نحو2009يناير / آانون الثاني1ويبلغ الرصيد غير المنفق من التمويل المعتمد في تاريخ . حسب القطاع

  . حتى الآنوافق عليه في المائة من التمويل الم4نسبة  وهو ما يعادل أمريكي،دولار 
  

  2009برنامج التنفيذ لعام 

ليلية والتدريبية معدات التدالأنشطة بخصوص ال، من بينها 2009 في عام الأنشطةمن المزمع تنفيذ عدد من   -6
ويرمي برنامج المستخدمين النهائيين . 2009ث من عام المتعلقة بمدارس التكوين المهني المزمع تنفيها في الربع الثال

. 2009تكييف الهواء والتبريد في الربع الأخير من عام تتعلق بإلى دعم إعادة تهيئة ما بين نظامين إلى خمس نظم 
  .2010إلى نهاية عام سيتواصل مشروع التقييم والرصد إلا أن ، 2009ومع أنه يتوقع إنجاز هذه الأنشطة في عام 

  

  عليقات وتوصيات الأمانةت
  التعليقات

 امتثل ويوضح التحقق أن هذا البلد .  في ألبانيا مرحلته النهائيةدخل مشروع الخطة الوطنية للإزالة التدريجية  -7
ثالث الفلوروآلوروميثان  التدريجية لاستهلاك مرآبات الإزالةللاتفاق قبل الموعد المقرر بسنة واحدة، مما ساهم في 

. ونُفذت الأنشطة المزمعة بالكامل تقريبا، أما الأنشطة المتبقية فيتوقع تنفيذها السنة المقبلة. 2007ام في نهاية ع
، مما يتماشى مع الجدول 2009 و 2008وطلبت اليونيدو أن يوافق هذا الاجتماع على الشريحتين المطروحتين لعامي 

آي يتسنى ئية على النحو المقرر وفي الوقت المناسب حة النهاي الشرطلقيوللموافقة على التمويل، المخصص الزمني 
وأُنفقت الأموال الموافق عليها في الشرائح السابقة . ةكلياستخدام التمويل لأنشطة التنفيذ قبل الإزالة التدريجية ال

    .بالكامل تقريبا
  

  التوصية
  :توصي الأمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -8

قرير المرحلي عن تنفيذ الخطة الوطنية للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة الإحاطة علما بالت  )أ(
 وتقرير التحقق 2008 و 2007في ألبانيا خلال السنتين ) ةخامسة والرابعالشريحتان ال(للأوزون 

  للسنتين نفسهما؛
  .2009الموافقة على برنامج التنفيذ لعام   )ب(

الفترة (، وهما الشريحتان النهائيتان ة على الشرائح السادسة والسابعةالموافقة الشموليأوصت الأمانة أيضا بو  -9
للخطة الوطنية للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون في ألبانيا، مع تكاليف الدعم المرتبطة ) 2008-2009

  :بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دولار أمريكي(

  فة الدعمآل
  )دولار أمريكي(

الوآالة 
  المنفذة

للمواد المستنفدة للأوزون زالة التدريجية وطنية للإالخطة ال  )أ(
  ).الشريحة السادسة(

  يدواليون 1,674 22,322

للمواد المستنفدة للأوزون زالة التدريجية وطنية للإالخطة ال  )ب(
  ).ةبعالشريحة السا(

  نيدواليو 1,674 22,322

------ 




