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Anexo III
Tabla 1

TRAMOS ANUALES SIN PRESENTAR A DOS O MÁS REUNIONES CONSECUTIVAS 
	Organismo
	País
	Sector 
	Tramo
	Razones alegadas por el retraso

	Presentación planificada a la 

	Banco Mundial
	Antigua y Barbuda
	Plan de eliminación gradual de CFC 
	2006
	Fondos no adelantados a la Dependencia Nacional del Ozono por la crisis financiera conforme al planteamiento de reembolso acordado en el acuerdo de donación firmado.
	61ª Reunión

	PNUMA
	República Popular Democrática de Corea
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Consideración diferida por decisión hasta la 61ª Reunión.
	61ª Reunión

	PNUD
	Dominica 
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados.  
	61ª Reunión

	PNUMA 
	Dominica
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados. El país recibió el 2º y el 3er tramo anual. Suficientes fondos en esta fase.
	62ª Reunión

	PNUMA
	Eritrea
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2009
	Sistema de concesión de licencias sin implantar.
	61ª Reunión

	ONUDI
	Eritrea
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2009
	Legislación SAO sin estatuir.
	62ª Reunión

	PNUMA
	Guatemala
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados y suficientes fondos en esta fase..
	62ª Reunión 

	PNUMA
	Kuwait
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2008
	Auditoria de verificación sin acabar a tiempo. 
	61ª Reunión

	ONUDI
	Kuwait
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2008
	Auditoria de verificación sin acabar a tiempo.
	61ª Reunión

	Francia
	República Democrática Popular de Lao
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Tasa de desembolso insuficiente.
	61ª Reunión

	PNUD
	Perú
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Retraso en el primer tramo por cambios institucionales.
	61ª Reunión

	PNUMA
	Perú
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados. Suficientes fondos en esta fase.
	62ª Reunión

	PNUD
	Saint Kitts y Nevis 
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Bajo desembolso. 
	61ª Reunión

	PNUMA
	Saint Kitts y Nevis 
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	El país recibió el 2º y el 3er tramo anual. Suficientes fondos en esta fase. 
	62ª Reunión

	PNUMA
	San Vicente y las Granadinas
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Insuficiente avance logrado respecto de la ejecución de los tramos aprobados.
	62ª Reunión

	PNUMA
	Suriname
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Insuficiente avance logrado respecto de la ejecución de los tramos aprobados y suficientes fondos en esta fase.
	62ª Reunión

	Banco Mundial
	Turquía
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2008
	Auditorias de verificación (2007 y 2008) sin terminar y programa anual incompleto. 
	61ª Reunión


Tabla 2
TRAMOS ANUALES SIN PRESENTAR 
QUE DEBÍAN HABERSE PRESENTADO POR PRIMERA VEZ A LA 60A REUNIÓN
	Organismo
	País
	Sector
	Tramo
	Razones alegadas por el retraso
	Presentación planificada a la

	PNUMA
	Burundi
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Bajo desembolso y lenta ejecución.
	61ª Reunión 

	ONUDI
	Burundi
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Suficientes fondos para el tramo actual.
	61ª Reunión

	Francia
	República Centroafricana
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Tasa de desembolso insuficiente en el 1er tramo.
	61ª Reunión

	PNUMA 
	República Centroafricana
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2009
	Bajo desembolso y arranque lento del primer tramo.
	61ª Reunión

	PNUD
	República Democrática del Congo
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2008
	Bajo desembolso.     
	61ª Reunión 

	PNUMA
	República Democrática del Congo
	Plan de eliminación gradual de CFC 
	2008
	Avance insuficiente respecto de la ejecución del tramo aprobado por cambios estructurales y administrativos en el Ministerio..
	61ª Reunión 

	PNUMA
	Guinea Ecuatorial
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2010
	Retrasos en el inicio de la ejecución del primer tramo, aunque hay suficientes fondos en esta fase.
	61ª Reunión 

	PNUMA 
	Haití
	Plan de eliminación gradual de CFC
	2010
	Suficientes fondos en esta fase.
	63ª Reunión

	PNUMA
	Arabia Saudita
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2010
	Auditoria de verificación sin terminar.
	61ª Reunión 

	ONUDI
	Arabia Saudita
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2010
	Auditoria de verificación sin terminar.
	61ª Reunión g

	PNUD
	Sierra Leona
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2010
	Bajo desembolso.       
	61ª Reunión

	PNUMA
	Sierra Leona
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2010
	Retrasos en el inicio de la ejecución del primer tramo, aunque hay suficientes fondos en esta fase.
	61ª Reunión

	Banco Mundial 
	Túnez
	Plan de eliminación gradual de SAO
	2008
	Retrasos en el abastecimiento de equipos en el sector de servicios y mantenimiento y bajo desembolso.
	61ª Reunión 
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