



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5  
20 juin 2012

FRANÇAIS  
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Soixante-septième réunion  
Bangkok, 16 – 20 juillet 2012

**PLANS D'ACTIVITÉS DE 2012-2014 ET  
RETARDS DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES ANNUELLES**

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

## Introduction

1. Ce document se penche sur la planification des activités à la lumière des approbations de la 66<sup>e</sup> réunion, des propositions et des recommandations de financement présentées à la 67<sup>e</sup> réunion, et des sommes allouées dans les plans d'activités de 2012-2014. Il aborde d'abord les décisions relatives aux plans d'activités prises à la 66<sup>e</sup> réunion. Il précise ensuite la mesure dans laquelle les approbations et les propositions dépassent les valeurs prévues dans les plans d'activités pour l'année 2012 ainsi que pour la période de planification de 2012-2014. Il s'intéresse également aux activités non proposées à la 67<sup>e</sup> réunion dans les catégories essentielles à la conformité et les catégories non requises aux fins de conformité.

2. L'information sur les retards dans la proposition des tranches est présentée dans le contexte de la mise en œuvre des plans d'activités aux deuxième et troisième réunions de chaque année, conformément à la décision 53/3 c).

3. Conformément à la décision 66/6 c), le Comité exécutif a demandé à l'Allemagne de soumettre à la 67<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif un rapport sur les progrès accomplis dans la modification de son plan d'activités afin que l'ensemble de ses activités respecte les limites des allocations bilatérales de l'Allemagne pour la période 2012-2014. Une section sur ce point en particulier a été ajoutée au présent document.

4. Le document présente les observations et les recommandations en conclusion.

## PLANS D'ACTIVITÉS DU FONDS MULTILATÉRAL POUR LA PÉRIODE 2012-2014

### Décisions relatives aux plans d'activités de 2012-2014

5. Le tableau 1 présente les allocations pour les plans d'activités de 2012-2014 selon les modifications apportées par le Comité exécutif à sa 66<sup>e</sup> réunion. Il comprend également de l'information sur les accords pluriannuels pour lesquels le Comité exécutif a approuvé un soutien financier, en principe, pour la période après 2014.

Tableau 1

### ALLOCATION DES RESSOURCES POUR LES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2012-2014 ET TRANCHES ANNUELLES DES ACCORDS PLURIANNUELS APPROUVÉS EN PRINCIPE (000 \$US)

	2012	2013	2014	Total	Accords pluriannuels approuvés après 2014
<b>ACTIVITÉS ESSENTIELLES À LA CONFORMITÉ</b>					
Accords pluriannuels approuvés	62 789	79 277	43 166	185 232	
HCFC : Production	26 529	26 529	26 529	79 587	
HCFC : Préparation de la production	262			262	
HCFC : Préparation de la production, 2 <sup>e</sup> étape			812	812	
PGEH et projets d'investissement des PGEH	35 029	26 594	12 033	73 656	72 829
PGEH : Assistance technique	1 184	659	175	2 017	
Préparation du PGEH : 1 <sup>re</sup> étape	101			101	
Préparation du PGEH, 2 <sup>e</sup> étape		1 638	2 765	4 403	

	2012	2013	2014	Total	Accords pluriannuels approuvés après 2014
Préparation du PGEH, assistance technique	10			10	
Bromure de méthyle		73		73	
<b>Couts standards</b>					
Programme d'aide à la conformité	9 997	10 297	10 606	30 900	
Couts de base	5 865	6 041	6 222	18 127	
Renforcement des institutions	10 595	5 639	10 595	26 829	
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (excluant le financement de contrepartie canadien)	6 491	6 620	6 752	19 863	
<b>Total partiel (activités essentielles à la conformité)</b>	<b>158 851</b>	<b>163 366</b>	<b>119 656</b>	<b>441 874</b>	<b>72 829</b>
<b>ACTIVITÉS NON REQUISES AUX FINS DE CONFORMITÉ</b>					
Non requises selon le modèle : Destruction	6 210	1 715		7 925	
Non requises selon le modèle : Préparation de la destruction	101			101	
Non requises selon le modèle : Bromure de méthyle, projets ne portant pas sur des investissements		101		101	
<b>Total partiel (activités ne portant pas sur des investissements)</b>	<b>6 311</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>8 126</b>	
<b>Total</b>	<b>165 162</b>	<b>165 182</b>	<b>119 656</b>	<b>450 000</b>	<b>72 829</b>

6. L'allocation des sommes aux agences d'exécution selon les plans d'activités est précisée dans le tableau 2.

Tableau 2

**SOMMAIRE DES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2012-2014 MODIFIÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF À SA 66<sup>e</sup> RÉUNION, PAR AGENCE (000 \$US)**

Agence	2012	2013	2014	Total
Bilatérales	12 206	2 661	1 683	16 550
PNUD	36 241	43 749	22 136	102 126
PNUE	20 293	19 986	20 785	61 064
ONUDI	44 572	32 203	29 977	106 751
Banque mondiale	45 359	59 964	38 323	143 645
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (excluant le financement de contrepartie canadien)	6 491	6 620	6 752	19 863
<b>Total</b>	<b>165 162</b>	<b>165 182</b>	<b>119 656</b>	<b>450 000</b>

**Approbations à la 66<sup>e</sup> réunion et propositions à la 67<sup>e</sup> réunion**

7. Cette section porte sur la valeur des propositions par rapport aux valeurs indiquées dans les plans d'activités pour l'année 2012, ainsi que la valeur totale des accords pluriannuels proposés par rapport aux valeurs correspondantes dans les plans d'activités de 2012-2014.

Plans d'activités de 2012

8. Le tableau 3 regroupe les approbations de la 66<sup>e</sup> réunion ainsi que les propositions à la 67<sup>e</sup> réunion (à l'exception des projets retirés), au 5 juin 2012. Il précise la mesure dans laquelle ces approbations et propositions sont supérieures ou inférieures aux valeurs attribuées dans les plans d'activités. Il révèle que le Comité exécutif, à sa 66<sup>e</sup> réunion, a approuvé des projets pour une valeur totale de 6 474 834 \$US de plus que les valeurs indiquées pour ces projets dans les plans d'activités de 2012. Ce dépassement est largement attribuable aux sommes approuvées en plus des sommes prévues dans les plans d'activités pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) suivants : Inde (2,1 millions \$US), Koweït (1,4 million \$US), Algérie (725 796 \$US) et Côte d'Ivoire (594 710 \$US).

Tableau 3**PLANS D'ACTIVITÉS, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS DE 2012-2014 (\$US)**

Réunion	Valeur dans les plans d'activités de 2012	Approbations/propositions		Solde (supérieur)/inférieur aux niveaux indiqués dans les plans d'activités
		Incluses dans les plans d'activités de 2012	Non incluses dans les plans d'activités de 2012	
66 <sup>e</sup> réunion	26 603 027	32 217 612	860 249	(6 474 834)
67 <sup>e</sup> réunion	43 879 909	92 997 960	491 636	(49 609 687)
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (excluant le financement de contrepartie canadien)	6 491 169			6 491 169
Solde	88 187 818			88 187 818
<b>Total</b>	<b>165 161 923</b>	<b>125 215 572</b>	<b>1 351 885</b>	<b>38 594 466</b>

9. Les propositions présentées à la 67<sup>e</sup> réunion contiennent des projets dont la valeur totale est de 93 489 596 \$US (comprenant 491 636 \$US non inclus dans les plans d'activités), ce qui représente 49,6 millions \$US de plus que ce qui est prévu dans les plans d'activités de 2012. Les propositions non incluses dans les plans d'activités portent sur des activités visant les HCFC, notamment un plan de gestion de l'élimination des HCFC dans un pays à faible volume de consommation (Érythrée) pour lequel l'ONUDI est la seule agence d'exécution identifiée dans le plan d'activités et le PNUE s'occupe désormais des volets ne portant pas sur des investissements; deux plans de gestion de l'élimination des HCFC dans deux pays à faible volume de consommation (Myanmar et République-Unie de Tanzanie) pour lesquels le PNUE est l'agence d'exécution identifiée dans les plans d'activités et l'ONUDI demande maintenant de prendre en charge les activités d'investissement; un projet d'investissement pour les HCFC pour l'ex-République yougoslave de Macédoine mis en œuvre par l'ONUDI; un projet de démonstration dans le secteur des mousses de la Turquie mis en œuvre par le PNUD; et un volet du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération et la gestion/vérification pour la République arabe syrienne, mis en œuvre par l'ONUDI.

10. Le tableau 4 présente la valeur des comptes, par agence, dans les plans d'activités de 2012 et le solde des projets inclus dans les plans d'activités de 2012, mais n'ayant pas encore été proposés.

Tableau 4

**PLANS D'ACTIVITÉS, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS DE 2012 À LA 67<sup>e</sup> RÉUNION,  
ET SOLDES INFÉRIEURS/SUPÉRIEURS AUX NIVEAUX INDIQUÉS DANS LES PLANS  
D'ACTIVITÉS, PAR AGENCE (\$US)\***

Postes budgétaires	Valeur totale dans les plans d'activités de 2012	Approbations à la 66 <sup>e</sup> réunion	Propositions à la 67 <sup>e</sup> réunion	Solde (supérieur) / inférieur au niveaux précisés dans les plans d'activités
Agences bilatérales	12 205 597	2 683 091	1 076 800	8 445 706
PNUD	36 241 355	14 783 233	856 417	20 601 705
PNUE	20 293 008	2 559 418	2 187 071	15 546 519
ONUDI	44 571 674	12 068 911	7 449 308	25 053 455
Banque mondiale	45 359 119	983 208	81 920 000	(37 544 089)
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (excluant le financement de contrepartie canadien)	6 491 169			6 491 169
<b>Total</b>	<b>165 161 923</b>	<b>33 077 861</b>	<b>93 489 596</b>	<b>38 594 466</b>

\* Comprend les coûts de base

*Valeur des projets non proposés*

11. Le tableau 5 précise les valeurs aux comptes restantes pour les activités non proposées à la 66<sup>e</sup> réunion ni à la 67<sup>e</sup> réunion, mais prévues dans les plans d'activités de 2012. Il révèle que des activités essentielles à la conformité d'une valeur de 86,3 millions \$US n'ont pas été présentées à la 66<sup>e</sup> réunion, ni à la 67<sup>e</sup> réunion.

Tableau 5

**ACTIVITÉS RESTANTES DANS LES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2012  
ET PROJETS NON PROPOSÉS (\$US)**

Agence	Valeur restante dans les plans d'activités de 2012	Sommes essentielles à la conformité	Sommes non requises aux fins de conformité
Agences bilatérales	9 426 304	8 754 051	672 253
PNUD	23 387 678	23 295 302	92 376
PNUE	16 441 147	16 301 991	139 156
ONUDI	30 230 486	29 276 559	953 927
Banque mondiale	8 702 203	8 702 203	0
<b>Total</b>	<b>88 187 818</b>	<b>86 330 106</b>	<b>1 857 712</b>

12. Une liste détaillée de toutes les activités essentielles à la conformité non proposées cette année est jointe à l'annexe I. L'annexe I comprend quatre grands types d'activités : les activités visant les HCFC, les activités sur le bromure de méthyle, les activités de renforcement des institutions et les activités de

préparation de projet. Elle propose 56 activités sur les HCFC pour 24 pays d'une valeur totale de 61,6 millions \$US, ainsi que 60 activités de renforcement des institutions évaluées à 7,3 millions \$US. Elle contient également cinq activités de préparation de projet d'une valeur de 373 100 \$US et deux activités sur le bromure de méthyle d'une valeur de 1,2 million \$US.

13. Une liste des activités non requises aux fins de conformité (d'une valeur totale de 1,86 million) est jointe à l'annexe II. L'annexe II regroupe sept activités de destruction des SAO.

#### Plans d'activités de 2012-2014

14. Le tableau 6 regroupe les approbations de la 66<sup>e</sup> réunion et les propositions (à l'exception des projets retirés) d'accords pluriannuels et autres activités présentées à la 67<sup>e</sup> réunion au 5 juin 2012, par rapport aux valeurs correspondantes dans les plans d'activités de 2012-2014. Il précise la mesure dans laquelle ces approbations et propositions sont inférieures ou supérieures aux valeurs prévues dans le plan d'activités. Il révèle que le Comité exécutif, à sa 66<sup>e</sup> réunion, a approuvé des projets d'une valeur totale de 21 327 625 \$US de plus que les valeurs correspondantes dans les plans d'activités de 2012-2014 pour ces projets. Ce dépassement est largement attribuable aux plans de gestion de l'élimination des HCFC dont la valeur totale approuvée en principe dépasse la valeur indiquée dans les plans d'activités de 2012-2014 (y compris le soutien financier au-delà de 2014) pour l'Argentine (8,4 millions \$US), l'Inde (4,5 millions \$US) et le Koweït (4,1 millions \$US).

Tableau 6

#### **PLANS D'ACTIVITÉS, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS DE 2012-2014 (\$US)**

<b>Réunion</b>	<b>Valeur totale dans le plan d'activités (de 2012 à après 2020)</b>	<b>Approbations / propositions (de 2012 à après 2020)</b>	<b>Solde (supérieur) / inférieur aux valeurs dans le plan d'activités</b>
66 <sup>e</sup> réunion	47 923 136	69 250 761	(21 327 625)
67 <sup>e</sup> réunion	130 008 862	352 610 498	(222 601 636)
Solde	354 099 918		354 099 918
<b>Total</b>	<b>532 031 916</b>	<b>421 861 259</b>	<b>110 170 657</b>

15. Les projets proposés à la 67<sup>e</sup> réunion ont une valeur de 352 610 498 \$US, ce qui dépasse de 222 601 636 \$US le niveau de financement prévu pour ces projets dans les plans d'activités de 2012-2014. Ce dépassement est largement attribuable au secteur de la production de HCFC en Chine, pour lequel 210 millions \$US des 280 millions \$US demandés, coûts d'appui aux agences en sus, dépassent de 200,5 millions \$US les 79,5 millions \$US alloués dans les plans d'activités.

#### **Engagements pour l'avenir**

16. L'additif qui sera émis avant la 67<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif portera sur cette section et sera fondé sur les projets d'accords en voie de préparation. L'additif se penchera davantage sur la mesure dans laquelle les engagements pour l'avenir proposés à la 67<sup>e</sup> réunion aux fins d'approbation correspondent aux sommes prévues à cet effet dans les plans d'activités de 2012-2014.

## RETARDS DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES

17. Ce rapport émane de retards répétés dans la proposition des tranches d'accords pluriannuels ayant entraîné des retards dans le virement des fonds et le respect des obligations de financer les activités prévues dans les tranches annuelles. Il a pour but d'inciter le Comité exécutif à encourager les pays et les agences concernés à accroître leurs efforts afin de proposer les tranches annuelles dans les meilleurs délais et de surmonter les obstacles les empêchant de respecter les dates de proposition établies.

18. Sept des 18 tranches annuelles devant être examinées à la 67<sup>e</sup> réunion ont été proposées. Cinq tranches de plans de gestion de l'élimination des HCFC ont été proposées pour trois pays (Ghana, ex-République yougoslave de Macédoine et République bolivarienne du Venezuela). Une tranche du projet sur le bromure de méthyle a été proposée pour la Chine et la dernière tranche du projet sur la production de CFC en Inde a aussi été proposée.

19. Le tableau 7 présente les 11 tranches non proposées.

Tableau 7

### TRANCHES NON PROPOSÉES À LA 67<sup>e</sup> RÉUNION ET RAISONS DE LEUR RETARD

Pays	Agence	Sec-teur de l'accord pluri-annuel	Tranches	Proposition prévue	Date prévue de proposition	Somme	Raison du retard et date de proposition prévue
Brésil	PNUD	PGEH	2012	Deuxième	67 <sup>e</sup>	3 655 000	Retard à signer l'accord pour l'agence principale
Brésil	Allemagne	PGEH	2012	Deuxième	67 <sup>e</sup>	2 734 727	Retard à signer l'accord pour l'agence principale
Chili	PNUD	PGEH	2012	Première	66 <sup>e</sup>	577 659	Retard à signer l'accord pour l'agence principale
Chili	PNUD	PGEH	2012	Première	66 <sup>e</sup>	45 344	Retard à signer l'accord pour l'agence principale
République islamique d'Iran	PNUD	PGEH	2012	Première	66 <sup>e</sup>	1 472 750	Décaissement inférieur à 20 p. cent / Sommes suffisantes mises à disposition par l'agence principale
République islamique d'Iran	Allemagne	PGEH	2012	Première	66 <sup>e</sup>	594 850	Décaissement inférieur à 20 p. cent / Sommes suffisantes mises à disposition par l'agence principale
République islamique d'Iran	ONUDI	PGEH	2012	Première	66 <sup>e</sup>	892 250	Décaissement inférieur à 20 p. cent / Sommes suffisantes mises à disposition par l'agence principale
Mexique	PNUD	PGEH	2012	Deuxième	67 <sup>e</sup>	4 085 000	Décaissement inférieur à 20 p. cent / Sommes suffisantes mises à disposition par l'agence principale
Mexique	ONUDI	PGEH	2012	Deuxième	67 <sup>e</sup>	747 137	Décaissement inférieur à 20 p. cent / Sommes suffisantes mises à disposition par l'agence principale
Sainte-Lucie	ONUDI	PGEH	2012	Deuxième	67 <sup>e</sup>	11 990	Mandat signé uniquement avec l'agence principale
Sainte-Lucie	PNUE	PGEH	2012	Deuxième	67 <sup>e</sup>	14 860	Mandat signé uniquement avec l'agence principale

20. Les raisons invoquées pour justifier le retard sont le retard dans la signature de l'accord pour l'agence principale ou le faible décaissement/sommes existantes suffisantes. La valeur totale des tranches non proposées est de 14 831 567 \$US. Les agences principales ont indiqué que ces tranches seront proposées à la 68<sup>e</sup> réunion. Le Comité exécutif pourrait souhaiter charger le Secrétariat d'envoyer une lettre à ces pays les exhortant de proposer ces tranches à la 68<sup>e</sup> réunion.

**PLAN D'ACTIVITÉS MODIFIÉ DE L'ALLEMAGNE POUR 2012-2014**

21. Le plan d'activités modifié de l'Allemagne pour 2012-2014 comprend les activités des accords pluriannuels. Vingt pour cent de la contribution annuelle annoncée par l'Allemagne pour l'année 2012 représentent 2 727 612 \$US. Le tableau 8 résume l'allocation des ressources dans le plan d'activités modifié de l'Allemagne pour 2012-2014.

Tableau 8**ALLOCATION DES RESSOURCES POUR L'ALLEMAGNE**

<b>Essentielles en vertu du modèle</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Total</b>
Essentielles à la conformité (accords pluriannuels)	5 490 945	2 214 688	318 928	8 024 561
<b>Total</b>	<b>5 490 945</b>	<b>2 214 688</b>	<b>318 928</b>	<b>8 024 561</b>

22. L'Allemagne a financé des activités évaluées à 5,49 millions \$US en 2012, pour une valeur totale de 8,02 millions \$US pendant la période 2012-2014. La valeur associée aux accords pluriannuels pour la période 2012 à 2014 comprend 7,8 millions \$US pour les activités portant sur les HCFC et 225 325 \$US pour des activités portant sur le bromure de méthyle. Vingt pour cent de la contribution promise par l'Allemagne pour la période triennale représentent 8 182 837 \$US. La valeur du plan d'activités de l'Allemagne pour la période de 2012-2014 est donc inférieure de 158 276 \$US à la contribution bilatérale maximum permise.

23. Le Comité exécutif pourrait prendre note que la valeur totale du plan d'activités de l'Allemagne pour la période 2012-2014 se situe à l'intérieur des limites de l'allocation de l'Allemagne destinée aux activités bilatérales.

**OBSERVATIONS**Plans d'activités

24. Le tableau 3 révèle que le Comité exécutif a dépassé de 6,5 millions \$US les allocations prévues pour 2012 dans les plans d'activités de 2012-2014. La valeur de ces mêmes projets dépasse de 8,1 millions \$US la valeur prévue pour ceux-ci dans les plans d'activités pour les années 2013 et 2014. Il est important de prendre note que la somme disponible pour de nouvelles activités pour la période triennale est de 169 millions \$US<sup>1</sup>, ce qui signifie que la valeur des nouvelles activités de la période 2012-2014 qui n'ont pas encore été examinées devra être réduite de 8,1 millions \$US afin de respecter le budget de 450 millions \$US pour la période triennale.

25. Il faut également prendre note que la valeur des projets proposés à la 67<sup>e</sup> réunion dépasse de 50 millions \$US l'allocation de 2012 et que 48,9 millions de cette somme sont alloués au secteur de la production de la Chine. Bien que la répartition du financement par tranche ne soit pas connue, la valeur totale des projets proposés à la 67<sup>e</sup> réunion dépasse de 222,6 millions \$US la valeur prévue dans le plan d'activités pour la période de 2012 à après 2020, surtout à cause du secteur de la production (dépassement budgétaire de 200,5 millions \$US), mais aussi en grande partie à cause des plans de gestion de l'élimination des HCFC (dépassement budgétaire de 22,1 millions \$US). Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif envisage de respecter le mieux possible les valeurs indiquées dans les plans d'activités

<sup>1</sup> Fondée sur des coûts d'appui aux agences de 7,5 pour cent pour le plan de gestion de l'élimination des HCFC approuvé pour la Chine



pour la période 2012-2014 afin d'être en mesure d'assurer le financement des plans de gestion de l'élimination des HCFC pour tous les autres pays admissibles qui n'ont pas encore reçu de soutien financier au cours de la période triennale en cours.

## RECOMMANDATIONS

26. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note :
  - i) Du rapport sur l'état des plans d'activités de 2012-2014 et les retards dans la proposition des tranches contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5;
  - ii) De l'information sur les retards dans la proposition des tranches de rapports pluriannuels communiquée au Secrétariat par le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et l'Allemagne, et présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5;
  - iii) Que sept des 18 tranches d'accords pluriannuels devant être proposées à la 67<sup>e</sup> réunion ont été proposées comme prévu;
  - iv) Que la valeur totale du plan d'activités de l'Allemagne pour la période triennale de 2012-2014 respecte les limites de l'allocation de l'Allemagne pour les activités bilatérales;
- b) Respecter le mieux possible les allocations prévues dans les plans d'activités de la période triennale de 2012-2014 afin d'être en mesure d'assurer le financement des plans de gestion de l'élimination des HCFC pour tous les autres pays admissibles qui n'ont pas encore reçu de soutien financier au cours de la période triennale en cours;
- c) Charger le Secrétariat d'envoyer une lettre aux gouvernements concernés, notamment les gouvernements du Brésil, du Chili, de la République islamique d'Iran, du Mexique et de Sainte-Lucie, afin de les exhorter à proposer la deuxième tranche de leur plan de gestion de l'élimination des HCFC à la 68<sup>e</sup> réunion.

-----

## Annex I

## REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2012	ODP in 2012
Algeria	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	257	
Angola	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	43	0.4
Antigua and Barbuda	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Argentina	IBRD	PRP	PRO HCFC	PRO HCFC-22	PRP for HCFC Gradual Production Phaseout	50	0.0
Armenia	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	129	
Bahamas (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	131	2.3
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	64	
Bahrain	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	Ref - Servicing	85	1.8
Bahrain	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Air conditioning	1,008	7.2
Bangladesh	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	140	0.0
Barbados	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	48	0.3
Barbados	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	117	
Benin	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Botswana	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	78	
Botswana	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	Refrigeration Servicing Sector	192	1.3
Brazil	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	3,655	38.2
Brazil	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	Refrigeration Servicing Sector	2,735	27.8
Burkina Faso	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	72	
Burundi	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Cape Verde	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Central African Republic (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Chile	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	0.5
Chile	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	87	1.0
Chile	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	491	5.6
China	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU	5,934	69.2
China	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	FOA-XPS	4,122	46.5
China	Japan	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase Out Plan - Servicing Sector including Enabling	90	1.0
China	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (servicing sector, including enabling)	665	7.5
China	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	Investment proj./Sector Plans (ICR Sector Plan)	7,418	86.5
China	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Air Conditioning	9,890	115.4
China	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	419	0.0
China	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-142b	XPS foam	7,418	86.5
Cote d'Ivoire	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	106	
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	341	6.0
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-141b	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	27	2.7
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	124	
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	59	1.0

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5  
Annex I

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2012	ODP in 2012
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	65	
Dominica	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Dominican Republic (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	134	
Ecuador	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	177	
Egypt	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	2,150	38.7
Egypt	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	Ref-Servicing and FOA	269	4.8
Equatorial Guinea	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	80	
Eritrea	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Ethiopia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Gabon	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Global	UNDP	TAS	SEV		Core Unit Support (2012)	2,044	0.0
Global	UNIDO	TAS	SEV		Core Unit Funding	2,044	
Global	UNEP	TAS	SEV		Global CAP 2013 work programme	9,997	
Global	IBRD	TAS	SEV		Agency Core Unit Costs	1,776	0.0
Guatemala	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	125	
Guatemala	UNIDO	PHA	MBR		Fumigants Phase-out Plan - 2nd Phase	1,014	111.7
Guyana	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Haiti	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	91	0.0
Haiti	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	100	
Honduras	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
India	Japan	INV	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	336	
India	Japan	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-142b	FOA-XPS	336	
India	UNEP	PHA	PRO HCFC	PRO HCFC-22	HCFC production sector - TA component (Implementation - 2010 to 2015)	134	
India	UNEP	PRP	PRO HCFC	PRO HCFC-22	HCFC production sector - TA component (Preparation)	67	
India	IBRD	PRP	PRO HCFC	PRO HCFC-22	PRP for Production phaseout project	145	0.0
Iran (Islamic Republic of)	Germany	INV	HCFC	HCFC-141b	FOA	565	5.2
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA	892	8.6
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	1,473	14.1
Iran (Islamic Republic of)	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	Refrigeration Servicing Sector	30	0.3
Iraq	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	240	
Jamaica	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Jordan	IBRD	INS	SEV		Renewal of Institutional Strengthening	158	0.0
Kenya	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	152	
Kenya	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	Refrigeration Servicing Sector	123	4.7
Kuwait	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	105	
Kyrgyzstan	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	116	
Lebanon	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	167	0.0
Lesotho	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mauritania	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mexico	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	4,085	88.1
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	Ref-Servicing and FOA	747	16.1
Mexico	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	266	
Morocco	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	156	
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	Ref-Servicing and FOA	237	3.8
Nigeria	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	280	0.0
Pakistan	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	241	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2012	ODP in 2012
Peru	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	56	0.3
Peru	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HCFC-INV: FOA sector	76	1.3
Peru	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	49	0.8
Peru	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	134	
Region: WA	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Technical Assistance in promoting alternatives to HCFC in A/C sectors at high-ambient temperature countries	10	
Region: WA	UNEP	TAS	HCFC	HCFC	Technical Assistance in promoting alternatives to HCFC in A/C sectors at high-ambient temperature countries	250	
Saint Kitts and Nevis	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Saint Lucia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	15	0.0
Saint Lucia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Saint Lucia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	12	0.0
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	2,841	50.0
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Air conditioning	43	0.7
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	152	2.6
Saudi Arabia	UNEP	TAS	HCFC	HCFC	Technical Assistance to Saudi Arabia in phasing-out HCFC in A/C industry	67	
Sierra Leone	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	86	
Somalia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	78	0.6
Somalia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
South Sudan	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	101	
South Sudan	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Sudan (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	146	
Swaziland	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Thailand	IBRD	INS	SEV		Renewal of Institutional Strengthening	373	0.0
Timor-Leste	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Togo	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	61	
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	65	0.0
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	170	3.0
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	58	1.0
Tunisia	IBRD	INS	SEV		Renewal of Institutional Strengthening	266	0.0
Turkey	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	36	0.6
Turkey	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Commercial refrigeration and Air conditioning	355	4.5
Turkey	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	HPMP, servicing	181	3.1
Uganda	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	63	
Uruguay	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	108	1.1
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	307	0.0
Yemen	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	784	13.8
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	93	1.5
Yemen	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	170	
Yemen	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	152	2.6
Yemen	Germany	INV	MBR		Terminal phase-out of methyl bromide	225	11.9
Zambia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	66	
Zimbabwe	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	148	

**Annex II**

**REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE**

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2012	ODP in 2012
Algeria	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	286	30.0
Georgia	UNDP	DEM	Disposal	Demo on ODS Banks Mgt and Destruction	92	3.0
Lebanon	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	382	40.0
Region: AFR	UNEP	PRP	Disposal	Preparation of a regional disposal project for LVCs in Africa with UNIDO	50	
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	ODS disposal	672	
Region: ECA	UNEP	TAS	Disposal	Regional Disposal Project - LVCs in Europe and Central Asia	89	10.0
Region: ECA	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	286	30.0

----