



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5  
29 de mayo de 2013

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Septuagésima Reunión  
Bankok, 1 – 5 de julio de 2013

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013-2015  
Y DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

## Introducción

1. En el presente documento se consideran los planes administrativos a la luz de las aprobaciones efectuadas en la 69ª Reunión, las solicitudes y recomendaciones de financiación presentadas a la 70ª Reunión y las asignaciones que se recogen en los planes administrativos para el periodo 2013-2015. En primer lugar se consideran las decisiones adoptadas en la 69ª Reunión respecto de los planes administrativos para el periodo 2013-2015. Tras ello se indica en qué medida las aprobaciones y presentaciones superan las cifras que se recogen en los planes administrativos para el año 2013, así como para el periodo de planificación 2013-2015.
2. El documento incluye también aquellas actividades que no se presentaron a la 70ª Reunión clasificándolas conforme a las categorías necesarias y no necesarias para el cumplimiento, y aborda además los requisitos correspondientes al trienio 2013-2015.
3. En cumplimiento del apartado c) de la Decisión 53/3, la información sobre demoras en la presentación se trata cuando se examina la ejecución de los planes administrativos en la segunda y tercera reuniones de cada año.
4. Por último, el documento concluye recogiendo observaciones y recomendaciones.

## PLANES ADMINISTRATIVOS

### Decisiones tomadas respecto de los planes administrativos para 2013-2015

5. En el Cuadro 1 se presentan los montos asignados para los planes administrativos de 2013-2015 con los ajustes introducidos por el Comité Ejecutivo en su 69ª Reunión. Se incluye además información sobre los acuerdos plurianuales (APA) para los que el Comité Ejecutivo ha aprobado en principio financiación para después de 2015.

Cuadro 1

### ASIGNACIÓN DE RECURSOS, PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013-2015 Y TRAMOS ANUALES DE LOS APA APROBADOS EN PRINCIPIO (miles de \$EUA)

Requerido por el Modelo	2013	2014	2015	Total	Acuerdos APA aprobados para después de 2015
<b>REQUERIDO PARA FINES DEL CUMPLIMIENTO</b>					
Acuerdos APA aprobados	116 472	51 110	65 970	233 551	38 035
Producción de HCFC - Etapa I	16 264	54 603	33 799	104 666	
Preparación para producción de HCFC - Etapa II		509		509	
Preparación de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC - Etapa I	96			96	
Preparación de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC - Etapa II	2 888	9 843	1 912	14 644	
Planes de gestión de eliminación de los HCFC y proyectos de inversión para los mismos - Etapa I	480	4 691	1 689	6 861	
Planes de gestión de eliminación de los HCFC y proyectos de inversión para los mismos - Etapa II	0	6 291	14 862	21 152	

Requerido por el Modelo	2013	2014	2015	Total	Acuerdos APA aprobados para después de 2015
Producción de CFC	43			43	
Metilbromuro - Inversión		321		321	
Metilbromuro - Preparación	75			75	
<b>Gastos ordinarios</b>					
Programa de Asistencia al Cumplimiento	10 187	10 493	10 808	31 488	
Oficina central	5 762	5 802	5 843	17 407	
Fortalecimiento institucional	8 110	7 958	8 229	24 297	
Secretaría/Gastos del Comité Ejecutivo	6 120	6 252	6 389	18 761	
Tesorero (excluida la contrapartida del Canadá)	500	500	500	1 500	
<b>Total parcial (requerido para fines del cumplimiento)</b>	<b>166 998</b>	<b>158 374</b>	<b>150 000</b>	<b>475 371</b>	
<b>NO REQUERIDO PARA FINES DEL CUMPLIMIENTO</b>					
Eliminación	2 311	1 626	0	3 937	
HCFC - Asistencia técnica	250			250	
Metilbromuro - Sin inversión	120			120	
<b>Total parcial (no requerido para fines del cumplimiento)</b>	<b>2 681</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>	<b>4 307</b>	
<b>Suma total</b>	<b>169 678</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>479 678</b>	

6. En el Cuadro 2 se recogen las asignaciones para los organismos en el plan administrativo 2013-2015.

#### Cuadro 2

#### **RESUMEN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013-2015 POR ORGANISMO, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 69ª REUNIÓN (miles de \$EUA)**

Organismo	2013	2014	2015	Total
Bilateral	3 743	858	2 069	6 670
PNUD	44 832	28 637	27 006	100 475
PNUMA	21 851	17 545	20 197	59 593
ONUDI	41 249	41 457	41 392	124 098
Banco Mundial	51 384	64 751	52 447	168 581
Secretaría / Gastos del Comité Ejecutivo / Tesorero (excluida la contrapartida del Canadá)	6 620	6 752	6 889	20 261
<b>Total</b>	<b>169 678</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>479 678</b>

#### **Aprobaciones efectuadas en la 69ª Reunión y presentaciones a la 70ª Reunión**

7. En esta sección se examinan las cuantías que se indican en las presentaciones, confrontándolas con las que figuran en los planes administrativos para 2013, y los totales de los acuerdos APA presentados en los planes administrativos para 2013-2015.

Planes administrativo para 2013

8. En el Cuadro 3 figuran las aprobaciones efectuadas en la 69ª Reunión y las presentaciones efectuadas a la 70ª Reunión al cierre del 15 de mayo de 2013. En dicho cuadro se indica en qué cuantía esas aprobaciones y presentaciones exceden o son inferiores a los correspondientes valores asignados en los planes administrativos. Como podrá observarse, en su 69ª Reunión el Comité Ejecutivo aprobó proyectos por un monto total que excedía en 3 616 555 \$EUA lo previsto para ellos en los planes administrativos de 2013. Este desajuste se debe mayormente a que los fondos aprobados son superiores a los que figuran en los planes administrativos para el sector de producción de HCFC de China por un monto que asciende a 7,7 millones de \$EUA.

9. En el Cuadro 3 se indica también que a la 70ª Reunión se presentaron proyectos cuyo valor ascendió a un total de 541 616 \$EUA por debajo de lo indicado en los planes administrativos para estos proyectos.

Cuadro 3

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013, APROBACIONES Y PRESENTACIONES  
(\$EUA)**

Reunión	Montos que figuran en los planes administrativos para 2013	Aprobaciones/Presentaciones		Saldo superior/inferior a lo indicado en los planes administrativos
		Que figuran en los planes administrativos para 2013	Que no figuran en los planes administrativos para 2013	
69ª Reunión	36 543 285	40 105 340	54 500	(3 616 555)
70ª Reunión	9 183 515	8 641 899	0	541 616
Secretaría/ Gastos del Comité Ejecutivo /Tesorero (excluida la contrapartida del Canadá)	6 619 862			6 619 862
Saldo	117 331 623			117 331 623
<b>Total</b>	<b>169 678 285</b>	<b>48 747 239</b>	<b>54 500</b>	<b>120 876 546</b>

10. En el Cuadro 4 se presentan, por organismo, los valores contables que figuran en los planes administrativos de 2013 y el saldo remanente en los fondos de proyectos de los planes administrativos de 2013 que no se presentaron.

Cuadro 4

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013, APROBACIONES Y PRESENTACIONES A LA 70ª REUNIÓN Y SALDO SUPERIOR/INFERIOR A LOS NIVELES PRESENTADOS EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS, POR ORGANISMO, (\$EUA)\***

Rubros del presupuesto	Valor total indicado en los planes administrativos de 2013	Aprobaciones en la 69ª Reunión	Presentaciones a la 70ª Reunión	Saldo superior/inferior a lo indicado en los planes administrativos
Organismos bilaterales	3 743 124	438 036	180 267	3 124 821
PNUD	44 831 654	898 969	3 299 028	40 633 657
PNUMA	21 850 838	1 768 751	2 883 121	17 198 966
ONUDI	41 249 032	12 670 252	2 216 828	26 361 952
Banco Mundial	51 383 775	24 383 832	62 655	26 937 288
Secretaría/Gastos del Comité Ejecutivo /Tesorero (excluida la contrapartida del Canadá)	6 619 862			6 619 862
<b>Total</b>	<b>169,678,285</b>	<b>40,159,840</b>	<b>8,641,899</b>	<b>120,876,546</b>

\* Incluidos los costos de las oficinas centrales.

*Cuánta a la que ascienden los proyectos no presentados*

11. En el Cuadro 5 se indica el valor contable remanente de las actividades que no se presentaron a las Reuniones 69ª ni 70ª, pero que sí estaban incluidos en los planes administrativos de 2013. Se indican las actividades exigidas para el cumplimiento, por un valor de 115,5 millones de \$EUA que no se presentaron a ninguna de estas reuniones.

Cuadro 5

**VALOR DE LAS ACTIVIDADES REMANENTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2013 Y DE LOS PROYECTOS QUE NO SE PRESENTARON (\$EUA)**

Organismo	Valor remanente de los planes administrativos para 2013	Monto necesario para el cumplimiento	Monto no necesario para el cumplimiento
Organismos bilaterales	3 124 821	2 124 821	1 000 000
PNUD	40 090 778	40 090 778	0
PNUMA	17 153 231	17 033 231	120 000
ONUDI	22 289 520	21 591 020	698 500
Banco Mundial	34 673 273	34 673 273	0
<b>Total</b>	<b>117 331 623</b>	<b>115 513 123</b>	<b>1 818 500</b>

12. En el Anexo I se recoge una lista pormenorizada de todas las actividades necesarias para alcanzar el cumplimiento que no se presentaron este año. Este anexo recoge tres tipos de actividades principales, a saber: actividades conexas a los HCFC, actividades conexas al metilbromuro y actividades de fortalecimiento institucional. Hay 91 actividades conexas a los HCFC para 58 países, por un monto total que asciende a 94,5 millones de \$EUA, tres actividades conexas al metilbromuro por un valor que asciende 612 400 \$EUA y 40 actividades de fortalecimiento institucional por un monto de 4,5 millones de \$EUA que no llegaron a presentarse en 2013 como estaba previsto. El anexo II recoge una lista de las

actividades que no son necesarias para alcanzar el cumplimiento (por un valor total de 1,8 millones de \$EUA). Este anexo II incluye tres actividades de destrucción de SAO y una actividad de asistencia técnica relativa al metilbromuro.

#### Planes administrativos para 2013-2015

13. En el Cuadro 6 se recogen las aprobaciones efectuadas en la 69ª Reunión y las presentaciones efectuadas a la 70ª Reunión a fechas del 15 de mayo de 2013 para los APA y otras actividades, confrontando sus cifras con las correspondientes que figuran en los planes administrativos para 2013-2015. Este cuadro indica también en qué cuantía estas aprobaciones y presentaciones exceden o son inferiores a los valores que se les asignaron en los planes administrativos. Podrá observarse también que el Comité Ejecutivo aprobó en su 69ª Reunión proyectos por un valor total que es inferior en 40 712 352 \$EUA a lo indicado en los planes administrativos de 2013-2015 para estos proyectos.

Cuadro 6

#### **PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013-2015, APROBACIONES Y PRESENTACIONES EN 2013 (\$EUA)**

<b>Reunión</b>	<b>Cuantía de los planes administrativos presentados en 2013 (2013 a 2015)</b>	<b>Presentaciones/ Aprobaciones en 2013 (2013 a 2015)</b>	<b>Saldo superior / inferior a lo indicado en planes administrativos</b>
69ª Reunión	139 238 180	98 525 828	40 712 352
70ª Reunión	11 581 042	11 438 105	142 937
<b>Total</b>	<b>150 819 222</b>	<b>109 963 933</b>	<b>40 855 289</b>

14. En las presentaciones a la 70ª Reunión se incluyen proyectos por un total que asciende a 11 438 105 \$EUA, lo cual es inferior en 142 937 \$EUA al monto de financiación incluido para estos proyectos en los planes administrativos de 2013-2015.

#### **Fondos comprometidos por adelantado**

15. Los compromisos por adelantado incluyen, entre otros, la financiación de los acuerdos APA y “otras actividades ordinarias” tales como el fortalecimiento institucional, el presupuesto para la Secretaría del Fondo, los gastos atribuibles al Tesorero y a las reuniones del Comité Ejecutivo, el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA, y los gastos de unidades centrales para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial. La financiación de “otras actividades ordinarias” se fundamenta en los planes administrativos para 2013-2015 teniendo en cuenta las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo en su 69ª Reunión.

16. A la 70ª Reunión no se ha presentado ningún nuevo acuerdo. El monto total actualmente comprometido para el periodo de 2013 a 2031 asciende a 460,35 millones de \$EUA, incluidos 176,07 millones de \$EUA para el próximo trienio (2015-2017).

Cuadro 7

**FONDOS COMPROMETIDOS POR ADELANTADO (2013-2031) (miles de \$EUA)**

Descripción	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025	2030	2031	Total
Tramos de acuerdos APA aprobados después de las aprobaciones de 2012	111 270	48 856	66 060	23 612	6 537	9 122	810	4 209	226	76	640	112	57	271 586
Tramos correspondientes a nuevos acuerdos APA aprobados en la 69ª Reunión	24 138	23 000	24 000	24 096	0	47	0	32	0	0	0	0	0	95 313
<b>Total parcial (Acuerdos)</b>	<b>135 408</b>	<b>71 856</b>	<b>90 060</b>	<b>47 707</b>	<b>6 537</b>	<b>9 170</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>366 899</b>
Financiación para actividades ordinarias	30 679	31 006	31 769											93 454
<b>Total comprometido hasta la fecha</b>	<b>166 088</b>	<b>102 861</b>	<b>121 829</b>	<b>47 707</b>	<b>6 537</b>	<b>9 170</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>460 352</b>
Tramos para nuevos acuerdos presentados a la 70ª Reunión														0
<b>Total incluyendo las presentaciones a la 68ª Reunión</b>	<b>166 088</b>	<b>102 861</b>	<b>121 829</b>	<b>47 707</b>	<b>6 537</b>	<b>9 170</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>460 352</b>

**DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES****Tramos no presentados a la 70ª Reunión**

17. El presente informe deriva de un historial de retrasos en la presentación de los tramos de los acuerdos APA que, a su vez, retrasaron la transferencia de fondos y el cumplimiento de las obligaciones de financiación de las actividades estipuladas en tales tramos. Este documento tiene por objeto habilitar al Comité Ejecutivo a alentar a los países y organismos pertinentes a que aumenten sus esfuerzos para presentar los tramos anuales a la mayor brevedad posible, y a que aborden las dificultades que pudieren producirse en el cumplimiento de los plazos de sus respectivas presentaciones.

18. A la 70ª Reunión se presentaron puntualmente 42 de los 70 tramos previstos. Se presentaron 41 tramos para planes de gestión de eliminación de los HCFC para 28 países. Se presentó también un tramo relativo al metilbromuro.

19. El Cuadro 7 presenta los 28 tramos que no se presentaron.

Cuadro 7

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 70<sup>A</sup> REUNIÓN Y RAZONES PARA ELLO

País	Organismo	Acuerdo APA	Tramo	Reunión a la que presentarlo	Monto	Categoría de la demora	Atraso de dos reuniones
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Alemania	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	106 785	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono	
Brasil	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	3 225 000	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
República Centrafricana (la)	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	62 150	Dificultades de naturaleza política	
Chile	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2012	Primera	45 344	Umbral de desembolso del 20% incumplido	Sí
Chile	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2012	Primera	577 659	Umbral de desembolso del 20% incumplido	Sí
China	ONUDI	Metilbromuro	2013	Segunda	537 500	Datos de campo solo disponibles tras la reunión	
Congo (el)	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	33 900	Demoras en el abastecimiento y entrega de los equipos	
Croacia	ONUDI	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	64 500	Umbral de desembolso del 20% incumplido y acuerdo necesario sin firmar	Sí
Cuba	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	174 658	Umbral de desembolso del 20% incumplido	Sí
Gabón	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	51 980	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono	
Guinea-Bissau	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	33 900	Demoras en el abastecimiento y entrega del equipo	
India	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	386 550	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
India	Alemania	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	969 514	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
India	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	7 525 000	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
Indonesia	Banco Mundial	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	1 013 475	Sin información al respecto	Sí
Indonesia	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	4 300 000	Umbral de desembolso del 20% incumplido	Sí
Malí	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	62 150	Dificultades de naturaleza política	
México	ONUDI	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	621 717	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
México	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	4 085 000	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
Montenegro	ONUDI	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	123 625	Umbral de desembolso del 20% incumplido	Sí
Namibia	Alemania	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	269 067	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono	Sí
Papua Nueva Guinea	Alemania	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	380 120	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono	
Sudáfrica	ONUDI	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	2 774 103	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
Togo	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	50 850	Demoras en el abastecimiento y entrega de los equipos	
Trinidad y Tobago	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	212 850	Umbral de desembolso del 20% incumplido	



País	Organismo	Acuerdo APA	Tramo	Reunión a la que presentarlo	Monto	Categoría de la demora	Atraso de dos reuniones
Turkmenistán	ONUDI	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	101 587	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
Viet Nam	Banco Mundial	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	6 087 742	Sin información al respecto	Sí
Zambia	PNUMA	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Segunda	45 200	Terminación prioritaria del Plan de gestión de eliminación definitiva antes del Plan de gestión de eliminación de los HCFC	

20. La razón de la demora de 15 de los 28 tramos retrasados fue la incapacidad para cumplir con el umbral de desembolso del 20 por ciento. Los cambios en la Dependencia Nacional del Ozono son la causa de la demora de cuatro tramos. Las demoras en el abastecimiento/entrega de los equipos y dificultades de naturaleza política son las razones de cinco de los tramos demorados. El tramo relativo al metilbromuro se demoró por no haberse terminado las pruebas de campo a tiempo para una segunda presentación a la reunión. En el caso de Zambia, el PNUMA indicó que la prioridad principal fue la terminación del Plan de gestión de eliminación definitiva antes de proceder a utilizar los fondos del Plan de gestión de eliminación de los HCFC que habían sido aprobados.

21. El Banco Mundial indicó que no considera atrasados los tramos de Indonesia y Viet Nam puesto que sus acuerdos estipulan que tales tramos deberán presentarse a la última reunión del año. La Secretaría lo ha interpretado como que dicho tramo puede que se presente a la primera reunión del siguiente año, por lo que, de no ser este el caso, requiere una explicación.

22. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir a la Secretaría que envíe una carta a estos países instándoles a que presenten estos tramos a la 71ª Reunión, haciendo hincapié en aquellos tramos que lleven un retraso de dos reuniones.

#### **Tramos que se presentaron pero fueron retirados tras deliberar con la Secretaría del Fondo**

23. El Cuadro 8 presenta los tramos que se presentaron a la Secretaría del Fondo pero que fueron retirados tras su examen.

Cuadro 8

#### **TRAMOS QUE SE PRESENTARON PERO FUERON RETIRADOS TRAS DELIBERAR CON LA SECRETARÍA DEL FONDO**

País	Organismo	Acuerdo APA	Tramo	Reunión a la que presentarlo	Monto	Categoría de la demora	Atraso de dos reuniones
Irán (República Islámica del)	ONUDI	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	109 059	Umbral de desembolso del 20% incumplido	Sí
Irán (República Islámica del)	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2013	Primera	513 652	Umbral de desembolso del 20% incumplido	Sí
Nigeria	PNUD	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2012	Última	541 616	Umbral de desembolso del 20% incumplido	
Nigeria	ONUDI	Plan de gestión de eliminación de los HCFC	2012	Última	693 560	Umbral de desembolso del 20% incumplido	

24. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno tomar nota de que los tramos correspondientes al Plan de gestión de eliminación de los HCFC en la República Islámica del Irán y en Nigeria se retiraron de su examen en la 70ª Reunión, tras mantener conversaciones con la Secretaría del Fondo. La razón por la retirada, en ambos casos, fue la incapacidad para cumplir el umbral de desembolso del 20 por ciento del tramo anterior.

## **OBSERVACIONES**

### Planes administrativos para 2013-2015 y aprobaciones en la 69ª Reunión

25. Las aprobaciones efectuadas en la 69ª Reunión fueron inferiores en 40 712 352 \$EUA a lo aprobado en sus planes administrativos para 2013-2015, principalmente por el hecho de que el monto aprobado para el Plan de gestión de eliminación de HCFC en China fue inferior a lo indicado en el plan administrativo correspondiente.

### Planes administrativos para 2013-2015 y presentaciones a la 70ª Reunión

26. Las presentaciones a la 70ª Reunión incluyeron proyectos cuyo total asciende a 11 438 105 \$EUA, cifra que es inferior en 142 937 \$EUA al nivel de financiación incluido para ellas en los planes administrativos para 2013-2015.

### Fondos comprometidos por adelantado

27. El volumen total de fondos ya comprometidos para el periodo 2013 a 2031 es de 460,35 millones de \$EUA, incluyendo 176,07 millones de \$EUA para el próximo trienio (2015-2017).

### Demoras en la presentación de tramos

28. No se presentaron 28 de los 70 tramos cuya presentación estaba prevista para la segunda reunión del año. La razón principal de tales demoras fue la incapacidad para cumplir con el umbral de desembolso del 20 por ciento. La información relativa a las razones de no haberse presentado los tramos para Indonesia y Viet Nam las facilitará el Banco Mundial en el transcurso de la 70ª Reunión.

29. De la consideración de la 70ª Reunión se retiraron 4 tramos tras mantenerse conversaciones con la Secretaría del Fondo al respecto de la incapacidad de los países para cumplir con el desembolso umbral del 20 per cent.

## **RECOMENDACIONES**

30. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

- a) Tomar nota de:
  - i) El informe sobre el estado de los planes administrativos para el periodo de 2013-2015 y las demoras a la presentación de tramos, tal y como se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5;
  - ii) La información sobre las demoras de presentación de tramos en el marco de

acuerdos plurianuales presentada a la Secretaría de manos de Alemania, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI;

- iii) Que a la 70ª Reunión se han presentado puntualmente 42 de los 70 tramos de acuerdos plurianuales previstos y que cuatro de ellos fueron retirados tras mantenerse conversaciones con la Secretaría del Fondo;

b) Pedir:

- i) Al Banco Mundial durante la 70ª Reunión que presente las razones por las que a dicha reunión no se han presentado los tramos para Indonesia y Viet Nam;
- ii) A los organismos bilaterales y de ejecución que aborden las actividades que no se presentaron en 2013 como estaba previsto, y tal y como se recoge en sus planes administrativos para 2013-2015 en los anexos I y II del presente documento;
- iii) A la Secretaría:
  - a. Que se dirija por escrito a los gobiernos de los países que se indican *infra* instándoles a que presenten el próximo tramo del acuerdo APA a la 71ª Reunión, haciendo hincapié en que ésta es la segunda reunión a la que el tramo podría haber sido sometido no habiendo sido este el caso, según proceda: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, República Centroafricana (la), Chile, China, Congo (el), Croacia, Cuba, Gabón, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Malí, México, Montenegro, Namibia, Papua Nueva Guinea, Sudáfrica, Togo, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Viet Nam y Zambia; y
  - b. Que se dirija por escrito a los gobiernos de Irán (República Islámica del) y de Nigeria instándoles a presentar los próximos tramos del acuerdo APA a la 71ª Reunión, haciendo hincapié en que los tramos fueron retirados de la consideración de la 70ª Reunión tras mantenerse conversaciones con la Secretaría del Fondo como consecuencia de la incapacidad de los países para cumplir el desembolso umbral del 20 por ciento de la financiación de la trama anterior.

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Algeria	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	257	
Angola	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	77	0.6
Argentina	UNIDO	PRP	MBR		Post-harvest, cotton and citrus	54	
Argentina	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	333	0.0
Armenia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	29	
Armenia	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	64	0.0
Bahamas (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	56	0.3
Bahamas (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bahamas (the)	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	11	0.1
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	102	1.0
Bangladesh	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	139	0.0
Benin	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bhutan	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bolivia (Plurinational State of)	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	107	0.5
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	102	
Brazil	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	3,225	33.7
Burundi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.2
Burundi	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Cameroon	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	140	
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	194	3.9
Cape Verde	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	40	0.0
Cape Verde	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Central African Republic (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	62	0.4
Chad	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Chile	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	76	0.8
Chile	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	896	10.3
China	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA (Rigid PU)	14,543	170.5
China	Japan	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase Out Plan	90	1.0
China	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (servicing sector, including enabling)	1,228	13.9
China	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	Investment proj./Sector Plans (ICR Sector Plan)	9,090	106.5
China	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	Investment proj./Sector Plans (Solvents Sector Plan)	2,140	25.1
China	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Air Conditioning	9,090	106.5
China	UNIDO	PHA	MBR		Sector Phase-out Plan	538	25.7
China	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2- HCFC Phase-out Management Plan (servicing sector, including enabling)	537	

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Colombia	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	375	0.0
Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.3
Congo (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Costa Rica	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	150	0.0
Croatia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	REF-Servicing and FOA	65	0.4
Cuba	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	175	1.8
Cuba	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	160	0.0
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	65	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	26	0.0
Dominica	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Ecuador	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	177	
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	54	
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Manufacturing	108	
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	108	
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.2
Equatorial Guinea	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	80	
Ethiopia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Gabon	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	52	0.9
Gabon	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Gambia (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	26	0.0
Global	UNDP	TAS	SEV		Core Unit Support	2,012	0.0
Global	UNIDO	TAS	SEV		Core Unit Funding	2,012	
Global	UNEP	TAS	SEV		Global CAP 2014 work programme	10,187	
Global	IBRD	TAS	SEV		Agency Core Unit Costs	1,737	
Guatemala	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	125	
Guinea-Bissau	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.1
Haiti	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	100	
India	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	387	5.5
India	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	7,525	112.3
India	Germany	TAS	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	970	14.0
India	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage-2 HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	33	
Indonesia	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA	1,013	10.4
Indonesia	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	4,300	44.3
Indonesia	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	290	0.0
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	REF-Manufacturing	62	

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	62	
Iran (Islamic Republic of)	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	31	
Iraq	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	567	6.4
Iraq	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	75	0.9
Jordan	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-22	REF (AC)	906	6.0
Jordan	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	24	0.2
Kyrgyzstan	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	29	
Kyrgyzstan	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	64	
Libya	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	146	0.0
Malaysia	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	3,901	39.0
Mali	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	62	0.5
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	65	0.9
Mauritania	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP Stage I	75	0.9
Mauritania	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mexico	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	4,085	88.1
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	REF-Servicing and FOA	622	13.4
Mongolia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	73	0.1
Montenegro	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	124	0.1
Morocco	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	156	
Myanmar	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Namibia	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	269	1.6
Niger (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	65	
Nigeria	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF - Manufacturing	54	
Nigeria	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	193	0.0
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	69	
Oman	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	73	
Pakistan	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	107	
Pakistan	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-141b	HCFC Phase-out Management Plan (preparation Stage-II)	68	
Pakistan	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	161	
Panama	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	150	
Papua New Guinea	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing & Institutional Strengthening	380	0.9
Peru	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	23	0.3
Peru	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	109	1.3
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	572	15.1
Republic of Moldova (the)	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	29	
Republic of Moldova (the)	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	64	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Sao Tome and Principe	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	61	
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Air conditioning	3,179	135.3
Senegal	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	152	
Serbia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	31	0.1
Serbia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing and REF - Manuf.	477	1.5
Serbia	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	140	
South Africa	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	2,774	70.1
South Sudan	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	CP/HPMP Stage I	100	0.9
South Sudan	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Sudan (the)	UNIDO	PRP	MBR		Fumigants	21	
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	32	0.1
Swaziland	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Syrian Arab Republic	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-141b	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	119	
Syrian Arab Republic	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	219	
Thailand	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	FOA REF (AC)	10,386	98.8
Timor-Leste	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2 -HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	67	
Timor-Leste	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	27	0.0
Togo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	51	0.5
Trinidad and Tobago	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	213	2.4
Turkmenistan	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	102	0.4
Uganda	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	63	
Uruguay	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	124	1.3
Uruguay	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	161	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	32	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	161	
Viet Nam	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA	6,088	81.3
Zambia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	0.2
Zambia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	66	
Zimbabwe	Germany	INV	HCFC	HCFC-141b	Foam	183	1.1
Zimbabwe	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	126	2.0

**Annex II**

**REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE**

<b>Country</b>	<b>Agency</b>	<b>Type</b>	<b>Chemical</b>	<b>Sector and Subsector</b>	<b>Value (\$000) in 2013</b>	<b>ODP in 2013</b>
Algeria	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	535	50.0
Lebanon	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	164	14.0
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Regional Technical Workshops for sustainable adoption of Methyl Bromide Alternative technologies	120	
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	ODS disposal in Asia and the Pacific region. Demonstration of a regional approach, likely to be based upon a mobile ODS destruction machine, taking into consideration pros and cons of the on-going demo projects including one in Nepal implemented by UNEP.	1,000	

----