



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5
5 novembre 2013

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante et onzième réunion
Montréal, 2 – 6 décembre 2013

**PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013-2015 ET
RETARDS DANS LA PRÉSENTATION DES TRANCHES**

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Introduction

1. Le présent document contient :
 - Un état de la mise en œuvre des plans d'activités de 2013-2015;
 - Des informations sur les retards dans la présentation des tranches d'accords pluriannuels.

PLANS D'ACTIVITÉS

Décisions prises concernant les plans d'activités de 2013-2015

2. Le tableau 1 présente les allocations pour les plans d'activités de 2013-2015, avec les ajustements apportés par le Comité exécutif à sa 69^e réunion. Il inclut aussi des informations sur les accords pluriannuels (APA) dont le Comité exécutif a approuvé le financement en principe, après 2015.

Tableau 1

ALLOCATION DES RESSOURCES ET PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013-2015 ET TRANCHES D'APA APPROUVÉS EN PRINCIPE (000 \$US)

Activités requises selon le modèle	2013	2014	2015	Total	APA approuvés après 2015
REQUISES POUR LA CONFORMITÉ					
Accords pluriannuels approuvés	116 472	51 110	65 970	233 551	38 035
Production de HCFC - phase I	16 264	54 603	33 799	104 666	
Production de HCFC, préparation - phase II		509		509	
Préparation de PGEH - phase I	96			96	
Préparation de PGEH - phase II	2 888	9 843	1 912	14 644	
PGEH et projets d'investissement de PGEH - phase I	480	4 691	1 689	6 861	
PGEH et projets d'investissement de PGEH - phase II	0	6 291	14 862	21 152	
Production de CFC	43			43	
Bromure de méthyle – projets d'investissement		321		321	
Bromure de méthyle – préparation de projet	75			75	
Coûts usuels					
Programme d'aide à la conformité (PAC)	10 187	10 493	10 808	31 488	
Unité de base	5 762	5 802	5 843	17 407	
Renforcement des institutions	8 110	7 958	8 229	24 297	
Coûts du Secrétariat/Comité exécutif	6 120	6 252	6 389	18 761	
Trésorier (excluant financement de contrepartie canadien)	500	500	500	1 500	
Sous-total (requis pour la conformité)	166 998	158 374	150 000	475 371	
NON REQUISES POUR LA CONFORMITÉ					
Destruction	2 311	1 626		3 937	
HCFC - Assistance technique	250			250	
MBR – projets ne portant pas sur des investissements	120			120	
Sous-total (non requises pour la conformité)	2 681	1 626		4 307	
Total	169 678	160 000	150 000	479 678	

Activités requises selon le modèle	2013	2014	2015	Total	APA approuvés après 2015
PAR AGENCE					
Bilatérales	3 743	858	2 069	6 670	
PNUD	44 832	28 637	27 006	100 475	
PNUE	21 851	17 545	20 197	59 593	
ONUDI	41 249	41 457	41 392	124 098	
Banque mondiale	51 384	64 751	52 447	168 581	

État de la mise en œuvre des plans d'activités de 2013

3. Le tableau 2 contient les approbations des 69^e et 70^e réunions et les propositions à la 71^e réunion, en date du 28 octobre 2013. À sa 69^e réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets d'une valeur totale de 7 894 415 \$US qui dépasse les montants indiqués pour ces projets dans les plans d'activités de 2013, surtout en lien avec le secteur de production de HCFC en Chine (7,7 millions \$US). À sa 70^e réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets d'une valeur totale de 1 281 850 \$US qui dépasse aussi les montants indiqués pour ces projets dans les plans d'activités de 2013, surtout en raison des coûts d'appui d'agence pour le secteur de la production de HCFC en Chine (1,3 millions \$US). À sa 71^e réunion, la valeur totale des projets proposés est inférieure de 116 469 \$US aux montants indiqués pour ces projets dans les plans d'activités de 2013.

Tableau 2

PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS (\$US)*

Réunion	Valeur des plans d'activités de 2013	Approbations/propositions		Solde (supérieur)/inférieur aux montants des plans d'activités
		Incluses dans les plans d'activités de 2013	Non incluses dans les plans d'activités de 2013	
69 ^e réunion	32 265 425	40 105 340	54 500	(7 894 415)
70 ^e réunion	6 575 362	7 857 212	0	(1 281 850)
71 ^e réunion	101 324 145	100 030 911	1 176 765	116 469
Coûts du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (excluant contrepartie canadienne)	6 619 862	6 619 862**	0	0
Solde (non alloué dans le plan d'activités de 2013)	22 893 490	0	0	22 893 490
Total	169 678 284	154 613 325	1 231 265	13 833 694

* En date d'octobre 2013

** En supposant un montant budgété au même niveau pour le montant proposé. Voir le budget du Secrétariat pour les valeurs réelles proposées (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61).

4. Le tableau 3 présente, par agence, la valeur des comptes inclus dans les plans d'activités de 2013 et le solde des fonds provenant de projets inclus dans ces plans mais qui n'ont pas été présentés.

Tableau 3

PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013, APPROBATIONS, PROPOSITIONS À LA 71^E RÉUNION ET SOLDE INFÉRIEUR/SUPÉRIEUR AUX MONTANTS DU PLAN D'ACTIVITÉS, PAR AGENCE (\$US)*

Postes budgétaires	Valeur totale dans les plans d'activités de 2013	Approbations à la 69 ^e réunion	Approbations à la 70 ^e réunion	Propositions à la 71 ^e réunion	Solde (supérieur)/inférieur aux montants du plan d'activités
Agences bilatérales	3 743 124	438 036	180 267	2 407 321	717 500
PNUD	44 831 654	898 969	2 243 760	36 544 752	5 144 173
PNUE	21 850 838	1 768 751	2 820 971	13 454 425	3 806 691
ONUDI	41 249 032	12 670 252	1 205 559	25 431 521	1 941 700
Banque mondiale	51 383 775	24 383 832	1 406 655	23 369 657	2 223 631
Coûts du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (excluant contrepartie canadienne)	6 619 862	0	0	6 619 862**	0
Total	169 678 284	40 159 840	7 857 212	107 827 538	13 833 694

* Incluant les coûts de l'unité de base, en date d'octobre 2013.

** En supposant un montant budgété au même niveau pour le montant proposé. Voir le budget du Secrétariat pour les valeurs réelles proposées (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61).

Valeur des projets non présentés

5. Le tableau 4 présente la valeur restante pour les activités qui n'ont pas été proposées aux 69^e, 70^e et 71^e réunions mais qui étaient incluses dans les plans d'activités de 2013.

Tableau 4

ACTIVITÉS RESTANTES DANS LES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013 ET PROJETS NON PRÉSENTÉS (\$US)

Agence	Valeur restante dans les plans d'activités de 2013	Montant requis pour la conformité	Montant non requis pour la conformité
Agences bilatérales	1 000 000	0	1 000 000
PNUD	4 571 834	4 571 834	0
PNUE	3 736 653	3 616 653	120 000
ONUDI	2 293 462	2 129 962	163 500
Banque mondiale	11 291 541	11 291 541	0
Total	22 893 490	21 609 990	1 283 500

6. Une liste détaillée de toutes les activités requises pour la conformité mais qui n'ont pas encore été proposées figure à l'annexe I et inclut : 50 activités pour les HCFC dans 32 pays, évaluées à 19,9 millions \$US; une activité concernant le bromure de méthyle évaluée à 53 500 \$US et 15 activités de renforcement des institutions, évaluées à 1,7 millions \$US. Cette liste inclut aussi deux activités de destruction des SAO et une activité d'assistance technique pour le bromure de méthyle qui ne sont pas requises pour la conformité (d'une valeur totale de 1,3 millions \$US).

Plans d'activités de 2013-2015

7. Le tableau 5 contient les approbations aux 69^e et 70^e réunions et les propositions à la 71^e réunion, en date du 28 octobre 2013, pour des accords pluriannuels et autres activités, par rapport aux montants inscrits dans les plans d'activités de 2013-2015. Il indique dans quelle proportion ces approbations et propositions sont supérieures ou inférieures aux valeurs attribuées dans les plans d'activités.

Tableau 5

PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013-2015, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS EN 2013 (\$US)*

Réunion	Valeur des propositions de 2013 selon le plan d'activités (2013 à 2015)	Approbations/ Propositions en 2013 (2013 à 2015)	Solde (supérieur)/inférieur aux montants du plan d'activités
69 ^e	136 363 730	95 591 968	40 771 762
70 ^e	9 872 337	7 572 753	2 299 584
71 ^e	191 920 163	178 101 410	13 818 753
Total	338 156 230	281 266 131	56 890 099

*Montant au-delà de 2015 n'est pas inclus.

Engagements à terme

8. Le montant total des engagements à terme¹ existants pour la période de 2013 à 2031 s'élève à 461,3 millions \$US, incluant 178,7 millions \$US pour la prochaine période triennale (2015-2017).

Tableau 6

ENGAGEMENTS À TERME (2013-2031) (000 \$us)

Description	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025	2030	2031	Total
Tranches d'accords pluriannuels approuvés après les approbations de 2012	109 275	46 563	66 060	23 557	6 537	9 100	810	4 209	226	76	640	112	57	267 221
Tranches de nouveaux accords approuvés aux 69 ^e et 70 ^e réunions	25 482	24 288	25 344	25 440	0	47	0	32	0	0	0	0	0	100 633
Sous-total (Accords)	134 757	70 851	91 404	48 996	6 537	9 147	810	4 241	226	76	640	112	57	367 853
Financement des activités usuelles	30 679	31 006	31 769											93 454
Montant total engagé jusqu'à présent	165 436	101 857	123 173	48 996	6 537	9 147	810	4 241	226	76	640	112	57	461 307
Tranches de nouveaux accords présentées à la 71 ^e réunion														0
Total avec propositions à la 71^e réunion	165 436	101 857	123 173	48 996	6 537	9 147	810	4 241	226	76	640	112	57	461 307

¹ Les engagements à terme comprennent, *entre autres*, le financement des accords pluriannuels et "autres activités usuelles" tel que le renforcement des institutions, le budget du Secrétariat du Fonds, les coûts des réunions du Comité exécutif et du Trésorier, le Programme d'aide à la conformité (PAC) et les coûts de l'unité de base pour le PNUD, l'ONUDI et la Banque mondiale. Le financement pour "autres activités usuelles" s'appuie sur les plans d'activités de 2013-2015 en tenant compte des décisions de la 69^e réunion du Comité exécutif.

RETARDS DANS LA PRÉSENTATION DES TRANCHES

Tranches non présentées à la 71^e réunion

9. Dix-sept des 66 tranches qui devaient être examinées à la 71^e réunion n'ont pas été présentées, comme l'indique le tableau 7. La raison du retard pour 10 des 17 était l'incapacité d'atteindre le seuil de décaissement de 20 pour cent. Des changements dans les Unités nationales de l'ozone sont responsables des retards pour 3 tranches.

Tableau 7

TRANCHES NON PRÉSENTÉES À LA 71^E RÉUNION

Pays	Agence	Montant (avec coûts d'appui)	Catégorie de retard	Incidence sur la conformité	Accord signé	Décaissement estimatif	Mesures à prendre pour accélérer la présentation	Nouvelle date de présentation
Angola	PNUD	42 631	20 % du décaissement non atteint	Consommation de 2012 inférieure à la valeur de référence	Oui	5 000 \$US	Formation prévue devrait augmenter le décaissement	72 ^e
Bangladesh	PNUE	101 700	20% du décaissement non atteint	Consommation de 2012 inférieure à la valeur de référence	Non	0	Formation prévue devrait augmenter le décaissement	72 ^e
Brésil*	PNUD	3 225 000	20 % du décaissement non atteint	Aucune incidence	Oui	Pas fourni	Mise en œuvre accrue des éléments de projet devrait augmenter le décaissement	72 ^e
Burundi	PNUE	33 900	Changements à l'UNO	Contrôles des importations	Oui	60%	UNO sera contactée pour faciliter la mise en œuvre du projet	72 ^e
République centrafricaine*	PNUE	62 150	Situation politique dans le pays	Troubles dans le pays pourraient avoir une incidence sur la conformité	Oui	60%	Missions prévues dans ce pays pour relancer le projet.	72 ^e
Guinée équatoriale	PNUE	33 900	Difficultés de voyage vers le pays	Contrôles des importations	Oui	Pas fourni	Mission prévue dans le pays pour relancer le projet	72 ^e
Gabon*	PNUE	51 980	Changements à l'UNO	Très probablement l'atteinte du gel	Oui	55%	Assistance fournie à la nouvelle UNO devrait faciliter la mise en œuvre du projet.	72 ^e
Iraq	ONUDI	75 250	Révisions du mandat pour les équipements par le gouvernement	Contrôles des importations	Pas fourni	Pas fourni	Pas fourni	Pas fourni
Iraq	PNUE	567 108	Difficultés d'ouverture d'un compte local et avec les rapports financiers	Pas fourni	Pas fourni	Pas fourni	Pas fourni	Pas fourni
Jordanie	ONUDI	24 181	20% du décaissement non atteint	Contrôles des importations	Non	10 000 \$US	Signature de l'accord de la Banque mondiale	72 ^e

Pays	Agence	Montant (avec coûts d'appui)	Catégorie de retard	Incidence sur la conformité	Accord signé	Décaissement estimatif	Mesures à prendre pour accélérer la présentation	Nouvelle date de présentation
							devrait permettre à d'autres projets d'augmenter le décaissement	
Jordanie	Banque mondiale	905 956	20 % du décaissement non atteint	Contrôles des importations	Non	0	A la signature de l'accord, 50% des fonds de projet seront décaissés, ce qui permettra de présenter la prochaine tranche	72 ^e
Pérou	PNUE	22 600	20 % du décaissement non atteint	Consommation de 2012 inférieure à la valeur de référence	Non	0	Mission prévue dans le pays pour relancer le projet.	72 ^e
Pérou	PNUD	109 000	20 % du décaissement non atteint	Aucune incidence	Oui	11 900 \$US	Le gouvernement surveille les importations sur base hebdomadaire et prépare un plan d'action pour faire avancer le projet	72 ^e
Qatar	PNUE	169 500	20 % du décaissement non atteint	Contrôles des importations	Non	0	Assistance fournie à la nouvelle UNO devrait faciliter mise en œuvre du projet.	73 ^e
Qatar	ONUDI	571 935	Changements à l'UNO	Contrôles des importations	Programme de travail accepté	Pas fourni	Questions de communication résolues devraient permettre au projet de progresser	73 ^e
Suriname	PNUE	32 205	20 % du décaissement non atteint	Pas fourni	Pas fourni	Pas fourni	Formation prévue devrait accroître le décaissement	72 ^e
Thaïlande	Banque mondiale	10 385 585	20 % du décaissement non atteint	Contrôles des importations	Non	0	Reconversions anticipées des entreprises devraient accroître le décaissement et permettre la présentation de la première tranche.	73 ^e

*La tranche est en retard de deux réunions pour la présentation.

Tranches présentées puis retirées après discussion avec le Secrétariat du Fonds

10. Le tableau 8 contient les tranches présentées au Secrétariat du Fonds mais qui ont été retirées après examen. La raison des retraits était l'incapacité d'atteindre le seuil de décaissement de 20 pour cent et/ou des progrès insuffisants dans la mise en œuvre.

Tableau 8

TRANCHES PRÉSENTÉES PUIS RETIRÉES APRÈS DISCUSSION AVEC LE SECRETARIAT

Pays	Agence	Réunion de présentation prévue	Montant	Catégorie de retard	Nombre de réunions de retard
Cuba	PNUD	69 ^e	174 658	Seuil de décaissement de 20% non atteint	Trois
Bolivie (État plurinational de)	Allemagne	70 ^e	106 785	Progrès insuffisants dans la mise en œuvre	Deux
Arabie saoudite	ONUDI	71 ^e	3 179 491	Seuil de décaissement de 20% non atteint et progrès insuffisants dans la mise en œuvre	Une

RECOMMANDATIONS

11. Le Comité exécutif pourrait :

a) Prendre note :

- i) Du rapport sur les plans d'activités de 2013-2015 et les retards dans la présentation des tranches, tel que contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5;
- ii) Des informations sur les retards dans la présentation des tranches d'accords pluriannuels, transmises au Secrétariat par le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale;
- iii) Du fait que 49 des 66 tranches d'accords pluriannuels attendues ont été présentées à temps pour la 71^e réunion et que trois de ces tranches ont été retirées après discussion avec le Secrétariat;
- iv) Avec inquiétude, du fait que la situation politique en République centrafricaine pourrait avoir une incidence négative sur la conformité aux mesures de réglementation du Protocole de Montréal;
- v) Du fait que les autres tranches qui n'ont pas été présentées à la 71^e réunion et dont la liste figure au tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5 ne devraient pas avoir une incidence négative sur la conformité puisque la dernière consommation était inférieure à la valeur de référence ou puisque les contrôles des importations garantiront la conformité;

b) Demander :

- i) Aux agences bilatérales et d'exécution d'inclure les activités qui n'ont pas été présentées en 2013 comme prévu et qui figurent à l'Annexe I au présent document, dans leurs plans d'activités de 2014-2016;
- ii) Au Secrétariat :

- a. D'envoyer des lettres aux gouvernements des pays mentionnés ci-dessous pour les inviter à présenter la prochaine tranche de l'accord pluriannuel, en constatant le cas échéant qu'il s'agit de la deuxième réunion à laquelle la tranche devait être présentée et qu'elle ne l'a pas été : Angola, Bangladesh, Brésil, Burundi, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Gabon, Iraq, Jordanie, Pérou et Suriname pour la 72^e réunion et Qatar et Thaïlande pour la 73^e réunion, en notant les raisons des retards indiquées au tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5;
- b. D'envoyer des lettres aux gouvernements de Cuba, de la Bolivie (État plurinational de) et de l'Arabie saoudite pour les inviter à présenter les prochaines tranches des accords pluriannuels à la 72^e réunion, en constatant que les tranches ont été retirées de l'examen à la 71^e réunion après discussion avec le Secrétariat du Fonds en raison de l'incapacité de ces pays à atteindre le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement et/ou des progrès insuffisants dans la mise en œuvre;
- iii) Au gouvernement de l'Iraq de faciliter l'ouverture des comptes et la finalisation du mandat requis pour l'administration locale du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) afin de permettre la présentation de la prochaine tranche; et
- c) Inviter le gouvernement de la Guinée équatoriale à faciliter les formalités de voyage de l'équipe du PNUE pour qu'elle puisse rencontrer l'Unité nationale de l'ozone dès que possible afin de permettre la présentation de la prochaine tranche du PGEH.

Annexe I

ACTIVITÉS RESTANTES REQUISES/NON REQUISES POUR LA CONFORMITÉ

Pays	Agence	Type	Substance chimique	Secteur et sous-secteur	Valeur (000\$) en 2013	PAO modifiées en 2013
Requises pour la conformité						
Angola	PNUD	INV	HCFC	PGEH	77	0,6
Arménie	PNUE	PRP	HCFC	Phase II -Plan de gestion de l'élimination des HCFC - (préparation)	29	
Arménie	PNUD	PRP	HCFC	Préparation de PGEH Phase II	64	0,0
Bangladesh	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	102	1,0
Brésil	PNUD	INV	HCFC	PGEH	3 225	33,7
Burundi	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	34	0,2
République centrafricaine	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	62	0,4
Chine	PNUE	PRP	HCFC	Phase II - Plan de gestion de l'élimination des HCFC (secteur entretien, incluant habilitation)	537	
Colombie	PNUD	PRP	HCFC	Préparation de PGEH Phase II	375	0,0
Cuba	PNUD	INV	HCFC	PGEH	175	1,8
République démocratique du Congo	PNUD	PRP	HCFC	Préparation de PGEH Phase II	26	0,0
République démocratique du Congo	PNUE	PRP	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (préparation)	68	
Égypte	ONUDI	PRP	HCFC	FOA-Mousse de polyuréthane rigide	54	
Égypte	ONUDI	PRP	HCFC	REF-Fabrication	108	
Égypte	ONUDI	PRP	HCFC	REF-Entretien	108	
Guinée équatoriale	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	34	0,2
Gabon	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	52	0,9
Inde	PNUE	PRP	HCFC	Phase II -Plan de gestion de l'élimination des HCFC - (préparation)	33	
Iran (République islamique d')	PNUE	PRP	HCFC	Phase II -Plan de gestion de l'élimination des HCFC - (préparation)	31	
Iran (République islamique d')	ONUDI	PRP	HCFC	REF-Entretien	62	
Iran (République islamique d')	ONUDI	PRP	HCFC	REF-Fabrication	62	
Iraq	ONUDI	PHA	HCFC	REF-Entretien	75	0,9
Iraq	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	567	6,4
Jordanie	ONUDI	PHA	HCFC	REF-Entretien	24	0,2
Jordanie	BIRD	PHA	HCFC	REF (Climatisation)	906	6,0
Kirghizistan	PNUE	PRP	HCFC	Phase II – Plan de gestion de l'élimination des HCFC (préparation)	29	
Kirghizistan	PNUD	PRP	HCFC	Préparation de PGEH Phase II	64	
Mauritanie	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	65	0,9
Mauritanie	PNUD	INV	HCFC	PGEH Phase I	75	0,9

Pays	Agence	Type	Substance chimique	Secteur et sous-secteur	Valeur (000\$) en 2013	PAO modifiées en 2013
Mexique	ONUDI	PRP	HCFC	REF- Entretien	209	
Nigeria	ONUDI	PRP	HCFC	REF - Fabrication	54	
Nigeria	PNUD	PRP	HCFC	Préparation de PGEH Phase II	193	0,0
Oman	ONUDI	PRP	HCFC	REF-Entretien	69	
Pakistan	PNUE	PRP	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (préparation Phase-II)	68	
Pakistan	ONUDI	PRP	HCFC	FOA-Mousse de polyuréthane rigide	107	
Pakistan	ONUDI	PRP	HCFC	REF-Entretien	161	
Pérou	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	23	0,3
Pérou	PNUD	INV	HCFC	PGEH	109	1,3
Qatar	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	170	4,3
Qatar	ONUDI	PHA	HCFC	REF-Entretien	572	15,1
République de Moldavie	PNUE	PRP	HCFC	Phase II – Plan de gestion de l'élimination des HCFC (préparation)	29	
République de Moldavie	PNUD	PRP	HCFC	Préparation de PGEH - Phase II	64	0,0
Soudan du Sud	PNUD	INV	HCFC	Programme de pays/PGEH Phase I	100	0,9
Suriname	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	32	0,1
République arabe syrienne	PNUE	PHA	HCFC	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (mise en œuvre)	119	
Thaïlande	BIRD	PHA	HCFC	FOA/REF (Climatisation)	10 386	98,8
Timor-Leste	PNUD	PRP	HCFC	Préparation de PGEH - phase II	27	0,0
Timor-Leste	PNUE	PRP	HCFC	Phase II –Plan de gestion de l'élimination des HCFC (préparation)	67	
Venezuela (République bolivarienne du)	ONUDI	PRP	HCFC	FOA-mousse de polyuréthane rigide	32	
Venezuela (République bolivarienne du)	ONUDI	PRP	HCFC	REF-Entretien	161	
Argentine	ONUDI	PRP	MBR	Post-récolte, coton et agrumes	54	
Algérie	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	257	
Bahamas	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	60	
Dominique	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	60	
Équateur	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	177	
Guinée équatoriale	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	80	
Éthiopie	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	60	
Guatemala	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	125	
Haïti	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	100	
Mauritanie	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	60	
Maurice	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	60	
Maroc	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	156	
Panama	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	150	
Soudan du Sud	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	60	
République arabe syrienne	ONUDI	INS	SEV	Renforcement des institutions	219	
Ouganda	PNUE	INS	SEV	Renforcement des institutions	63	
Non requises pour la conformité						
Liban	ONUDI	DEM	Destruction	Projet de démonstration sur la destruction des SAO	164	14,0
Région: ASP	Japon	DEM	Destruction	Destruction des SAO dans la région de l'Asie et du Pacifique	1 000	

Pays	Agence	Type	Substance chimique	Secteur et sous-secteur	Valeur (000\$) en 2013	PAO modifiées en 2013
Région: AFR	PNUE	TAS	MBR	Ateliers techniques régionaux pour l'adoption durable de technologies de remplacement du bromure de méthyle	120	
