EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

برنامج الأمم المتحدة للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/34

8 October 2014

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال الاجتماع الثالث والسبعون باريس، 9 - 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2014

مقترح مشروع: شيلي

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي:

<u>الإزالة</u>

• خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) اليوئنديبي واليونيب

ورقة تقييم المشروع ــ مشروعات متعددة السنوات شيلي

الوكالة	(أولا) عنوان المشروع
اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)

		75.99 (طنا من قدرات استنفاد الأوزون)	السنة: 2013	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم – المجموعة الأولى)
--	--	--------------------------------------	-------------	---

	السنة: 2012					زون)	ات استنفاد الأو	قطري (بأطنان قدرا	(ثالثًا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج ال
إجمالي	الاستخدامات	عامل	المذيبات	يد	التبر	مكافحة	الر غاوي	الأيروصولات	كيميائي
الاستهلاك القطاعي	المعملية	تصنيع				الحريق			
				الخدمة	التصنيع				
0.03				0.03			0.03		الهيدروكلوروفلوروكربون 123
0.0				0.0			0.0		الهيدروكلوروفلوروكربون 124
42.20				2.53			39.7		الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
33.20							33.20		الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب في
									البوليو لات السابقة الخلط المستوردة
0.19				0.19					الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
33.38				32.38			1		الهيدروكلوروفلوروكربون 22
0.19				0.19					الهيدروكلوروفلوروكربون 225

	(رابعا) بيانات الاستهلاك (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)									
100.3	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:	87.5	خط الأساس للفترة 2009-2010:							
	الاستهلاك المؤهل للتمويل (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)									
75.3	المنبقي:	25	موافق عليه بالفعل:							

(خامسا) خطة ا	الأعمال	2014	2015	2016	المجموع
اليونيب	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)	0.3	0.3	0.5	1.2
	النمويل (دولار أمريكي)	30 535	30 535	46 444	107 514
اليوئنديبي	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)	3.6	1.4	1.1	6.1
1	النمويل (دولار أمريكي)	317 925	120 980	93 266	532 171

المجموع	2015	2014	2013	2012	2011			(سادسا) بيانات المشروع
لا ينطبق	78.8	87 .5	87 .5	لا ينطبق	لا ينطبق		ل مونتريال	حدود الاستهلاك في بروتوكو
لا ينطبق	78.8	87 .5	87 .5	لا ينطبق	لا ينطبق	رات استنفاد الأوزون)	موح به (بأطنان قد	الحد الأقصى للاستهلاك المس
1 497 966	8 6 7 59	112 540	295 744	537 357	465 566	تكاليف المشروع	اليوئنديبي	التمويل المتفق عليه
112 347	6 507	8 440	22 181	40 302	34 917	تكاليف الدعم		(دولار أمريكي)
288 489	41 101	27 022	27 022	40 127	153 217	تكاليف المشروع	اليونيب	1
37 504	5 343	3 513	3 513	5 217	19 91 8	تكاليف الدعم		
1 196 267	0	0	0	5 77 4 8 4	61 8 78 3	تكاليف المشروع	نة التنفيذية	المبالغ التي وافقت عليها اللج
100 354	0	0	0	45 519	54 8 35	تكاليف الدعم		(دولار أمريكي)
322 766	0	322 766	0	0	0	تكاليف المشروع	افقة عليها في	مجموع المبالغ المطلوب المو
25 694	0	25 694	0	0	0	تكاليف الدعم		هذا الاجتماع

للمو افقــــة الشمو ليـــــة	توصية الأمانة:

وصف المشروع

1 تقدم اليوئنديبي بالنيابة عن حكومة شيلي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، بطلب لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (1)، بتكلفة إجمالية قدرها 460 480 دولارا أمريكيا، أمريكيا، تتألف من 744 295 دولارا أمريكيا، مضافا إليها تكاليف دعم المنظمة بمبلغ 181 22 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، ومبلغ 2012 دولارا أمريكيا لليونيب. ويشمل الطلب المقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية من الخطة، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2015.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2 شملت الأنشطة الرئيسية التي نفذت خلال الشريحتين الأخيرتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإنفاذ نظام الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإنفاذ نظام الحصص لمراقبة الواردات/ الصادرات من هذه المواد منذ يناير/كانون الثاني 2013. واستمر التدريب لموظفي الإنفاذ والجمارك، وعقدت ثماني حلقات عمل، نتج عنها تدريب 130 موظفا، وتوزيع خمسة أجهزة محمولة للكشف عن غازات التبريد. وتم توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ودائرة الجمارك للتمكين من الإبلاغ وتبادل المعلومات بشأن الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بين الجهتين، مع قيام منسق الأوزون بدور جهة التنسيق المعينة.

وفيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، استمر التدريب على الممارسات الجيدة في مجال التبريد، واعتماد الفنيين فاعتُمِد 63 فنيا وتلقى التدريب 175 آخرون. وجرى تحديث دليل التدريب ليتضمن معلومات عن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانات الاحترار العالمي المنخفضة وعن اعتبارات الكفاءة في استخدام الطاقة. واضطلع بأنشطة لتوفير المساعدة التقنية لمتاجر السوبر ماركت، وعقدت عدة اجتماعات تشاورية انصب التركيز فيها على إعداد تصميمات التحويل باستخدام بدائل تتسم بانعدام أو انخفاض إمكانيات الاحترار العالمي وارتفاع كفاءة الطاقة. وفي أحد هذه المتاجر تم الانتهاء من تصميم المقترح التقني، ومن المتوقع أن ينفذ هذا التصميم في مطلع العام القادم. واستمر أيضا مشروع استكشاف الخيارات المتاحة للقضاء على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في تنظيف دوائر التبريد، وشكل ذلك عنصرا هاما من عناصر الدورات التدريبية. ويجري حاليا وضع مبادئ توجيهية بشأن النظر في بدائل لهذا التطبيق.

4 وتم تعيين استشاري واثنين من الخبراء في التبريد لدعم وحدة الأوزون الوطنية في أنشطة تنفيذ خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستعين باستشاري مستقل للتحقق من استهلاك هذه المواد.

تقرير التحقق من الأهداف الوطنية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5 قدم تقرير خاص بالتحقق لعام 2013 مع طلب الشريحة. وأكد التقرير أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام لإصدار التراخيص وللحصص المتعلقة بالواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن الاستهلاك الكلي من تلك المواد بلغ 75.8 طنا مقدرة بقدرات استنفاد الأوزون في عام 2013، وهو ما يقل عن خط الأساس (87.5 طنا مقدرة بقدرات استنفاد الأوزون).

مستوى صرف الأموال

6 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كان قد تم صرف مبلغ 275 206 دولارا أمريكيا (569 190 دولارا أمريكيا لليوننديبي و 706 15 دولارات أمريكية لليونيب) من أصل مبلغ 484 577 دولارا أمريكيا المعتمد

⁽¹⁾ وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي في اجتماعها الثالث والستين لخفض استهلاك هذه المواد بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2015. وكانت الشريحة الثالثة في الأصل مقررة لعام 2013 ولكن الطلب الخاص بها لم يقدم إلا إلى الاجتماع الثالث والسبعين.

للشريحة الثانية. وسيجري صرف الرصيد البالغ 209 371 دولارات أمريكية في عام 2015. ويعرض الجدول 1 التقرير المالى للشريحتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الجدول 1- التقرير المالى للشريحتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلى

الشرائح	الشريحة	الأولى	الشريحة	الثانية	إجمالي الموا	فق عليه	
الفترات	الموافق عليه	المنصرف	الموافق عليه	المنصرف	الموافق عليه	المنصرف	
اليوئنديبي	465 566	261 017	537 357	190 569	1 002 923	451 586	
اليونيب	153 217	93 261	40 127	15 706	193 344	10 8 96 7	
المجموع	61 8 78 3	354 278	5 77 4 8 4	206 275	1 196 267	560 553	
معدل الصرف (في المائة)	%57		%47 %36				

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة الإزالة

7 تشمل الأنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذها خلال الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:

- (أ) الاستمرار في تنفيذ الإطار التنظيمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع تعديل المرسوم رقم 2007/37 ليشمل هذه المواد؛ وتنفيذ نظام لمراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دائرة الجمارك؛ والمواءمة بين نظام التحكم في هذه المواد مع المؤسسات الأخرى (اليونيب) (650 8 دولارا أمريكيا)؛
- (ب) تدريب 100 فني على الممارسات الجيدة في مجال التبريد (5 حلقات عمل)، وإعداد أدلة تدريبية لدعم برنامج اعتماد الفنيين (اليوئنديبي) (391 43 دولارا أمريكيا)؛
- (ج) مواصلة تنفيذ ورصد وتحديث نظام اعتماد الفنيين من خلال تدريب القائمين على التقييم واعتماد الفنيين المؤهلين (اليوئنديبي) (40 41 دولار أمريكي)؛
- (د) تقديم المساعدة التقنية لقطاع متاجر السوبر ماركت، بما في ذلك الإعانات للمساعدة في تحويلها إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون في اثنين من هذه المتاجر؛ ووضع مبادئ توجيهية ومواد تدريبية لتحويل متاجر السوبر ماركت (اليوئنديبي) (000 90 دولار أمريكي)؛
- (ه) تصميم برنامج الاسترداد وإعادة التدوير باستخدام الدروس المستفادة من البرامج السابقة في إطار إز الله المواد الكلوروفلوروكربونية، وإنشاء مركز تجريبي في العاصمة لتقييم جدوى تطبيق نفس النهج في مناطق أخرى من البلد (اليوئنديبي) (453 93 دولارا أمريكيا)؛
- (و) برنامج التوعية بما يشمل حملات توعية لتشجيع استخدام التكنولوجيات والمنتجات الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب معلمي المدارس على بروتوكول مونتريال وحماية طبقة الأوزون (اليونيب) (372 18 دولارا أمريكيا)؛
- (ز) برنامج الإدارة والمراقبة في وجود استشاري محلي لدعم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستشارين فنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء (اليوئنديبي) (500 27 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

<u>نظام الترخيص التشغيلي</u>

8 أصدرت حكومة شيلي بالفعل حصص استيراد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعامين 2014 و 2015 و 2015 و قفا للمستهدف من المراقبة بموجب بروتوكول مونتريال وهو 84.5 طنا من قدرات استنفاد الأوزون و 76.0 طنا من قدرات استنفاد الأوزون، على التوالى .

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

9 يبين الجدول 2 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في شيلي في الفترة 2009-2013. ويقل استهلاك هذه المواد عن خط الأساس للامتثال في عام 2012 و عام 2013.

الجدول 2 - استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في شيلي (بيانات المادة 7 للأعوام 2009-2013)

		17 -13-7-1 1 3-	بي (بيات المحا		/	
خط الأساس	2013	2012	2011	2010	2009	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
						أطنان مترية
859.2	606.96	864.99	1 045.30	797.7	920.7	هيدروكلوروفلوروكربون-22
1.4	1.54	6.05	2.53	2.5	0.4	هيدروكلوروفلوروكربون-22
0.5	0.07	0.31	0.41	0.7	0.4	هيدروكلوروفلوروكربون-22
357.1	383.66	514.73	459.71	494.6	219.7	هيدروكلوروفلوروكربون-22
9.7	2.86	15.72	8.85	13.3	6.0	هيدروكلوروفلوروكربون-22
4.2	2.70	6.3	4.50	8.4		هيدروكلوروفلوروكربون-22
1 232.1	997.79	1 408.1	1 521.29	1 317.1	1 147.1	المجموع (أطنان مترية)
						أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
47.3	33.38	47.57	57.51	43.87	50.64	هيدروكلوروفلوروكربون-22
0.0	0.03	0.12	0.05	0.05	0.01	هيدروكلوروفلوروكربون-22
0.0	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	هيدروكلوروفلوروكربون-22
39.3	42.20	56.52	50.57	54.51	24.16	هيدروكلوروفلوروكربون-22
0.6	0.19	1.02	0.58	0.87	0.39	هيدروكلوروفلوروكربون-22
0.3	0.19	0.18	0.13	0.24	0.0	هيدروكلوروفلوروكربون-22
87.5	75.99	105.52	108.85	99.45	75.21	المجموع بأطنان قدرات استنفاد الأوزون

10 وأفاد اليوئنديبي بأن التنفيذ الدقيق لنظام الحصص وإصدار التراخيص في شيلي في الفترة 2012-2013 يساهم في الحد من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفي إدخال بدائل بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون-1410 والمهيدروفلوروكربون-410 والمغاز ر-404 والمغاز ر-404 والمغاز ر-404ج، في جملة بدائل أخرى). ويحتمل أن يكون بعض التكديس في المعامين 2011 و 2012 (قبل فرض نظام الحصص) قد ساهم أيضا في انخفاض الاستهلاك في عام 2013.

تقرير التحقق من أهداف الاستهلاك الوطني للمواد الهيدر وكلور وفلور وكربونية

11 قدم اليوننديبي تقريرا بالتحقق المستقل من استهلاك شيلي في عام 2013. وخلص التحقق إلى أن شيلي ملتزمة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن نظام اللوائح الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون وإصدار الحصص والتراخيص في البلد قد تحسن، وسوف يؤدي إلى الحد من استهلاك تلك المواد. وحدد التحقق أيضا التحديات التي تعترض الإنفاذ، وتشمل، في جملة أمور أخرى، الحاجة إلى المزيد من التدريب المكثف لمسؤولي الجمارك، وضرورة تحسين نظام الإبلاغ لرصد الواردات، وبناء القدرات لدى بيوت النظم على تقديم تقارير أفضل عن كميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تحتويها أنظمتها المستوردة، وتعزيز مختبر الجمارك لتجهيزه بشكل أفضل من أجل التعرف على المواد المستنفدة للأوزون لأغراض تحديد الواردات غير المشروعة من هذه

المواد عند الضرورة. والبلد على ثقة من أن تطبيق هذه التدابير سيؤدي إلى رصد واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل عن كثب وأن نظام الحصص سيكفل أن تكون ضمن الحدود المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال.

12 وقد ناقشت الأمانة واليوئنديبي هذه القضايا واتفقا على أنه في حين أن نظام إصدار التراخيص والحصص يعمل وأنه قد ضمن الامتثال في عام 2013، ثمة ضرورة ملحة لمواصلة معالجة المسائل التي حددها تقرير التحقق .

المسائل التقنية

13 أفاد اليوننديبي بأن عملية اعتماد فنيي الخدمة مطبقة، وتديرها غرفة شؤون التبريد. وقد تم تحديد الأدوات اللازمة للمصادقة على مهارات هؤلاء الفنيين في مجال التبريد، وهي تشمل: تصميم أجهزة محاكاة لاختبار الفنيين، وكفاءات استخدام كتيبات التقييم، وتدريب القائمين بالتقييم، واستكمال واجتياز اختبار الكفاءة. وقد تم تعزيز قدرات غرفة شؤون التبريد في هذا الصدد.

استنتاج

14 تلاحظ الأمانة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي يسير بشكل جيد. وما زال يجري الاضطلاع بالأنشطة في قطاع خدمة التبريد على النحو المخطط لها. وبالنظر إلى الأنشطة الجارية، وإلى أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ عنه لعام 2013 (75.9 طنا من قدرات استنفاد الأوزون) يقل بمقدار 11.5 طنا من قدرات استنفاد الأوزون عن الاستهلاك المسموح به وهو 87.5 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛ وإلى أن نظام التراخيص والحصص التشغيلية مطبق؛ وإلى التقدم المحرز خلال الشريحة الثانية لقطاع الخدمة، ومستوى الصرف (47 في المائة)؛ وأن البلد يتعهد بمعالجة المسائل المثارة في تقرير التحقق المستقل، فإن الأمانة توصي بالموافقة على تمويل هذه الشريحة.

التوصيـــة

15 توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في شيلي، وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي، وخطة تنفيذ شريحة عام 2015، بتكاليف الدعم المرتبطة بها عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أن يكون مفهوما أن الموافقة على مزيد من التمويل ستكون رهنا بالمعالجة المرضية للمسائل المطروحة في تقرير التحقق بشأن نظام الترخيص والحصص:

الوكالة المنفذة	تكلفة الدعم	تمويل المشروع	عنوان المشروع	
	(بالدولار الأأمريكي)	(بالدولار الأمريكي)		
اليوئنديبي	22 181	295 744	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 1،	(أ)
-			الشريحة الثالثة)	
اليونيب	3 513	27 022	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 1،	(ب)
			الشريحة الثالثة)	
