



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5
21 October 2015

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят пятое совещание
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

**ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПЛАНА
НА 2015-2017 ГОДЫ**

Введение

1. Настоящий документ включает:
 - обновленные сведения о положении дел с осуществлением бизнес-планов на 2015-2017 годы
 - примечания Секретариата Фонда; и
 - рекомендации.
2. В таблице 1 представлено распределение ресурсов для сводного бизнес-плана Многостороннего фонда и многолетних соглашений (МЛС) на 2015-2017 годы, утвержденных в принципе в период после 2017 года, с учетом корректировок, внесенных Исполнительным комитетом и секретариатом на 73-м совещании (решение 73/27).

Таблица 1 Распределение ресурсов для сводного бизнес-плана Многостороннего фонда (долл. США)

Потребности по типу	2015	2016	2017	Итого	Утвержденные МЛС на период после 2017 г.
Потребности для обеспечения соблюдения					
Утвержденные МЛС	111 546 411	46 511 837	7 243 139	165 301 387	17 216 016
План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) – этап II			10 279 188	10 279 188	
Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и инвестиционные проекты в рамках ПОДПО – этап I	537 300	2 897 597	735 382	4 170 280	
Подготовка проекта ПОДПО - этап II	1 384 534	446 091	324 459	2 155 084	
ПОДПО и инвестиционные проекты в рамках ПОДПО – этап II	22 145 901	92 953 032	100 696 568	215 795 501	
Доклады по проверке выполнения ПОДПО*	540 000	540 000	540 000	1 620 000	
Инвестиционная и техническая помощь для проектов по бромистому метилу (БМ)	376 920			376 920	
Демонстрационные проекты по использованию альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП)	10 000 000			10 000 000	
Технико-экономические исследования централизованного холодоснабжения	400 000			400 000	
Промежуточный итог	146 931 067	143 348 557	119 818 736	410 098 360	
Нормативные издержки					
Программа по содействию соблюдению (ПСС)	10 699 219	11 020 196	11 350 801	33 070 216	
Основные подразделения (ПРООН, ЮНИДО, Всемирный банк)	5 806 430	5 847 075	5 888 004	17 541 509	
Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)	9 488 669	6 549 650	9 548 669	25 586 987	
Расходы секретариата/Исполнительного комитета, расходы на мониторинг и оценку (исключая параллельное финансирование со стороны Канады)	6 440 604	6 566 385	6 695 939	19 702 928	
Казначей	500 000	500 000	500 000	1 500 000	
Промежуточный итог	32 934 922	30 483 306	33 983 413	97 401 641	
Общий итог	179 865 988	173 831 863	153 802 149	507 500 000	
В РАЗБИВКЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ					
Двусторонние учреждения	3 571 205	2 186 866	3 606 730	9 364 802	1 129 520
ПРООН	39 787 146	37 377 214	38 368 049	115 532 409	2 232 790
ЮНЕП	23 945 571	23 608 920	21 922 665	69 477 156	4 910 380
ЮНИДО	38 788 192	54 093 589	46 073 304	138 955 084	5 413 873

Потребности по типу	2015	2016	2017	Итого	Утвержденные МЛС на период после 2017 г.
Всемирный банк	55 893 270	48 958 889	36 095 463	140 947 622	3 529 453
Доклады по проверке выполнения ПОДПО*	540 000	540 000	540 000	1 620 000	
Демонстрационные проекты по использованию альтернатив с низким потенциалом глобального потепления	10 000 000			10 000 000	
Технико-экономические исследования централизованного холодоснабжения	400 000			400 000	
Расходы секретариата/Исполнительного комитета, расходы на мониторинг и оценку (исключая параллельное финансирование со стороны Канады)	6 440 604	6 566 385	6 695 939	19 702 928	
Казначей	500 000	500 000	500 000	1 500 000	

*Финансирование подготовки докладов о проверке выполнения ПОДПО для стран с низким объемом потребления утверждается Исполнительным комитетом на ежегодной основе.

Положение дел с осуществлением бизнес-планов на 2015 год

3. В таблице 2 приводятся ассигнования, утвержденные на 74-м совещании, заявки учреждений, представленные на 75-м совещании (по состоянию на 13 октября 2014 года) и неиспользованные остатки фондов по проектам в бизнес-планах на 2015 год. Общий объем финансирования, утвержденный учреждениями к 74-у совещанию, составляет 59 400 495 долл. США.

Таблица 2 Сводный бизнес-план на 2015 год, ассигнования, утвержденные на 74-м совещании, и заявки, поданные 75-му совещанию, а также баланс в разбивке по учреждениям (долл. США)*

Статьи бюджета	Общий бюджет бизнес-плана	Ассигнования, утвержденные на 74-м совещании	Заявки, поданные 75-му совещанию**	Баланс (выше)/ниже уровней бизнес-плана
Двусторонние учреждения	3 571 205	599 871	5 644 349	-2 673 015
ПРООН	39 787 146	5 662 464	31 736 305	2 388 377
ЮНЕП	23 945 571	8 972 563	17 262 052	-2 289 044
ЮНИДО	38 788 192	7 607 082	34 700 456	-3 519 346
Всемирный банк	55 893 270	35 860 385	40 695 606	-20 662 721
Доклады по проверке выполнения ПОДПО	540 000	0	537 600	2 400
Демонстрационные проекты по использованию альтернатив с низким потенциалом глобального потепления	10 000 000	598 130	6 079 767	3 322 103
Технико-экономические исследования централизованного холодоснабжения	400 000	100 000	200 000	100 000
Промежуточный итог (по учреждениям)	172 925 384	59 400 495	136 856 135	-23 331 246
Расходы секретариата/Исполнительного комитета, расходы на мониторинг и	6 440 604		6 440 604***	0

Статьи бюджета	Общий бюджет бизнес-плана	Ассигнования, утвержденные на 74-м совещании	Заявки, поданные 75-му совещанию**	Баланс (выше)/ниже уровней бизнес-плана
оценку (исключая параллельное финансирование со стороны Канады)				
Казначей	500 000		500 000	0
Промежуточный итог (нормативные издержки)	6 940 604	0	6 940 604	0
Итого	179 865 988	59 400 495	143 796 739	-23 331 246

*Включая расходы основных подразделений.

**По состоянию на 13 октября 2015 года

***Сметный объем. Смотреть утвержденные бюджеты на 2015, 2016 и 2017 годы и предложенный на рассмотрение бюджет на 2017 Секретариата Фонда (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82).

4. Общий объем финансирования, представленный учреждениями на 75-е совещание (по состоянию на 13 октября 2015 года), составляет 136 856 135 долл. США. Эта сумма превышает на 44 971 512 долл. США бюджет сводного бизнес-плана за 2015 год в объеме 91 884 623 долл. США для этих мероприятий. Кроме того, в бизнес-план на 2015 год не входит сумма 39 144 314 долл. США. Мероприятия бизнес-плана включают в себя:

- национальные описи/обследования альтернатив ОРВ в 44 странах. В Приложении I приводятся описи/обследования альтернатив ОРВ в соответствии с решением XXVI/9, представленные на рассмотрение учреждениями-исполнителями, и необязательные для соблюдения¹;
- этап I ПОДПОП для Китая (Всемирный банк);
- подготовка проектов для этапа II ПОДПОП в Китае (Всемирный банк);
- подготовка проектов для этапа II ПОДПО в Кении (Франция);
- этап I ПОДПО для Боливии (Многонационального Государства), Ботсваны (ЮНЕП и ЮНИДО), Китая (Германия), Корейской Народно-Демократической Республики (ЮНЕП и ЮНИДО), Ливии (ЮНИДО) и Нигерии (ЮНИДО); и
- этап I ПОДПО для Бразилии (Германия), Колумбии (Германия и ЮНЕП), Гайаны (ПРООН и ЮНЕП), Омана (ЮНЕП и ЮНИДО) и Судана (ЮНИДО).

5. Учреждения-исполнители представили заявки на сумму 6 079 767 долл. США для восьми демонстрационных проектов в семи странах (Китай, Колумбия, Египет, Марокко, Саудовская Аравия (два проекта), Южная Африка и Таиланд) из 10 млн долл. США, выделенных на демонстрационные проекты по использованию альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), а также 200 000 долл. США из 400 000 долл. США, выделенных на проведение технико-экономических исследований централизованного холодоснабжения в двух странах (Египет и Кувейт), перечисленные в Приложении II к настоящему документу.

6. В таблице 3 показаны средства, оставшиеся на выполнение мероприятий, не представленных 75-му совещанию, которые были включены в сводный бизнес-план на 2015 год.

¹ Эти мероприятия могут быть найдены в документах по двустороннему сотрудничеству (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/28) и поправкам к рабочей программе этих учреждений-исполнителей (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29-32).

Таблица 3 Оставшиеся мероприятия в сводном бизнес-плане на 2015 год и непредставленные проекты (долл. США)

Учреждение	Стоимость (долл. США)
Двусторонние учреждения	1 542 603
ПРООН	11 230 462
ЮНЕП	4 381 186
ЮНИДО	5 925 558
Всемирный банк	5 387 237
Итого	28 467 046

7. Список всех еще не представленных мероприятий бизнес-плана в разбивке по учреждениям приводится в Приложении III к настоящему документу. Мероприятия бизнес-плана включают в себя: 89 мероприятий по отказу от ГХФУ для 40 стран на сумму 25,12 млн. долл. США; одно мероприятие по БМ на сумму 228 900 долл. США; и 26 мероприятий по УОИ на сумму 3,12 млн долл. США.

Бизнес-планы на 2015-2017 годы

8. В таблице 4² приводятся утвержденные на 74-м совещании и представленные 75-му совещанию (по состоянию на 13 октября 2015) года заявки на финансирование многолетних соглашений и других мероприятий, а также объемы средств, предусмотренных для них в бизнес-планах на 2015--2017 годы. В ней указывается, насколько эти утвержденные и запрошенные суммы больше или меньше объема средств, предусмотренных для них в бизнес-планах.

Таблица 4 Сводные бизнес-планы на 2015-2017 года и заявки, утвержденные на 74-м совещании и представленные 75-му совещанию (долл. США)*

Совещание	Объем средств, предусмотренных бизнес-планом для заявок, утвержденных 74-м совещанием, и поданных к 75-му совещанию (2015-2017 гг.)	Объем средств, утвержденных/запрошенных (2015-2017 гг.)	Баланс (выше)/ниже уровней бизнес-плана
74	83 591 973	70 284 773	13 307 200
75	126 837 848	163 232 165	-36 394 317
Итого	210 429 821	233 516 938	-23 087 117

*Сумма на период после 2017 года не включена.

Обязательства на последующий срок

9. До 75-го совещания будет выпущено добавление к настоящему документу, показывающее, насколько обязательства на последующий срок, связанные с новым этапом I или II ПОДПО, представленные на утверждение 75-му совещанию, соответствуют относящимся к ним суммам в бизнес-планах на 2015-2017 годы.

² В таблицах 2 и 3 представлен только первый год трехлетнего периода, в то время как в таблице 4 приводятся данные за три года.

Примечания Секретариата

10. Секретариат представил краткое обновление на Межучрежденческом координационном совещании³ (IACM) по реализации бизнес-планов на 2015-2017 годы в свете решений 74 совещания, на котором было отмечено, что транши проектов ПОДПО, превышающие 20 млн. долл. США, будут поданы на рассмотрение 75-го совещания. На основании этих обсуждений было достигнуто соглашение в том, что все проекты и мероприятия бизнес-плана 2015 года, непредставленные на рассмотрение 75-го совещания, будут внесены в бизнес-план 2016 года⁴.

11. Запоздалое представление траншей проекта ПОДПО в Китае в 2015 году по сути было компенсировано досрочной подачей проекта ПОДПОП. Однако за счет большого переноса остатков по счётам с прошлого трехлетнего периода на новый учётный период⁵, Стороны попросили Исполнительный комитет по возможности принять меры, чтобы полный бюджет на трехлетний период был выделен к концу трехлетнего периода⁶ в соответствии с решением Восьмого Совещания Сторон (решение VIII/4, пункт 5). На Межучрежденческом координационном совещании обсуждались возможные действия по полному использованию текущего бюджета, включая: заблаговременную подачу на рассмотрение траншей, график подачи которых находится в соглашении по ПОДПО, если выполняются все условия для утверждения; избегать планирования последнего транша многолетних проектов к заключительному совещанию трехлетнего периода 2015-2017 г.г; и проводить рассмотрение соглашений по запоздалым траншам индивидуально для каждого отдельного случая, позволяя при этом подавать на рассмотрение на одном и том же совещании нескольких траншей, в особенности, в третьем году трехлетнего периода. Заблаговременная подача траншей может иметь негативное воздействие на обеспечение соблюдения и распределение ресурсов, которое дает возможность утверждения всех траншей по согласованию с Исполнительным комитетом, тем самым придавая особое значение необходимости оптимального планирования сроков и объемов траншей для соглашений этапа II. В отношении подачи траншей до последнего совещания текущего года, Исполнительный комитет может обсудить представление траншей в преддверии последнего совещания трехлетнего периода в контексте рассмотрения притока наличности для бюджетов 2016 и 2017 годов на своем первом совещании 2016 года в соответствии с решением 74/3(d)⁷. Принимая во внимание подачу многочисленных траншей для рассмотрения на одном и том же совещании, Исполнительный комитет предложил странам, располагающим несколькими задолженными траншами для ПОДПО вследствие крупных отсрочек по реализации, подать на рассмотрение пересмотренный план действий для учета перераспределения запрашиваемых и очередных траншей.

³ Совещание проводилось в Монреале с 31 августа по 2 сентября 2015 года.

⁴ Рекомендация по решению этого вопроса представлена в Сводном бизнес-плане Многостороннего фонда на 2016-2018 годы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21).

⁵ Сумма в 64 000 000 долл. США из трехлетнего плана на 2012-2014 г.г (решение XXVI/10), сумма в 34 000 000 долл. США из трехлетнего плана на 2009-2011 г.г (решение XXIII/15), сумма в 73 900 000 долл. США из трехлетнего плана на 2006-2008 г.г (решение XX/10), сумма в 59 600 000 долл. США из трехлетнего плана на 2003-2005 г.г (решение XVII/40), сумма в 76 000 000 долл. США из трехлетнего плана на 2000-2002 г.г (решение XIV/39), сумма в 35 700 000 долл. США из трехлетнего плана на 1997-1999 г.г (решение XI/7), сумма в 74 000 000 долл. США из трехлетнего плана на 1994-1996 г.г (решение VIII/4) и сумма в 55 млн. долл. США из изначального финансирования Многостороннего фонда (решение V/9).

⁶ Третий пункт каждого решения XXVI/10, XXIII/15, XX/10, XVII/40, XIV/39, XI/7 и пятый пункт решения VIII/4.

⁷ Рассмотреть вопрос о наличии денежных поступлений в бюджеты 2016 и 2017 годов на последнем совещании 2016 года в свете информации о получении процентов, непредусмотренном возмещении неиспользованных остатков средств по проектам/соглашениям, о выплатах объявленных взносов за трёхлетний период до наступления последнего цикла пополнения средств, любых убытках в результате невыплаты взносов, ожидаемых в рамках последнего цикла пополнения, а также о любых убытках или прибылях в рамках механизма фиксированного курса обмена валюты (решение 74/3(d)).

РЕКОМЕНДАЦИИ

12. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
- (a) принять к сведению:
 - (i) обновление реализации бизнес-планов на 2015-2017 годы, представленное в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5;
 - (ii) что заявки для мероприятий на сумму 28 467 046 долл. США бизнес-плана на 2015 года не были поданы на рассмотрение 75-го совещания, однако, некоторые из этих мероприятий включены в бизнес-план двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2016 год;
 - (b) В отношении действий по полному использованию текущего бюджета на трехлетний период в соответствии с решением XXVI/10:
 - (i) оказать поддержку двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям в тщательном планировании сроков и объемов траншей для соглашений в рамках этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), чтобы сократить перенос остатков по счётам из запоздалых представлений траншей;
 - (ii) принять к сведению, что страны, действующие в рамках пятой статьи Монреальского протокола, которым предложено подавать несколько траншей для рассмотрения на одном и том же совещании вследствие крупных отсрочек по реализации, должны подать на рассмотрение пересмотренный план действий для учета перераспределения запрашиваемых и очередных траншей; и
 - (iii) рассмотреть возможность представления траншей, предназначенных для обсуждения на последнем совещании трехлетнего периода, на первом совещании последнего года трехлетнего периода в контексте рассмотрения притока наличности для бюджетов 2016 и 2017 годов на своем первом совещании 2016 года в соответствии с решением 74/3(d).

Annex I

INVENTORIES/SURVEYS OF ALTERNATIVES TO ODS

Country	Agency	Amount requested including support costs
Bahamas (the)	UNEP	22,600
Bahrain	UNEP	67,800
Bahrain	UNIDO	54,500
Bangladesh	UNDP	59,950
Belize	UNEP	45,200
Burundi	UNEP	79,100
Cameroon	UNIDO	119,900
Central African Republic (the)	UNEP	79,100
Colombia	Germany	73,450
Congo (the)	UNEP	79,100
Cook Islands (the)	UNEP	22,600
Cuba	UNDP	76,300
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	124,300
Dominican Republic (the)	UNDP	59,950
Fiji	UNEP	39,550
Gabon	UNEP	124,300
Guinea-Bissau	UNEP	45,200
Iraq	UNEP	124,300
Kiribati	UNEP	45,200
Kuwait	UNEP	67,800
Kuwait	UNIDO	54,500
Libya	UNIDO	119,900
Mali	UNEP	79,100
Marshall Islands (the)	UNEP	45,200
Mauritania	UNEP	124,300
Mauritius	Germany	79,100
Morocco	UNEP	124,300
Nauru	UNEP	45,200
Niue	UNEP	45,200
Palau	UNEP	45,200
Papua New Guinea	Germany	45,200
Paraguay	UNDP	76,300
Peru	UNDP	119,900
Philippines (the)	World Bank	141,700
Saint Lucia	UNEP	45,200
Samoa	UNEP	22,600
Saudi Arabia	UNEP	305,100

Country	Agency	Amount requested including support costs
Senegal	UNEP	62,150
Solomon Islands	UNEP	45,200
Sudan (the)	UNIDO	119,900
Suriname	UNEP	45,200
Syrian Arab Republic	UNEP	124,300
Tonga	UNEP	22,600
Tuvalu	UNEP	45,200
Vanuatu	UNEP	22,600
Viet Nam	World Bank	49,050
Total		3,464,400

Annex II

**LOW-GWP DEMONSTRATION PROJECTS
AND DISTRICT COOLING FEASIBILITY STUDIES**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount requested including support costs
LOW-GWP DEMONSTRATION PROJECTS					
China	UNDP	DEM	REF	Demonstration project for ammonia semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration compressor unit in the industrial and commercial refrigeration industry at Fujian Snowman Co. Ltd.	2,581,121
Colombia	UNDP	DEM	FOA	Demonstration project to validate the use of HFOs for discontinuous panels in Article 5 countries through the development of cost-effective formulations	302,254
Egypt	UNDP	DEM	FOA	Demonstration of low cost options for the conversion to non-ODS technologies in polyurethane foams at very small users	363,800
Morocco	UNIDO	DEM	FOA	Demonstration of the use of low cost pentane foaming technology for the conversion to non-ODS technologies in polyurethane foams at small and medium enterprises	317,790
Saudi Arabia	World Bank	DEM	REF	Demonstration project at air-conditioning manufacturers to develop windows and packaged air-conditioners using lower global warming potential refrigerant	1,398,276
Saudi Arabia	UNIDO	DEM	FOA	Demonstration project for the phase-out of HCFCs by using HFO as foam blowing agent in the spray foam applications in high ambient temperatures	293,197
South Africa	UNIDO	DEM	FOA	Demonstration project on the technical and economic advantages of the vacuum assisted injection in discontinuous panel's plant retrofitted from HCFC-141b to pentane	398,432
Thailand	World Bank	DEM	FOA	Demonstration project at foam system houses to formulate pre-blended polyol for spray polyurethane foam applications using low-global warming potential blowing agent	424,897
Total for demonstration projects					6,079,767
DISTRICT COOLING FEASIBILITY STUDIES					
Egypt	UNEP	TAS	REF	Feasibility study addressing district cooling	30,762
Egypt	UNIDO	TAS	REF	Feasibility study addressing district cooling	69,238
Kuwait	UNEP	TAS	REF	Comparative analysis of three not-in-kind technologies for use in central air-conditioning	30,762
Kuwait	UNIDO	TAS	REF	Comparative analysis of three not-in-kind technologies for use in central air-conditioning	69,238
Total for feasibility studies					200,000

Annex III

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2015	ODP 2015
Algeria	UNIDO	INV	MBR	Phase-out of MBr in dates	229	1.8
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	155	1.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	30	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	30	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	36	0.0
Antigua and Barbuda	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	7	0.0
Argentina	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	333	0.0
Argentina	World Bank	PRP	HCFC	FOA - Rigid PU foam - PRP for HCFC Foam Sector Plan (Stage II)	161	
Argentina	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	53	0.0
Armenia	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	34	0.1
Bahrain	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Bangladesh	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	139	0.0
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	20	0.2
Bolivia (Plurinational State of)	Germany	INV	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	73	0.4
Botswana	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	78	
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	64	1.0
Central African Republic (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Central African Republic (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	62	0.4
Chile	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	121	1.4
Chile	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	31	0.3
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	130	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	65	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	26	0.3
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	27	0.3

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2015	ODP 2015
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	390	8.1
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	67	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 and 3 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	32	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP Preparation (refr servicing)	11	0.0
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP Preparation (refr servicing)	27	0.0
Dominican Republic (the)	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (overarching)	131	2.7
Ecuador	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	177	
Eritrea	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Guatemala	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	125	
Haiti	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	106	0.4
Haiti	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	34	0.1
India	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (air conditioning)	1,226	12.7
India	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (foam)	3,652	78.4
India	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	186	1.9
India	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	537	7.5
India	Germany	TAS	HCFC	Ref-Servicing - Stage II HCFC Phase-Out Management Plan	251	4.9
Indonesia	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (overarching)	961	19.8
Indonesia	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	11	0.2
Indonesia	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	16	0.2
Indonesia	World Bank	PHA	HCFC	FOA - HCFC Foam Sector Plan (Stage II)	307	11.0
Iran (Islamic Republic of)	Germany	INV	HCFC	FOA - Stage II HCFC Phase-Out Management Plan	553	0.0
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (air conditioning)	489	5.0
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	228	2.4
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	1,181	16.5
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Manufacturing - Stage II HPMP	678	7.0
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Manufacturing FOA - Stage II HPMP	1,303	30.0
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - Stage II HPMP	242	5.0
Iraq	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	240	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2015	ODP 2015
Iraq	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	168	1.9
Jordan	World Bank	PHA	HCFC	HCFC Air-Conditioning Sector Plan (Stage I)	906	8.3
Jordan	World Bank	PHA	HCFC	HCFC Air-Conditioning Sector Plan (Stage I)	335	2.2
Kiribati	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Kuwait	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	105	
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	24	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Air Conditioning - Preparation of Stage II HPMP	47	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	27	0.0
Malaysia	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (air conditioning)	191	2.0
Malaysia	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (foam)	527	11.3
Malaysia	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (overarching)	329	7.5
Malaysia	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	293	3.0
Marshall Islands (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Morocco	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	156	
Morocco	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	83	1.7
Mozambique	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	81	
Myanmar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	21	0.1
Myanmar	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	65	0.3
Pakistan	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Stage II HPMP	1,229	33.0
Pakistan	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - Stage II HPMP	484	10.0
Panama	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (foam)	19	0.4
Panama	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (overarching)	61	1.3
Paraguay	UNDP	INV	HCFC	HCFC-INV: FOA sector (Stage I)	255	4.5
Peru	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	134	
Peru	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	27	0.3
Peru	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	6	0.1
Peru	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	85	
Philippines (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	26	0.5
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	HCFC Refrigeration Sector Plan (Servicing) (Stage II)	144	3.0
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	REF-Air conditioning - (Stage II)	520	5.4
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	62	1.6
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	572	15.1

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2015	ODP 2015
Saint Lucia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	11	0.0
Saint Lucia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	4	0.0
Sao Tome and Principe	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	61	
Saudi Arabia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	200	
Saudi Arabia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	281	11.4
Somalia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	89	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	53	0.0
South Sudan	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
South Sudan	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	101	
Swaziland	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Syrian Arab Republic	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	181	0.0
Syrian Arab Republic	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation Stage-II)	57	
Thailand	World Bank	INS	SEV	Renewal of Institutional Strengthening	371	
Thailand	World Bank	PHA	HCFC	FOA/REF - AC - HCFC Phase-out Plan (Stage I)	1,070	10.2
Timor-Leste	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Timor-Leste	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	12	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	19	0.0
Tunisia	France	PHA	HCFC	HCFC Phase Out Plan (Stage I)	444	2.3
Tunisia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	62	0.3
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing, RAC-Manufacturing, FOA-Rigid PU foam (Stage I)	512	2.8
Turkey	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	83	1.7
Uruguay	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (foam)	45	1.0
Uruguay	UNDP	INV	HCFC	Stage II HPMP (overarching)	54	1.1
Venezuela (Bolivarian Republic of)	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	55	1.4
Viet Nam	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	119	
Viet Nam	World Bank	PHA	HCFC	FOA - Rigid PU foam - HCFC Foam Sector Plan (Stage II)	573	15.9
Viet Nam	World Bank	PHA	HCFC	HCFC Air-Conditioning Sector Plan (Stage II)	662	7.2
Viet Nam	World Bank	PHA	HCFC	REF - Assembly and charging of refrigeration equipment (Stage II)	339	7.0
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	186	13.2

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2015	ODP 2015
Zambia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	66	
