



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5
6 April 2016

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят шестое совещание
Монреаль, 9-13 мая 2016 года

**ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
СВОДНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
НА 2016-2018 ГОДЫ**

Введение

1. Настоящий документ включает:

- положение дел с осуществлением бизнес-планов на 2016-2018 годы;
- бизнес-план Германии на 2016-2018 годы;
- доклады о диалогах, касающихся качественных показателей эффективности;
- рекомендации.

2. В таблице 1 представлено распределение ресурсов для сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы с учетом корректировок, внесенных Исполнительным комитетом и секретариатом на 75-м совещании (решение 75/22).

Таблица 1. Распределение ресурсов для сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 года (долл. США)

Описание	2016	2017	2018	Итого	Утвержденные МЛС на период после 2018 г.
Потребности для обеспечения соблюдения					
Утвержденные многолетние соглашения (МЛС)	22 267 577	11 252 488	12 168 509	45 688 574	12 280 732
Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) – этап I	107 000	0	0	107 000	
ПОДПОП – этап I	0	0	532 500	532 500	
ПОДПОП – этап II	0	21 874 286	21 874 286	43 748 571	
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и инвестиционные проекты в рамках ПОДПО – этап I	564 098	2 453 989	330 800	3 348 887	
Подготовка проекта ПОДПО – этап II	1 814 755	408 336	3 611 279	5 834 369	
ПОДПО и инвестиционные проекты в рамках ПОДПО – этап II	114 906 417	111 687 003	162 070 506	388 663 926	
Подготовка проекта ПОДПО – этап III	0	0	22 600	22 600	
Проверка выполнения ПОДПО*	588 600	588 600	588 600	1 765 800	
Демонстрационные проекты по использованию альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП)	7 674 500	0	0	7 674 500	
Промежуточный итог	147 922 946	148 264 702	201 199 080	497 386 728	12 280 732
НОРМАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ					
Программа ЮНЕП по содействию соблюдения	10 837 857	11 162 993	11 497 882	33 498 732	0
Основные подразделения (ПРООН, ЮНИДО, Всемирный банк)	5 835 000	5 875 845	5 916 976	17 627 821	
Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)	11 303 609	9 918 458	11 210 431	32 432 498	
Расходы секретариата/Исполнительного комитета, расходы на мониторинг и оценку (исключая параллельное финансирование со стороны Канады)	5 629 692	5 759 245	5 892 686	17 281 623	
Казначей	500 000	500 000	500 000	1 500 000	
Промежуточный итог	34 106 158	33 216 541	35 017 975	102 340 673	
Общий итог	182 029 104	181 481 243	236 217 054	599 727 401	12 280 732
В РАЗБИВКЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ					
Двусторонние учреждения	2 342 514	3 695 404	6 347 676	12 385 594	
ПРООН	45 514 953	29 260 832	58 554 541	133 330 325	
ЮНЕП	26 011 401	21 415 427	27 822 360	75 249 188	
ЮНИДО	64 633 448	59 338 893	73 389 231	197 361 572	

Описание	2016	2017	2018	Итого	Утвержденные МЛС на период после 2018 г.
Всемирный банк	36 808 496	60 922 843	63 121 960	160 853 299	
Проверка выполнения ПОДПО*	588 600	588 600	588 600	1 765 800	
Расходы секретариата/Исполнительного комитета, расходы на мониторинг и оценку (исключая параллельное финансирование со стороны Канады)	5 629 692	5 759 245	5 892 686	17 281 623	
Казначей	500 000	500 000	500 000	1 500 000	

* Финансирование подготовки докладов о проверке выполнения ПОДПО для стран с низким объемом потребления утверждается Исполнительным комитетом на ежегодной основе.

Положение дел с соблюдением бизнес-планов на 2016 год

3. В таблице 2 приводятся заявки учреждений, представленные на 76-м совещании (по состоянию на 29 марта 2016 года), и неиспользованные остатки фондов по проектам в бизнес-планах на 2016 год.

Таблица 2. Сводный бизнес-план на 2016 год, заявки, поданные 76-му совещанию, и баланс финансовых средств (долл. США)*

Статьи бюджета	Общий бюджет бизнес-плана	Заявки, поданные 76-му совещанию	Баланс (выше)/ниже уровней бизнес-плана
Двусторонние учреждения	2 342 514	1 474 190	868 324
ПРООН	45 514 953	35 331 349	10 183 604
ЮНЕП	26 011 401	4 092 823	21 918 578
ЮНИДО	64 633 448	13 750 742	50 882 706
Всемирный банк	36 808 496	9 423 458	27 385 038
Проверка выполнения ПОДПО	588 600	0	588 600
Промежуточный итог (по учреждениям)	175 899 412	64 072 562	111 826 850
Расходы секретариата/Исполнительного комитета, расходы на мониторинг и оценку (исключая параллельное финансирование со стороны Канады)	5 629 692	0	5 629 692
Казначей	500 000	0	500 000
Промежуточный итог (нормативные издержки)	6 129 692	0	6 129 692
Итого	182 029 104	64 072 562	117 956 542

* Включая расходы основных подразделений.

4. Общий объем финансирования, представленный двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 76-му совещанию (по состоянию на 29 марта 2016 года), составляет 64 072 562 долл. США, что на 18 250 437 долл. США выше стоимости осуществления мероприятий в сводном бизнес-плане на 2016 год. Эта сумма включает 7 159 128 долл. США на осуществление следующих видов деятельности, которые не были включены в бизнес-план на 2016 года:

- a) Этап I ПОДПО для Антигуа и Барбуды (ЮНЕП)¹, Камеруна (ЮНИДО), Гаити (ЮНЕП), Сент-Люсии (ЮНЕП) и Туниса (Франция, ЮНЕП и ЮНИДО);
- b) Подготовка проекта для этапа II ПОДПО в Демократической Республике Конго (ПРООН), Эквадоре (ЮНИДО) и Перу (ПРООН)²;
- c) Этап II ПОДПО для Венесуэлы (Боливарианская Республика) (ПРООН);
- d) Национальные кадастры/обзоры альтернатив ОРВ в Иордании³;
- e) Демонстрационные проекты по использованию альтернатив с низким ПГП (представленные в соответствии с решением 72/40⁴) для Китая (ПРООН), Колумбии (ПРООН), Египта (ПРООН), Саудовской Аравии (Всемирный банк и ЮНИДО), Южной Африки (ЮНИДО), Таиланда (Всемирный банк); Европейского региона (Российская Федерация) и для всех регионов мира (ЮНЕП).

5. В таблице 3 приведена стоимость осуществления мероприятий, включенных в сводный бизнес-план на 2016 год, но не представленных 76-му совещанию. Перечень этих мероприятий⁵ содержится в Приложении I к настоящему докладу.

Таблица 3. Мероприятия, не представленные в сводном бизнес-плане на 2016 год

Учреждение	Стоимость (долл. США)
Двусторонние учреждения	2 269 064
ПРООН	19 054 600
ЮНЕП	21 654 137
ЮНИДО	52 595 867
Всемирный банк	33 915 020
Итого	129 488 687

Распределение ресурсов на трехлетний период в 2015-2017 годов

6. Ресурсы, утвержденные Сторонами Монреальского протокола на трехлетний период⁶ 2015–2017 годов, составляют 507 500 000 долл. США. Из этой суммы 191 476 898 долл. США было выделено на реализацию мероприятий, утвержденных в 2015 году, а оставшаяся сумма 316 023 102 долл. США – на осуществление мероприятий в 2016–2017 годах.

7. Стоимость реализации мероприятий, представленных на 76-м совещании, оставшихся мероприятий в бизнес-плане и деятельность секретариата/Исполнительного комитета, расходы на мониторинг и оценку и казначея на период 2016–2017 годов, составляет 424 830 187 долл. США, что превышает объем выделенных ресурсов на 108 807 085 долл. США, как показано в таблице 4. Представление новых видов деятельности этапа II ПОДПО на 77-м совещании может привести к

¹ Запрос на финансирование Антигуа и Барбуды впоследствии был снят соответствующим учреждением-исполнителем. Запросы на финансирование для Камеруна и Туниса были включены в бизнес-план на 2017 год, в то время как для Гаити и Сент-Люсии в бизнес-план на 2018 год.

² Запросы на финансирование для Демократической Республики Конго и Перу были включены в бизнес-план на 2017 год, в то время как для Эквадора – в бизнес-план на 2018 год. Эти запросы на финансирование были впоследствии отозваны соответствующими учреждениями-исполнителями.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/17.

⁴ Для демонстрационных проектов по использованию альтернатив с низким ПГП было выделено 10 млн долл. США. На 75-м совещании по состоянию реализации проектов была утверждена сумма 1 433 265 долл. США, в результате чего остаток финансовых средств составил 8 566 735 долл. США. Восемнадцать демонстрационных проектов на общую сумму 16 595 286 долл. США были представлены на 76-м совещании. Обзор демонстрационных проектов содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12.

⁵ Эта деятельность включает: 157 мероприятий, связанных с ГХФУ, для 73 стран (105,3 млн долл. США), 51 мероприятие по УОИ (7,5 млн долл. США), Программу ЮНЕП по содействию соблюдению (10,8 млн долл. США) и основные подразделения (ПРООН, ЮНИДО и Всемирный банк) (5,8 млн долл. США).

⁶ Решение XXVI/10.

увеличению дефицита, если их стоимость превышает указанную стоимость в бизнес-планах. Дефицит финансовых средств может быть дополнительно увеличен в случае, если сумма начисления и взносы, подлежащие уплате меньше, чем указано в пополнении. Для этого, в частности, потребуются решение о выделении дополнительных финансовых ресурсов на 2016–2017 годы на основе рекомендаций, приведенных в документах, представленных на 76-м совещании.

Таблица 4. Распределение ресурсов на 2016–2017 годы (долл. США)

Описание	2016	2017	Итого
Пересмотренное распределение ресурсов (а)*	162 223 102	153 800 000	316 023 102
Расходы на осуществление проектов			
Представленные на 76-м совещании проекты	117 605 393	118 582 441	236 187 834
Стоимость других проектов	65 003 507	111 249 909	176 253 416
Промежуточный итог расходов по осуществлению проектов (b)	182 608 900	229 832 350	412 441 250
Текущие расходы			
Секретариат/Исполнительный комитет/расходы на мониторинг и оценку	5 629 692	5 759 245	11 388 937
Казначей	500 000	500 000	1 000 000
Промежуточный итог текущих расходов (c)	6 129 692	6 259 245	12 388 937
Общая сумма расходов (d) = (b) + (c)	188 738 592	236 091 595	424 830 187
Баланс (e) = (a) – (d)	(26 515 490)	-82 291 595	(108 807 085)

(*) Доступные ресурсы из пополнения, утвержденного Сторонами на период 2015–2017 годов.

8. На межучрежденческом координационном совещании⁷ (IACM) секретариат в соответствии с 75-м совещанием представил обновленную информацию о реализации бизнес-планов на 2015–2017 годы с указанием того, что запланированное представление траншей этапа II ПОДПО будет превышать их соответствующее значение в бизнес-планах примерно на 50 млн долл. В течение трехлетнего периода 2015–2017 годов. Хотя вопрос о выделении ресурсов станет более понятным после рассмотрения всех предложений по финансированию на 76-м совещании, тем не менее уровень финансирования траншей нового этапа II ПОДПО необходимо будет уменьшить, чтобы остаться в пределах трехгодичного бюджета на 2015–2017 годы, обеспечивающего финансирование всей деятельности этапов I и II ПОДПО для всех стран, действующих в рамках статьи 5, включенных в сводный бизнес-план.

Обязательства на последующий срок и анализ денежных потоков

9. Добавление к настоящему документу будет выпущено до начала 76-го совещания для более точной оценки обязательств на последующий срок, связанных с новым этапом II ПОДПО, представленным 76-му совещанию, а также с целью провести анализ наличия денежных потоков с учетом взимания процентов, возвращения остатков финансовых средств от проектов, выплаты объявленных взносов по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, а также механизма фиксированного курса обмена валюты (решение 74/3 d)).

Двусторонние бизнес-планы Германии на 2016-2018 годы

10. На своем 75-м совещании Исполнительный комитет поручил правительству Германии показать, как она будет рационализировать свои оставшиеся новые виды деятельности на сумму 1 900 000 долл. США бизнес-плана на 2016–2017 годах с учетом согласований и обязательств на

⁷ Монреаль, 1–2 марта 2016 года.

следующий срок, принятых на 75-м совещании, и доложить об этом 76-му совещанию (решение 75/23 b)).

11. В ответ на решение 75/23 b) в таблице 5 приведен пересмотренный бизнес-план запланированных мероприятий Германии до 2020 года.

Таблица 5. Пересмотренный бизнес-план Германии на 2016-2018 годы, в том числе содержащий фактическое утверждение выполненных мероприятий в 2015 году и запланированные мероприятия на 2018–2020 годы (долл. США)

Описание	2015	2016	2017	2015-2017	2018	2019	2020	2018-2020
20 % объявленных взносов*	2 886 342	2 886 342	2 886 342	8 659 026	2 886 342	2,886 342	2 886 342	8 659 026
Переходящие финансовые средства	659 452			659 452				0
Утверждения и утвержденные МЛС	3 998 957	702 268	1 722 042	6 423 267	4,477 456		1 576 849	6 054 305
Мероприятие бизнес-плана (БП) (новые ПОДПО)		976 000	600 000	1 576 000	2 400 000	1 122 000		3 522 000
Баланс	(1 772 067)	1 208 074	564 300	307	(3 991 114)	1 764 342	1 309 493	(917 279)

* Предполагается, что будет одинаковый уровень пополнения в течение трехлетнего периода 2015–2017 годов.

12. Стоимость осуществления мероприятий, включенных в бизнес-план Германии на трехлетний период 2015-2017 годов, будет меньше предусмотренной бюджетом суммы на 307 долл. США, за исключением предполагаемой передачи ПОДПО для Афганистана учреждению-исполнителю, чей транш в 2017 году составит 93 790 долл. США. Стоимость осуществления мероприятий, включенных в бизнес-план на 2018–2020 годы (т. е. 6,1 млн долл. США) превышает ориентировочный показатель на следующий трехлетний период 917 279 долл. США, что составляет приблизительно 11 % ориентировочного показателя для двусторонней программы Германии в сумме 8,7 млн долл. США. Германия сообщила, что она будет продолжать рассматривать и согласовывать свой бизнес-план для того, чтобы он соответствовал ориентировочному уровню пополнения после текущего трехлетнего периода, работая с другими двусторонними учреждениями и, по мере необходимости, осуществляя передачу новых проектов или их компонентов учреждениям-исполнителям, чтобы остаться в пределах 20 % взносов для двусторонних учреждений.

Доклады об обсуждении качественных показателей эффективности работы

13. На 75-м совещании было предложено ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО провести, среди прочего, открытые и конструктивные дискуссии с национальными органами по озону (НОО) по вопросу качественных оценок эффективности работы, как указано в решении 75/16 b).

14. В ответ на решение 75/16 b) ПРООН обратился к сотруднику Белиза, который отметил, что рейтинг "менее чем удовлетворительно" был ошибочен в критериях, связанных со сроками обслуживания, и просил отрегулировать рейтинг. ЮНЕП встретила с сотрудником по озону Панамы, в результате был разработан план работы по реализации компонентов стратегии этапа I ПОДПО, инициирован процесс закупок идентификаторов ОРВ, которые будут доставлены в страну, осуществляются учебные мероприятия по разработке стратегии и решение таможенных вопросов. В отношении Центральноафриканской Республики ЮНЕП отметила, что она не может

связаться с сотрудником по озону из-за текущих внутренних трудностей в стране, но, тем не менее, она обратилась к Генеральному директору Министерства охраны окружающей среды и получила ответ, что помощь будет оказана тогда, когда будет возобновлена деятельность по этому вопросу. Доклад об обсуждении качественных показателей эффективности работы ЮНИДО находится на рассмотрении, и будет включен в добавление.

РЕКОМЕНДАЦИИ

15. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:
- a) обновление данных о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы, содержащихся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5;
 - b) с признательностью проведение ПРООН и ЮНЕП обсуждений с национальными органами по озону (НОО) вопросов, связанных с качественными оценками эффективности работы, как указано в решении 75/16 b);
 - c) пересмотренный бизнес-план на 2016–2018 годы, представленный правительством Германии.

Annex I
REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE (2016)

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	US\$'000	ODP t
Albania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	26	0.2
Algeria	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	329	
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	155	1.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam (Preparation of Stage II HPMP)	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing (Stage II)	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	64	0.0
Angola	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	21	0.2
Antigua and Barbuda	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	
Argentina	IBRD	PHA	HCFC	FOA - Rigid PU foam (HPMP Stage II)	1,202	17.7
Argentina	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	96	0.0
Armenia	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	17	0.2
Armenia	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	53	0.5
Bahamas	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Bahamas	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	66	0.3
Bahamas	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	39	0.2
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	141	1.0
Bangladesh	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	178	0.0
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	20	0.2
Bangladesh	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	34	
Barbados	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	54	0.2
Barbados	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	41	0.2
Belize	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	108	0.4
Belize	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	7	0.0
Burundi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	40	0.3
Burundi	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	87	0.6
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Assembly and charging of refrigeration equipment (Stage II)	755	8.1
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	374	4.0
Cape Verde	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	40	0.0
Central African Republic	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Central African Republic	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	62	0.4
China	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	534	0.0
China	IBRD	PHA	HCFC	FOA - Rigid PU foam (HPMP Stage II)	25,278	412.5
China	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-XPS (Stage II)	2,099	20.4
China	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-XPS (Stage II)	14,007	115.2
China	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Air conditioning (Stage II)	18,443	120.0
China	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (servicing sector, including enabling)	2,000	
Comoros (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	40	0.0
Cook Islands	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	US\$'000	ODP t
Cote d'Ivoire	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	136	
Cote d'Ivoire	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	168	1.8
Cote d'Ivoire	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	495	5.6
Cuba	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	152	1.6
Democratic People's Republic of Korea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	102	2.0
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	139	2.9
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PRP	PRO HCFC	Preparation of Production Sector HPMP (Stage I)	107	0.0
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing (Stage II)	30	0.0
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	45	0.0
Democratic Republic of the Congo	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Democratic Republic of the Congo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	27	0.3
Democratic Republic of the Congo	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	26	0.3
Democratic Republic of the Congo	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	211	2.4
Dominica	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	74	0.0
Dominican Republic	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	172	
Dominican Republic	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	15	0.3
Dominican Republic	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	436	4.7
El Salvador	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	176	1.4
El Salvador	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	101	0.8
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	40	0.2
Equatorial Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	82	0.5
Eritrea	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Eritrea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	31	0.0
Eritrea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	44	0.0
Ethiopia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Ethiopia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	62	0.3
Ethiopia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	76	0.4
Fiji	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Fiji	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	47	0.3
Fiji	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	65	0.4
Gabon	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan	57	1.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	US\$'000	ODP t
				(implementation) (Stage I)		
Gabon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	131	2.4
Gambia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Gambia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	23	0.1
Gambia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	55	0.1
Global	UNEP	TAS	SEV	Global CAP 2018 work programme	10,838	
Global	UNDP	TAS	SEV	Core Unit Support	2,055	0.0
Global	UNIDO	TAS	SEV	Core Unit Funding	2,055	0.0
Global	IBRD	TAS	SEV	Agency Core Unit Costs	1,725	
Grenada	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	95	0.1
Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	73	0.8
Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	172	2.0
Guinea-Bissau	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Guinea-Bissau	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	57	0.2
Guinea-Bissau	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	82	0.3
India	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	97	1.4
India	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	586	
India	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (air conditioning)	3,861	23.6
India	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (foam)	4,766	70.0
India	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	586	3.6
India	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	643	7.9
India	Germany	TAS	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	385	3.9
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	238	0.0
Iran (Islamic Republic of)	Germany	PHA	HCFC	FOA (HPMP Stage II)	279	4.4
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Manufacturing FOA (Stage II)	710	10.4
Iran (Islamic Republic of)	Germany	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	306	3.1
Iran (Islamic Republic of)	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	178	
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	922	5.6
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (refrigeration)	1,136	13.9
Jordan	IBRD	INS	SEV	Renewal of Institutional Strengthening	202	
Kenya	France	PHA	HCFC	HCFC Phase Out Plan (Stage I)	198	2.2
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-XPS (HPMP Stage I)	1,129	25.5
Kuwait	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	372	8.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam (Preparation of Stage II HPMP)	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Air Conditioning (Stage II)	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	32	0.0
Kuwait	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Kyrgyzstan	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	148	
Lebanon	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	212	0.0
Lesotho	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	INS	SEV	Institutional strengthening	93	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	US\$'000	ODP t
Madagascar	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Malawi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	45	0.4
Malawi	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	65	0.7
Malaysia	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	515	5.2
Maldives	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Marshall Islands	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	86	1.7
Mauritania	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	42	0.9
Mauritius	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Mexico	UNIDO	INS	SEV	Institutional strengthening	338	0.0
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	2,378	107.0
Mexico	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	1.9
Mexico	Germany	TAS	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	366	15.6
Micronesia (Federated States of)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Mongolia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	78	0.2
Morocco	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	200	
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam (Stage II)	538	7.9
Morocco	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	150	1.7
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	467	5.0
Mozambique	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	34	0.2
Mozambique	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	82	0.5
Myanmar	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Myanmar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	21	0.1
Namibia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Nauru	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Nepal	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Niger	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	141	1.3
Niger	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	97	0.9
Nigeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Manufacturing (Stage II)	1,634	10.0
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (foam)	545	8.0
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	523	5.6
Pakistan	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	307	0.0
Panama	UNDP	PHA	HCFC	HCFC-INV: Foams (Stage I)	327	4.8
Panama	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	22	0.2
Panama	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (rigid foam)	57	0.8
Papua New Guinea	Germany	PHA	HCFC	Ref-Servicing & Institutional Strengthening (Stage I)	337	0.8
Paraguay	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Peru	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	14	0.3
Philippines (the)	IBRD	PHA	HCFC	REF-Air conditioning (Stage II)	789	5.4
Philippines (the)	IBRD	PHA	HCFC	REF-Commercial refrigeration (Stage II)	277	3.0
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	160	4.2
Republic of Moldova	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	89	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	US\$'000	ODP t
Republic of Moldova	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	13	0.1
Republic of Moldova	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	25	0.0
Rwanda	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	34	0.2
Rwanda	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	60	0.3
Saint Lucia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saudi Arabia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	256	
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Air conditioning (Stage I)	1,890	80.4
Serbia	UNIDO	INS	SEV	Institutional strengthening	180	0.0
Serbia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	16	0.0
Serbia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing and REF-Manufacturing (Stage I)	73	0.2
Somalia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Somalia	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam (HPMP Stage I)	151	0.8
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing (Stage II)	161	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	96	0.0
South Sudan	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	110	
Suriname	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	94	
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	40	0.1
Suriname	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	32	0.1
Swaziland	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Swaziland	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	57	0.4
Thailand	IBRD	INS	SEV	Renewal of Institutional Strengthening	475	
Thailand	IBRD	PHA	HCFC	FOA/REF - AC (HPMP Stage I)	1,070	9.7
Thailand	IBRD	PRP	HCFC	PRP for HCFC Fire Fighting Sector Plan (Stage II)	63	
Thailand	IBRD	PRP	HCFC	PRP for HCFC Foam Sector Plan (Stage II)	79	
Thailand	IBRD	PRP	HCFC	PRP for Overall HPMP (Stage II)	71	
Thailand	IBRD	PRP	HCFC	PRP for HCFC Refrigeration Sector Plan (Commercial ref) (Stage II)	79	
Thailand	IBRD	PRP	HCFC	PRP for HCFC Refrigeration Sector Plan (Servicing) (Stage II)	63	
Thailand	IBRD	PRP	HCFC	PRP for HCFC Solvent Sector Plan (Stage II)	63	
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing, FOA & INS (Stage I)	88	0.2
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	19	0.0
Timor-Leste	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	12	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	19	0.0
Togo	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Togo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	70	0.7
Togo	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	161	1.7
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	91	0.0
Tunisia	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam (Preparation of Stage II HPMP, Pre-blended polyol)	64	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	US\$'000	ODP t
Tunisia	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	64	0.0
Tunisia	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	23	
Turkey	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	1,711	52.6
Turkey	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	150	1.7
Uganda	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Uganda	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	27	0.0
Uganda	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	44	0.0
United Republic of Tanzania	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Uruguay	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	186	2.0
Vanuatu	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	391	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	100	1.4
Viet Nam	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	152	
Viet Nam	IBRD	PHA	HCFC	FOA - Rigid PU foam (HPMP Stage II)	1,302	19.1
Viet Nam	IBRD	PHA	HCFC	REF - AC (Stage II)	1,177	7.2
Yemen	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	218	
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	186	13.2
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing (Stage II)	41	0.0
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (Stage II)	73	0.0
Zambia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Zambia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) (Stage I)	40	0.2
Zambia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (Stage I)	76	0.4
