

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5

3 November 2016

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والسبعون
مونتريال، من 28 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر / كانون الأول 2016

تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمع
للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018

1- وافقت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والسبعين على خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018. واستجابة للقرار 22/75 (ب) و (ج)، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمع للفترة 2016-2018¹ التي تم تعديلها أيضا وفقا للقرار 3/76 (ج)، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018 (دولار أمريكي)

الوصف	2016	2017	2018	المجموع	الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة لما بعد عام 2018
مطلوب من أجل الامتثال					
الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة	22,267,577	11,922,133	16,645,965	50,835,675	13,365,125
إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى	107,000	0	0	107,000	
إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى	0	0	532,500	532,500	
إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية	0	21,874,286	21,874,286	43,748,571	
إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية	1,814,755	408,336	3,611,279	5,834,369	
إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة	0	0	22,600	22,600	

¹ أرسلت خطة الأعمال المجمع المعدلة للفترة 2016-2018 إلى الوكالات الثنائية والمنفذة في 8 ديسمبر / كانون الأول 2015.

الوصف	2016	2017	2018	المجموع	الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة لما بعد عام 2018
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الاستثمارية لخطة الإزالة - المرحلة الأولى	564,098	2,453,989	330,800	3,348,887	
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الاستثمارية لخطة الإزالة - المرحلة الثانية	114,913,217	109,823,665	158,190,630	382,927,512	
التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	588,600	588,600	588,600	1,765,800	
المشروعات الإيضاحية للبدائل ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفض	7,674,500	0	0	7,674,500	
المجموع الفرعي	147,929,746	147,071,009	201,796,660	496,797,415	13,365,125
التكاليف القياسية					
برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال	10,837,857	11,162,993	11,497,882	33,498,732	
الوحدة الرئيسية (اليونديبي، اليونيدو، البنك الدولي)	5,835,000	5,875,845	5,916,976	17,627,821	
التعزيز المؤسسي	11,303,609	9,918,458	11,210,431	32,432,498	
تكاليف الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء التمويل المماثل الكندي)	5,629,692	5,759,245	5,892,686	17,281,623	
أمين الصندوق	500,000	500,000	500,000	1,500,000	
المجموع الفرعي	34,106,158	33,216,541	35,017,975	102,340,673	
المجموع الكلي	182,035,904	180,287,550	236,814,634	599,138,088	13,365,125
حسب الوكالة					
الثانية	2,349,314	2,501,711	6,945,256	11,796,281	
اليونديبي	45,514,953	29,260,832	58,554,541	133,330,325	
اليونيب	26,011,401	21,415,427	27,822,360	75,249,188	
اليونيدو	64,633,448	59,338,893	73,389,231	197,361,572	
البنك الدولي	36,808,496	60,922,843	63,121,960	160,853,299	
تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية *	588,600	588,600	588,600	1,765,800	
تكاليف الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء التمويل المماثل الكندي)	5,629,692	5,759,245	5,892,686	17,281,623	
أمين الصندوق	500,000	500,000	500,000	1,500,000	

* وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض سنويا.

حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2016

2- يبين الجدول 2 الموافقات التي صدرت في الاجتماع السادس والسبعين (تبلغ قيمتها 30,160,016 دولار أمريكي)، والطلبات المقدمة من الوكالة إلى الاجتماع السابع والسبعين (حسبما ورد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، ورصيد الأموال من المشروعات في خطط أعمال عام 2016.

الجدول 2- خطة العمل الموحدة لعام 2016، والموافقات الصادرة في الاجتماع السادس والسبعين، والطلب المقدم إلى الاجتماع السابع والسبعين، والرصيد حسب الوكالة (دولار أمريكي)*

بنود الميزانية	القيمة الإجمالية في خطة الأعمال	الموافقات الصادرة في الاجتماع السادس والسبعين	الطلبات المقدمة إلى الاجتماع السابع والسبعين**	الرصيد (أعلى)/ أقل من مستويات خطة الأعمال
الوكالات الثنائية	2,349,314	1,233,353	5,802,857	-4,686,896
اليونديبي	45,514,953	9,986,962	74,498,925	-38,970,934
اليونيب	26,011,401	3,796,796	19,093,788	3,120,817
اليونيدو	64,633,448	10,427,960	46,811,956	7,393,532
البنك الدولي	36,808,496	4,714,945	16,089,392	16,004,159
تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	588,600	0	268,800	319,800
المجموع الفرعي (وكالات)	175,906,212	30,160,016	162,565,718	-16,819,522
تكاليف الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء التمويل المماثل الكندي)	5,629,692		5,629,692 ***	0
أمين الصندوق	500,000		500,000	0
المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)	6,129,692	0	6,129,692	0
المجموع	182,035,904	30,160,016	168,695,410	-16,819,522

* شاملة تكاليف الوحدة الأساسية.

** حسبما ورد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. كانت طلبات التمويل المرتبطة بالمرحلتين الأولى والثانية الجديتين من خطط الإزالة لاتزال قيد المناقشة بين الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة.

*** تقديرية. راجع ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة للسنوات 2015 و 2016 و 2017 والمقترحة لسنة 2018، الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82).

3- يبلغ إجمالي التمويل المقدم من الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع السابع والسبعين (حسبما ورد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) 162,565,718 دولار أمريكي، وهو أعلى بقيمة 33,655,989 دولار أمريكي من القيمة المحددة لهذه الأنشطة في خطة العمل الموحدة لعام 2016. ويشمل هذا المبلغ القيمة 11,179,108 دولار أمريكي المرتبطة بالأنشطة التالية التي لم تدرج في خطة العمل لعام 2016:

(أ) شرائح المرحلة الأولى من خطط الإزالة لغرينادا (اليونيدو) وباراغواي (اليونديبي) والمملكة العربية السعودية (اليونيب) والسنغال (اليونيب واليونيدو) وجنوب السودان (اليونديبي)²؛

(ب) وشرائح المرحلة الثانية من خطط الإزالة للصين (ألمانيا واليابان واليونديبي (الاستراتيجية الشاملة)) والأردن (البنك الدولي واليونيدو) وماليزيا (اليونديبي) والمكسيك (إسبانيا) وأوروغواي (اليونديبي (الرجوة والرصد))³.

4- يعرض الجدول 3 القيمة المحددة للأنشطة⁴ المدرجة في خطة العمل الموحدة لعام 2016 ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع السابع والسبعين. وترد قائمة هذه الأنشطة في المرفق الأول بهذا التقرير.

² أدرجت جميع خطط إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في خطة العمل لعام 2017 ماعدا باراغواي حيث قدم التمويل الإضافي للمرحلة الأولى لقطاع الرغواي والبوليوالات، ولكنه سحب في وقت لاحق.

³ أدرجت جميع المراحل الثانية من خطط الإزالة في خطة العمل لعام 2017 ماعدا الصين (اليابان) والاستراتيجية الشاملة (اليونديبي) والمكسيك (إسبانيا)، وأوروغواي (قطاع الرغواي) التي لم تكن مدرجة في خطط الأعمال على الإطلاق.

⁴ تشمل هذه الأنشطة: 86 نشاطا للهيدروكلوروفلوروكربون عدل 42 بلدا (17,54 مليون دولار أمريكي) و 16 نشاطا للتعزير المؤسسي (2,38 مليون دولار أمريكي).

الجدول 3- الأنشطة المدرجة في خطة العمل الموحدة لعام 2016 التي لم تقدم بعد

الوكالة	القيمة (دولار أمريكي)
ثنائية	400,000
اليونديبي	2,613,384
اليونيب	4,580,665
اليونيدو	10,055,389
البنك الدولي	2,268,676
المجموع	19,918,114

تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2015-2017

5- يبلغ إجمالي الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات 2015-2017⁵ 507,500,000 دولار أمريكي. خصص من هذا المبلغ 191,476,898 دولار أمريكي للأنشطة المعتمدة في عام 2015، مع المبلغ 316,023,102 دولار أمريكي المتبقي لعامي 2016 و 2017.

6- تبلغ قيمة الأنشطة المعتمدة في الاجتماع السادس والسبعين، المقدمة إلى الاجتماع السابع والسبعين، المقررة في خطط الأعمال المعدلة لعام 2017، وتشغيل الأمانة / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم وأمين الصندوق لعامي 2016 و 2017، 366,830,932 دولار أمريكي، وهي تتجاوز الموارد المتاحة بقيمة 50,807,830 دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 4. ويمكن زيادة العجز إذا كانت قيمة الفائدة المستحقة والمساهمات الواجب سدادها أقل من تلك المذكورة في تجديد الموارد (أي 491,5 مليون دولار أمريكي)⁶.

الجدول 4: تخصيص الموارد لعامي 2016 و 2017 (دولار أمريكي)

المجموع	2017	2016	الوصف
316,023,102	153,800,000	162,223,102	تخصيص الموارد المعدل (أ)*
			تكاليف المشروع
30,160,016		30,160,016	الموافقات الصادرة في الاجتماع السادس والسبعين
162,565,718		162,565,718	الطلبات المقدمة إلى الاجتماع السابع والسبعين
161,716,261	161,716,261		قيم خطط الأعمال
354,441,995	161,716,261	192,725,734	إجمالي تكاليف المشروع (ب)
			التكاليف المتكررة
11,388,937	5,759,245	5,629,692	الأمانة/ اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم
1,000,000	500,000	500,000	أمين الصندوق
12,388,937	6,259,245	6,129,692	إجمالي التكاليف المتكررة (ج)
366,830,932	167,975,506	198,855,426	مجموع التكاليف (د) = (ب) + (ج)
-50,807,830	-14,175,506	-36,632,324	الرصيد (هـ) = (أ) - (د)

(* الموارد المتاحة من تجديد الموارد للفترة 2015-2017 التي وافقت عليها الأطراف.

7- ستصدر إضافة لهذه الوثيقة قبل الاجتماع السابع والسبعين لمعالجة، في جملة أمور، تخصيص الموارد لعامي 2016 و 2017 استناداً إلى التوصيات الواردة في الوثائق المقدمة إلى الاجتماع السابع والسبعين.

⁵ المقرر 10/XXVI

⁶ تبلغ المساهمات الجديدة لتجديد الموارد للفترة 2015-2017، 437,5 مليون دولار أمريكي، ومع ذلك، يشمل المبلغ المرحل وقيمه 64 مليون دولار أمريكي 48 مليون دولار أمريكي في شكل مساهمات من فترة الثلاث سنوات قبل عام 2015. وبالمبلغ 6 مليون دولار أمريكي من الفائدة، يبلغ الدخل المتوقع 491,5 مليون دولار أمريكي

الالتزامات الأجلة

8- ستقيم الإضافة أيضا بشكل أكثر دقة الالتزامات الأجلة المرتبطة بالمرحلتين الأولى والثانية الجديتين من خطط الإزالة المقدمة إلى الاجتماع السابع والسبعين.

التوصيات

9- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

(أ) تحديث حالة تنفيذ خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OZL.PRO/EXCOM/77/5؛

(ب) وأنه ستصدر إضافة لمعالجة تخصيص الموارد لعامي 2016 و 2017 استنادا إلى التوصيات الواردة في الوثائق المقدمة إلى الاجتماع السابع والسبعين والالتزامات الأجلة المرتبطة بالمرحلتين الأولى والثانية الجديتين من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE (2016)

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Albania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	26	0.2
Algeria	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	329	
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	155	1.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	64	0.0
Antigua and Barbuda	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	
Argentina	World Bank	PHA	HCFC	FOA - Rigid PU foam - HPMP Stage II	1,202	17.7
Bahamas (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	66	0.3
Bahamas (the)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	39	0.2
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	141	1.0
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	20	0.2
Bangladesh	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	34	
Barbados	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	41	0.2
Barbados	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	54	0.2
Belize	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	7	0.0
Belize	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	108	0.4
Burundi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.3
Burundi	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	87	0.6
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Assembly and charging of refrigeration equipment - HPMP Stage II	755	8.1
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	374	4.0
Central African Republic (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Central African Republic (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	62	0.4
Cote d'Ivoire	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	168	1.8
Cote d'Ivoire	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	495	5.6
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	102	2.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	PRO HCFC	PRO - Stage I	107	0.0
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	30	0.0
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	45	0.0
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	26	0.3
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	27	0.3
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	211	2.4
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Dominica	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	74	0.0
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.2
Equatorial Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	82	0.5
Gabon	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	57	1.0
Gabon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	131	2.4
Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	73	0.8
Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	172	2.0
India	UNDP	DEM	HCFC	Demonstration project for development and evaluation of spray foam polyol systems for buildings using HFOs as blowing agent	1,000	33.0
India	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	97	1.4
Kuwait	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	372	8.0
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-XPS - HPMP - Stage I	1,129	25.5
Kuwait	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Air Conditioning - Preparation of Stage II HPMP	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	32	0.0
Marshall Islands (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Mauritania	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	42	0.9
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	86	1.7
Mexico	UNIDO	INS	SEV	Institutional Strengthening	338	0.0
Morocco	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	200	
Morocco	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	150	1.7
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	467	5.0
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam - HPMP Stage II	538	7.9

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Mozambique	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	34	0.2
Mozambique	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	82	0.5
Myanmar	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Myanmar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	21	0.1
Namibia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Nauru	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Niger (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	141	1.3
Niger (the)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	97	0.9
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (foam)	545	8.0
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	523	5.6
Nigeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Manufacturing - HPMP Stage II	1,634	10.0
Panama	UNDP	PHA	HCFC	HCFC-INV: Foams - HPMP Stage I	327	4.8
Panama	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	22	0.2
Peru	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	14	0.3
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	REF-Air conditioning - HPMP Stage II	789	5.4
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	REF-Commercial refrigeration - HPMP Stage II	277	3.0
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	160	4.2
Saint Lucia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saudi Arabia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	256	
Serbia	UNIDO	INS	SEV	Institutional Strengthening	180	0.0
Serbia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	16	0.0
Serbia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing and REF-Manufacturing - HPMP - Stage I	73	0.2
Somalia	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam - HPMP - Stage I	151	0.8
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	161	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	96	0.0
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.1
Suriname	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	32	0.1
Swaziland	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing, FOA & INS - HPMP - Stage I	88	0.2
Timor-Leste	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	12	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	19	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	19	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Togo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	70	0.7
Togo	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	161	1.7
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	SEV	Institutional Strengthening	91	0.0
Tunisia	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	23	
Turkey	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	150	1.7
Turkey	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	1,711	52.6
Uganda	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	100	1.4
Yemen	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	218	
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	186	13.2
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	41	0.0
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	73	0.0