



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5
3 de noviembre de 2016

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima séptima reunión
Montreal, 28 de noviembre – 2 de diciembre de 2016

**ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO
CONSOLIDADO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2016-2018**

1. En la 75ª reunión, el Comité Ejecutivo avaló el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2016-2018. Como respuesta a la decisión 75/22 b) y c), la Secretaría ajustó el plan administrativo consolidado de 2016-2018,¹ que luego volvió a ajustarse, conforme a la decisión 76/3 c), tal como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2016-2018 (\$EUA)

Descripción	2016	2017	2018	Total	Acuerdos pluri- anuales aprobados después de 2018
Requerido para el cumplimiento					
Acuerdos plurianuales aprobados	22 267 577	11 922 133	16 645 965	50 835 675	13 365 125
Preparación de plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC - etapa I	107 000	0	0	107 000	
Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC - etapa I	0	0	532 500	532 500	
Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC - etapa II	0	21 874 286	21 874 286	43 748 571	
Preparación del plan de gestión de la eliminación de HCFC - etapa II	1 814 755	408 336	3 611 279	5 834 369	

¹ El plan administrativo consolidado y ajustado de 2016-2018 se envió a los organismos bilaterales y ejecución el 8 de diciembre de 2015.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Descripción	2016	2017	2018	Total	Acuerdos pluri- anuales aprobados después de 2018
Preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC - etapa III	0	0	22 600	22 600	
Proyectos de inversión para plan de gestión de eliminación de HCFC y planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa I	564 098	2 453 989	330 800	3 348 887	
Proyectos de inversión para plan de gestión de eliminación de HCFC y planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa II	114 913 217	109 823 665	158 190 630	382 927 512	
Verificación de plan de gestión de eliminación de HCFC	588 600	588 600	588 600	1 765 800	
Proyectos de demostración de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico	7 674 500	0	0	7 674 500	
Subtotal	147 929 746	147 071 009	201 796 660	496 797 415	13 365 125
Costos estándar					
Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA	10 837 857	11 162 993	11 497 882	33 498 732	
Unidad central (PNUD, ONUDI, Banco Mundial)	5 835 000	5 875 845	5 916 976	17 627 821	
Fortalecimiento institucional	11 303 609	9 918 458	11 210 431	32 432 498	
Costos de la Secretaría/el Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto financiamiento de la contraparte canadiense)	5 629 692	5 759 245	5 892 686	17 281 623	
Tesorero	500 000	500 000	500 000	1 500 000	
Subtotal	34 106 158	33 216 541	35 017 975	102 340 673	
Total general	182 035 904	180 287 550	236 814 634	599 138 088	13 365 125
POR ORGANISMO					
Bilateral	2 349 314	2 501 711	6 945 256	11 796 281	
PNUD	45 514 953	29 260 832	58 554 541	133 330 325	
PNUMA	26 011 401	21 415 427	27 822 360	75 249 188	
ONUDI	64 633 448	59 338 893	73 389 231	197 361 572	
Banco Mundial	36 808 496	60 922 843	63 121 960	160 853 299	
Informes de verificación de plan de gestión de eliminación de HCFC *	588 600	588 600	588 600	1 765 800	
Costos de la Secretaría/el Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto financiamiento de la contraparte canadiense)	5 629 692	5 759 245	5 892 686	17 281 623	
Tesorero	500 000	500 000	500 000	1 500 000	

* El Comité Ejecutivo aprueba anualmente el financiamiento para la preparación de los informes de verificación del plan de gestión de eliminación de HCFC para los países con bajo volumen de consumo.

Situación de la ejecución de los planes administrativos de 2016

2. El Cuadro 2 da las aprobaciones en la 76ª reunión (que ascienden a 30 160 016 \$EUA), las presentaciones por organismo a la 77ª reunión (al 21 de octubre de 2016), y el saldo de fondos provenientes de proyectos en los planes administrativos de 2016.

Cuadro 2. Planes administrativos consolidados de 2016, aprobaciones de 76ª reunión y presentaciones a la 77ª reunión, y saldo por organismo (\$EUA) *

Partidas presupuestarias	Valor total en el plan administrativo	Aprobaciones en la 76ª reunión	Presentaciones a la 77ª reunión**	Saldo (encima)/debajo) de los niveles del plan administrativo
Organismos bilaterales	2 349 314	1 233 353	5 802 857	-4 686 896
PNUD	45 514 953	9 986 962	74 498 925	-38 970 934
PNUMA	26 011 401	3 796 796	19 093 788	3 120 817
ONUDI	64 633 448	10 427 960	46 811 956	7 393 532
Banco Mundial	36 808 496	4 714 945	16 089 392	16 004 159
Informes de verificación del plan de gestión de eliminación de HCFC	588 600	0	268 800	319 800
Subtotal (organismos)	175 906 212	30 160 016	162 565 718	-16 819 522
Costos de la Secretaría/el Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense)	5 629 692		5 629 692 ***	0
Tesorero	500 000		500 000	0
Subtotal (costos estándar)	6 129 692	0	6 129 692	0
Total	182 035 904	30 160 016	168 695 410	-16 819 522

* Incluyendo los costos de la unidad central.

** Al 21 de octubre de 2016. La Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes todavía están tratando las solicitudes de financiamiento asociadas a las nuevas etapas I y II de los planes de gestión de eliminación de HCFC.

*** Estimado. Véanse los presupuestos aprobados de 2015, 2016 y 2017 y el presupuesto propuesto para 2018 de la Secretaría del Fondo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82).

3. El financiamiento total presentado por los organismos bilaterales y de ejecución a la 77ª reunión (al 21 de octubre de 2016) asciende a 162 565 718 \$EUA, con 33 655 989 \$EUA por encima del valor de estas actividades en el plan administrativo consolidado de 2016. Este monto incluye 11 179 108 \$EUA, asociados a las siguientes actividades que no estaban en el plan administrativo de 2016:

- a) Tramos de la etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC para Granada (ONUDI), Paraguay (PNUD) Arabia Saudita (PNUMA), Senegal (PNUMA y ONUDI) y Sudán del Sur (PNUD);² y
- b) Tramos de la etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC para China (Alemania, Japón, PNUD (estrategia general)), Jordania (Banco Mundial y ONUDI), Malasia (PNUD), México (España) y Uruguay (PNUD (espuma y supervisión)).³

² Todos los planes de gestión de eliminación de HCFC se incluyeron en el plan administrativo de 2017, excepto Paraguay donde se solicitó financiamiento adicional para la etapa I para el sector de espumas para polioles, pero posteriormente se retiró.

³ Todas las etapas II de los planes de gestión de eliminación de HCFC se incluyeron en el plan administrativo de 2017 excepto China (Japón) y la estrategia general (PNUD) y México (España), y Uruguay (sector de espumas) que no se incluyeron para nada en los planes administrativos.

4. El Cuadro 3 presenta el valor para las actividades⁴ incluidas en el plan administrativo consolidado de 2016, pero que no presentadas a la 77ª reunión. La lista de estas actividades figura en el Anexo I del presente informe.

Cuadro 3. Actividades aún no presentadas del plan administrativo consolidado de 2016

Organismo	Valor (\$EUA)
Bilateral	400 000
PNUD	2 613 384
PNUMA	4 580 665
ONUDI	10 055 389
Banco Mundial	2 268 676
Total	19 918 114

Asignación de recursos para el trienio 2015-2017

5. Los recursos aprobados por las Partes en el Protocolo de Montreal para el trienio 2015-2017⁵ ascienden a un total de 507 500 000 \$EUA. De este monto, 191 476 898 \$EUA fueron asignados a las actividades aprobadas en 2015, y para 2016 y 2017 quedaron 316 023 102 \$EUA.

6. El valor de las actividades aprobadas en la 76ª reunión, presentadas a la 77ª reunión, previstas en los planes administrativos ajustados de 2017, y la operación de la Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación y Tesorero para 2016 y 2017 asciende a 366 830 932 \$EUA, suma que excede los recursos disponibles en un monto de 50 807 830 \$EUA, tal como se muestra en el Cuadro 4. El déficit podría aumentar más si el valor del interés por devengar y las contribuciones por pagar son menos de lo indicado en la reposición (o sea: 491,5 millones \$EUA).⁶

Cuadro 4: Asignación de recursos para 2016 y 2017 (\$EUA)

Descripción	2016	2017	Total
Asignación de recursos revisada a)*	162 223 102	153 800 000	316 023 102
Costos de proyecto			
Aprobaciones en la 76ª reunión	30 160 016		30 160 016
Presentaciones a la 77ª reunión	162 565 718		162 565 718
Valores de los planes administrativos		161 716 261	161 716 261
Subtotal de costos de proyecto (b)	192 725 734	161 716 261	354 441 995
Costos recurrentes			
Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación	5 629 692	5 759 245	11 388 937
Tesorero	500 000	500 000	1 000 000
Subtotal de costos recurrentes c)	6 129 692	6 259 245	12 388 937
Costos totales d) = b) + c)	198 855 426	167 975 506	366 830 932
Saldo e) = a) - d)	-36 632 324	-14 175 506	-50 807 830

(*) Recursos disponibles provenientes de la reposición de 2015-2017 aprobada por las Partes.

⁴ Estas actividades son: 86 actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC para 42 países (17,54 \$EUA millones) y 16 actividades de fortalecimiento institucional (2.38 \$EUA millones).

⁵ Decisión XXVI/10.

⁶ Las nuevas contribuciones para la reposición de 2015-2017 ascienden a 437,5 \$EUA millones; no obstante, el traslado de 64 \$EUA millones incluye 48 \$EUA millones en contribuciones provenientes del trienio anterior a 2015. Con los 6 \$EUA millones de interés, el ingreso previsto asciende a 491,5 \$EUA millones.

7. Se expedirá un *addendum* al presente documento antes de la 77ª reunión para abordar, *inter alia*, la asignación de recursos para 2016 y 2017, basado en las recomendaciones de los documentos presentados a la 77ª reunión.

Compromisos futuros

8. Asimismo, el *addendum* evaluará con más precisión los compromisos futuros asociados a las nuevas etapas I y II de los planes de gestión de eliminación de HCFC presentados a la 77ª reunión.

RECOMENDACIONES

9. El Comité Ejecutivo puede querer tomar nota de:

- a) La actualización de la situación de ejecución del plan administrativo consolidado de 2016-2018 del Fondo Multilateral que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5; y
- b) Que se expedirá un *addendum* para abordar la asignación de recursos para 2016 y 2017, basado en las recomendaciones de los documentos presentados a la 77ª reunión y en los compromisos futuros asociados a las nuevas etapas I y II de los planes de gestión de la eliminación gradual del HCFC.

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE (2016)

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Albania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	26	0.2
Algeria	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	329	
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	155	1.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	64	0.0
Antigua and Barbuda	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	
Argentina	World Bank	PHA	HCFC	FOA - Rigid PU foam - HPMP Stage II	1,202	17.7
Bahamas (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	66	0.3
Bahamas (the)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	39	0.2
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	141	1.0
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	20	0.2
Bangladesh	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	34	
Barbados	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	41	0.2
Barbados	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	54	0.2
Belize	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	7	0.0
Belize	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	108	0.4
Burundi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.3
Burundi	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	87	0.6
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Assembly and charging of refrigeration equipment - HPMP Stage II	755	8.1
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	374	4.0
Central African Republic (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Central African Republic (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	62	0.4
Cote d'Ivoire	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	168	1.8
Cote d'Ivoire	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	495	5.6
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	102	2.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	PRO HCFC	PRO - Stage I	107	0.0
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	30	0.0
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	45	0.0
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	26	0.3
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	27	0.3
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	211	2.4
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Dominica	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	74	0.0
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.2
Equatorial Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	82	0.5
Gabon	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	57	1.0
Gabon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	131	2.4
Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	73	0.8
Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	172	2.0
India	UNDP	DEM	HCFC	Demonstration project for development and evaluation of spray foam polyol systems for buildings using HFOs as blowing agent	1,000	33.0
India	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	97	1.4
Kuwait	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	372	8.0
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-XPS - HPMP - Stage I	1,129	25.5
Kuwait	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Air Conditioning - Preparation of Stage II HPMP	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	32	0.0
Marshall Islands (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Mauritania	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	42	0.9
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	86	1.7
Mexico	UNIDO	INS	SEV	Institutional Strengthening	338	0.0
Morocco	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	200	
Morocco	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	150	1.7
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	467	5.0
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam - HPMP Stage II	538	7.9

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Mozambique	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	34	0.2
Mozambique	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	82	0.5
Myanmar	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Myanmar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	21	0.1
Namibia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Nauru	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Niger (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	141	1.3
Niger (the)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	97	0.9
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (foam)	545	8.0
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	523	5.6
Nigeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Manufacturing - HPMP Stage II	1,634	10.0
Panama	UNDP	PHA	HCFC	HCFC-INV: Foams - HPMP Stage I	327	4.8
Panama	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	22	0.2
Peru	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	14	0.3
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	REF-Air conditioning - HPMP Stage II	789	5.4
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	REF-Commercial refrigeration - HPMP Stage II	277	3.0
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	160	4.2
Saint Lucia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saudi Arabia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	256	
Serbia	UNIDO	INS	SEV	Institutional Strengthening	180	0.0
Serbia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	16	0.0
Serbia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing and REF-Manufacturing - HPMP - Stage I	73	0.2
Somalia	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam - HPMP - Stage I	151	0.8
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	161	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	96	0.0
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.1
Suriname	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	32	0.1
Swaziland	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing, FOA & INS - HPMP - Stage I	88	0.2
Timor-Leste	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	12	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	19	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	19	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Togo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	70	0.7
Togo	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	161	1.7
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	SEV	Institutional Strengthening	91	0.0
Tunisia	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	23	
Turkey	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	150	1.7
Turkey	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	1,711	52.6
Uganda	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	100	1.4
Yemen	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	218	
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	186	13.2
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	41	0.0
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	73	0.0