

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8

13 June 2017

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع التاسع والسبعون
بانكوك، من 3 إلى 7 يولييه / تموز 2017

التقرير المرحلي الموحد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016

1- يلخص التقرير المرحلي الموحد التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة¹ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 في تقاريرها المرحلية² المقدمة إلى الأمانة.

نطاق الوثيقة

2- استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة على حدة. واستند هذا الاستعراض إلى المعالم المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، بما في ذلك، في جملة أمور، توقيع الاتفاقات وتاريخ الإفراج عن الدفعة الأولى وحالة شراء وتركيب المعدات وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك، ومستوى صرف الأموال المعتمدة والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وإعادة أرصدة الأموال.

3- وخلال عملية الاستعراض، تم تحديد المشكلات المحتملة، في جملة أمور، والحالات التي لم توقع اتفاقات لها؛ وعدم وجود مسؤول الأوزون الوطني وعدم وجود تقارير عن التقدم المالي وتأخر عملية الشراء وعدم توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية، والمسائل المتعلقة بالأمن على الصعيد القطري. وكان لجميع المشروعات التي توجد بها مشكلات معدلات منخفضة لسرف الأموال المعتمدة و/ أو طلبت تمديد مواعيد الإنجاز المحددة.

¹ قدمت الوكالات التالية التقارير المرحلية: أستراليا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الروسي واليابان وإسبانيا واليونان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو والبنك الدولي.

² طلبت اللجنة التنفيذية توفير معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة، مع توفير نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 23/19). وتقدم قاعدة البيانات الخاصة بالتقرير المرحلي الموحد على الشبكة الداخلية للجنة التنفيذية في برنامج جداول البيانات، ميكروسوفت إكسيل للفترة 1997-2003.

4- لكي يتم فهم المشكلات المحددة، أجرت الأمانة مناقشات ثنائية مع الوكالات الثنائية والمنفذة، وتم حل العديد منها بشكل مرضي. وبخصوص تلك المشروعات التي لا يمكن حل مشكلاتها، تم اقتراح توصيات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وترد قوائم المشروعات التي توجد فيها مشكلات في المرفق الأول من كل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. ويتضمن كل مشروع مدرج في المرفق الأول وصفا لحالة التنفيذ والمسائل المعلقة، ويقترح توصية. ونوقشت معظم التوصيات ووافقت عليها الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية.

5- استنادا إلى العملية المتبعة لاستعراض التقارير المرحلية لعام 2016 على النحو المبين أعلاه، تتضمن هذه الوثيقة ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2016 ومجمعا تراكميا (يشمل جميع المشروعات الممولة في إطار الصندوق المتعدد الأطراف)، وملخصا عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2016. وسيتم النظر في التوصيات الواردة في كل تقرير مرحلي مقدم من الوكالات الثنائية والمنفذة خلال مناقشات التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع التاسع والسبعين.

6- لم تتضمن التقارير المرحلية للوكالات الثنائية أو المنفذة أي مشكلة تتعلق بالسياسات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وكذلك لم تحدد أي مسائل تتعلق بالسياسات أثناء عملية استعراض الأمانة للتقارير المرحلية المقدمة. لذلك، لم تقدم أي مسائل تتعلق بالسياسات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2016 ومجمع تراكمي

7- تم تلخيص تنفيذ الوكالات الثنائية والمنفذة للمشروعات والأنشطة / المدعومة من الصندوق المتعدد الأطراف لعام 2016 والمجمع التراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 كما يلي:

(أ) **الإزالة:** في عام 2016، تمت إزالة 2,023.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك وتمت الموافقة على إزالة إضافية قدرها 1,450.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 284,720 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و 204,189 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الإنتاج من إجمالي المتوقع وقدره 469,614 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحوّلة).

(ب) **والمصروفات / الاعتمادات:** في عام 2016، تم صرف 111,64 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 122,4 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2015 الذي يمثل معدل صرف 91 في المائة من ذلك المقرر. وتراكميا، تم صرف 2,79 مليار دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي وقدره 3,1 مليار دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء رسوم الوكالة). ويمثل ذلك معدل صرف قدره 90 في المائة. وفي عام 2016، تم اعتماد 120,3 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج) **والفعالية من حيث التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون):** منذ عام 1991، بلغ متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية المعتمدة الذي أدى إلى انخفاض دائم في الاستهلاك قدره 7,90 دولار أمريكي لكل كيلوغرام. وبلغت الفعالية من حيث التكلفة لقطاع الإنتاج 4,24 دولار لكل كيلوغرام. وبلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 4,12 دولار أمريكي لكل كيلوغرام للمشروعات المنجزة و 49,37 دولار أمريكي لكل كيلوغرام للمشروعات الجاري تنفيذها³

³ يعزى سبب القيمة الأعلى لفعالية التكاليف للمشروعات الجاري تنفيذها إلى انخفاض قيم المواد المستنفدة للأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولكن أيضا بسبب وسائل تحديد الوكالات للإزالة. وتبلغ فعالية التكاليف للاتفاقات المتعددة السنوات لخطّة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 66,04 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من المواد المستنفدة للأوزون والمرحلة الأولى من خطّة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23,93 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من المواد المستنفدة للأوزون.

- (د) **وعدد المشاريع المنجزة:** في عام 2016، تم إنجاز 172 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 6,812 مشروعا من المشروعات البالغ عددها 7,807 مشروعا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف. ويمثل ذلك معدل إنجاز قدره 87 في المائة؛
- (هـ) **وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية:** أنجزت المشروعات التي انتهت في عام 2016 في متوسط 48 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 36 شهرا بعد الموافقة عليها. وتمت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 15 شهرا من الموافقة عليها؛
- (و) **وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية:** أنجزت المشروعات التي انتهت في عام 2016 في متوسط 44 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهرا بعد الموافقة عليها. وصرفت الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات في متوسط 11 شهرا بعد الموافقة؛
- (ز) **وإعداد المشروع:** من أصل 1,608 نشاطا لإعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2016، تم إنجاز 1,528 مشروعا. وفي عام 2016، تمت الموافقة على ثمان أنشطة لإعداد المشروعات وتم إنجاز 48 نشاطا وجاري تنفيذ 80 مشروعا؛
- (ح) **والتأخيرات في التنفيذ:** كان يجري تنفيذ 289 مشروعا استثماريا في نهاية عام 2016. وتأخرت هذه المشروعات، في المتوسط، لمدة 18 شهرا. ومع ذلك، يبلغ عدد المشروعات المصنفة على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع 12 مشروعا (حيث أن الاتفاقات المتعددة السنوات لا تخضع لتلك الإجراءات)؛
- (ط) **والاتفاقات المتعددة السنوات:** في عام 2016، كانت الوكالات الثنائية والمنفذة تنفذ اتفاقيتين متعددي السنوات لإزالة الهيدروفلوروكربون أو المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق متعدد السنوات لخطة إزالة رابع كلوريد الكربون، وثلاث اتفاقات متعددة السنوات لاستهلاك بروميد الميثيل، واتفاق متعدد السنوات لإنتاج الكلوروفلوروكربون العاجل، واتفاق متعدد السنوات لإنتاج بروميد الميثيل، و 172 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واتفاق متعدد السنوات لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 352 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 171 اتفاقا متعدد السنوات.

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2016

8- استنادا إلى مواعيد الإنجاز المحددة الواردة في التقرير المرحلي لعام 2015 والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2016، أنجزت الوكالات الثنائية والمنفذة 32 في المائة من المشروعات التي خطط لإنجازها في عام 2016، وتحقيق 88 في المائة من إجمالي هدف الإزالة. ونظرا لتأخر 357 مشروعا من أصل 715 مشروعا جاري تنفيذهم (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات) منذ التقرير المرحلي لعام 2015، طلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة لمعالجة جميع العوائق التي تسببت في التأخيرات.

9- حققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف عام قدره 91 في المائة في عام 2016. وعلى أساس البلد / المنطقة، كان 56 بلدا (بما في ذلك المناطق) لهم معدل صرف يزيد على 85 في المائة بينما كان 44 بلدا (بما في ذلك المناطق) لهم معدل صرف أقل من 50 في المائة.

10- إجمالاً، طلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثمانين عن 112 مشروعاً أو شريحة جارية تنفيذهم، بما في ذلك 12 مشروعاً متأخرين في التنفيذ.

11- ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة تحليلاً للتقرير المرحلي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016. ويقدم التذييل الأول بالمرفق الأول معلومات عن تنفيذ المشروع حسب البلد في عام 2016، ويلخص التذييل الثاني بالمرفق الأول إجمالي التمويل المعتمد والمصروف لأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الصعيد القطري.

التوصية

12- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإشارة إلى:

(أ) التقرير المرحلي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8؛

(ب) ومع التقدير، الجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والمنفذة في تقديم تقارير عن أنشطة عام 2016؛

(ج) وأن تقدم الوكالات الثنائية والمنفذة تقريراً إلى الاجتماع الثمانين عن 112 مشروعاً أو شريحة جارية تنفيذهم، بما في ذلك 12 مشروعاً متأخرين في التنفيذ و 100 مشروعاً موصي لهم بتقديم تقارير إضافية عن الحالة، على النحو الوارد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي فردي للوكالات الثنائية والمنفذة.

المرفق الأول

تحليل التقرير المرحلي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016

1- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وافقت اللجنة التنفيذية على حوالي 3,45 مليار دولار أمريكي¹ للوكالات الثنائية والمنفذة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2016، تمت الموافقة على 244 مشروعاً ونشاطاً جدد. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 469,614 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

الجدول 1: التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016

القطاع	التمويل المعتمد (دولار أمريكي)				
	اليونديبي	الأمم المتحدة للبيئة	اليونيدو	البنك الدولي	الثنائية
الإيروسولات	26,432,885	882,689	34,413,700	22,984,030	2,051,914
التدمير	3,622,896	232,200	5,367,342	400,000	1,789,410
مكافحة الحرائق	50,000	0	0	0	0
الرغوة	173,581,768	0	89,018,632	136,426,743	8,095,338
الهالونات	4,996,975	767,640	1,810,064	70,221,038	6,147,361
مواد التبخير	20,081,243	2,614,366	78,189,630	5,837,887	18,295,227
قطاعات متعددة	0	0	139,440	2,341,168	0
أخرى	0	0	11,317,246	5,059,360	0
خطة الإزالة	263,071,815	48,417,525	285,543,305	197,274,594	54,929,671
عامل التجهيز	1,286,923	0	6,337,359	114,342,497	0
الإنتاج	1,056,900	0	50,520,740	359,729,770	10,000,000
التبريد	137,489,662	13,926,555	180,251,568	181,574,107	40,412,768
متعدد	56,234,942	216,575,428	15,004,529	28,337,410	4,511,975
المذيبات	63,699,998	198,860	23,247,443	10,237,394	2,512,738
المعقمات	417,628	0	0	661,227	0
المجموع الفرعي	752,023,635	283,615,263	781,160,997	1,135,427,225	148,746,402
تكاليف الدعم	101,591,175	24,176,516	99,496,665	112,066,165	13,958,227
المجموع	853,614,810	307,791,778	880,657,662	1,247,493,391	162,704,629

2- يرد ملخص لحالة المشروعات - حسب الفئة - في الجدول 2.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

النوع	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)		
	المعتمد	المنجز	% المنجز	المعتمد	المصرف	الرصيد
البرنامج القطري	165	165	100	7,266,559	7,266,559	0
التثبيت	137	98	72	64,833,353	49,377,059	15,456,294
التعزيز الصناعي	1,096	896	82	123,895,822	102,897,597	20,998,225
الاستثمار	2,914	2,625	90	2,496,767,059	2,283,469,913	213,297,146
إعداد المشروع	1,608	1,528	95	83,639,141	79,250,246	4,388,895
المساعدة الفنية	1,563	1,176	75	298,765,815	244,055,134	54,710,682
مشروعات التدريب	324	324	100	25,805,773	25,806,232	-459
المجموع	7,807	6,812	87	3,100,973,522	2,792,122,739	308,850,783

* تستثنى المشروعات المغلقة والمحولة.

** تستثنى رسوم الوكالة / التكاليف الإدارية.

¹ تم اعتماد مبلغ إضافي قدره 141,55 مليون دولار أمريكي لاجتماعات اللجنة التنفيذية وعمل الأمانة وأتباع أمين الخزانة.

3 - يقدم الجدول 3 عرضاً عاماً لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة² ومن أصل المبلغ 3,1 مليار دولار أمريكي المعتمد، تم صرف 2,79 مليار دولار أمريكي (شاملاً المبلغ 111,64 مليون دولار أمريكي المصروف في عام 2016). وأنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين عام 1991 ونهاية عام 2004. وأدت المشروعات المعتمدة (الاستثمارية وغير الاستثمارية) إلى إزالة 488,909 طن من قدرات استنفاد الأوزون³ من الاستهلاك والإنتاج. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم إنجاز مشروعات استثمارية تبلغ حوالي 1,92 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إزالة دائمة لكمية قدرها 467,228 طن من قدرات استنفاد الأوزون بفعالية من حيث التكلفة إجمالية تبلغ 4,12 دولار أمريكي لكل كيلوغرام تمت إزالته.

الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

السنة	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)		
	المعتمد	المنجز	% المنجز	المعتمد	المصروف	الرصيد
1991	68	68	100	7,950,771	7,950,771	0
1992	176	176	100	41,261,377	41,261,377	0
1993	217	217	100	73,198,587	73,198,587	0
1994	379	379	100	128,630,291	128,630,289	-2
1995	355	355	100	111,188,309	111,188,308	-1
1996	257	257	100	83,813,028	83,813,027	0
1997	532	532	100	154,314,942	154,314,938	-3
1998	422	422	100	99,680,367	99,680,368	1
1999	546	545	100	152,706,437	152,703,845	-2,592
2000	426	426	100	109,540,523	109,540,653	131
2001	427	427	100	130,139,219	130,138,760	-459
2002	358	357	100	162,045,813	162,045,816	4
2003	247	247	100	157,043,467	157,043,468	1
2004	271	271	100	162,383,914	162,382,038	-1,876
2005	255	252	99	179,875,231	182,206,843	2,331,613
2006	261	258	99	120,509,964	121,000,982	491,019
2007	213	212	100	119,497,470	120,217,967	720,496
2008	355	348	98	121,424,448	122,440,434	1,015,986
2009	322	309	96	72,254,428	74,373,972	2,119,544
2010	229	212	93	80,557,096	85,945,428	5,388,332
2011	265	218	82	191,284,143	202,987,781	11,703,637
2012	184	113	61	83,100,711	103,972,962	20,872,251
2013	186	91	49	112,306,258	126,795,947	14,489,690
2014	230	86	37	70,999,549	96,311,640	25,312,091
2015	382	34	9	65,833,746	170,522,416	104,688,670
2016	244	0	0	582,653	120,304,904	119,722,251
المجموع	7,807	6,812	87	3,100,973,522	2,792,122,739	308,850,783

* تستنتى المشروعات المعلقة والمحولة.
** تستنتى رسوم الوكالة / التكاليف الإدارية.

² تقدم البيانات وفقاً للسنة التي تمت الموافقة على المشروع فيها. وهي تعالج جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل سنوية لاتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعاً واحداً هو إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار من دولارات). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة وإزالة المواد المستنفدة للأوزون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة.

³ يشمل مجموع الإزالة 467,228 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الاستثمارية المنجزة و 14,260 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات غير الاستثمارية المنجزة و 7,421 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الجارية تنفيذها.

المشروعات المنجزة⁴

4- عموماً، تم صرف 99,9 في المائة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة⁵.

المشروعات الاستثمارية المنجزة

5- يعرض الجدول 4 معلومات عن المشروعات الاستثمارية المنجزة منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات إجمالاً، وتليها البيانات وفقاً للمنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.

الجدول 4- المشروعات الاستثمارية المنجزة تراكمياً

البند	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي)	النسبة المئوية للأموال المصروفة	الاستهلاك (طن من الأوزون)* قدرات استنفاد	الإنتاج (طن من الأوزون)* قدرات استنفاد	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى صرف أول دفعة	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز	الفعالية من حيث التكلفة العامة للصندوق (دولار أمريكي/ كجم)
المجموع	2,625	1,924,089,265	100	265,951	201,277	15	36	4.12
المنطقة								
أفريقيا	427	141,731,621	100	17,864	0	15	40	7.93
آسيا ومنطقة المحيط الهادي	1,427	1,363,645,915	100	206,727	181,327	16	36	3.51
أوروبا	133	62,203,055	99	7,714	175	10	32	7.88
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	638	356,508,675	100	33,645	19,775	14	36	6.67
عالمي	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
القطاع								
الإيروسولات	124	63,046,350	100	26,883	0	16	41	2.35
التدمير	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
الرغوة	1,000	368,561,991	100	69,181	0	15	34	5.33
مواد التخثير	118	94,929,014	100	7,557	0	10	46	12.56
الهالونات	39	71,476,177	100	42,111	41,958	17	30	0.85
قطاعات متعددة	4	2,287,376	100	419	0	28	78	5.46
أخرى	8	16,059,360	100	1,574	0	12	20	10.20
خطة الإزالة	504	318,303,102	100	47,205	10,988	15	39	5.47
عامل التجهيز	30	120,252,627	100	19,573	52,162	10	27	1.68
الإنتاج	57	346,091,994	100	0	96,169	9	18	3.60
التبريد	610	427,655,617	100	44,103	0	16	39	9.70
المذيبات	128	94,351,804	100	7,285	0	19	32	12.95
المعمعات	3	1,073,855	100	60	0	15	34	17.77
خصائص التنفيذ								
تنفيذ الوكالة	1,659	707,468,902	100	92,119	17,381	11	35	6.46
تنفيذ وطني	966	1,216,620,364	100	173,832	183,896	21	40	3.40
طريقة الصرف								
خلال التنفيذ	2,534	1,832,004,071	100	261,235	199,719	15	37	3.97
بعد التنفيذ	50	17,166,608	100	2,512	0	23	25	6.83
التمويل بآثر رجعي	36	14,138,587	100	2,100	500	15	8	\$5.44
البلد للمستفيدين النهائيين	5	60,780,000	100	103	1,058	8	33	\$52.33

⁴ تعرف المشروعات / الأنشطة المنجزة في المقررين 22/17 و 23/19 بأنها مشروعات أسندت وحيثما تمت إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وهناك مقرر آخر (المقرر 2/28) يوسع التعريف ليشمل الحالات التي لا يظهر فيها أي استخدام آخر للمواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، حيث يجري إنتاج منتج بديل (و / أو بدء الإنتاج)، وحيثما يتم تدمير/ تفكيك/ نقل المعدات التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية ولم تعد صالحة للاستعمال فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل بدون إزالة المواد المستنفدة للأوزون منجزة عند الانتهاء من النشاط (على سبيل المثال، حلقة العمل، عند إجرائها).

⁵ يعزى سبب عدم صرف 100 في المائة من الأموال للمشروعات المنجزة إلى أنها قد تستغرق من ستة أشهر إلى سنة لاستكمال السجلات المحاسبية.

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة

6- يقدم الجدول 5 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المتراكمة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,659 مشروعا غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 393,36 مليون دولار أمريكي.

الجدول 5- المشروعات غير الاستثمارية المنجزة المتراكمة

البنء	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي)	النسبة المئوية للأموال المصروفة	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى صرف أول دفعة	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز
المجموع	2,659	393,362,525	99	11	37
المنطقة					
أفريقيا	759	67,762,152	98	11	38
آسيا ومنطقة المحيط الهادي	791	113,075,949	98	13	39
أوروبا	174	16,576,825	100	9	34
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	646	75,083,780	100	12	41
عالمي	289	120,863,820	100	6	22
القطاع					
الإيروسولات	31	2,461,265	100	11	36
التدمير	4	1,028,464	98	11	45
الرغوة	27	8,121,026	100	15	34
مواد التبخير	133	20,596,656	99	9	39
الهالونات	82	11,267,852	100	17	44
قطاعات متعددة	1	53,792	100	56	58
أخرى	1	76,499	100	7	38
خطة الإزالة	305	29,810,402	94	11	38
عامل التجهيز	0	0	0	n/a	n/a
الإنتاج	1	40,000	100	4	4
التبريد	616	80,888,262	100	16	50
متعددة	1,425	235,825,142	99	9	31
المذيبات	33	3,193,165	100	11	26
المعقمات	0	0	0	n/a	n/a
خصائص التنفيذ					
تنفيذ الوكالة	2,160	296,763,558	99	10	36
تنفيذ وطني	499	96,598,967	100	15	42
طريقة الصرف					
خلال التنفيذ	2,629	383,449,075	99	11	37
بعد التنفيذ	26	2,394,315	97	14	21
التمويل بأثر رجعي	0	0	0	n/a	n/a
البلء للمستفيدين النهائيين	4	7,519,135	100	7	49

7- يبلغ متوسط المءة الزمنية منذ الاعتماد حتى صرف أول دفعة للمشروعات غير الاستثمارية 11 شهرا. وأنجزت المشروعات غير الاستثمارية - في المتوسط - بعد 37 شهرا من اعتمادها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (1,425 من أصل 2,659 مشروعا) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي كان متوسط مدته منذ الاعتماد حتى الإنجاز 31 شهرا. وأنجزت المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى ما بين 4 و 58 شهرا بعد الاعتماد.

8- نفذت الوكالة المعنية جميع المشروعات تقريبا بدلا من التنفيذ الوطني. ولا يتطلب تنفيذ الوكالات للمشروعات غير الاستثمارية عادة اتفاقات قانونية، مما قد يفسر الفترة الزمنية الأقصر (36 شهرا) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة وطنيا (42 شهرا).

المشروعات الجاري تنفيذها

المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها

9- يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 6 - المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها المتراكمة

البند	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي)	النسبة المئوية للمصروفة للأموال	عدد المشروعات التي تصرف	النسبة المئوية للمشروعات التي تصرف	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى صرف أول دفعة	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى موعد الإنجاز المقرر	متوسط طول مدة لفعالية من حيث التأخير في إنجاز لتكلفة للصندوق المشروع المقرر (دولار أمريكي/كجم)
المجموع الكلي	289	557,957,065	62	183	63	10	47	18
المنطقة								
أفريقيا	80	32,542,960	45	47	59	10	54	21
آسيا ومنطقة المحيط الهادي	129	465,445,674	65	86	67	11	49	22
أوروبا	17	12,195,368	65	13	76	11	43	10
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	63	47,773,063	40	37	59	8	36	4
عالمي	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a
القطاع								
الإيروسولات	3	19,848,996	96	3	100	14	118	73
التدمير	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
الرغوة	6	11,607,995	84	6	100	33	85	61
مواد التبخير	5	5,020,759	92	5	100	9	105	49
الهالونات	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
قطاعات متعددة	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
أخرى	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
خطة الإزالة	267	435,569,931	57	161	60	10	44	14
عامل التجهيز	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
الإنتاج	5	73,846,900	77	5	100	5	33	12
التبريد	3	12,062,484	78	3	100	6	96	66
المذيبات	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
المعقمات	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
خصائص التنفيذ								
تنفيذ الوكالة	173	267,878,237	59	118	68	9	56	27
تنفيذ وطني	116	290,078,828	65	65	56	12	35	5
طريقة الصرف								
خلال التنفيذ	264	231,861,277	46	162	61	10	47	17
بعد التنفيذ	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
البلد للمستفيدين النهائيين	25	326,095,788	73	21	84	9	48	25

* بناء على المواد المستنفذة للأوزون الواجب إزالتها وفقا للمقترح.

10- يوجد حاليا 289 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد عن 557,96 مليون دولار أمريكي. وتم بالفعل صرف حوالي 62 في المائة من هذه الأموال. ويبلغ المتوسط العام للفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها 49,37 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من المواد المستنفذة للأوزون التي ستتم إزالتها. ويبلغ متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى صرف أول دفعة 10 أشهر. ويبلغ متوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري تنفيذه 47 شهرا. وعادة، تنتهي المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بعد 18 شهرا من الموعد المحدد أصلا، وهو ما يمكن اعتباره متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها

11- يقدم الجدول 7 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 7- المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها المتراكمة

البنء	عدد المشروعات	الأموال المعتمدة زائد التعديل (دولار أمريكي)	النسبة المئوية للأموال المصروفة	عدد المشروعات التي تصرف	النسبة المئوية لمشروعات الترم صرف	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى صرف أول دفعة	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى موعد الإنجاز المقرر	متوسط طول مدة التأخير في إنجاز المشروع المقرر
المجموع	626	126,189,881	31	351	56	13	38	13
المنطقة								
أفريقيا	218	19,950,838	22	119	55	12	37	13
آسيا ومنطقة المحيط الهادي	220	48,484,931	23	123	56	14	41	14
أوروبا	37	4,524,430	36	29	78	10	34	10
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	141	19,959,454	29	76	54	14	38	13
عالمي	10	33,270,228	49	4	40	17	33	7
القطاع								
الإيروسولات	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
التدمير	15	9,564,588	47	14	93	11	60	34
الرغوة	7	2,709,816	47	5	71	7	36	18
مواد التبخير	4	756,747	43	4	100	24	44	24
الهالونات	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
قطاعات متعددة	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
أخرى	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
خطة الإزالة	245	37,120,605	17	119	49	15	44	13
عامل التجهيز	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
الإنتاج	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
التبريد	24	13,181,274	33	14	58	20	53	25
متعددة	330	62,651,235	36	195	59	11	31	11
المذيبات	1	205,616	0	0	0	n/a	29	15
المعقمات	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
خصائص التنفيذ								
تنفيذ الوكالة	522	91,265,779	32	288	55	13	39	14
تنفيذ وطني	104	34,924,102	29	63	61	13	32	6
طريقة الصرف								
خلال التنفيذ	626	126,189,881	31	351	56	13	38	13
بعد التنفيذ	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
التمويل بأثر رجعي	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
البلد للمستفيدين النهائيين	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a

12- يوجد حاليا 626 مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 126,19 مليون دولار، مع صرف 31 في المائة من الأموال بالفعل. ويبلغ متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى صرف أول دفعة 13 شهرا. وفي المتوسط، تنجز المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها في غضون 38 شهرا من تاريخ الاعتماد، ما يمثل تأخيرا قدره 13 شهرا.

المشروعات المغلقة والمحولة

13- يعرض الجدول 8 ملخصا للمشروعات المغلقة.

الجدول 8 - ملخص للمشروعات المغلقة والمحولة

استهلاك المواد المستنفذة للأوزون الذي تمت إزالته	استهلاك المواد المستنفذة للأوزون الواجب إزالته	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)	التمويل المعتمد زائد التعديل (دولار أمريكي)	التعديلات (دولار أمريكي)	التمويل المعتمد (دولار أمريكي)	عدد المشروعات	الوكالة
المشروعات المغلقة							
636	671	6,895,116	6,895,117	-10,052,769	16,947,886	78	اليونديبي
0	0	21,000	21,000	-659,000	680,000	5	الأمم المتحدة للبيئة
338	1,123	4,519,741	4,519,738	-6,665,913	11,185,651	58	اليونديو
581	657	1,373,519	1,373,519	-29,550,785	30,924,304	95	البنك الدولي
0	221	227,901	227,901	-921,422	1,149,323	14	الثنائية
1,555	2,671	13,037,277	13,037,275	-47,849,889	60,887,164	250	المجموع

التذييل الأول

تنفيذ المشروعات في عام 2016 حسب البلد

النسبة المئوية للمشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2016	النسبة المئوية للأموال المصروفة الأعلى من التقديرية في عام 2016	الأموال المصروفة في عام 2016 (دولار أمريكي)	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2016	النسبة المئوية للإزالة المقررة التي تحققت في عام 2016	الإزالة في عام 2016	البلد
0	24	60,018	253,392		0.0	أفغانستان
0	104	134,874	129,265		0.0	ألبانيا
100	37	141,539	387,214		0.0	الجزائر
33	82	167,401	203,813		0.0	أنغولا
0	31	19,812	63,615		0.0	أنتيغوا وبربودا
0	103	522,164	504,527		-0.1	الأرجنتين
40	95	110,996	116,818		0.0	أرمينيا
0	0	0	47,579	0	0.0	جزر البهاما
33	9	30,194	341,194		0.0	البحرين
0	44	95,922	219,675		0.0	بنغلاديش
0	60	99,487	165,495		0.0	باربادوس
50	243	62,798	25,806		0.0	بليز
0	67	64,450	96,001	0	0.0	بنن
75	136	107,826	79,378		0.0	بوتان
50	67	119,392	179,038	100	0.5	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
50	71	98,643	138,491		0.0	البوسنة والهرسك
0	121	117,032	96,495		0.0	بوتسوانا
50	63	4,456,779	7,078,991	0	33.0	البرازيل
33	103	104,528	101,184	0	0.0	بروني دار السلام
0	101	70,979	70,560	0	0.0	بوركينافاسو
0	9	8,201	94,500		0.0	بوروندي
0	0	222	52,777		0.0	كابو فيردي
67	243	328,060	135,054	0	0.0	كامبوديا
0	70	211,346	302,381		0.0	الكاميرون
	0	0	46,000		0.0	جمهورية أفريقيا الوسطى
50	132	104,150	78,800	0	0.0	تشاد
75	60	390,296	653,772	0	0.0	شيلي
35	99	58,823,507	59,368,957	96	449.2	الصين
75	46	871,111	1,892,367		0.0	كولومبيا
0	23	13,929	61,900		0.0	جزر القمر
0	74	50,215	67,500	0	0.0	الكونغو
0	104	54,868	52,517		0.0	جزر كوك
67	89	228,486	257,027		0.0	كوستاريكا
0	0	453	311,584		0.0	كوت ديفوار
100	163	113,765	69,826		0.0	كرواتيا
0	50	186,918	372,587		0.0	كوبا
50	24	61,553	254,005		0.0	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
0	70	67,396	96,400	0	0.0	جمهورية الكونغو الديمقراطية
0	26	12,057	45,799		0.0	جيبوتي
	0	0	48,667		0.0	دومينيكا
0	154	317,025	205,640		0.0	الجمهورية الدومينيكية
50	145	202,834	140,315	0	0.0	إكوادور
33	33	602,827	1,812,424		0.0	مصر

النسبة المئوية للمشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2016	النسبة المئوية للأموال المصروفة الأعلى من التقديرية في عام 2016	الأموال المصروفة في عام 2016 (دولار أمريكي)	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2016	النسبة المئوية للإزالة المقررة التي تحققت في عام 2016	الإزالة في عام 2016	البلد
0	106	121,946	114,994	0	0.0	السلفادور
0	0	131	97,741	0	0.0	غينيا الاستوائية
33	11	5,952	53,500		0.0	إريتريا
0	78	45,050	58,000	0	0.0	إثيوبيا
0	100	64,794	64,618		0.0	فيجي
0	141	172,263	121,799		0.0	غابون
20	90	46,717	52,155	0	0.0	غامبيا
	65	74,282	114,792		0.0	جورجيا
71	188	296,891	158,253	0	0.0	غانا
0	56	36,001	64,179		0.0	غرينادا
50	199	554,913	279,291		0.0	غواتيمالا
0	6	4,327	78,253		0.0	غينيا
0	2	703	28,908		0.0	غينيا - بيساو
0	81	98,147	121,650		0.0	غيانا
0	57	37,517	65,593		0.0	هايتي
0	51	71,297	139,237		0.0	هندوراس
29	62	2,457,700	3,949,078	0	0.0	الهند
20	158	4,146,593	2,622,512	0	9.3	إندونيسيا
54	131	928,108	710,113	4	1.2	إيران (جمهورية - الإسلامية)
13	19	194,200	1,003,572	100	1,451.5	العراق
0	126	106,978	85,034		0.0	جامايكا
33	122	829,849	681,728	0	0.0	الأردن
0	218	282,717	129,451		0.0	كينيا
0	150	39,748	26,419		0.0	كيريباس
38	5	80,621	1,534,198	100	10.9	الكويت
0	126	194,757	154,274		0.0	قيرغيزستان
33	69	51,235	74,502		0.0	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
0	65	838,084	1,281,181		0.0	لبنان
33	54	29,921	55,000		0.0	ليسوتو
50	27	17,525	65,572		0.0	ليبيريا
100	87	353,105	405,000		0.0	ليبيا
25	192	134,171	69,910	0	0.0	مدغشقر
0	120	75,178	62,532	0	0.0	ملاوي
0	51	605,694	1,176,726	0	-0.1	ماليزيا
29	125	241,445	193,774		0.0	ملايف
0	155	132,457	85,192	0	0.0	مالي
33	52	22,806	43,707		0.0	جزر مارشال
0	0	0	28,887		0.0	موريتانيا
0	52	62,887	120,260		0.0	موريشيوس
40	142	6,349,153	4,472,075	18	22.4	المكسيك
0	15	5,590	38,535		0.0	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
75	246	107,628	43,732	83	0.5	منغوليا
100	73	65,623	90,000	100	0.1	الجزيل الأسود
	28	39,161	138,755		0.0	المغرب
0	28	24,504	88,839		0.0	موزامبيق
0	51	49,279	97,112		0.0	ميانمار
0	150	127,898	85,200		0.0	ناميبيا

النسبة المئوية للمشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2016	النسبة المئوية للأموال المصروفة الأعلى من التقديرية في عام 2016	الأموال المصروفة في عام 2016 (دولار أمريكي)	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2016	النسبة المئوية للإزالة المقررة التي تحققت في عام 2016	الإزالة في عام 2016	البلد
0	12	5,444	45,371		0.0	ناورو
0	28	21,275	76,780	0	0.0	نيبال
67	126	149,436	118,495	0	0.0	نيكاراغوا
0	23	41,632	178,638	100	1.7	النيجر
0	54	513,405	942,335		0.0	نيجيريا
67	129	63,317	49,107		0.0	نيوي
50	43	76,940	178,285	0	0.0	عمان
67	80	390,289	490,060	100	2.0	باكستان
0	11	5,000	45,510		0.0	بالاو
67	65	148,125	227,585	0	0.0	بنما
67	165	172,848	104,654		0.0	بابوا غينيا الجديدة
0	62	124,360	200,897	0	0.0	باراغواي
33	67	158,022	237,600		0.0	بيرو
50	75	598,924	802,949		-0.1	الفلبين
0	117	133,202	113,500	0	0.0	قطر
20	154	63,947	41,540		0.0	جمهورية مولدوفا
50	55	31,221	57,000	0	0.0	رواندا
0	0	0	59,560		0.0	سانت كيتس ونيفس
60	77	39,379	51,250		0.0	سانت لوسيا
	50	31,244	62,000		0.0	سانت فنسنت وجزر غرينادين
0	51	29,060	56,436		0.0	ساموا
50	111	54,577	49,330		0.0	سان تومي وبرينسيبي
33	56	1,029,187	1,847,431		0.0	لمملكة العربية السعودية
0	15	26,375	179,384		0.0	السنغال
33	60	215,187	356,856	0	0.0	صربيا
50	56	61,681	111,000		0.0	سيشيل
40	28	20,482	74,249	0	0.0	سيراليون
67	106	59,435	55,920		0.0	جزر سليمان
0	57	34,021	59,514		0.5	الصومال
33	151	1,127,438	748,560	100	24.9	جنوب أفريقيا
0	61	8,790	14,490		0.0	جنوب السودان
33	169	175,426	103,564	0	0.0	سري لانكا
50	73	286,532	390,114		0.0	السودان
0	95	66,286	69,650		0.0	سورينام
25	0	55	55,321	0	0.0	سوازيلند
	31	14,380	46,001		0.0	الجمهورية العربية السورية
50	52	3,015,530	5,798,000		0.0	تايلند
100	60	75,278	125,622		0.0	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً
0	41	29,650	73,201		0.0	تيمور - ليشتي
0	128	58,283	45,532	0	0.0	توغو
0	47	23,675	49,982		0.0	تونغا
0	76	279,888	367,790	0	0.0	ترينيداد وتوباغو
50	127	439,274	345,001	67	4.4	تونس
33	49	555,164	1,140,298		-0.1	تركيا
0	63	48,966	78,311	100	0.7	تركمانستان
0	91	32,752	35,943		0.0	توفالو
25	42	30,274	71,487		0.0	أوغندا

النسبة المئوية للمشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2016	النسبة المئوية للأموال المصروفة الأعلى من التقديرية في عام 2016	الأموال المصروفة في عام 2016 (دولار أمريكي)	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2016	النسبة المئوية للإزالة المقررة التي تحققت في عام 2016	الإزالة في عام 2016	البلد
0	0	37	36,000	0	0.0	جمهورية تنزانيا المتحدة
67	84	186,885	221,372	0	0.0	أوروغواي
33	115	50,746	44,317		0.0	فانواتو
100	132	750,043	569,577		0.0	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
50	93	2,057,950	2,205,503		9.1	فبييت نام
0	26	63,285	247,427	0	1.8	اليمن
25	11	5,926	55,748	0	0.0	زامبيا
50	85	118,343	139,786		0.0	زمبابوي
100	50	170,873	340,000		0.0	المنطقة: أفريقيا
50	184	214,947	116,506		0.0	المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي
33	56	54,961	98,161		0.0	المنطقة: أوروبا
	170	84,843	50,000		0.0	المنطقة: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
71	202	7,858,889	3,897,188		0.0	عالمي
32	91	111,642,992	122,398,851	88	2,023.3	المجموع الكلي

التذييل الثاني

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016

نسبة الأموال المصرفية (%)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)	الإزالة الموافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	البلد
48	212,550	194,450	407,000	3.4	أفغانستان
68	78,340	165,625	243,965	0.6	ألبانيا
4	1,728,301	80,939	1,809,240	13.5	الجزائر
52	84,736	91,264	176,000	1.6	أنغولا
59	18,615	27,235	45,850	0.0	أنتيغوا وبربودا
82	1,954,424	8,695,730	10,650,154	82.4	الأرجنتين
62	282,302	462,536	744,838	2.2	أرمينيا
74	48,555	134,787	183,342	0.4	جزر البهاما
4	783,307	31,148	814,455	6.4	البحرين
88	176,617	1,339,694	1,516,311	20.8	بنغلاديش
29	88,625	35,375	124,000	0.0	باربادوس
100	0	140,000	140,000	0.0	بليز
49	256,614	244,610	501,224	4.8	بنين
70	125,496	297,504	423,000	0.3	بوتان
70	75,187	178,313	253,500	0.5	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
77	201,350	676,603	877,953	6.0	البوسنة والهرسك
2	270,719	4,281	275,000	1.1	بوتسوانا
50	12,961,297	13,035,130	25,996,427	295.6	البرازيل
66	82,849	160,051	242,900	0.6	بروني دار السلام
84	62,768	327,232	390,000	2.0	بوركينا فاسو
75	38,140	116,860	155,000	0.4	بوروندي
36	70,299	39,992	110,290	0.0	كابو فيردي
72	250,000	650,000	900,000	1.5	كامبوديا
85	163,006	960,583	1,123,589	24.1	الكاميرون
32	136,000	64,000	200,000	0.5	جمهورية أفريقيا الوسطى
77	100,458	344,542	445,000	4.0	تشاد
24	2,187,688	674,413	2,862,101	35.0	ثايلندي
71	93,739,761	226,247,744	319,987,505	2,481.2	الصين
73	2,542,895	6,996,722	9,539,617	135.9	كولومبيا
39	69,970	44,030	114,000	0.0	جزر القمر
69	91,290	198,710	290,000	2.2	الكونغو
55	39,850	49,250	89,100	0.0	جزر كوك
95	50,327	941,195	991,522	15.4	كوستاريكا
17	748,587	151,413	900,000	6.4	كوت ديفوار
100	603	804,104	804,707	8.1	كرواتيا
71	459,416	1,132,111	1,591,527	15.1	كوبا
9	739,560	68,990	808,550	19.4	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
77	97,481	330,019	427,500	5.8	جمهورية الكونغو الديمقراطية
60	39,336	60,164	99,500	0.0	جيبوتي
12	72,224	10,026	82,250	0.0	دومينيكا
68	742,965	1,606,982	2,349,947	12.5	الجمهورية الدومينيكية

نسبة الأموال المصرفية (%)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال المصرفية (دولار أمريكي)	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)	الإزالة الموافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	البلد
93	120,974	1,663,936	1,784,909	17.2	إكوادور
60	3,058,716	4,513,124	7,571,840	166.1	مصر
62	393,524	645,753	1,039,277	8.8	السلفادور
67	47,950	97,012	144,962	0.6	غينيا الاستوائية
26	139,271	49,729	189,000	0.4	إريتريا
30	195,000	85,000	280,000	2.0	إثيوبيا
53	134,425	149,075	283,500	2.0	فيجي
53	124,650	141,350	266,000	0.0	غابون
44	93,503	74,497	168,000	0.4	غامبيا
83	60,805	289,195	350,000	1.2	جورجيا
68	333,962	716,038	1,050,000	5.8	غانا
28	136,928	52,072	189,000	0.3	غرينادا
73	89,009	238,320	327,329	2.9	غواتيمالا
78	67,088	237,912	305,000	1.2	غينيا
35	163,728	88,272	252,000	1.0	غينيا - بيساو
25	211,799	69,381	281,180	0.3	غيانا
24	127,119	40,000	167,119	0.4	هايتي
46	247,331	207,504	454,835	2.0	هندوراس
57	13,521,841	17,673,649	31,195,490	488.2	الهند
52	6,630,260	7,147,065	13,777,325	155.6	إندونيسيا
69	3,930,003	8,799,275	12,729,278	217.7	إيران (جمهورية - الإسلامية)
11	670,000	80,000	750,000	9.5	العراق
67	194,339	395,111	589,450	8.9	جامايكا
70	1,280,565	3,004,579	4,285,144	32.2	الأردن
76	197,950	612,050	810,000	14.1	كينيا
62	37,585	60,515	98,100	0.0	كيريباس
5	7,149,076	351,756	7,500,832	209.9	الكويت
39	249,581	158,419	408,000	2.6	قيرغيزستان
36	161,434	90,566	252,000	0.8	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
57	2,032,158	2,748,191	4,780,349	41.9	لبنان
68	54,577	113,423	168,000	0.0	ليسوتو
61	109,808	173,692	283,500	2.0	ليبيريا
0	1,713,498	4,452	1,717,950	24.1	ليبيا
51	227,518	232,482	460,000	3.7	مدغشقر
50	138,240	135,510	273,750	2.0	ملاوي
63	4,821,463	8,273,945	13,095,408	186.6	ماليزيا
73	281,369	768,631	1,050,000	0.6	ملديف
65	158,127	290,703	448,830	3.4	مالي
45	56,097	45,603	101,700	0.1	جزر مارشال
100	0	288,450	288,450	0.0	موريشيوس
66	8,068,567	15,771,635	23,840,202	509.4	المكسيك
57	43,698	57,102	100,800	0.1	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
76	79,000	250,000	329,000	1.0	منغوليا
76	85,872	267,628	353,500	0.1	الجبل الأسود
79	263,722	985,437	1,249,159	11.0	المغرب
9	136,975	13,025	150,000	0.3	موزامبيق

نسبة الأموال المصرفية (%)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)	الإزالة الموافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	البلد
9	144,426	14,574	159,000	0.4	ميانمار
75	133,156	406,844	540,000	5.5	ناميبيا
63	24,715	41,885	66,600	0.0	ناورو
21	150,200	38,801	189,000	0.6	نيبال
62	82,301	132,199	214,500	0.7	نيكاراغوا
48	141,859	133,141	275,000	2.7	النيجر
67	1,619,496	3,319,334	4,938,830	90.1	نيجيريا
83	11,475	54,225	65,700	0.0	نيوي
55	326,363	405,683	732,046	5.3	عمان
67	2,605,428	5,391,691	7,997,119	136.3	باكستان
56	47,447	60,553	108,000	0.1	بالاو
52	285,373	315,272	600,645	5.0	بنما
47	524,006	466,994	991,000	2.0	بابوا غينيا الجديدة
58	236,756	330,244	567,000	6.3	باراغواي
69	78,090	174,910	253,000	2.7	بيرو
72	920,593	2,407,982	3,328,575	40.0	الفلبين
86	163,145	987,762	1,150,907	22.0	قطر
40	132,049	86,901	218,950	0.2	جمهورية مولدوفا
61	87,601	134,399	222,000	0.6	رواندا
40	89,200	58,400	147,600	0.3	سانت كيتس ونيفس
68	57,363	122,435	179,798	0.2	سانت لوسيا
56	140,763	178,344	319,107	0.2	سانت فنسنت وجزر غرينادين
53	62,398	71,252	133,650	0.1	ساموا
81	20,449	88,563	109,012	0.0	سان تومي وبرينسيبي
42	6,105,007	4,474,568	10,579,575	353.5	لمملكة العربية السعودية
49	234,134	225,866	460,000	3.6	السنغال
53	398,690	458,100	856,790	5.2	صربيا
58	225,000	315,000	540,000	1.4	سيشيل
57	72,648	95,352	168,000	0.4	سيراليون
68	56,250	119,250	175,500	0.7	جزر سليمان
43	205,545	154,829	360,374	1.8	الصومال
54	2,673,898	3,181,286	5,855,184	94.2	جنوب أفريقيا
0	20,000	0	20,000	0.0	جنوب السودان
62	225,725	366,141	591,866	4.7	سري لانكا
38	2,362,437	1,437,476	3,799,913	39.0	السودان
76	29,318	94,182	123,500	0.2	سورينام
87	111,148	736,772	847,920	7.9	سوازيلند
36	9,926,605	5,518,483	15,445,088	164.0	تايلند
83	120,313	601,536	721,849	1.9	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً
68	78,098	166,522	244,620	0.0	تيمور - ليشتي
79	66,675	248,325	315,000	0.9	توغو
62	43,757	70,543	114,300	0.0	تونغا
57	531,047	698,686	1,229,733	6.7	ترينيداد وتوباغو
14	1,381,090	225,778	1,606,868	9.5	تونس
71	3,172,323	7,952,367	11,124,690	384.5	تركيا
63	227,409	391,391	618,800	2.4	تركمانستان

نسبة الأموال المصرفية (%)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال المصرفية (دولار أمريكي)	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)	الإزالة الموافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	البلد
61	32,439	50,361	82,800	0.0	توفالو
34	94,661	49,316	143,977	0.0	أوغندا
45	102,964	84,911	187,875	0.6	جمهورية تنزانيا المتحدة
55	314,000	380,004	694,004	5.2	أوروغواي
92	10,985	122,665	133,650	0.1	فانواتو
66	873,486	1,697,434	2,570,920	28.9	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
75	2,385,049	7,179,316	9,564,365	148.6	فييت نام
28	448,093	176,907	625,000	11.6	اليمن
37	158,749	94,886	253,635	1.1	زامبيا
93	55,280	759,538	814,818	10.0	زيمبابوي
56	106,000	134,000	240,000	0.0	المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي
64	220,845,088	399,649,597	620,494,685	6,957.8	المجموع الكلي