



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15  
13 octubre 2017

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima Reunión  
Montreal, 13 – 17 de noviembre de 2017

**DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

**Introducción**

1. Conforme a la decisión 47/50(d)<sup>1</sup>, la Secretaría ha preparado este documento sobre las demoras en la presentación de tramos de proyectos plurianuales. En él se presentan las medidas tomadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 79ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron en la 80ª reunión; los motivos de la retirada de los tramos que se presentaron en la 80ª reunión; y recomendaciones.

**Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 79ª reunión**

2. Conforme a la decisión 79/24(b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 30 países del Artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de su plan de gestión de eliminación de HCFC en la 80ª reunión. Como resultado de ello, los gobiernos de Bahamas<sup>2</sup>, Bangladesh<sup>3</sup>, Barbados<sup>4</sup>, Brasil<sup>5</sup>, Burkina Faso<sup>6</sup>, República Democrática del Congo<sup>7</sup>, Kenya<sup>8</sup>, Lesotho<sup>9</sup>, Maldivas<sup>10</sup>, Myanmar<sup>11</sup>

<sup>1</sup> El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como orden del día aparte el tema de las demoras en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/31.

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32.

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/33.

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34.

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/35.

<sup>7</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/40.

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41.

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/42.

<sup>10</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43.

<sup>11</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/46.

y Timor-Leste<sup>12</sup> presentaron los tramos respectivos de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC. Sin embargo, no presentaron sus tramos los gobiernos de Argelia, Antigua y Barbuda, Bahrein, Brunei Darussalam, Burundi, República Centroafricana<sup>13</sup>, Cote d'Ivoire, Dominica, Guinea Ecuatorial, Georgia, Guinea, Kuwait, Mozambique, Níger, Filipinas<sup>14</sup>, Qatar, Suriname, Turquía y Viet Nam<sup>15</sup>.

### **Análisis de los tramos no presentados en la 80ª reunión**

3. Como se muestra en el anexo I al presente documento, no se presentaron en la 80ª reunión un total de 41 actividades asociadas a tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC correspondientes a 24 países, por un valor de 24 468 120 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo)<sup>16</sup>.

### **Motivo de las demoras y repercusión sobre el cumplimiento**

4. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC son los siguientes: Decisiones del Gobierno y/o avales y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO) y/o cambio estructural (10); ausencia de informe de verificación obligatorio (8); fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles (5); desembolso por debajo del umbral del 20 % de los fondos aprobados para el tramo anterior (14); demoras en la ejecución de componentes de inversión (6); problemas de seguridad (3); demoras en el tramo anterior (1); firma de acuerdos (12); organismo director no listo para la presentación (7); dificultades internas (2); procedimientos aduaneros (2); o no presentación de informe sobre el avance de las actividades y/o financiero (1).

5. Tal como comunicaron los organismos de ejecución correspondientes, las demoras en la presentación de los tramos no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan repercusiones) en el cumplimiento de las obligaciones de los países previstas según el Protocolo de Montreal. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten en la 81ª reunión, con excepción de los de Bahrein, Iraq, Kuwait, Marruecos y Sudáfrica, que se presentarán en la 82ª reunión.

### **Recomendaciones**

6. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

(a) Tomar nota de lo siguiente:

- (i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15;
- (ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC presentados por los gobiernos de Francia y Japón así como por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
- (iii) 28 de 69 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que debían haberse presentado en la 80ª reunión se habían presentado a tiempo;

---

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/51.

<sup>13</sup> Conforme a la decisión 79/24(b), la República Centroafricana podría hacer su presentación en la 80ª o en la 81ª reunión.

<sup>14</sup> El Gobierno de Filipinas ha solicitado la cancelación del tramo restante de la etapa I de su plan de gestión de la eliminación de los HCFC.

<sup>15</sup> Conforme a la decisión 79/24(b), Viet Nam podría hacer su presentación en la 80ª o en la 81ª reunión.

<sup>16</sup> A efectos de comparación, en la 79ª reunión no se presentaron 41 tramos correspondientes a 26 países.

- (iv) Los organismos de ejecución pertinentes habían indicado que la presentación tardía de tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC a la tercera reunión de 2017 no afectaría o es improbable que afecte el cumplimiento con el Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentren en situación de incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal; y
- (b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones sobre demoras en la presentación de tramos a los gobiernos indicados en el anexo I del presente informe.



## Anexo I

## TRAMOS NO PRESENTADOS EN LA 80ª REUNIÓN

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retiro	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
Argelia (etapa I)	ONUDI	2014	154 800	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales / umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de la no presentación del tercer tramo (2014) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Argelia debido a demoras en una serie de componentes del proyecto (incluyendo verificación, capacitación aduanera y lavado de circuitos) y exhorta al gobierno de Argelia a trabajar con la ONUDI a fin de que dicho tramo se presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2014) y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Antigua y Barbuda (etapa I)	PNUMA	2015	6 610	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales / presentación de informes sobre el avance de las actividades o financieros / dificultades internas	Toma nota de que el segundo tramo (2015) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Antigua y Barbuda no se había presentado debido a los huracanes que afectaron directamente al país en 2017 y exhorta al gobierno de Antigua y Barbuda a presentar los informes sobre el avance de las actividades y los informes financieros exigidos y a trabajar con el PNUMA a fin de que dicho tramo se presente en la 81ª reunión.
Bahrein (etapa I)	PNUMA	2016	141 250	Ejecución del componente de inversión	Toma nota de la demora producida por la revisión de los plazos del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Bahrein y exhorta al gobierno a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 81ª u 82ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2016	1 002 211	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	
Brunei Darussalam (etapa I)	PNUMA	2017	7 910	Falta informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de consumo de HCFC y de la demora debida al lento proceso de preparación y firma del contrato para el centro de regeneración y exhorta al gobierno de Brunei Darussalam a trabajar con el PNUMA para concluir el informe de verificación obligatorio sobre los objetivos de consumo de HCFC y con el PNUMA y ONUDI para presentar el tercer tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tramo de 2017.
	PNUD	2017	35 970	Ejecución del componente de inversión	
Burundi (etapa I)	PNUMA	2016	39 550	Falta informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Burundi a trabajar con el PNUMA para concluir el informe de verificación obligatorio sobre los

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retiro	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
	ONUDI	2016	87 200	Organismo director no listo para la presentación	objetivos de consumo de HCFC y con el PNUMA y ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2016) y de los tramos posteriores.
China (etapa II - sector de espumas rígidas de poliuretano)	Banco Mundial	2017	11 289 000	Firma de acuerdo / documento del proyecto / umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que el acuerdo no se había firmado y de que la tasa general de desembolso del primer tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para el sector de espumas rígidas de poliuretano no alcanzó el mínimo del 20 % y exhorta al gobierno de China a trabajar con el Banco Mundial para agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2017 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
China (etapa II - sector de servicio y mantenimiento de la refrigeración y aire acondicionado, incluido el apoyo)	PNUMA	2017	2 854 061	Firma de acuerdo / documento del proyecto / umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de la demora en la firma de los acuerdos y/o en los documentos del proyecto y que de la tasa general de desembolso del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para el sector de servicio y mantenimiento de la refrigeración y aire acondicionado y el programa de apoyo no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de China a trabajar con el gobierno de Japón y el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para el sector de servicio y mantenimiento de la refrigeración y aire acondicionado y el programa de apoyo se presenten en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2017 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	Japón	2017	90 400	Firma de acuerdo / documento del proyecto / umbral de desembolso del 20 %	
Cote d'Ivoire (etapa I)	PNUMA	2016	168 156	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	Toma nota de que se ha resuelto la demora del segundo tramo y exhorta al gobierno de Côte d'Ivoire a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2016	492 200	Organismo director no listo para la presentación	
Dominica (etapa I)	PNUMA	2016	74 354	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambio estructural / falta de informe de verificación / dificultades internas / firma	Toma nota de la demora en la firma de los acuerdos o documentos de proyecto y de que no se ha completado la verificación de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Dominica a trabajar con el PNUMA para concluir dicho informe a fin de que el segundo tramo

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retiro	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
				de acuerdo o documento del proyecto	(2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tramo de 2016.
Guinea Ecuatorial (etapa I)	PNUMA	2016	39 550	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado / falta informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Guinea Ecuatorial a trabajar con el PNUMA para concluir el informe de verificación obligatorio sobre los objetivos de consumo de HCFC y a trabajar con el PNUMA y ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2016	81 750	Organismo director no listo para la presentación	
Georgia (etapa I)	PNUD	2017	128 355	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	Toma nota de la demora debida a los cambios en el equipo de gestión del proyecto y exhorta al gobierno de Georgia a trabajar con el PNUD a fin de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2017).
Guinea (etapa I)	ONUDI	2016	172 000	Organismo director no listo para la presentación	Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Guinea a trabajar con el PNUMA para concluir el informe de verificación obligatorio sobre los objetivos de consumo de HCFC y con el PNUMA y ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2016) y de los tramos posteriores.
	PNUMA	2016	73 450	Falta informe de verificación	
Iraq (etapa I)	PNUMA	2017	247 634	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / firma de acuerdo o documento del proyecto	Toma nota de la demora en la firma del acuerdo o documento del proyecto y en el procedimiento aduanero y exhorta al gobierno de Iraq a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª u 82ª reunión.
	ONUDI	2017	225 750	Procedimiento aduanero	
Kuwait (etapa I)	ONUDI	2016	1 128 684	Ejecución del componente de inversión / umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de la demora en la firma del acuerdo o documento del proyecto y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Kuwait a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª u 82ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tercer tramo de 2016 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	PNUMA	2016	371 703	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / firma de acuerdo o documento del proyecto	

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retiro	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
Marruecos (etapa I)	ONUDI	2017	37 625	Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa global de desembolso del tercer tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Marruecos a trabajar con ONUDI de forma que el cuarto tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª u 82ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Mozambique (etapa I)	PNUMA	2016	33 900	Firma del acuerdo o documento del proyecto / falta de informe de verificación	Toma nota de la demora en la firma del acuerdo o documento del proyecto, en el procedimiento aduanero y de que no se ha completado el informe de verificación de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Mozambique a trabajar con el PNUMA para completar las actividades y el informe de verificación obligatorio, y a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se pueda presentar en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2016) y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2016	81 750	Procedimiento aduanero	
Níger (etapa I)	PNUMA	2016	141 250	Organismo director no listo para la presentación	Toma nota de que no se ha completado el informe de verificación de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Níger a trabajar con ONUDI para presentar dicho informe y con el PNUMA y ONUDI para presentar el segundo tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del segundo tramo (2016).
	ONUDI	2016	96 750	Falta informe de verificación	
Qatar (etapa I)	PNUMA	2013	169 500	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / firma de acuerdo / documento del proyecto	Toma nota de la demora en la firma de los acuerdos o documento del proyecto y exhorta al gobierno de Qatar a trabajar con el PNUMA y ONUDI para tratar de resolver los problemas que dificultan la firma del acuerdo de forma que el segundo tramo (2013) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2013 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2013	571 935	Firma del acuerdo / documento de proyecto	
Arabia Saudita (etapa I)	ONUDI	2016	909 500	Ejecución del componente de inversión / umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que no se han cumplido las condiciones del Acuerdo con el Comité Ejecutivo actualizadas en la 72ª reunión para el subsector de servicio y mantenimiento de la refrigeración y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Arabia Saudita a trabajar con ONUDI a fin de que el quinto tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª u 82ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de



País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retiro	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
					desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Sudáfrica (etapa I)	ONUDI	2016	534 585	Demoras en el tramo anterior / umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Sudáfrica a trabajar con ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª u 82ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Suriname (etapa I)	PNUMA	2016	39 550	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales / falta del informe de verificación	Toma nota de que hay algunos problemas de dotación de personal en la DNO y de que no se ha completado el informe de verificación sobre los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Suriname a trabajar con el PNUMA para presentar el informe de verificación obligatorio sobre los objetivos de consumo de HCFC, y a trabajar con el PNUMA y con ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tramo 2016.
	ONUDI	2016	31 610	Organismo director no listo para la presentación	
Trinidad y Tobago (etapa I)	PNUD	2017	155 875	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	Toma nota de la demora debida a la petición formulada por la DNO de presentar el tramo en la 81ª reunión y exhorta al gobierno de Trinidad y Tobago a trabajar con el PNUD a fin de que el cuarto tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tramo de 2017.
Túnez (etapa I)	Francia	2017	78 769	Ejecución del componente de inversión / umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que había habido demoras en la ejecución en el sector de la refrigeración y aire acondicionado y de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Túnez a trabajar con el gobierno de Francia, el PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	PNUMA	2017	16 950	Organismo director no listo para la presentación	
	ONUDI	2017	116 003	Ejecución del componente de inversión / umbral de desembolso del 20 %	
Turquía (etapa I)	ONUDI	2016	1 710 770	Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Turquía a trabajar con ONUDI para agilizar la ejecución a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retiro	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
					HCFC pueda presentarse en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Venezuela (República Bolivariana de) (etapa II)	PNUD	2017	214 000	Problemas de seguridad / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	Toma nota de que persisten los problemas de seguridad y exhorta al gobierno de Venezuela a trabajar con el PNUD y ONUDI para agilizar la ejecución del primer tramo (2016) a fin de que el segundo tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2017	615 250	Problemas de seguridad / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	
<b>Total</b>			<b>24 468 120*</b>		

\*Se excluye a la República Centroafricana y a Viet Nam, países para los cuales el tramo podría presentarse en la 80ª o 81ª reunión, y a Filipinas, cuyo gobierno ha solicitado la cancelación del tramo remanente de la etapa I de su plan de gestión de la eliminación de los HCFC.