



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13  
23 de mayo de 2018



ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Octogésima primera Reunión  
Montreal, 18 – 22 de junio de 2018

**DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

**Introducción**

1. Conforme a la decisión 47/50(d)<sup>1</sup>, la Secretaría ha preparado este documento sobre las demoras en la presentación de tramos de proyectos plurianuales. En él se presentan las medidas tomadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 80ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron en la 81ª reunión; los motivos de la retirada de los tramos que se presentaron en la 81ª reunión; y recomendaciones.

<sup>1</sup> El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como un punto aparte del orden del día el tema de las demoras en la presentación de tramos y en el desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.

## **Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 80ª reunión**

2. Conforme a la decisión 80/33(b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 23 países del Artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de su plan de gestión de eliminación de HCFC en la 81ª reunión. Como resultado de ello, los Gobiernos de Burundi<sup>2</sup>, China (sector de espumas rígidas de poliuretano)<sup>3</sup>, China (sector de servicio y mantenimiento)<sup>4</sup>, Guinea Ecuatorial<sup>5</sup>, Georgia<sup>6</sup>, Níger<sup>7</sup>, Suriname<sup>8</sup> y Trinidad y Tobago<sup>9</sup> presentaron los tramos respectivos de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC. Sin embargo, los Gobiernos de Argelia, Antigua y Barbuda, Brunei Darussalam, Côte d'Ivoire, Dominica, Guinea, Iraq<sup>10</sup>, Kuwait<sup>11</sup>, Marruecos<sup>12</sup>, Mozambique, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica<sup>13</sup>, Túnez, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de) no presentaron su solicitud de tramo.

### **Análisis de los tramos no presentados en la 81ª reunión**

3. Como se muestra en el anexo I al presente documento, no se presentaron en la 81ª reunión un total de 43 actividades asociadas a tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC correspondientes a 32 países, por un valor de 23 300 608 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo a los organismos)<sup>14</sup>. Además, el anexo I también muestra cinco tramos de la etapa I o II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, por un valor de 11 682 200 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo a los organismos), presentados a la 81ª reunión pero retirados posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de evaluación de proyectos.

### **Motivo de las demoras y repercusión sobre el cumplimiento**

4. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC son los siguientes: Decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO) y/o cambios estructurales (12); ausencia del informe de verificación obligatorio (8); fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles (17); desembolso por debajo del umbral del 20 % de los fondos aprobados para el tramo anterior (16); demoras en la ejecución de componentes de inversión (1); problemas de seguridad (2); firma de acuerdos (10); organismo director o de cooperación no listo para la presentación (3); dificultades internas o externas (8); dificultades de las empresas (3); o no presentación de informe sobre el avance de las actividades y/o financiero (1).

5. Tal como comunicaron los organismos de ejecución y bilaterales correspondientes, las demoras en la presentación de los tramos pendientes no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan repercusiones) en el cumplimiento de las obligaciones de los países previstas en virtud del Protocolo de Montreal. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten en la 82ª reunión, con excepción de los de Barbados, Haití y San Vicente y las Granadinas, que se presentarán en la 83ª reunión.

---

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/26.

<sup>3</sup> Presentado pero posteriormente retirado.

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29.

<sup>5</sup> Presentado pero posteriormente retirado.

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/34.

<sup>7</sup> Presentado pero posteriormente retirado.

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/49.

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/50.

<sup>10</sup> Conforme a la decisión 80/33(b), Iraq podría hacer su presentación en la 81ª o en la 82ª reunión.

<sup>11</sup> Conforme a la decisión 80/33(b), Kuwait podría hacer su presentación en la 81ª o en la 82ª reunión.

<sup>12</sup> Conforme a la decisión 80/33(b), Marruecos podría hacer su presentación en la 81ª o en la 82ª reunión.

<sup>13</sup> Conforme a la decisión 80/33(b), Sudáfrica podría hacer su presentación en la 81ª o en la 82ª reunión.

<sup>14</sup> A efectos de comparación, en la 80ª reunión no se presentaron 41 tramos correspondientes a 24 países.

**Recomendaciones**

6. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
- (a) Tomar nota de lo siguiente:
    - (i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13;
    - (ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC presentados por el Gobierno de Francia así como por el PNUD, el PNUMA, ONUDI y el Banco Mundial;
    - (iii) 44 de 87 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que debían haberse presentado en la 81ª reunión se habían presentado a tiempo;
    - (iv) Los organismos de ejecución y bilaterales pertinentes habían indicado que la presentación tardía de tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en la tercera reunión de 2018 no afectaría o era improbable que afectaran el cumplimiento con el Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal; y
  - (b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones relativas a las demoras en la presentación de tramos a los gobiernos indicados en el anexo I del presente informe.



## Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS EN LA 81<sup>A</sup> REUNIÓN

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
Argelia (etapa I)	ONUDI	2014	154 800	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que el tercer tramo (2014) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Argelia no se presentó debido al cambio en la DNO y exhorta al Gobierno de Argelia a trabajar con ONUDI a fin de que dicho tramo (2014) se presente en la 82 <sup>a</sup> reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tercer tramo (2014) y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Antigua y Barbuda (etapa I)	PNUMA	2015	6 610	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Presentación de informes sobre el avance de las actividades o financieros / Dificultades internas o externas	Toma nota de que el segundo tramo (2015) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Antigua y Barbuda no se presentó por cambios estructurales en el Gobierno, y exhorta al Gobierno de Antigua y Barbuda a presentar los informes financiero y sobre el avance de las actividades requeridos y a trabajar con el PNUMA a fin de que dicho tramo (2015) se presente a la 82 <sup>a</sup> reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2015.
Barbados (etapa I)	PNUMA	2018	47 460	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	Toma nota de que el tercer tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Barbados no se presentó ya que el segundo tramo aprobado en la 80 <sup>a</sup> reunión aún no se había ejecutado y el primer tramo está pendiente de cierre, y exhorta al Gobierno de Barbados a trabajar con el PNUMA con el fin de completar el cierre del segundo tramo y que el tercer tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC podría presentarse en la 82 <sup>a</sup> o en la 83 <sup>a</sup> reunión.
Bosnia y Herzegovina (etapa I)	ONUDI	2018	33 170	Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Bosnia y Herzegovina a trabajar con ONUDI de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82 <sup>a</sup> reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Brasil (etapa II)	Alemania	2018	2 626 696	Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (SEUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
	PNUD	2018	7 670 184	Umbral de desembolso del 20 %	(2017) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Brasil a trabajar con el Gobierno de Alemania, el PNUD y ONUDI de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	ONUDI	2018	3 659 442	Umbral de desembolso del 20 %	
Brunei Darussalam (etapa I)	PNUMA	2017	7 910	Ausencia del informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de la demora debida a la lenta implementación para empezar a explotar el centro de regeneración y exhorta al Gobierno de Brunei Darussalam a trabajar con el PNUMA para concluir la verificación y con el PNUD para presentar el tercer tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tercer tramo (2017) y de los tramos posteriores.
	PNUD	2017	35 970	Implementación del componente de inversión / Dificultades internas o externas	
República Centroafricana (etapa I)	PNUMA	2013	62 150	Dificultades internas o externas / Problemas de seguridad / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de las difíciles circunstancias actuales en el país y exhorta al Gobierno de la República Centroafricana a trabajar con el PNUMA para agilizar la ejecución del primer tramo (2011) de forma que el segundo tramo (2013) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2013 y de los tramos posteriores.
Chad (etapa I)	PNUMA	2018	50 850	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado / Ausencia del informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno de Chad a trabajar con el PNUMA para concluir la verificación y presentar el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 82ª reunión.
China (etapa II - sector de espumas rígidas de poliuretano)	Banco Mundial	2017	11 289 000	Firma de acuerdo / Documento del proyecto / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para el sector de espumas rígidas de poliuretano presentado en la 81ª reunión se había retirado y exhorta al Gobierno de China a trabajar con el Banco Mundial para agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para el sector de espumas rígidas de poliuretano se presente en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (SEUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
					desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Comoras (etapa I)	PNUMA	2018	33 900	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado / Ausencia del informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno de Comoras a trabajar con el PNUMA para concluir la verificación y presentar el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 82ª reunión.
Congo (etapa I)	PNUMA	2018	28 250	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / Firma de acuerdo / Documento del proyecto	Toma nota de que los acuerdos se habían firmado y exhorta al Gobierno de Congo a trabajar con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.
Cote d'Ivoire (etapa I)	PNUMA	2016	168 156	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	Toma nota de que se ha resuelto la demora del segundo tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y exhorta al Gobierno de Côte d'Ivoire a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2016	492 200	Organismo director no listo para la presentación	
Cuba (etapa I)	PNUD	2018	107 500	Dificultades internas o externas / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2016) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Cuba a trabajar con el PNUD de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Djibouti (etapa I)	PNUMA	2018	49 720	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales	Toma nota de que se ha resuelto la demora del segundo tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y exhorta al Gobierno de Djibouti a trabajar con el PNUMA de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.
Dominica (etapa I)	PNUMA	2016	74 354	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Dificultades internas o externas / Ausencia del informe de verificación	Toma nota de la demora debida a cambios estructurales en el Gobierno y en la DNO y de que no se termino la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno de Dominica a trabajar con el PNUMA para concluir la verificación de forma que el segundo tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores.

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
Guinea Ecuatorial (etapa I)	PNUMA	2016 y 2018	73 450	Falta de un sistema operacional de otorgamiento de licencias y cuotas	Toma nota de que los tramos tercero (2016) y cuarto (2018) presentados en la 81ª reunión fueron retirados por los organismos de ejecución pertinentes debido a la ausencia de un sistema operacional de licencias y cuotas, y exhorta al Gobierno de Guinea Ecuatorial a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que los tramos tercero (2016) y cuarto (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC puedan presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores; con un punto de partida ajustado para las reducciones acumuladas en el consumo de HCFC que tenga en cuenta el consumo real de HCFC en el país, y siempre que el Gobierno de Guinea Ecuatorial confirme que el sistema de concesión de licencias se ha estabilizado y el sistema de cuotas es funcional.
	ONUDI	2016	81 750	Falta de un sistema operacional de otorgamiento de licencias y cuotas	
Gabón (etapa I)	PNUMA	2018	56 500	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales	Toma nota de que se ha resuelto la demora del tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y exhorta al Gobierno de Gabón a trabajar con el PNUMA de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.
Guinea (etapa I)	ONUDI	2016	172 000	Organismo director no listo para la presentación	Toma nota de la demora debida a la lenta ejecución de las actividades y exhorta al Gobierno de Guinea a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores.
	PNUMA	2016	73 450	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	
Haití (etapa I)	PNUMA	2018	95 916	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Firma del acuerdo / Documento de proyecto / Dificultades internas o externas / Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	Toma nota de que se ha resuelto la demora debida a cambios estructurales en el Gobierno y a que el acuerdo no había sido firmado y exhorta al Gobierno de Haití a trabajar con el PNUMA para agilizar la firma del acuerdo de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se presente en la 82ª o en la 83ª reunión.
Malí (etapa I)	PNUMA	2018	58 760	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / Dificultades internas o externas / Problemas de seguridad	Toma nota de que se ha resuelto la demora del tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y exhorta al Gobierno de Malí a trabajar con el PNUMA de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.



País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
Mozambique (etapa I)	PNUMA	2016	33 900	Firma de acuerdo / Documento del proyecto / Ausencia del informe de verificación / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que el acuerdo no se había firmado, de que el informe de verificación obligatorio sobre los objetivos de consumo de HCFC no se había completado y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Mozambique a trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la firma del acuerdo y completar las actividades y el informe de verificación de forma que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	ONUDI	2016	81 750	Firma de acuerdo / Documento del proyecto / Ausencia del informe de verificación / Umbral de desembolso del 20 %	
Níger (etapa I)	PNUMA	2016	141 250	Falta de un sistema operacional de otorgamiento de licencias y cuotas	Toma nota de que el segundo tramo (2016) presentado en la 81ª reunión fue retirado por los organismos de ejecución pertinentes debido a la ausencia de un sistema operacional de licencias y cuotas, y exhorta al Gobierno de Níger a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que el segundo tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores; con un punto de partida ajustado para las reducciones acumuladas en el consumo de HCFC que tenga en cuenta el consumo real de HCFC en el país, y siempre que el Gobierno de Níger confirme que el sistema de concesión de licencias se ha estabilizado y el sistema de cuotas es funcional.
	ONUDI	2016	96 750	Falta de un sistema operacional de otorgamiento de licencias y cuotas	
Pakistán (etapa II)	PNUMA	2018	225 976	Firma de acuerdo / Documento del proyecto / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que el acuerdo (PNUMA) no se había firmado y de que la tasa general de desembolso del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Pakistán a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que el segundo tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	ONUDI	2018	2 118 442	Umbral de desembolso del 20 %	
Panamá (etapa II)	PNUD	2018	412 806	Firma de acuerdo / Documento del proyecto / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que no se había firmado el documento del proyecto pero la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Panamá a trabajar con el PNUD de forma que el segundo tramo (2018) de la etapa

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (SEUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
					II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
República de Moldova (etapa II)	PNUMA	2018	29 493	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de la República de Moldova a trabajar con el PNUMA de forma que el segundo tramo (2018) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Qatar (etapa I)	PNUMA	2013	169 500	Firma del acuerdo / Documento del proyecto / Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	Toma nota de que no se había firmado el acuerdo o el documento del proyecto para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y exhorta al Gobierno de Qatar a trabajar con el PNUMA y ONUDI para resolver todos los problemas relativos a la firma del acuerdo antes de la 82ª reunión, de forma que se pueda presentar una propuesta para la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 83ª reunión, de lo contrario podría estudiarse la posibilidad de cancelar el proyecto en la 82ª reunión en ausencia de cualquier progreso, y los saldos pendientes de pago serían devueltos al Fondo Multilateral.
	ONUDI	2013	571 935	Firma del acuerdo / Documento del proyecto / Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	
Rwanda (etapa I)	PNUMA	2018	33 900	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Firma del acuerdo o del documento del proyecto	Toma nota de la demora debida a los cambios en la DNO y exhorta al Gobierno de Rwanda a trabajar con el PNUMA de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.
Santa Lucía (etapa I)	PNUMA	2018	10 396	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	Toma nota de la lenta ejecución del tercer tramo (2015) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC debido a cambios estructurales en el Gobierno y exhorta al Gobierno de Santa Lucía a trabajar con el PNUMA para agilizar la ejecución del tercer tramo (2015), de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.
San Vicente y las Granadinas (etapa I)	PNUMA	2018	116 390	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Fondos suficientes del tramo anterior aprobado / Firma del acuerdo o del documento del	Toma nota de la lenta ejecución del segundo tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC debido a cambios estructurales en el Gobierno y exhorta al Gobierno de San Vicente y las Granadinas a trabajar con el PNUMA para agilizar la ejecución del segundo tramo (2015), de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del plan de

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
				proyecto	gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª o en la 83ª reunión.
Arabia Saudita (etapa I)	ONUDI	2016	909 500	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Ausencia de informe de verificación / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que no se ha completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2015) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Arabia Saudita a trabajar con ONUDI para completar la verificación de forma que el quinto tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Sierra Leona (etapa I)	PNUMA	2018	23 730	Ausencia del informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno de Sierra Leona a trabajar con el PNUMA para completar la verificación, de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.
Togo (etapa I)	PNUMA	2018	45 200	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	Toma nota de que se ha resuelto la demora del tercer tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y exhorta al Gobierno de Togo a trabajar con el PNUMA de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión.
Túnez (etapa I)	Francia	2017	78 769	Dificultades de las empresas	Toma nota de que hubo demoras en la ejecución del componente del sector de refrigeración y aire acondicionado de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y exhorta al Gobierno de Túnez a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2017.
	PNUMA	2017	16 950	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	
	ONUDI	2017	116 003	Dificultades de las empresas	
Turquía (etapa I)	ONUDI	2016	1 710 770	Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al Gobierno de Turquía a trabajar con ONUDI para agilizar la ejecución de forma que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
					posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Venezuela (República Bolivariana de) (etapa II)	PNUD	2017	214 000	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Dificultades internas o externas / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de las difíciles circunstancias en el país y exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a trabajar con el PNUD y ONUDI para agilizar la ejecución del primer tramo (2016) de forma que el segundo tramo (2017) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 82ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2017	615 250	Organismo de cooperación no listo para la presentación	
<b>Total</b>			<b>34 982 808*</b>		

\*Se excluye a Iraq, Kuwait, Marruecos y Sudáfrica, países para los cuales el tramo podría presentarse en la 81ª o en la 82ª reunión.