



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17/Corr.1  
29 novembre 2018



FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Quatre-vingt-deuxième réunion  
Montréal, 3 – 7 décembre 2018

**Corrigendum**

**RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2017**

Le présent rectificatif vise à apporter des éclaircissements sur des projets dont l'annulation est recommandée conformément aux politiques et aux décisions pertinentes du Comité exécutif, comme suit :

- **Ajouter** le paragraphe 8(bis), comme suit :

8(bis). Par ailleurs, le Secrétariat a noté que neuf projets dans cinq pays n'ont enregistré aucun progrès, en raison de diverses difficultés et circonstances indiquées dans le tableau ci-après. Le Comité exécutif est invité à envisager d'annuler ces projets et de demander la restitution des soldes restants.

Pays/Code du projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	Situation/Problèmes
Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/66/TAS/14	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	59	La date d'achèvement de la phase I du projet a été fixé pour décembre 2016 dans l'Accord signé avec le Comité exécutif
Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/68/INS/15	Extension du projet de renforcement des institutions (phase IV: 1/2013-12/2014)	50	Retardé; la phase V du RI avait été approuvée à la 73 <sup>e</sup> réunion
République centrafricaine CAF/PHA/64/TAS/22	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	60	Retardé en raison de la situation de sécurité dans le pays; difficulté à poursuivre la mise en œuvre du projet
République centrafricaine CAF/PHA/71/TAS/24	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Pays/Code du projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	Situation/Problèmes
Éthiopie ETH/SEV/73/INS/23	Extension du projet de renforcement des institutions (phase VI: 1/2015-12/2016)	0	Retardé; la phase VII avait été approuvée à la 77 <sup>e</sup> réunion
Guyana GUY/PHA/74/TAS/24	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	La date d'achèvement de la phase I du projet a été fixé pour décembre 2016 dans l'Accord signé avec le Comité exécutif
Yémen YEM/PHA/68/TAS/40	Plan de gestion de l'élimination des HCFC(phase I, première tranche)	0	Retardé en raison de la situation de sécurité dans le pays; difficulté à poursuivre la mise en œuvre du projet
Yémen YEM/PHA/55/TAS/31	Plan national d'élimination des SAO (première tranche)	100	
Yémen YEM/PHA/73/PRP/44	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	0	

- **Ajouter** l'alinéa (c) à la recommandation du paragraphe 10, comme suit :

(c) Annuler les projets ci-après à la 82<sup>e</sup> réunion et demander au PNUE de rendre les soldes restants à la 83<sup>e</sup> réunion:

- (i) Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour Antigua-et-Barbuda (phase I, première tranche) (ANT/PHA/66/TAS/14);
- (ii) Extension du projet de renforcement des institutions pour Antigua-et-Barbuda (phase IV: 1/2013-12/2014) (ANT/SEV/68/INS/15);
- (iii) Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour la République centrafricaine (phase I, première tranche) (CAF/PHA/64/TAS/22);
- (iv) Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour la République centrafricaine (CAF/PHA/71/TAS/24);
- (v) Extension du projet de renforcement des institutions pour l'Éthiopie (phase VI: 1/2015-12/2016) (ETH/SEV/73/INS/23);
- (vi) Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour Guyana (phase I, deuxième tranche) (GUY/PHA/74/TAS/24);
- (vii) Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour le Yémen (phase I, première tranche) (YEM/PHA/68/TAS/40);
- (viii) Plan national d'élimination des SAO pour le Yémen (première tranche) (YEM/PHA/55/TAS/31);
- (ix) Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC pour le Yémen (phase II) (YEM/PHA/73/PRP/44).

- **Supprimer** les lignes sur Antigua-et-Barbuda, la République centrafricaine, l'Éthiopie, Guyana et le Yémen dans le tableau figurant à l'Annexe I pour les projets mentionnés au paragraphe 8(bis).