



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24/Corr.1
30 de noviembre de 2018



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima segunda reunión
Montreal, 3 – 7 de diciembre de 2018

Corrigendum

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Este *corrigendum* se expide para normalizar las recomendaciones del Anexo I para Argelia, Antigua y Barbuda y la República Centroafricana con el fin de que coincidan con las recomendaciones que figuran en los Informes sobre la marcha de las actividades pertinentes al 31 de diciembre de 2017:

| País | Organismo | Tramo | Monto (con costos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora/retiro | Recomendaciones |
|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|---|---|
| Argelia (etapa I) | ONUDI | 2014 | 154 800 | Decisiones gubernamentales/endosos/ cambios en la dependencia nacional del ozono)/cambio estructural | Tomar nota de las difíciles circunstancias que atraviesa el país y pedir a la Secretaría que envíe una carta al gobierno de Argelia con el fin de obtener su acuerdo para cancelar la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) en la 83ª reunión y devolver los saldos restantes a la 84ª reunión, de manera que pueda presentarse una propuesta para la etapa II del PGEH cuando las condiciones lo permitan. |
| Antigua y Barbuda (etapa I) | PNUMA | 2015 | 6 610 | Decisiones gubernamentales/endosos/ cambios en la dependencia nacional del ozono/cambio estructural/presentación de informes financiero y sobre la marcha de las actividades/dificultades internas o externas | Tomar nota de que no se había presentado el segundo tramo (2015) de la etapa I del plan del PGEH para Antigua y Barbuda, debido a cambios estructurales dentro del gobierno y cancelar la etapa I del PGEH en la 82ª reunión y devolver los saldos restantes a la 83ª reunión, señalando que la etapa II del PGEH tendría en cuenta la decisión XXIX/19 sobre consideraciones especiales para las islas del Caribe afectadas por los huracanes. |
| República Centroafricana (Etapa I) | PNUMA | 2013 | 62 150 | Dificultades internas o externas/ cuestiones de seguridad/20 % del umbral de desembolsos | Tomar nota de las difíciles circunstancias que atraviesa el país y cancelar la etapa I del PGEH para la República Centroafricana en la 82ª reunión y devolver los saldos restantes a la 83ª reunión, de manera que pueda presentarse una propuesta para la etapa II del PGEH cuando las condiciones lo permitan. |