EP

Distr.

GENERAL

برنامج الأمم المتحدة للسئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/32

2 May 2020

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال الاجتماع الخامس والثمانون مونتريال، من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020 مؤجل: من 19 إلى 22 بولية/ تموز 2020*

مقترح مشروع: قير غيزستان

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالى:

<u>الإزالة</u>

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئديبي) /برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)

• خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)

^{*} بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

ورقة تقييم المشروع ـ مشروعات متعددة السنوات قيرغيزستان

				•	J. J.					
ير الرقابة	صدرت فیه تدابیر الرقابة نة				1	الوكالة			(أولا) عنوان المشروع	
طول عام 2020 حلول عام 2025		الرابع والسبعون			خطة إزالة المواد اليوننديبي (الوكالة الرئيسة)، اليونيب اليونيب الثانية)					
أطنان قدرات استنفاذ الأوزون)		2018 :	السنا	، بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)			(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7			
السنة: 2019			ثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)					(ثالثًا) أحدث البيانات القطاعي		
إجمالي الاستهلاك القطاعي	استخدام مختبري	عامل تصنيع	مذیب		تبريد	إطفاء حرائق	ر غوة	أيروسول	كيميائي	
			خدمة	تصنيع						
0.71				0.71					الهيدروكلوروفلوروكربون- 22	

(رابعا) بيانات الاستهلاك (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)								
4.1	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:	4.1	خط الأساس للفترة 2009-2010:					
	الاستهلاك المؤهل للتمويل (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)							
0	المتبقي:	4.1	الموافق عليه بالفعل:					

2020	لأعمال	(خامسا) خطة ا
0.03	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)	اليونيب
7,006	التمويل (بالدو لار الأمريكي)	
0.24	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)	اليوئنديبي
58,850	التمويل (بالدولار الأمريكي)	

المجموع	*2020	2019	2018	2017	2016	2015			(سادسا) بيانات المشروع
غير متاح	2.67	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال		
لا ينطبق	0.10	0.71	1.32	2.05	2.67	3.08	ات استنفاذ	به (بأطنان قدر	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح
									الأوزون)
400,000	55,000	0	175,000	0	0	170,000	تكاليف	اليوئنديبي	التمويل المتفق عليه (بالدولار
							المشروع		الأمريكي)
28,000	3,850	0	12,250	0	0	11,900	تكاليف الدعم		
312,000	6,200	0	155,800	0	0	150,000	تكاليف	اليونيب	
							المشروع		
40,560	806	0	20,254	0	0	19,500	تكاليف الدعم		
650,800	0	0	330,800	0	0	320,000	تكاليف		التمويل الذي أقرته اللجنة التنفيذية
							المشروع		
63,904	0	0	32,504	0	0	31,400	تكاليف الدعم		
61,200	61,200						تكاليف	عليها خلال	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة
							المشروع		هذا الآجتماع (بالدولار الأمريكي)
4,656	4,656						تكاليف الدعم		

^{*}المتبقي من الخدمة حتى عام 2025 بحد أقصى (0.10 طن استنفاد قدرات أوزون سنويا).

موافقة شمولية	توصية الأمانة:

وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة قير غيزستان، قدم اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 65,856 دولارا أمريكيا تشمل 55,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 806، دولارا أمريكيا ليوئنديبي، و6,200 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة ومقدارها 806 دولارات أمريكية لليونيب، ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020-2021.

تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

2. أبلغت حكومة قيرغيزستان عن استهلاك يبلغ 0.71 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عام 2019 وهو أقل بنسبة 82.5 في المائة عن خط الأساس للامتثال الخاص بهذه المواد. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2019.

الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قيرغيزستان (بيانات الفترة 2015-2019 المقدَّمة عملا بالمادة

خط الأساس	*2019	2018	2017	2016	2015	الهيدروكلوروفلوروكربون
						بالأطنان المترية
57.40	12.90	24.14	24.89	31.50	28.75	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
66.61	12.90	24.14	24.89	31.50	28.75	المجموع (بالطن المتري)
						أطنان قدرات استنفاد الأوزون
3.16	0.71	1.33	1.37	1.73	1.58	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
4.05	0.71	1.33	1.37	1.73	1.58	المجموع (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

^{*} بيانات البرنامج القطري المقدمة في 7 نيسان/أبريل 2020.

3. حاليا، يُستَهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط لخدمة معدات تبريد وتكييف الهواء الحالية. والاستهلاك مستمر في الانخفاض مع التطبيق الصارم لنظم الترخيص والحصص، وتنفيذ الممارسات الجيدة في خدمة المعدات على يد الفنيين المدربين، وإدخال المعدات التي لا تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وتأثير الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى تسريع اعتماد التكنولوجيات الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد. ومنذ عام 2011، كان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب يساوي صفرا باستثناء عام 2013، عندما الشورد ولا الميدروكلوروفلوروكربون-142ب عنصر من الشورد كالمنان مترية (0.67 طن قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-142 كعنصر من مزيج غاز التبريد.

تقرير تنفيذ البرنامج القُطري

4. أبلغت حكومة قير غيزستان عن البيانات القطاعية لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018، وقد كانت هذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ بها بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مو نتر بال.

¹ وفقا لما جاء في خطاب وجهته وكالة حماية البيئة وشؤون الغابات في قير غيزستان في 9 آذار /مارس 2020.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

5. حظرت حكومة قير غيزستان واردات المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون "الجاف" (أي المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون "الجاف" (أي المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون "الجاف" (أي المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون) اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2015؛ ووضعت لوائح تقتضي الاعتماد الوطني لمتخصصي التبريد العاملين بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية وتجديد هذا الاعتماد من خلال الدورات التدريبية التي تُعقد كل عامين. واعتماد التقنيين إلزامي لخدمة معدات تبريد وتكييف هواء.

6. وافقت الحكومة على قانون معياري بشأن قواعد السلامة لوحدات ونظم تبريد الأمونيا، واعتمدت قانونا بشأن حركة المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الأسيوية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أيد البرلمان الصيغة الأولى لمرسوم التصديق على تعديل كيغالي؛ وستعقبه جولتان إضافيتان من الاستعراض بتصويت كان متوقعا في النصف الأول من عام 2020 ولكنها قد يتأخر نظرا لجائحة كوفيد-19.

قطاع خدمة التبريد

7. نُفذت الأنشطة التالبة:

- (أ) تدريب مائتين وواحد وأربعين من موظفي الجمارك، من بينهم 72 امرأة تقريبا، في سبع حلقات عمل تناولت لوائح استيراد وتصدير وعبور المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون؛
- (ب) تدريب خمسمائة وثلاثة وأربعين تقني تبريد، من بينهم خمس نساء، في 15 حقلة عمل تدريبية عن ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك المناولة الأمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة؛ وتم شراء وتوزيع ثلاثين آلة إعادة تدوير واسترداد و 40 طقم أدوات خدمة (مثل مضخات التفريغ، وقواطع الأنابيب، والخراطيم) وسبع أطقم من المعدات والأدوات لمراكز التدريب (مثل آلات إعادة التدوير والاسترداد، ومضخات التفريغ، ومحطات الشحن). وفي عام 2019، تم استرداد 1015 كلغم من الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛
- (ج) تدريب واعتماد خمسمائة واثنين وتسعين متخصصا في التبريد، من بينهم خمس نساء، على تقنيات التبريد بالتعاون مع رابطة التبريد والجامعة التقنية الوطنية؛
- (د) تحديث مواد التدريب وإعداد الكتيبات لتتضمن مواضيع عن غازات التبريد والبيئة والتكنولوجيات البديلة الجديدة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وغير الهيدروفلوروكربونية؛ وعقدت خمس حلقات عمل لأصحاب متاجر البيع بالتجزئة والفنادق والكيانات الأخرى القائمة على معدات التبريد، مع التركيز على المعدات الجديدة القائمة على إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وحلقتا عمل لمخططي المباني والمهندسين المعماريين بشأن المباني الموفرة للطاقة والممارسات الحديثة باستخدام غازات التبريد القائمة على إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وكان من بين المالكين الذين شاركوا في حلقات العمل أربع وأربعون امرأة؛
- (ه) وفي إطار جزء من برنامج حوافز المستخدم النهائي، اشتريت 39 وحدة تبريد تستخدم R-290،

 2 الأعضاء هم: أرمينيا وبيلاروس وكاز اخستان وقير غيز ستان والاتحاد الروسي.

ورُكِّبت ثلاث منها لإثبات الاستخدام الناجح، مع تركيب الوحدات المتبقية البالغ عددها 36 وحدة في قطاع الأغذية (مثل محلات البقالة الصغيرة والمقاهي والمطاعم)، مع مساهمة جميع المستخدمين النهائيين بنسبة تصل إلى 50 في المائة في تكلفة المعدات؛

(و) أعدت ونشرت مواد توعية بما في ذلك الملصقات والكتيبات وصحائف الوقائع عن حماية طبقة الأوزون، وتوافر البدائل واستخدامها، بما في ذلك الاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة. وعُقدت اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك اجتماعان سنويان لرابطة التبريد الوطنية.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع

8. ووحدة الأوزون الوطنية، التابعة للوكالة الحكومية المعنية بحماية البيئة وشؤون الغابات، مسؤولة عن التنفيذ والرصد الشاملين لبرنامج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن أصل 16,800 دولار أمريكي مخصصة لرصد المشروع في إطار الشريحة الثانية، صرف 6,709 دولارات أمريكية للخبراء الاستشاريين الوطنيين لإجراء مسح للشركات باستخدام المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية وإعداد تقرير عن النتائج. والرصيد المتبقي وقدره 10,091 دولارا أمريكيا مخصصة للخبراء الاستشاريين الوطنيين المعينين لرصد مكونات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

مستوى صرف الأموال

9. حتى آذار/مارس 2020، صُرِف مبلغ 469,219 دولارا أمريكيا من مبلغ 650,800 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن (240,400 دولار أمريكي لليوئنديبي و228,819 دولارا أمريكيا لليونيب) كما هو مبين في الجدول 2. أمَّا الرصيد البالغ 181,581 دولارا أمريكيا، فيُصرف في عام 2021.

الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قير غيزستان (بالدولار الأمريكي)

وافق عليه	الشريحة الثانية المجموع الموافق عليه		الشريحا	الأولى	الشريحة	الوكالة
المنصرف	الموافق عليه	المنصرف	الموافق عليه	المنصرف	الموافق عليه	
240,400	345,000	70,400	175,000	170,000	170,000	اليوئنديبي
228,819	305,800	78,819	155,800	150,000	150,000	اليونيب
469,219	650,800	149,219	330,800	320,000	320,000	المجموع
7	72	4	5	1	00	نسبة الصرف (%)

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدر وكلور وفلور وكربونية

- 10. ستنفَّذ الأنشطة التالية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019:
- (أ) تطوير وتحديث التشريعات التنظيمية وفقا لمات يقتضيه بروتوكول مونتريال والاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الأسيوية (اليونيب) (4,000 دولار أمريكي)؛
- (ب) توفير معدات التدريب وأدوات الخدمة (مثل محطة شحن غازات التبريد الطبيعي، وحامل اختبار اللحام والتفريغ، ومحلل غازات التبريد المتعددة الأساسي) لمراكز التدريب والمدارس المهنية وتوظيف خبير استشاري وطني لتوزيع الأدوات والتدريب عليها (اليوئديبي) (25,000 دولار أمريكي)؛
- (ج) مواصلة تنفيذ برنامج حوافز المستخدم النهائي من خلال توفير معدات قائمة على إمكانية الاحترار

- العالمي المنخفضة بتمويل مشترك للمستخدمين النهائيين وتوظيف خبير وطني للبرنامج (اليوئديبي) 30,000 دولار أمريكي)؛
- (د) مواصلة أنشطة رصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (2,200 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

11. أشارت الأمانة إلى أن استهلاك البلد لعام 2019 كان، على الرغم من التقدم المستمر في الحد من الاستهلاك، أعلى من الهدف المحدد في الخط 1.2 من التذييل 2-ألف من الاتفاق المبرم بين البلد واللجنة التنفيذية. وأوضح اليوئديبي أن الحكومة قد عقدت العزم، في الاجتماع الرابع والسبعين، على تحديد هذا الهدف عند 20.5 في المائة من خط الأساس للبلد، أي 0.71 طن قدرات استنفاد أوزون، وهو متوسط هدف عامي 2018 و 2020. وبسبب خطأ غير مقصود، حُدد الهدف عند 0.41 طن قدرات استنفاد أوزون. وبناء عليه، طلبت الحكومة تحديث اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وتؤكد الأمانة أن خطأ مطبعيا تسبب في تحديد الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي للهيدروكلوروفلوروكربون في الأتفاق عند 0.41 طن قدرات استنفاد أوزون؛ وبناء على ذلك، أدرجت الأمانة، في المرفق الأول بهذه الوثيقة، اتفاقا محدثا يعكس الهدف المصحح، والذي يتماشى مع حصة عام 2019. وسئلحق الاتفاق المحدث بالكامل بالتقرير النهائي للاجتماع الخامس والثمانين.

12. ووافقت اليونيدو أيضا على تقديم تقرير التحقق الذي يغطي الاستهلاك من عام 2019 حتى عام 2022 وذلك في عام 2023، على أساس أنه إذا تقرر أن قير غيزستان لا تمتثل للأهداف المحددة في الاتفاق المحدث، فيمكن للجنة النظر في تطبيق بند العقوبات على الموافقات المستقبلية الخاصة بالبلد.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

13. أصدرت حكومة قيرغيزستان بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2020 وتبلغ أطنان قدرات استنفاد أوزون بها صفرا.

قطاع خدمة التبريد

- 14. باستثناء التبريد المنزلي وعدد محدود من منشآت التبريد التجارية الصناعية القائمة على الأمونيا، بدأ استخدام تكنولوجيا البديلة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة استخداما محدودا في قطاع تبريد وتكييف الهواء. وإذ تلاحظ الأمانة بدء الاستخدام على هذا النحو المحدود، فإنها طلبت معلومات إضافية عن الأنشطة المضطلع بها في سياق مخطط حوافز المستخدم النهائي التي كانت جزءا من خطة التنفيذ الموافق عليها بموجب الشريحة الثانية، والأنشطة المخطط لها بموجب الشريحة الثانية.
- 15. وبموجب الشريحة الثانية، خطط اليوئديبي لاستيراد المكونات الرئيسية وتجميع غرفة تبريد واحدة أو غرفتين في الموقع في المنشآت التجارية القائمة على غازات التبريد الطبيعية مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون لإدخال التكنولوجيا إلى السوق وإثبات فوائدها. ومع ذلك، وُجِد أن تقنيات الأمونيا وثاني أكسيد الكربون كانت باهظة الثمن

بسبب انخفاض مستوى الرسملة للمستخدمين النهائيين في البلد، وتغيَّر تركيز المشروع إلى معدات تبريد صغيرة الحجم تستخدم R-290.

- 16. وتمشيا مع المقرر 84/84(ج)، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئديبي) ما يلي:
- (أ) فيما يتعلق بإطار السياسة المحلية لدعم واستدامة بدء استخدام وتوسيع نطاق التكنولوجيا الجديدة القائمة على 290-R، ستستفيد وحدة الأوزون الوطنية من الخبرة المكتسبة من برامج حوافز المستخدم النهائي في عصر الكلوروفلوروكربون. وسيعتمد المدى الذي يمكن من خلاله توسيع نطاق التكنولوجيا جزئيا على الموثوقية والتكاليف التشغيلية للتكنولوجيا واللوائح المتعلقة باستيراد التكنولوجيا واستخدامها. وسيتواصل النظر في هذه المكونات في إطار الأعمال المقبلة بموجب تعديل كيغالى؛
- (ب) فيما يتعلق بعدد المستخدمين النهائيين الذين قد يكونون مهتمين بالتكنولوجيا، حددت وحدة الأوزون الوطنية 17 مستخدما كبيرا وأكثر من مائة مستخدم أصغر قد يكونون مهتمين بها؛
- (ج) فيما يتعلق بوضع منهجية لتقدير قابلية التوسع في التكنولوجيا، أشارت الوحدة إلى أن شركة متعددة الجنسيات (كوكا كولا) قد بدأت في استيراد برادات أحادية قائمة على إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وهذا الاستخدام، إلى جانب جهود التوعية في مجال البدء الناجح لاستخدام المعدات المقدمة بدعم من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من شأنه أن يساعد على ضمان استمرار جهود بدء استخدام التكنولوجيا؛
- (c) نظرا إلى محدودية بدء استخدام التكنولوجيا ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في السوق، فإن إثبات فوائد التكنولوجيا مهم لضمان استيعابها. ولتحقيق هذه الغاية، سترصد وحدة الأوزون الوطنية أداء المعدات القائمة على R-290 وتقارنها بأداء المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-134 وكذلك المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-134 وكذلك المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-134 وكذلك المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-134 والمشروع؛
- (ه) تضمنت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عقد حلقات عمل تدريبية تناولت التعامل الأمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وحدثت مواد التدريب وأعدت أدلة لتتناول ضمن ما تتناول التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة؛ وركزت حلقات عمل المقدمة إلى أصحاب متاجر التجزئة والفنادق والكيانات الأخرى القائمة على معدات التبريد على المعدات الجديدة القائمة على مواضيع منها إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وتنشر الرابطة الوطنية لخدمات التبريد معلومات عن استخدام غازات التبريد المختلفة، بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال؛
- (و) سيكون لزاما على المستخدمين النهائيين توفير تمويل مشترك بنسبة تصل إلى 50 في المائة، على حسب المستخدم النهائي؛
- (ز) أكد اليوئديبي أنه من غير المخطط إعادة تهيئة البدائل القابلة للاشتعال أو السامة، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقدم تقارير مفصلة عن نتائج مشروع المستخدم النهائي الذي نُفذ في قير غيز ستان بمجرد اكتماله، للسماح للأمانة بإعداد صحائف وقائع لتستفيد منها المشاريع المستقبلية.
 - 17. وتاريخ إنجاز المرحلة الثانية هو كانون الأول/ديسمبر 2021، كما هو محدد في الفقرة 14 من الاتفاق.

استدامة إزالة الهيدر وكلور وفلور وكربون

18. نفذ البلد حظرا على المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك المعدات "الجافة"، علاوة على حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة التي أزيلت بالفعل (أي المرفقات ألف وباء وهاء، باستثناء استخدامات

بروميد الميثيل في الحجر الصحي السابق للشحن) والمعدات المحتوية على تلك المواد، حسب الحالة. ويُطبَق هذا الحظر من خلال الجمارك والمفتشية التقنية الحكومية والجهات المالية وجهات مراقبة الحدود. ويطبق نظام الترخيص والحصص بفعالية ويتضمن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الخاضعة للرقابة التي أزيلت بالفعل، مع إطلاق تنبيه في حالة تقديم أي مستورد وثائق تتضمن مواد خاضعة للرقابة أزيلت تدريجيا. وقد كُشِف عن آخر استيراد غير قانوني إلى البلد في عام 2014 وأبلغت به أمانة الأوزون. وتراقب وحدة الأوزون الوطنية بانتظام استخدام غازات التبريد في السوق ولم ينم إلى علمها أي استخدام لها في السوق أو إزالة مخزونات لمواد خاضعة للرقابة تدريجيا. واستدامة تدريب التقنيين مضمون بالنظر إلى أن اعتمادهم إلزامي؛ وستوفر مدارس التدريب المهني التدريب للحصول على هذا الاعتماد بدعم من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الخلاصة

19. كان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2019 البالغ 0.71 طن قدرات استنفاد أوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أقل من خط الأساس بنسبة 82.5 في المائة وجاء تمشيا مع مشروع الاتفاق المحدثة، الذي يرد فيه تصحيح خطأ غير مقصود وقع في الاجتماع الرابع والسبعين. وتواصل الحكومة تنفيذ نظم الترخيص والحصص لرصد ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع تحديد حصة عام 2020 من أطنان قدرات استنفاد الأوزون عند صفر، وتفرض الحظر على واردات المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، مما سيساعد على ضمان استدامة الإزالة التدريجية. وتمضي الأنشطة قدما، بما في ذلك تدريب موظفي الجمارك وإنفاذ القانون والتقنيين مع التركيز على خدمة المعدات باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال والبدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون. وينتج عن نظام الاعتماد الإلزامي للتقنيين ممارسات خدمة أفضل ويضمن استدامة التدريب. وستواصل الحكومة تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال برامج الحوافز بدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة والخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال برامج الحوافز والتوعية. ومن شأن التحقق من الاستهلاك المقرر تقديمه في عام 2023 أن يسمح بالتحقق من استهلاك البلد قبل إنجاز الإتفاق، ومن أن استهلاك البلد بعد ذلك ظل ضمن حدود بقايا الخدمة المحددة في الاتفاق.

التوصية

- 20. توصى أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن:
- (أ) تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان؛
- (ب) تحيط علما بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة قير غيز ستان واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وتحديدا: الملحق 2-أ، ليعكس أن هدف 2019 المحدد في الخط 2.1 كان محل ما قدرات استنفاد أوزون؛ وأن الفقرة 16، التي أضيفت للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث تحل محل ما تم التوصل إليه في الاجتماع الرابع والسبعين؛
- (ج) تطلب إلى حكومة قير غيزستان واليونديبي واليونيب تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المقترن بالشريحة النهائية وتقرير إتمام المشروع إلى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2022؛
- (c) تطلب إلى اليوئديبي أن يدرج في برنامج عمله/تعديلات برنامج عمله تمويلا لعام 2022 بمبلغ 30,000 دولار أمريكي، إضافةً إلى تكاليف مساندة الوكالات، لإعداد تقرير التحقق من استهلاك قير غيزستان للفترة 2019-2012، لتقديمه إلى الاجتماع الأول لعام 2023.
- 21. وتوصى أمانة الصندوق أيضاً بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقير غيزستان، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020-2021 المقابلة لها بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه، على أساس ما يلى:

- (أ) أنه إذا أشار تقرير التحقق المقرر تقديمه في عام 2023، الذي يغطي استهلاك البلد في عام 2019 حتى عام 2022، إلى أن البلد لم يكن ممتثلا للأهداف المحددة في الاتفاق، فيمكن للجنة التنفيذية النظر في تطبيق بند العقوبات على الموافقات المستقبلية الخاصة بالبلد؛
- (ب)أن كان استهلاك قير غيزستان في قطاع الخدمة دون غيره؛ وأن خطة الحوافز الرامية إلى تعزيز تحويل معدات التبريد وتكييف الهواء إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة تشمل التدريب ذا الصلة وبناء القدرات لضمان التنفيذ المستدام؛ وأن يوفر المستخدمون النهائيون التمويل المشترك للمشاركة في المخطط؛ وأن يرفع اليوئديبي تقارير مفصلة عن نتائج خطة حوافز المستخدم النهائي بمجرد إنجازها:

الوكالة المنفذة	تكلفة المساندة (بالدولار الأمريكي)	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)	اسم المشروع	
اليوئنديبي	3,850	55,000	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،	(أ)
			الشريحة الثالثة)	
اليونيب	806	6,200	خطة إدارة إزالة المواد	(Ļ)
			الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،	
			الشريحة الثالثة)	

المرفق الأول

نص سيتم إدراجه في الاتفاق المعدل بين حكومة قير غيزستان واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (التغييرات ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)

هذا الاتفاق المحدَّث يحل محل الاتفاق المعقود بين حكومة قير غيزستان واللجنة التنفيذية في الاجتماع الرابع والسبعين للجنة التنفيذية.

التذييل -2 ألف: الأهداف والتمويل

المجموع	*2020	2019	2018	2017	2016	2015	الوصف	الصف
غير متاح	2.67	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال	1.1
							لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى	
							(بأطنان قدرات استهلاك الأوزون)	
غير متاح	0.10	0.71	1.32	2.05	2.67	3.08	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك	1.2
							الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة	
							الأولى (بأطنان قدرات استهلاك	
100.000	55,000	0	175 000	0	0	170.000	الأوزون)	2.1
400,000	55,000	0	175,000	0	0	170,000	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة	2.1
							الرئيسية (اليوئنديبي) (بالدولار	
28,000	3,850	0	12,250	0	0	11,900	الأمريكي) تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية	2.2
28,000	3,830	0	12,230	U	0	11,900	الحاليف دعم الوحالة المتعدة الرئيسية (بالدو لار الأمريكي)	2.2
312,000	6,200	0	155,800	0	0	150,000	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة	2.3
312,000	0,200	0	155,600	0	0	130,000	المتعاونة (اليونيب) (بالدولار	2.3
							الأمريكي)	
40,560	806	0	20,254	0	0	19,500	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة	2.4
. 0,2 0 0						15,000	(بالدو لار الأمريكي)	
712,000	61,200	0	330,800	0	0	320,000	مجموع التمويل المتفق عليه (بالدولار	3.1
,	,		,			,	الأمريكي)	
68,560	4,656	0	32,504	0	0	31,400	مجموع تُكاليف المساندة (بالدو لار	3.2
							الأمريكي)	
780,560	65,856	0	363,304	0	0	351,400	مجموع التكاليف المتفق عليها (بالدولار	3.3
							الأمريكي)	
2.88							مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 اله	4.1.1
0.32	زات	بأطنان قدر	ا في السابق (لموافق عليه	ىروعات اا	، إز الته من مث	الهيدروكلوٍروفلوروكربون-22 الذي يتعين	4.1.2
			£				استنفاد الأوزون)	
0							الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدر وكلور	4.1.3
0	تفاد	قدرات است	تفاق (باطنان ا	جب هذا الآا	إز الته بمو	ب المتفق على	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب	4.2.1
0.70		.1 (> . 1	11 . 1	11	s 1:	m11 . 1 m	الأوزون)	400
0.70	ان قدرات	ابق (باطد	، عليها في الس	مات المو افق	ن المشروء	نعين إز النه مز	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الذي يا	4.2.2
0	استنفاد الأوزون) الاستهلاك الموهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)							
0	. 1	(ورو <u>ن)</u> ۱۱۱۱ : د	ات استنفاد الا دا الاتنات د	(باطنان قدر ۱	<u>ن-141ب</u> ۱ ت ت	<u>روفلورو دربور</u> 142 سالتنت	الاستهلاك المؤهل المنبقي من الهيدروحلور	4.2.3
0.20	ات	اطنان قدر	هدا الأنفاق رب	فها بموجب	على بحفيا	142ب المنفق	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون	4.3.1
0	ا م تدر ارس	:1-1.71	مارية الم	المراأ المح	ti .	الأور	استنفاد الأوزون) الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب الذي ين	4.3.2
0		ابق رباصد) عليها في الله	فات المو افق	المسروب	نعیں إر الله مر	الهيدرو كلورو فلورو حربون-142ب الذي يا استنفاد الأوزون)	4.3.2
0		(:::: \$	انت استنفاد ال	د أدانان قدر	(1/12)	فا ، ، ک ، ، اف	التستعاد الاورون) الاستهلاك المؤهل المتبقى من الهيدروكلور	4.3.3
U		وروں)	ال استنقاد به	(باصال سر	ل-144	روسوروحربور	الاستهلاك الموهل المتبقي من الهيدر و حنور	4.3.3

*المتبقي من الخدمة حتى عام 2025 بحد أقصى (0.10 طن استنفاد قدرات أوزون سنويا).