



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**

Distr.  
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24  
2 novembre 2020

FRANÇAIS  
ORIGINAL : ANGLAIS



COMITÉ EXÉCUTIF  
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Quatre-vingt-sixième réunion  
Montréal, 2 – 6 novembre 2020  
Reportée : 8 – 12 mars 2021<sup>1</sup>

**RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES**

**Introduction**

1. Conformément à la décision 47/50(d)<sup>2</sup>, le Secrétariat a préparé le présent document.
2. En raison du coronavirus (COVID-19), la 85<sup>e</sup> réunion a été remise à plus tard et le Comité exécutif a accepté de mettre en place un processus d'approbation en période intersessions (IAP) afin d'examiner certains rapports et projets. Le Comité exécutif a également convenu que la 86<sup>e</sup> réunion examinerait les points de l'ordre du jour restants de la 85<sup>e</sup> réunion, prenant note que les documents de la 85<sup>e</sup> réunion se rapportant à des points habituellement inscrits à l'ordre du jour, notamment les retards de soumission de tranches, qui n'ont pas été présentés à la 85<sup>e</sup> réunion, pourront être soumis à la 86<sup>e</sup> réunion et devront inclure, le cas échéant, les informations qui auraient dû être présentées à la 85<sup>e</sup> réunion.
3. De ce fait, le présent document expose les actions menées par le Secrétariat en réponse aux décisions adoptées lors de la 84<sup>e</sup> réunion sur les retards de soumission de tranches, des statistiques relatives aux soumissions de tranches lors de la 85<sup>e</sup> réunion ; une analyse de chacune des tranches qui aurait dû être présentée mais n'ayant pas été soumise à la 86<sup>e</sup> réunion, et des tranches présentées avant d'être ensuite retirées au cours du processus d'examen des projets. Il donne également une vue d'ensemble des raisons expliquant les retards et leurs incidences sur la conformité des pays avec leurs obligations au titre du Protocole de Montréal, ainsi qu'une recommandation.

<sup>1</sup> À cause du coronavirus (COVID-19).

<sup>2</sup> Le Comité Exécutif a décidé d'inclure à l'ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards dans la proposition des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations.

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

## **Suite donnée aux décisions prises sur les retards de soumission de tranches lors de la 84<sup>e</sup> réunion et statistiques relatives à la soumission de tranches lors de la 85<sup>e</sup> réunion**

4. Lors de la 84<sup>e</sup> réunion, sur les 30 pays qui devaient présenter des demandes de financement de tranches, 10<sup>3</sup> ne l'ont pas fait dans les délais prévus, soit un taux de non-remise de 33 pour cent. Le Comité exécutif a ensuite demandé au Secrétariat entre autres d'écrire aux gouvernements concernés pour les informer des décisions prises sur les retards de soumission de tranches figurant dans l'Annexe IX au rapport de la 84<sup>e</sup> réunion (décision 84/45(b)).

5. Conformément à la décision 84/45(b), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements de sept pays visés à l'Article 5, les invitant instamment à soumettre la tranche suivante de leur plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) à la 85<sup>e</sup> réunion. En conséquence, les gouvernements de la Guinée, du Pérou et du Sénégal ont présenté la tranche respective de leur PGEH à la 85<sup>e</sup> réunion. Par contre, les gouvernements des Philippines, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de l'Arabie Saoudite et du Soudan du Sud n'ont pas soumis leur demande de tranche.

6. À la 85<sup>e</sup> réunion, sur les 78 pays qui devaient présenter des demandes de financement de tranches 30 ne l'ont pas fait dans les délais prévus, soit un taux de non-remise de 38 pour cent. En outre, une tranche liée à la phase I du PGEH d'un pays (Honduras) a été soumise à la 85<sup>e</sup> réunion, mais a été ensuite retirée par les agences d'exécution concernées au cours du processus d'examen des projets.

### **Analyse des tranches non soumises à la 86<sup>e</sup> réunion**

7. Quarante-sept activités liées aux tranches des PGEH de 37 pays, représentant une valeur totale de 18 842 614 \$US (coûts d'appui d'agence compris) qui devaient être soumises à la 86<sup>e</sup> réunion ne l'ont pas été, comme l'indique l'Annexe I au présent document<sup>4</sup>.

8. De plus, deux tranches de la phase II du PGEH concernant deux pays (l'Algérie et le Mozambique), d'un montant de 231 798 \$US (coûts d'appui d'agence compris), ont été soumises à la 86<sup>e</sup> réunion avant d'être ensuite retirées par les agences d'exécutions responsables durant le processus d'examen des projets. Ces tranches figurent également à l'Annexe I.

### **Raisons des retards et incidences sur la conformité**

9. Les raisons des retards dans la soumission des tranches des PGEH comprennent : le décaissement au-dessous du seuil de 20 pour cent des fonds approuvés pour la tranche précédente (26) ; les contraintes imposées par la pandémie de Covid-19 (23) ; les décisions et/ou approbations gouvernementales, et/ou changements au sein de l'unité nationale de l'ozone ou encore changements structurels (20) ; suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente (14) ; difficultés internes ou externes (12) ; signature des accords ou des contrats (8) ; rapports de vérification manquant (6) ; soumission des rapports périodiques et financiers (3) ; retards de l'agence d'exécution (3) ; entreprise en difficulté (1) ; conditions d'approbation (1) ; agence principale pas prête pour la soumission de la demande (1) ; instabilité de la situation politique (1) ; et élément d'investissement (1). Les agences bilatérales et d'exécution ont fait savoir que les retards accumulés dans la soumission des tranches dues n'auraient pas ou probablement pas d'incidence sur la conformité des pays avec leurs obligations au titre du Protocole de Montréal. Toutes les tranches en souffrance devraient être soumises à la 87<sup>e</sup> réunion, à l'exception de celles de la Barbade, de la Dominique, de la Grenade, d'Haïti, du Koweït, du Suriname et de la Thaïlande, qui pourront être soumises à la 88<sup>e</sup> réunion. **Recommandation**

---

<sup>3</sup> À l'exclusion d'un pays (la République bolivarienne du Venezuela), dont la demande de tranche a été soumise à la 84<sup>e</sup> réunion mais a ensuite été retirée.

<sup>4</sup> En guise de comparaison, lors de la 84<sup>e</sup> réunion, 14 tranches concernant 10 pays n'avaient pas été soumises.

11. Le Comité exécutif pourrait envisager de :

- (a) De prendre note :
  - (i) Du rapport sur les retards de soumission de tranches contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24 ;
  - (ii) Des informations sur les retards de soumission de tranches dans le cadre des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) présentées par les gouvernements de l'Italie et du Japon, et par le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale ;
  - (iii) Du fait que 42 activités sur 89 (29 sur les 66 pays) liées aux tranches de PGEH qui devaient être soumises à la 86<sup>e</sup> réunion ont été soumises à temps ;
  - (iv) Du fait que les agences bilatérales et d'exécution ont fait savoir que la soumission tardive des tranches des PGEH dues à la deuxième réunion de 2020 n'aurait pas ou probablement pas d'incidence sur la conformité avec le Protocole de Montréal, et qu'il n'y avait aucune indication que les pays concernés étaient en situation de non-conformité avec les mesures de contrôle du Protocole de Montréal ; et
- (b) Charger le Secrétariat d'écrire aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards de soumission de tranches figurant dans l'Annexe I au présent rapport (décision 84/45(b)).



## Annexe I

ANALYSE DES TRANCHES NON SOUMISES A LA 86<sup>E</sup> RÉUNION

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Algérie (Phase I)	ONUDI	2014 et 2017	197 898	Rapport de vérification manquant/élément d'investissement	Prendre note que la troisième (2014) et la quatrième tranche (2017) de la phase I du PGEH soumises à la 86 <sup>e</sup> réunion ont été retirées, et inviter instamment le gouvernement de l'Algérie à coopérer avec l'ONUDI pour accélérer la mise en œuvre de la deuxième tranche (2012) de la phase I afin que les troisième et quatrième tranches (2014 et 2017) puissent être soumises à la 87 <sup>e</sup> réunion accompagnées d'un rapport de vérification et d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2014 et des tranches suivantes.
Bahamas (Phase I)	PNUE	2020	35 001	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/rapport de vérification manquant/ suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente	Prendre note que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n'a pas été effectuée et inviter instamment le gouvernement des Bahamas à coopérer avec le PNUE pour mener à bien la vérification afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Bahreïn (Phase I)	PNUE	2020	28 250	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/signature de l'accord et/ou document de projet/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dans la signature de l'accord et du fait que le taux de décaissement global de la troisième tranche (2019) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Bahreïn à coopérer avec le PNUE pour accélérer la signature de l'accord afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Bangladesh (Phase II)	PNUD	2020	2 292 373	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/ changements structurels/ signature de l'accord et/ou document de projet /seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dans la signature de l'accord et du fait que le taux de décaissement global de la première tranche (2018) de phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Bangladesh à coopérer avec le PNUD pour accélérer la signature de l'accord afin que la deuxième tranche (2020) de la phase II puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Barbade	PNUE	2020	31 640	Perturbations dues à la pandémie de	Prendre note que la vérification obligatoire des objectifs de

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
(Phase I)				Covid-19/rapport de vérification manquant/ suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/seuil de décaissement de 20 pour cent	consommation de HCFC n'a pas été effectuée et que le taux de décaissement global de la troisième tranche (2018) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de la Barbade à coopérer avec le PNUE pour mener à bien la vérification afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I puisse être soumise lors de la 88 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Belize (Phase I)	PNUE	2020	42 375	décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO changements structurels/ rapport de vérification manquant	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'unité nationale de l'ozone (UNO), et du fait que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n'a pas été effectuée, et inviter instamment le gouvernement du Belize à coopérer avec le PNUE pour mener à bien la vérification afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Bénin (Phase I)	PNUE	2020	67 800	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19	Prendre note des retards dus à la pandémie de Covid-19 et inviter instamment le gouvernement du Bénin à coopérer avec le PNUE afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Bosnie-Herzégovine (Phase I)	ONUDI	2020	32 100	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus à la pandémie de Covid-19 et du fait que le taux de décaissement global de la quatrième tranche (2018) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à coopérer avec l'ONUDI afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Burundi (Phase I)	PNUE	2020	37 516	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/ changements structurels/ / suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'UNO, et inviter instamment le gouvernement du Burundi à coopérer avec le PNUE afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Tchad (Phase I)	PNUE	2020	73 450	Suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/difficultés internes ou externes	Prendre note des retards dus aux problèmes bancaires pour la réception des paiements et inviter instamment le gouvernement du Tchad à coopérer avec le PNUE afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Comores (Phase I)	PNUE	2020	18 080	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de Covid-19 et inviter instamment le gouvernement des Comores à coopérer avec le PNUE afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Congo (Phase I)	PNUE	2020	39 550	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/signature de l'accord et/ou du document de projet/perturbations dues à la pandémie de Covid-19	Prendre note des retards au niveau de l'approbation du gouvernement du document de projet et de la signature de l'accord, et inviter instamment le gouvernement du Congo à coopérer avec le PNUE pour accélérer la signature de l'accord afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Djibouti (Phase I)	PNUE	2020	23 730	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/signature de l'accord et/ou du document de projet/perturbations dues à la pandémie de Covid-19	Prendre note des retards au niveau de l'approbation du gouvernement du document de projet et de la signature de l'accord, et inviter instamment le gouvernement de Djibouti à coopérer avec le PNUE pour accélérer la signature de l'accord afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
La Dominique (Phase I)	PNUE	2020	18 588	décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/soumission des rapports périodiques et financiers/difficultés internes ou externes/perturbations dues à la pandémie de COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'UNO, de la non-remise des rapports périodiques et financiers et du fait que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2019) de la phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de la Dominique à soumettre les rapports périodiques et financiers et à coopérer avec le PNUE afin que la troisième tranche puisse être soumise à la 88 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé prenant en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Guinée Équatoriale (Phase I)	PNUE	2020	33 900	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de Covid-19 et inviter instamment le gouvernement de la Guinée Équatoriale à coopérer avec le PNUE afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Gabon (Phase I)	PNUE	2020	61 020	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/ changements structurels	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'unité nationale de l'UNO, et inviter instamment le gouvernement du Gabon à coopérer avec le PNUE afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Grenade (Phase I)	PNUE	2020	23 730	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/ perturbations dues à la pandémie de Covid-19/ rapport de vérification manquant/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'UNO, du fait que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n'a pas été effectuée, et du fait que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2016) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de la Grenade à coopérer avec le PNUE pour mener à bien la vérification afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 88 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Haïti (Phase I)	PNUE	2018	95 916	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'UNO et du fait que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2014) de la phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement d'Haïti à coopérer avec le PNUE afin que la troisième tranche (2018) puisse être soumise à la 88 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2018 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Koweït (Phase I)	PNUE	2020	480 303	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/signature de l'accord et/ou du document de projet/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dans la signature de l'accord et du fait que le taux de décaissement global de la troisième tranche (2019) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Koweït à coopérer avec le PNUE pour accélérer la signature de l'accord, et à coopérer également avec le PNUE et l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I puisse être soumise lors de la 88 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action
	ONUDI	2020	984 400	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20	

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
				pour cent	révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Mali (Phase I)	PNUD	2020	30 100	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/difficultés internes ou externes	Prendre note des retards pris dans la signature de l'accord dus à l'instabilité régnant dans le pays et inviter instamment le gouvernement du Mali à coopérer avec le PNUE en vue d'accélérer la signature de l'accord, et à coopérer également avec le PNUE et le PNUE afin que la cinquième tranche (2020) puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
	PNUE	2020	31 640	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/signature de l'accord et/ou du document de projet	
Mauritanie (Phase I)	PNUD	2020	53 500	Retards de l'agence d'exécution/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards au niveau de l'approbation du gouvernement du document de projet et de la signature de l'accord, et inviter instamment le gouvernement de la Mauritanie à coopérer avec PNUE pour accélérer la signature de l'accord, et à coopérer également avec le PNUE et le PNUE afin que la deuxième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020 et des tranches suivantes.
	PNUE	2020	28 250	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/signature de l'accord et/ou du document de projet/Perturbations dues à la pandémie de Covid-19	
Mexique (Phase II)	PNUE	2020	45 200	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/ changements structurels/ Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/ élément d'investissement	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'UNO, et du fait que le taux de décaissement global de la troisième tranche (2018) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Mexique à coopérer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2020) de la phase II puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
	ONUDI	2020	1 725 215	Décisions/approbations du gouvernement/ changements au sein de l'UNO/changements structurels/ seuil de décaissement de 20 pour cent	
Mozambique (Phase I)	PNUE	2020	33 900	Seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH soumise à la 86 <sup>e</sup> réunion a été retirée parce que le taux de décaissement global de la troisième (2016) et de la quatrième tranche (2018) se situait au-dessous du seuil des 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Mozambique à coopérer avec le PNUE pour accélérer la mise en œuvre des troisième (2016) et quatrième (2018) tranches afin que la cinquième tranche (2020) puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Niger (Phase I)	PNUE	2020	56 500	Suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/ difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2019) de la phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Niger à coopérer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la troisième tranche (2020) de la phase I puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
	ONUDI	2020	21 400	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/seuil de décaissement de 20 pour cent	
Nigeria (Phase II)	Italie	2020	264 840	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/ difficultés internes ou externes/retards au niveau de l'agence d'exécution/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus au processus de longue durée concernant l'achèvement et l'approbation par les parties prenantes du document de projet de la phase II, et du fait que le taux de décaissement global de la première tranche (2018) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Nigeria à coopérer avec le gouvernement de l'Italie et le PNUD afin que la deuxième tranche (2020) de la phase II puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
	PNUD	2020	1 498 000		
Pakistan (Phase II)	PNUE	2020	116 378	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que le taux de décaissement global de la troisième tranche (2019) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Pakistan à coopérer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2020) de la phase II puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
	ONUDI	2020	477 990	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/ retards au niveau de l'entreprise/ difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	
Papouasie-Nouvelle-Guinée (Phase I)	Allemagne	2020	149 812	Non fournie	Prendre note des retards dans la mise en œuvre de la troisième tranche (2016) de la phase I du PGEH, et inviter instamment le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à coopérer avec le gouvernement de l'Allemagne afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020 et des tranches suivantes.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Philippines (Phase II)	ONUDI	2019	1 551 531	Difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que le taux de décaissement global de la première tranche (2017) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de 20 pour cent et inviter instamment le gouvernement des Philippines à coopérer avec l'ONUDI afin que la deuxième tranche (2019) de la phase II puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2019 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Saint-Kitts-et-Nevis (Phase I)	PNUE	2020	19 097	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/ rapport de vérification manquant/ suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/soumission des rapports périodiques et financiers/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus à la non-remise des rapports périodiques et financiers, du fait que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n'a pas été effectuée, et du fait que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2015) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis à coopérer avec le PNUE pour mener à bien la vérification afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Sainte-Lucie (Phase I)	PNUE	2020	23 730	Décisions/approvements du gouvernement/changements au sein de l'UNO/ changements structurels/ Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/rapport de vérification manquant/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus à la non-remise des rapports périodiques et financiers, du fait que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n'a pas été effectuée, et du fait que le taux de décaissement global de la quatrième tranche (2018) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de Sainte-Lucie à coopérer avec le PNUE pour mener à bien la vérification afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Arabie Saoudite (Phase I)	ONUDI	2016	909 500	Conditions d'approbation	L'annulation de la phase I du PGEH pour l'Arabie Saoudite est examinée dans le rapport périodique de l'ONUDI au 31 décembre 2019 soumis à la 86 <sup>e</sup> réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19).
Somalie (Phase I)	ONUDI	2020	42 800	Décisions/approvements du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels	Prendre note des retards dus aux modalités complexes de mise en œuvre établies entre l'ONUDI et l'UNO, et inviter instamment le gouvernement de la Somalie à coopérer avec l'ONUDI afin que la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Afrique Du Sud (Phase I)	ONUDI	2018	191 273	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de Covid-19 et du fait que le taux de décaissement global de la quatrième tranche (2016) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de l'Afrique du Sud à coopérer avec l'ONUDI afin que la cinquième tranche (2018) de la phase I puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2018, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
Soudan du Sud (Phase I)	PNUD	2018	54 500	Situation politique instable	Prendre note des retards dus aux changements structurels dans le pays et aux contraintes imposées par la pandémie de Covid-19, et du fait que le taux de décaissement global de la première tranche (2016) de phase I du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Soudan du Sud à coopérer avec le PNUD et le PNUE afin que la deuxième tranche (2018) de la phase I puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2018 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
	PNUE	2018	79 665	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/seuil de décaissement de 20 pour cent	
Suriname (Phase I)	PNUE	2020	15 255	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19/suffisamment de fonds approuvés provenant de la tranche précédente/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de Covid-19 et inviter instamment le gouvernement du Suriname à coopérer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 88 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
	ONUDI	2020	9 810	Décisions/approbations du gouvernement/changements au sein de l'UNO/changements structurels/ agence principale pas prête pour la présentation de la tranche	
Thaïlande (Phase II)	Banque mondiale	2020	2 264 689	Signature de l'accord et/ou du document de projet/ seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dans la signature de l'accord et du fait que le taux de décaissement global de la première tranche (2018) de phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement de 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement de la Thaïlande à coopérer avec la Banque mondiale pour accélérer la signature de l'accord afin que deuxième tranche (2020) de la phase II puisse être soumise lors de la 88 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui compris) (\$US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Togo (Phase I)	PNUE	2020	71 190	Perturbations dues à la pandémie de Covid-19	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie de Covid-19 et inviter instamment le gouvernement du Togo à coopérer avec le PNUE afin que la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2020.
Venezuela (République bolivarienne du) (Phase II)	ONUDI	2019	615 250	Difficultés internes ou externes	Prendre note des retards dus aux difficultés à mettre en œuvre les activités du projet dans le pays, et inviter instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à coopérer avec l'ONUDI afin que la deuxième tranche (2019) de la phase II du PGEH puisse être soumise lors de la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2019 et des tranches suivantes.
Viet Nam (Phase II)	Banque mondiale	2018	4 045 945	Seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note que le taux de décaissement global de la deuxième tranche (2017) de la phase II du PGEH se situait au-dessous du seuil de décaissement 20 pour cent, et inviter instamment le gouvernement du Viet Nam à coopérer avec le gouvernement du Japon et la Banque mondiale afin que la troisième tranche (2018) de la phase II puisse être soumise à la 87 <sup>e</sup> réunion assortie d'un plan d'action révisé pour prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2018 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente a été atteint.
	Japon	2018	29 832		
<b>Total</b>			<b>19 074 412</b>		