



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12
4 juin 2021

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-septième réunion
Montréal, 28 juin – 2 juillet 2021¹

RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES

Introduction

1. Conformément à la décision 47/50(d)², le Secrétariat a préparé le présent document. Il présente les mesures prises pour donner suite aux décisions sur les retards dans la soumission des tranches adoptées à la 86^e réunion, ainsi qu'une analyse de chacune des tranches attendues mais qui n'ont pas été soumises à la 87^e réunion et des tranches qui ont été présentées, mais retirées ultérieurement durant le processus d'examen des projets. Il fournit aussi un aperçu des raisons des retards et de l'incidence sur la conformité des pays à leurs obligations dans le cadre du Protocole de Montréal, et présente une recommandation.

Suite donnée aux décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches à la 86^e réunion

2. Lors de la 86^e réunion, 36³ des 66 pays qui devaient présenter des demandes de tranches ne l'ont pas fait en temps voulu, ce qui représente un taux de non-présentation de 55 pour cent. Par la suite, le Comité exécutif a chargé le Secrétariat d'envoyer des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches, contenues dans l'Annexe X au rapport sur la 86^e réunion (décision 86/44(b)).

3. Conformément à la décision 86/44(b), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements des 38⁴ pays visés à l'article 5 afin de les inciter à soumettre la prochaine tranche de leur PGEH à la 87^e réunion,

¹ Des réunions en ligne et un processus d'approbation intersessions se tiendront en juin et juillet 2021 à cause du coronavirus (COVID-19).

² Le Comité exécutif a décidé d'inclure à l'ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards dans la proposition des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations.

³ Excluant deux pays (Algérie et Mozambique) dont la demande a été présentée à la 86^e réunion mais retirée ultérieurement et un pays (Arabie saoudite) pour lequel la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) a été annulée à la 86^e réunion.

⁴ Excluant un pays (Arabie saoudite) pour lequel la phase I du PGEH a été annulée à la 86^e réunion.

pour 31⁵ d'entre eux. Par la suite, les gouvernements de l'Algérie, du Belize⁶, du Bénin⁷, de la Bosnie-Herzégovine⁸, du Tchad⁹, des Comores¹⁰, du Gabon¹¹, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée¹², des Philippines¹³, de Sainte-Lucie¹⁴, du Togo¹⁵ et du Viet Nam¹⁶ ont soumis les tranches respectives de leurs PGEH à la 87^e réunion.

4. Toutefois, les gouvernements des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, du Burundi, du Congo, de Djibouti, de Guinée équatoriale, du Mali, de Mauritanie, du Mexique, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Somalie, de l'Afrique du Sud, du Soudan du Sud et du Venezuela (République bolivarienne) n'ont pas présenté leurs demandes de tranches.

Analyse des tranches non soumises à la 87^e réunion

5. Trente-six activités associées aux tranches des PGEH pour 23 pays, d'une valeur totale de 21 701 930 \$US (coûts d'appui d'agence inclus) qui devaient être présentées à la 87^e réunion, n'ont pas été soumises, tel qu'indiqué à l'Annexe I au présent document.¹⁷

6. En outre, des tranches de la phase I pour un pays (Algérie) et de la phase II pour un pays (Pakistan), d'une valeur totale de 792 266 \$US (coûts d'appui d'agence inclus), ont été présentées à la 87^e réunion mais retirées ultérieurement par les agences d'exécution concernées durant le processus d'examen des projets. Ces tranches sont aussi incluses à l'Annexe I.

Raisons des retards et incidence sur la conformité

7. Les raisons des retards dans la présentation des tranches de PGEH incluent : difficultés internes ou externes (15); décaissement inférieur au seuil de 20 pour cent des fonds approuvés pour la tranche précédente (13); contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 (12); décisions et/ou approbations gouvernementales, et/ou modifications au sein de l'Unité nationale de l'ozone (UNO), et/ou changements structurels (8); présentation des rapports périodique ou financier (6); rapport de vérification manquant (5); situation politique ou problèmes de sécurité (5); signature des accords ou des contrats (2); fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée (2); composante d'investissement (2); retards dus à l'agence d'exécution (1); retards dus à l'entreprise (1); et agence principale n'était pas prête pour la présentation (1).

8. Tel qu'indiqué par les agences bilatérales et d'exécution concernées, les retards dans la présentation des tranches attendues auraient une incidence nulle ou peu probable sur la conformité des pays à leurs obligations au titre du Protocole de Montréal. Toutes les tranches attendues devraient être soumises à la 88^e réunion, sauf celles pour le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti et le Mali qui peuvent être soumises à la 89^e réunion.

⁵ Excluant sept pays (Barbade, Dominique, Grenade, Haïti, Koweït, Suriname et Thaïlande) qui pourraient la soumettre à la 88^e réunion.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/20

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/22

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/23

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/24

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/27

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/32

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/36

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/38

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/40

¹⁷ À titre de comparaison, lors de la 86^e réunion, 47 tranches qui devaient être présentées pour 37 pays n'avaient pas été soumises.

Recommandation

9. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note :
 - (i) Du rapport sur les retards dans la soumission des tranches, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12;
 - (ii) Des informations sur les retards dans la soumission des tranches dans le cadre des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH), soumis par les gouvernements de l'Allemagne, de l'Italie et par le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale;
 - (iii) Que 16 des 52 activités (14 pays sur 37) associées à des tranches de PGEH attendues à la 87^e réunion, ont été présentées à temps;
 - (iv) Que les agences bilatérales et d'exécution concernées ont indiqué que la soumission tardive des tranches de PGEH attendues à la première réunion de 2021, aurait une incidence nulle ou peu probable sur la conformité au Protocole de Montréal et que rien n'indiquait que les pays concernés ne respectaient pas les mesures de réglementation du Protocole de Montréal; et
- (b) Demander au Secrétariat d'envoyer des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches, contenues à l'Annexe I au présent rapport.

Annexe I

TRANCHES NON SOUMISES À LA 87^E RÉUNION

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Algérie (Phase I)	ONUDI	2014 et 2017	197 898	Consultations additionnelles nécessaires avec l'entreprise bénéficiaire pour achever la mise en oeuvre du projet de reconversion de la climatisation	Prendre note que la troisième (2014) et la quatrième (2017) tranches de la phase I du PGEH soumises à la 87 ^e réunion ont été retirées, et inciter le gouvernement de l'Algérie à collaborer avec l'ONUDI pour accélérer la mise en oeuvre de la deuxième tranche (2012) de la phase I afin de pouvoir soumettre les troisième et quatrième (2014 et 2017) tranches à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2014 et subséquentes.
Bahamas (Phase I)	PNUE	2020	35 001	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/rapport de vérification manquant	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'était pas terminée, et inciter le gouvernement des Bahamas à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Bahreïn (Phase I)	PNUE	2020	28 250	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/signature de l'accord et/ou du document de projet/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dans la signature de l'accord et du taux de décaissement global de la troisième tranche (2019) de la phase I du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de Bahreïn à collaborer avec le PNUE pour accélérer la signature de l'accord afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
Bangladesh (Phase II)	PNUD	2020	2 292 373	Décisions/approbations gouvernementales /modifications à l'Unité nationale de l'ozone (UNO)/changements structurels/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note du taux de décaissement global de la première tranche (2018) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Bangladesh à collaborer avec le PNUD afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2020) de la phase II à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Brésil (Phase II)	Allemagne	2021	1 666 941	Seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus à un facteur externe, en plus du défi majeur de l'approvisionnement limité en HFO à un coût élevé, et inciter le gouvernement du Brésil à collaborer avec le PNUD, l'ONUDI et le gouvernement de l'Allemagne afin de pouvoir soumettre la tranche de 2021 de la phase II à la 88 ^e réunion.
	PNUD	2021	4 167 650	Difficultés internes et externes	
	ONUDI	2021	124 120	Décisions/approvements gouvernementales /modifications à l'UNO/changements structurels	
Burundi (Phase I)	PNUE	2020	37 516	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/rapport de vérification manquant	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'était pas terminée, et inciter le gouvernement du Burundi à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Colombie (Phase II)	Allemagne	2021	61 273	Agence principale n'était pas prête pour la présentation	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 dans la mise en oeuvre du volet investissement, et inciter le gouvernement de la Colombie à collaborer avec le PNUD et le PNUE et le gouvernement de l'Allemagne afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2021) de la phase II du PGEH à la 88 ^e réunion.
	PNUD	2021	275 133	Difficultés internes et externes	
	PNUE	2021	28 250	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/volet investissement	
Congo (Phase I)	PNUE	2020	39 550	Présentation des rapports périodique et financier	Prendre note des retards causés par la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement du Congo à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e ou 89 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Cote d'Ivoire (Phase I)	PNUE	2021	208 222	Présentation des rapports périodique et financier	Prendre note des retards causés par la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement de la Cote d'Ivoire à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2021) de la phase I du PGEH à la 88 ^e ou 89 ^e réunion.
Djibouti (Phase I)	PNUE	2020	23 730	Présentation des rapports périodique et financier	Prendre note des retards causés par la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement de Djibouti à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e ou 89 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Égypte (Phase II)	PNUD	2021	873 783	Décisions/approvements gouvernementales /modifications à l'UNO/changements structurels/retards dus à l'entreprise/difficultés internes ou externes/perturbations causées par la pandémie du COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dans la signature de l'accord et du taux global de décaissement de la deuxième tranche (2019) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de l'Égypte à collaborer avec le PNUE pour accélérer la signature de l'accord, et avec le PNUD, le PNUE et l'ONUDI afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2021) de la phase II à la 88 ^e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	PNUE	2021	291 064	Signature de l'accord et/ou du document de projet	
	ONUDI	2021	4 990 690	Difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	
Guinée équatoriale (Phase I)	PNUE	2020	33 900	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/rapport de vérification manquant	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'était pas terminée, et inciter le gouvernement de la Guinée équatoriale à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Indonésie (Phase II)	PNUD	2021	670 982	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19, et inciter le gouvernement de l'Indonésie à collaborer avec le PNUD et la Banque mondiale afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2021) de la phase II du PGEH à la 88 ^e réunion.
	Banque mondiale	2021	1 062 372	Difficultés internes ou externes	
Mali (Phase I)	PNUD	2020	30 100	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19 /difficultés internes ou externes/situation politique ou problèmes de sécurité	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19 et de la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement du Mali à collaborer avec le PNUD et le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2020) à la 88 ^e ou 89 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de réaffectation de la tranche de 2020.
	PNUE	2020	31 640	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/difficultés internes ou externes /seuil de décaissement de 20 pour cent	
Mauritanie (Phase I)	PNUD	2020	53 500	Retards au niveau de l'agence d'exécution/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note des retards dus à la non-présentation des rapports périodique et financier, et inciter le gouvernement de la Mauritanie à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier exigés, et avec le PNUD et le PNUE afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes.
	PNUE	2020	28 250	Présentation des rapports périodique et financier	

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Mexique (Phase II)	PNUE	2020	45 200	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/décisions/approbatons gouvernementales/modifications au sein de l'UNO/changements structurels/volet investissement	Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du gouvernement et de l'UNO et du taux de décaissement global de la troisième tranche (2018) de la phase II du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Mexique à collaborer avec le PNUE et l'ONUDI afin de pouvoir soumettre la quatrième tranche (2020) de la phase II à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	ONUDI	2020	1 725 215	Décisions/approbatons gouvernementales/modifications au sein de l'UNO/changements structurels/seuil de décaissement de 20 pour cent	
Mozambique (Phase I)	PNUE	2020	33 900	Rapport de vérification manquant	Prendre note du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'était pas achevée, et inciter le gouvernement du Mozambique à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2020) à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Niger (Phase I)	PNUE	2020	56 500	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/difficultés internes ou externes	Prendre note des retards dus à des facteurs externes et du taux de décaissement global de la deuxième tranche (2019) de la phase I du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Niger à collaborer avec le PNUE et l'ONUDI afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2020) de la phase I à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	ONUDI	2020	21 400	Décisions/approbatons gouvernementales /modifications au sein de l'UNO/ changements structurels /difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	
Nigeria (Phase II)	Italie	2020	264 840	Difficultés internes ou externes/ seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note du retard causé par la lenteur du processus d'approbation, par les parties prenantes, du document de projet de la phase II du PGEH et du taux de décaissement global de la première tranche (2018) de la phase II qui était inférieur au seuil de 20 pour cent, et inciter le gouvernement du Nigeria à collaborer avec le PNUD et le gouvernement de l'Italie afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2020) de la phase II à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	PNUD	2020	1 498 000		
Pakistan (Phase II)	PNUE	2020	116 378	Questions liées au projet d'investissement pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation	Prendre note que la troisième tranche (2020) de la phase II du PGEH, présentée à la 87 ^e réunion, a été retirée ultérieurement, et inciter le gouvernement du Pakistan à collaborer avec le PNUE et l'ONUDI pour accélérer la mise en œuvre de la deuxième tranche (2018) de la phase II afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2020) à la 88 ^e réunion, avec
	ONUDI	2020	477 990		

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
					un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Saint-Kitts-et-Nevis (Phase I)	PNUE	2020	19 097	Décisions/approvements gouvernementales /modifications au sein de l'UNO/ changements structurels/ perturbations causées par la pandémie du COVID-19/ rapport de vérification manquant/fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/présentation des rapports périodique et financier	Prendre note des retards dus à la non-présentation des rapports périodique et financier et du fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'était pas achevée, et inciter le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis à remettre les rapports périodique et financier exigés et à collaborer avec le PNUE pour finaliser la vérification afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Somalie (Phase I)	ONUDI	2020	42 800	Difficultés internes ou externes/situation politique ou questions de sécurité	Prendre note des retards dus à la complexité des modalités de mise en oeuvre en raison de la situation politique et des problèmes additionnels liés aux autorisations de sécurité, et inciter le gouvernement de la Somalie à collaborer avec l'ONUDI afin de pouvoir soumettre la troisième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020.
Afrique du Sud (Phase I)	ONUDI	2018	191 273	Difficultés internes ou externes/seuil de décaissement de 20 pour cent	Prendre note du taux de décaissement global de la quatrième tranche (2016) de la phase I du PGEH qui était inférieur au seuil de décaissement de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de l'Afrique du Sud à collaborer avec l'ONUDI afin de pouvoir soumettre la cinquième tranche (2018) de la phase I à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2018, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
Soudan du Sud (Phase I)	PNUD	2018	54 500	Situation politique et questions de sécurité	Prendre note des retards dus aux contraintes imposées par la pandémie du COVID-19, à l'instabilité politique et à l'approbation tardive et/ou aux approbations des décisions par le gouvernement, et du taux de décaissement global pour la première tranche (2016) de la phase I du PGEH qui était inférieur à 20 pour cent du seuil de décaissement, et inciter le gouvernement du Soudan du Sud à collaborer avec le PNUD et le PNUE afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2018) de la phase I à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2018 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.
	PNUE	2018	79 665	Perturbations causées par la pandémie du COVID-19/décisions/approvements gouvernementales/modifications au sein de l'UNO/changements structurels/ situation politique ou questions de sécurité/seuil de décaissement de 20 pour cent	

Pays	Agence	Tranche	Montant (coûts d'appui inclus) (\$ US)	Raison du retard/retrait	Recommandations
Venezuela (République bolivarienne du) (Phase II)	ONUDI	2019	615 250	Difficultés internes ou externes/situation politique ou questions de sécurité	Prendre note des retards causés par la situation politique dans le pays, et inciter le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à collaborer avec l'ONUDI afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2019) de la phase II du PGEH à la 88 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2019 et subséquentes.
Total			22 494 196		