



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20
11 de noviembre de 2021

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS



COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión
Montreal, 15-19 de noviembre de 2021¹

**INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN
ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2021-2023**

Introducción

1. El presente documento consta de:

Parte I: Una actualización sobre el estado de la ejecución del plan administrativo 2021-2023

Parte II: Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

Recomendación

Anexo I: Actividades relativas a los HFC presentadas a la 88ª reunión

**PARTE I: ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
ADMINISTRATIVO 2021-2023**

2. El plan administrativo refundido 2021-2023 del Fondo Multilateral fue refrendado por el Comité Ejecutivo en la 86ª reunión. En respuesta a la decisión 86/45, la Secretaría efectuó a dicho plan los ajustes que se indican en el Cuadro 1.

¹ Debido a la pandemia del coronavirus, en los meses de noviembre y diciembre de 2021 se realizarán reuniones telemáticas y un proceso de aprobación entre sesiones.

Cuadro 1. Asignación de recursos tras ajustes al plan administrativo refundido 2021-2023 (\$EUA)

| Glosa | 2021 | 2022 | 2023 | Total (2021-2023) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Actividades relativas a los HCFC | | | | |
| Plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobado | 70.475.821 | 25.976.975 | 47.114.077 | 143.566.873 |
| Producción de HCFC, etapa II | 0 | 23.232.000 | 0 | 23.232.000 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa II | 111.700 | 104.300 | 0 | 216.000 |
| Etapa II del PGEH | 15.990.112 | 4.044.477 | 12.316.504 | 32.351.093 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa III | 1.057.040 | 709.410 | 32.700 | 1.799.150 |
| Etapa III del PGEH | 3.548.717 | 18.044.054 | 37.858.659 | 59.451.430 |
| Verificación del PGEH | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| Subtotal actividades relativas a los HCFC | 91.771.990 | 72.699.816 | 97.910.540 | 262.382.346 |
| Actividades relativas a los HFC | | | | |
| Actividades de apoyo | 267.500 | 214.000 | 0 | 481.500 |
| Actividades de inversión | 14.088.690 | 0 | 0 | 14.088.690 |
| Preparación de planes de aplicación de la enmienda de Kigali | 9.699.078 | 3.405.003 | 111.820 | 13.215.901 |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali | 0 | 22.918.072 | 2.616.956 | 25.535.028 |
| Subtotal actividades relativas a los HFC | 24.055.268 | 26.537.074 | 2.728.777 | 53.321.119 |
| Actividades corrientes | | | | |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 11.095.078 | 11.427.930 | 11.770.768 | 34.293.775 |
| Unidad central | 5.911.238 | 5.952.617 | 5.994.285 | 17.858.141 |
| Fortalecimiento institucional | 14.514.175 | 6.825.454 | 14.514.175 | 35.853.805 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 6.544.874 | 6.260.173 | 5.935.637 | 18.740.684 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Subtotal actividades corrientes | 38.565.365 | 30.966.174 | 38.714.866 | 108.246.405 |
| Total general | 154.392.623 | 130.203.064 | 139.354.182 | 423.949.870 |
| Austria | 391.833 | 0 | 783.667 | 1.175.500 |
| Francia | 0 | 0 | 671.075 | 671.075 |
| Alemania | 4.776.414 | 1.749.466 | 1.045.498 | 7.571.378 |
| Italia | 264.840 | 0 | 0 | 264.840 |
| Japón | 301.032 | 0 | 67.800 | 368.832 |
| Reino Unido | 169.500 | 0 | 0 | 169.500 |
| PNUD | 34.829.052 | 44.309.669 | 60.681.076 | 139.819.796 |
| PNUMA | 30.530.888 | 21.819.781 | 25.738.174 | 78.088.843 |
| ONUDI | 60.004.206 | 24.882.245 | 32.410.386 | 117.296.837 |
| Banco Mundial | 15.491.385 | 30.093.130 | 10.932.270 | 56.516.784 |
| Verificación del PGEH | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 6.544.874 | 6.260.173 | 5.935.637 | 18.740.684 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |

* En el caso de los países de bajo consumo, el financiamiento para la preparación de informes de verificación lo aprueba una vez al año el Comité Ejecutivo.

Estado de la ejecución del plan administrativo 2021

3. El financiamiento total disponible para el ejercicio 2021 asciende a 154.392.623 \$EUA, de los cuales la 87ª reunión aprobó un total de 20.885.937 \$EUA. Durante la 88ª reunión se debían evaluar además actividades por un total de 84.761.734 \$EUA. Según se muestra en el Cuadro 2, de aprobarse la totalidad de las solicitudes presentadas, en el plan administrativo 2021 quedaría un saldo disponible de 48.744.952 \$EUA.

Cuadro 2. Plan administrativo 2021 refundido, proyectos aprobados en la 87ª reunión, proyectos presentados a la 88ª reunión y saldos (\$EUA)*

| Partida | Total plan administrativo | Aprobados en la 87ª reunión | Evaluados / recomendados a la 88ª reunión | Total | Saldo (mayor) / menor |
|---|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Organismos bilaterales | 5.903.619 | 1.132.343 | 4.108.094 | 5.240.437 | 663.182 |
| PNUD | 34.829.052 | 4.841.430 | 23.702.882 | 28.544.312 | 6.284.740 |
| PNUMA | 30.530.888 | 6.521.368 | 18.893.685 | 25.415.053 | 5.115.835 |
| ONUDI | 60.004.206 | 4.109.451 | 22.623.431 | 26.732.882 | 33.271.324 |
| Banco Mundial | 15.491.385 | 4.281.345 | 7.819.668 | 12.101.013 | 3.390.372 |
| Verificación del PGEH | 588.600 | | 569.100 | 569.100 | 19.500 |
| Subtotal organismos | 147.347.749 | 20.885.937 | 77.716.860 | 98.602.797 | 48.744.952 |
| Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación (salvo contraparte canadiense) ** | 6.544.874 | | 6.544.874 | 6.544.874 | 0 |
| Tesorería | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Subtotal gastos corrientes | 7.044.874 | 0 | 7.044.874 | 7.044.874 | 0 |
| Total | 154.392.623 | 20.885.937 | 84.761.734 | 105.647.671 | 48.744.952 |

* Incluye costos de unidad central.

4. El valor de las actividades evaluadas o recomendadas a la 88ª reunión asciende a 77.716.860 \$EUA, de los cuales 2.835.618 \$EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2021.²

5. El valor de las actividades relativas a los HFC presentadas a la 88ª reunión asciende a 4.111.058 \$EUA, de los cuales 915.360 \$EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2021. El Anexo I al presente documento detalla los proyectos relativos a los HFC presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 88ª reunión.

6. Pese a estar contempladas en el plan administrativo 2021, a la 88ª reunión no se presentaron propuestas avaluadas en un total de 39.399.993 \$EUA.³ Estas propuestas se agregaron al plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para el período 2022-2024.⁴

Compromisos futuros

7. Según se muestra en el Cuadro 3, el valor de los compromisos futuros respecto de acuerdos plurianuales para el período 2021-2031 asciende a un total de 301.24 millones de \$EUA, en el supuesto de aprobarse en principio la totalidad de las solicitudes de financiamiento presentadas a la 88ª reunión.

² Preparación de proyectos para la etapa II del PGEH de Somalia (ONUDI) y etapa III del PGEH de Brasil (Alemania); tramos del PGEH de Chile (PNUMA y ONUDI), Colombia (PNUD), República Democrática del Congo (PNUD), Omán (PNUMA y ONUDI) y Sudán (ONUDI); preparación de un proyecto de inversión en HFC en el Líbano (ONUDI) y preparación de planes de aplicación de la enmienda de Kigali para Chile (PNUMA), Colombia (Alemania), El Salvador (PNUD), Granada (PNUD y PNUMA), Lesotho (ONUDI), Malawi (ONUDI), Namibia (ONUDI), Rwanda (ONUDI), Sierra Leona (ONUDI), República Árabe Siria (ONUDI), Viet Nam (PNUMA) y Zambia (PNUMA y ONUDI).

³ Incluyendo 87 actividades relativas a los HCFC en 44 países (28.84 millones de \$EUA), 41 actividades relativas a los HFC en 30 países (4.82 millones de \$EUA) y 34 actividades de fortalecimiento institucional (5.74 millones de \$EUA).

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2021-2031) (miles de \$EUA)

| Glosa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| Aprobados en principio* | 70.781 | 53.123 | 49.248 | 34.718 | 35.530 | 32.724 | 4.274 | 623 | 1.267 | 3.553 | 57 | 285.898 |
| Presentados a la 88ª reunión | 5.262 | 0 | 3.557 | 2.046 | 1.193 | 1.027 | 1.183 | 52 | 374 | 646 | 0 | 15.338 |
| Total | 76.043 | 53.123 | 52.804 | 36.764 | 36.723 | 33.751 | 5.456 | 675 | 1.641 | 4.199 | 57 | 301.236 |

* Incluye acuerdos revisados presentados a la 88ª reunión.

PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018-2020

8. Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020⁵ ascienden a un total de 540.000.000 \$EUA. Considerando el financiamiento total aprobado durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, más los saldos reintegrados, intereses devengados, contribuciones ingresadas por partes no acogidas al artículo 5, pérdidas o ganancias generadas por el mecanismo de tipo de cambio fijo y gastos de la Secretaría, Comité Ejecutivo y Tesorería, los recursos en efectivo disponibles al 7 de octubre de 2021 ascienden a un total de 385.240.783 \$EUA.

9. Considerando los 14.654.407 \$EUA en recursos netos entregados durante la 87ª reunión y las contribuciones en efectivo efectuadas durante el ejercicio 2021, el trienio 2018-2020 arroja un saldo a favor de 299.413.518 \$EUA, según se muestra en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

| Glosa | | Monto (\$EUA) |
|--|--------------|--------------------|
| Recursos disponibles al 7 de octubre de 2021 | a | 385.240.783 |
| Proyectos aprobados en la 87ª reunión | b | 20.885.937 |
| SalDOS e intereses reintegrados a la 87ª reunión | c | 6.231.062 |
| Recursos netos asignados a organismos bilaterales y de ejecución | d=b-c | 14.654.875 |
| Recursos disponibles para el trienio 2021-2023 | e=a+d | 399.895.658 |
| Contribuciones en efectivo efectuadas en el ejercicio 2021 | f | 100.482.140 |
| Saldo remanente | g=e-f | 299.413.518 |

RECOMENDACIÓN

10. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:

- a) La información actualizada sobre el estado de la ejecución del plan administrativo refundido 2021-2023 del Fondo Multilateral que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20; y
- b) Que el valor total de las actividades presentadas a la 88ª reunión asciende a la suma de 77.716.860 \$EUA (cifra que incluye 4.111.058 \$EUA para actividades relativas a los HFC), de los cuales 2.835.618 \$EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2021.

⁵ Decisión XXIX/1.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 88TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US\$) | Support costs recommended (US\$) |
|----------------------|---------|------|--------|--|---------------------------|----------------------------------|
| Angola | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Argentina | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 220,000 | 15,400 |
| Cambodia | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 2,450 |
| Cambodia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 135,000 | 17,550 |
| Cameroon | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Chile | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 20,000 | 2,600 |
| Chile | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Colombia | Germany | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 70,000 | 9,100 |
| El Salvador | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Fiji | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 95,000 | 6,650 |
| Fiji | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 4,550 |
| Grenada | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 2,800 |
| Grenada | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 60,000 | 7,800 |
| India | UNEP | TAS | SEV | Enabling activities for HFC phase-down | 250,000 | 17,500 |
| Lebanon | UNIDO | PRP | REF | Project preparation for HFC-related project in the manufacturing sector at Lematic Industries to convert the production of residential air-conditioning from R-410A to R-290 | 30,000 | 2,100 |
| Lesotho | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Lesotho | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Malawi | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Malawi | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Namibia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Namibia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Rwanda | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Rwanda | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Sierra Leone | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Sierra Leone | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Sudan (the) | UNIDO | INV | REF | Conversion from R-410A to R-290 in domestic air-conditioning manufacturing at the J.M. Group – Mina Factory | 495,886 | 34,712 |
| Syrian Arab Republic | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 66,000 | 4,620 |
| Syrian Arab Republic | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 154,000 | 20,020 |
| Tunisia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Uganda | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 70,000 | 9,100 |
| Uganda | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 30,000 | 2,100 |
| Viet Nam | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 4,550 |
| Viet Nam | IBRD | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 185,000 | 12,950 |
| Zambia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Zambia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |