



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11
2 juin 2022



FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dixième réunion
Montréal, 20-23 juin 2022
Point 8(a) de l'ordre du jour provisoire¹

**MISE À JOUR DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTIVITÉS GÉNÉRAL
DU FONDS MULTILATÉRAL POUR LA PÉRIODE 2022-2024**

Introduction

1. Le présent document comprend les sections suivantes:

Partie I: Mise à jour de l'état de la mise en œuvre du plan d'activités pour 2022–2024

Partie II: Attribution des ressources pour la période triennale 2018–2020

Partie III: Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d'efficacité qualitative

Recommandation

Annexe I: Activités liées aux HFC soumises à la 90^e réunion

I. Mise à jour de l'état de la mise en œuvre des plans d'activités pour 2022–2024

2. À sa 88th réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022–2024. Donnant pour donner suite à la décision 88/34, le Secrétariat a apporté des modifications au plan, comme l'indique le Tableau 1.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1

Tableau 1. Attribution des ressources des plans d'activités consolidés modifiés du Fonds multilatéral pour 2022–2024 (\$US)

Description	2022	2023	2024	Total
Activités liées aux HCFC				
Plans de gestion de l'élimination de HCFC (PGEH) approuvés	63 931 709	57 389 790	36 969 548	158 291 047
Préparation de projets (PRP) du PGEH – phase II	150 350	128 330	33 900	312 580
PGEH phase II	5 933 030	5 671 633	6 094 891	17 699 555
PRP PGEH– phase III	96 300	513 600	0	609 900
PGEH phase III	8 391 663	41 759 745	58 150 643	108 302 052
Vérification du PGEH*	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Total partiel – Activités sur les HCFC	79 091 652	106 051 699	101 837 582	286 980 933
Activités sur les HFC				
HFC – Activités habilitantes	0	214 000	0	214 000
HFC – Investissement	530 598	0	0	530 598
Plan de mise en œuvre sur les HFC - Kigali (KIP) – PRP	7 972 750	3 716 543	0	11 689 293
KIP	0	36 665 672	300 000	36 965 672
HFC – Assistance technique	678 000	0	678 000	1 356 000
Total partiel – Activités sur les HFC	9 181 348	40 596 215	978 000	50 755 563
Activités standard				
Renforcement des institutions (RI)	9 783 324	11 572 147	9 783 324	31 138 795
Programme d'assistance pour la conformité (CAP)	11 427 930	11 770 768	12 123 891	35 322 589
Coûts de base	5 952 617	5 994 285	6 036 246	17 983 148
Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de la surveillance et de l'évaluation moins la contribution de contrepartie du Canada	6 260 173	5 935 637	6 063 422	18 259 232
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Total partiel – Activités standard	33 924 044	35 772 837	34 506 883	104 203 764
Total général	122 197 044	182 420 752	137 322 465	441 940 261
Autriche	0	783 667	0	783 667
France	0	671 075	0	671 075
Allemagne	2 392 607	1 599 725	483 512	4 475 844
Japon	0	67 800	0	67 800
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	192 100	0	0	192 100
PNUD	24 053 719	80 749 797	58 911 492	163 715 008
PNUE	30 378 110	30 479 401	25 103 124	85 960 635
ONUDI	24 629 936	39 106 803	18 600 937	82 337 676
Banque Mondiale	33 201 800	21 938 246	27 071 378	82 211 424
Vérification des PGEH*	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de la Surveillance et de l'évaluation moins la contribution de contrepartie du Canada	6 260 173	5 935 637	6 063 422	18 259 232
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000

* Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État de la mise en œuvre des plans d'activités de 2022

3. Le Tableau 2 présente les soumissions des agences à la 90^e réunion (au 2 juin 2022), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d'activités de 2022.

Tableau 2. Plan d'activités consolidé de 2022, projets recommandés à la 90^e réunion, et solde (\$US) *

Postes budgétaires	Valeur totale dans le plan d'activités	Activités examinées/recommandées à la 90 ^e réunion	Solde (supérieur/inférieur)
Agences bilatérales	2 584 707	721 388	1 863 319
PNUD	24 053 719	5 058 472	18 995 247
PNUE	30 378 110	5 603 434	24 774 676
ONUDI	24 629 936	7 134 286	17 495 650
Banque Mondiale	33 201 800	0	33 201 800
Vérification des PGEH	588 600	32 700	555 900
Total partiel (agences)	115 436 871	18 550 280	96 886 591
Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et Évaluation (excluant la contrepartie du Canada)	6 260 173	0	6 260 173
Trésorier	500 000	0	500 000
Total partiel (coûts standard)	6 760 173	0	6 760 173
Total	122 197 044	18 550 280	103 646 764

* Incluant les coûts de base.

4. La valeur des propositions de projets examinées/recommandées à la 90^e réunion de 18 550 280 \$US est supérieure de 1 807 866 \$US aux valeurs indiquées dans le plan d'activités de 2022, incluant 1 043 745 \$US liés aux propositions de projets non incluses dans le plan d'activités de 2022.²

5. La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 90^e réunion est de 2 872 500 \$US, dont 635 540 \$US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d'activités de 2022. L'Annexe I au présent document donne la liste des projets liés aux HFC soumis par les agences d'exécution à la 90^e réunion.

Engagements reconduits

6. Le montant total des engagements reconduits existants dans les accords pluriannuels (MYA) pour la période 2022 à 2031 est de 256,33 millions \$US, en supposant que les demandes de financement des MYA soumises à la 90^e réunion seront approuvées en principe, comme l'indique le Tableau 3.

Tableau 3. Engagements reconduits (2022–2031) (000 \$US)

Description	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Approuvés en principes	63 147	56 587	38 252	36 843	33 860	5 565	784	1 750	4 308	57	241 153
Soumis à la 90 ^e réunion	5 192	0	1 945	2 413	1 593	2 157	154	824	900	0	15 179
Total	68 340	56 587	40 197	39 257	35 452	7 722	938	2 574	5 208	57	256 332

II. Attribution des ressources pour le triennat 2018–2020

7. Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat³ 2018–2020 s'élèvent à 540 000 000 \$US. En tenant compte des approbations totales de financement en 2018, 2019,

² Phase II du PGEH de la Grenade (ONUDI); Projets de préparation de KIP pour le Honduras (ONUDI), Mozambique (PNUD et PNUE) et Seychelles (Allemagne et PNUE); deux projets de préparation d'investissement sur les HFC pour le Mexique (PNUD); et projets de renforcement des institutions pour Haïti (PNUD) et Panama (PNUD).

³ Décision XXIX/1

2020 et 2021, des soldes rendus, des intérêts accumulés, des contributions versées par des Parties non visées à l'Article 5, des gains/pertes du mécanisme de taux de change fixes, et des dépenses du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier, les liquidités disponibles au 5 mai 2022 s'élèvent à 423 783 701 \$US.

8. En outre, si l'on tient compte des fonds nets de 14 654 407 \$US transférés à la 87^e réunion et de 67 647 037 \$US transférés à la 88^e réunion, ainsi que des contributions en espèces en 2021 et 2022, le montant reporté du triennat 2018–2020 s'élèverait à 302 111 760 \$US, comme indiqué au Tableau 4.

Tableau 4. Attribution des ressources pour le triennat 2018–2020

Description		Montant (\$US)
Fonds disponibles au 5 mai 2022	a	423 783 701
Financement des projets approuvés à la 87 ^e réunion	b	20 885 937
Soldes/intérêts retournés à la 87 ^e réunion	c	6 231 530
Montants nets des fonds transférés aux agences bilatérales et aux agences d'exécution pour la 87 ^e réunion	d=b-c	14 654 407
Financement des projets approuvés à la 88 th réunion	e	77 188 892
Soldes/intérêts retournés à la 88 ^e réunion	f	9 541 855
Montants nets des fonds transférés aux agences bilatérales et aux agences d'exécution pour la 88 ^e réunion	g=e-f	67 647 037
Fonds disponibles pour le triennat 2021–2023	h=a+d+g	506 085 145
Contributions en espèces en 2021 et 2022	i	203 011 596
Intérêts accumulés en 2021–2022	j	961 789
Report	k=h-i-j	302 111 760

III. Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d'efficacité qualitative

9. À la 88^e réunion, il a été demandé à l'ONUDI, entre autres, de tenir des entretiens ouverts et constructifs avec le bureau national de l'ozone (BNO) de l'Iraq concernant l'évaluation de ses performances qualitatives et de faire rapport à la 90^e réunion sur les résultats de ces entretiens (décision 88/8(b)).

10. Conformément à la décision, l'ONUDI a entamé des dialogues et des consultations avec le Gouvernement de l'Iraq et elle a indiqué que les communications avec le BNO étaient meilleures et plus fréquentes. L'ONUDI a des contacts fréquents avec le BNO sur la mise en œuvre des projets. Cela lui a permis de mener à bien ses activités, même avec des échéances serrées.

Recommandation

11. Le Comité exécutif est invité:

- (a) À prendre note de la mise à jour de l'état de la mise en œuvre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022–2024, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11;
- (b) À noter que la valeur totale des activités soumises à la 90^e réunion s'élève à 18 550 280 \$US (incluant 2 872 500 \$US pour des activités liées aux HFC), dont 1 043 745 \$US sont liés à des propositions de projets ne figurant pas dans le plan d'activités de 2022; et
- (c) À prendre note, avec satisfaction, du rapport soumis par l'ONUDI sur l'issue de son entretien avec le Gouvernement de l'Iraq sur des questions soulevées dans son évaluation des performances qualitatives du pays, conformément à la décision 88/8(b).

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 90TH MEETING

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US\$)	Support costs recommended (US\$)
Bangladesh	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	40,000	5,200
Bangladesh	UNDP	PRP	PHA	Preparation of Kigali HFC implementation plan	150,000	10,500
Benin	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	133,000	17,290
Benin	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	57,000	3,990
Botswana	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	15,470
Botswana	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	3,570
Chad	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	15,470
Chad	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	3,570
Ethiopia	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	91,000	11,830
Ethiopia	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	39,000	2,730
Gambia (the)	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	91,000	11,830
Gambia (the)	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	39,000	2,730
Guinea (the)	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	133,000	17,290
Guinea	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	57,000	3,990
Honduras	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	170,000	11,900
Mexico	UNDP	PRP	FOA	Preparation for HFC investment projects in the foam sector	80,000	5,600
Mexico	UNDP	PRP	REF	Preparation for replacement of HFC-134a with HC-290 refrigerant in the manufacturing of commercial refrigerators at Friocima	30,000	2,100
Mozambique	UNDP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	3,570
Mozambique	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	15,470
Sao Tome and Principe	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	130,000	16,900
Serbia	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	55,000	7,150
Serbia	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	115,000	8,050
Seychelles	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	81,000	10,530

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US\$)	Support costs recommended (US\$)
Seychelles	Germany	PRP	PHA	Preparation of Kigali HFC implementation plan	49,000	6,370
Somalia	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	6,630
Somalia	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	8,330
Togo	UNEP	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	15,470
Togo	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	3,570
Turkey	UNIDO	PRP	PHA	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	120,000	8,400
Turkey	UNDP	PRP	PHA	Preparation of Kigali HFC implementation plan	100,000	7,000