



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10
10 novembre 2022

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion
Montréal, 5-9 décembre 2022
Point 6(b) de l'ordre du jour provisoire¹

**MISE À JOUR SUR L'ÉTAT DE LA DEUXIÈME PHASE DE L'ÉVALUATION
DES RÉSEAUX RÉGIONAUX DES ADMINISTRATEURS
DES BUREAUX NATIONAUX DE L'OZONE**

Introduction

1. Lors de la 86^e réunion, le Comité exécutif a approuvé les modalités² de la deuxième phase de l'évaluation des réseaux régionaux des administrateurs des bureaux nationaux de l'ozone (NOO) (décision 86/10). Cependant, cette évaluation a été incluse dans le programme de travail de supervision et d'évaluation pour l'année 2022 et a été approuvée lors de la 88^e réunion (décision 88/10). Le Comité exécutif a pris en compte les défis et les incertitudes découlant de la pandémie de COVID-19 et a accepté que l'Administrateur principal de surveillance et d'évaluation (SMEO) fournisse des mises à jour intermédiaires lors des 90^e et 91^e réunions.³ Ce document présente l'avancement depuis la dernière mise à jour présentée lors de la 90^e réunion.

Calendrier des évaluations et visites sur le terrain

2. Depuis juillet 2022, l'Administrateur principal a entrepris une série de visites en personne dans différentes régions, assistant à des réunions des réseaux régionaux organisées à Bangkok en juillet, à Dubaï et à Prague en septembre, et à Nairobi en octobre 2022. L'annexe du présent document fournit des informations sur l'état de la mise en œuvre des évaluations en cours et des activités afférentes.

3. Lors des réunions avec les réseaux régionaux, l'Administrateur principal a pu compter sur la collaboration et le soutien inestimable des équipes OzonAction du Programme d'aide à la conformité (PAC), aussi bien celles basées à leur siège à Paris que celles des bureaux régionaux qui ont aussi contribué à l'organisation des réunions de groupe ou bilatérales quand c'était possible.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/Corr.1

³ Tableau 1 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1

4. Une dernière visite complétera la couverture de toutes les régions au printemps 2023 lors d'une réunion conjointe entre les réseaux d'Amérique latine et des Caraïbes.

Collecte des données et analyse

5. Faisant suite à l'achèvement de la matrice d'évaluation et à l'exercice de cartographie des parties prenantes, préparés durant la première étape de cette évaluation durant le premier semestre 2022, une collecte approfondie de données a été lancée. Les parties prenantes concernées sont sollicitées tour à tour, chaque sondage s'appuyant sur les données collectées dans les groupes précédents. En juillet 2022, un premier sondage ciblé a été envoyé au groupe de coordinateurs régionaux, afin de profiter de leurs contributions éclairées concernant les enjeux discutés.

6. En se basant sur l'analyse des réponses données par les coordinateurs régionaux et conformément au champ d'application de l'évaluation, l'équipe a préparé un sondage multilingue global adressé aux 147 responsables nationaux de l'ozone (NOO). Le taux de réponse est très satisfaisant et s'élève à près de 70 % de la population ciblée.

7. Durant l'étape 3 de l'évaluation en cours, il est prévu d'impliquer les agences bilatérales, les représentants du Secrétariat du Fonds multilatéral, du Secrétariat de l'ozone, de l'équipe OzonAction du PAC et des membres du Comité exécutif par le biais d'entretiens et/ou de questionnaires afin de collecter leurs points de vue et de compléter le processus de collecte des données.

Utilisation de ressources et expertise

8. Le processus d'évaluation est mené par l'Administrateur principal de surveillance et d'évaluation, avec la contribution de deux consultants, pour différentes étapes, et soutenu par l'assistant de gestion du programme nouvellement recruté pour la supervision et l'évaluation. L'utilisation du solde non dépensé est abordée dans l'ébauche de programme de travail de supervision et d'évaluation pour 2023,⁴ avec la proposition de rephaser 15 000 \$US pour achever l'évaluation sur 2022 et 2023. Le solde restant sera restitué au Fonds multilatéral.⁵

Conclusion

9. Comme prévu initialement, l'Administrateur principal prévoit de soumettre le rapport final sur l'évaluation des réseaux régionaux des administrateurs des bureaux nationaux de l'ozone (NOO) lors de la 92^e réunion, comme indiqué dans l'ébauche de programme de travail de supervision et d'évaluation pour l'année 2023.⁶

Recommandation

10. Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note de la mise à jour sur l'état de la deuxième phase de l'évaluation des réseaux régionaux des administrateurs des bureaux nationaux de l'ozone présentée dans le document PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/10.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11

⁵Le solde non utilisé actuel s'élève à 53 459 \$US. Les montants financiers finaux seront disponibles à la clôture de l'année fiscale 2022.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11

Annexe I

ÉTAT LA MISE EN ŒUVRE DE L'ÉVALUATION DES RÉSEAUX RÉGIONAUX

Étape et activités	Tâche d'évaluation et date de production	Situation de la mise en œuvre/planification
Première étape	Cartographie des parties prenantes Phase de conception, de matrice d'évaluation et de planification	Achevée (1 ^{er} semestre 2022, reportée à la 90 ^e réunion)
Deuxième étape	Missions, sondages, collecte des données et analyse	
Sondages (1)	Questionnaires soumis aux coordinateurs régionaux	Achevé (auprès de tous les coordinateurs régionaux)
Sondages (2)	Sondage auprès des administrateurs des bureaux régionaux de l'ozone et du Protocole de Montréal.	Envoyé le 8 septembre 2022 Clos - fin octobre 2022 - collecte des données achevée
Sondages (3)	Sondage auprès des autres parties prenantes (c'est-à-dire les agences bilatérales et d'exécution, le Secrétariat du Fonds multilatéral et le Secrétariat de l'ozone, les partenaires de développement et les observateurs, les membres du Comité exécutif)	En cours - prévue pour s'étendre du dernier semestre 2022 au premier semestre 2023
Entretiens avec les parties prenantes	Concernant les marges d'ExCom et les réunions des Parties (MOP) en 2022 Durant la participation aux réunions des réseaux régionaux (Asie, Asie du Sud-Est et Pacifique, Asie de l'Ouest, Europe et Asie centrale, et Afrique sont achevés) ; Amérique latine et Caraïbes en 2023	Les réseaux anglophones et francophones de l'Asie, de l'Asie du Sud-Est et Pacifique, de l'Asie de l'Ouest, de l'Europe et Asie centrale et de l'Afrique ont été couverts. Se poursuit entre octobre 2022 et mars 2023
Visites sur le terrain/participation de l'Administrateur principal aux réunions des réseaux régionaux	Réunion des réseaux régionaux d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et des PIP, Thaïlande, Bangkok (consécutivement avec le 44 ^e OEWG (Groupe de travail à composition non limitée) à Bangkok) ----- Asie de l'Ouest - Émirats arabes unis, Dubai - 16 septembre 2022 ----- Europe et Asie centrale - République tchèque, Prague et Cheb, 20-22 septembre 2022 ----- Réseaux africains - EN & FR - Kenya, Nairobi - 3-5 octobre 2022 ----- Amérique latine et Caraïbes - réseaux conjoints EN & ES - Panama	Achevée Achevée Achevée Achevée Prévue pour fin mars 2023
Sondage et questionnaires/analyse des données et conclusions des missions	Processus permanent - jusqu'à la fin de l'évaluation	Automne 2022 jusque début 2023

Troisième étape (finale) phase d'ébauche/commentaires/rapport final	Ébauche du rapport/consultation et commentaires des parties prenantes/processus d'assurance qualité/premier trimestre 2023	À faire
Présentations au Comité exécutif	Rapport périodique - 91 ^e réunion, 5 – 9 décembre 2022 Rapport final – Première réunion du Comité exécutif en 2023 (92 ^e)	À faire