الأمم المتحدة

EP

Distr.

GENERAL

برنامج الأمم المتحدة للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50 18 November 2023

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال الاجتماع الثالث والتسعون مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023 البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت1

مقترح مشروع: كوبا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالى:

التخفيض التدريجي

• خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المرحلة الأولى)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 1

ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات كوبا

الوكالة	(1) عنوان المشروع
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)

أحدث بيانات المادة 7 (العرفق جيم) السنة:2022 439.53 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
--

ندث البيانات القطاء	عية للبرنامج القطري ((طن من مكافئ ثـ	اتي أكسيد الكربون)					السنة:2022
كيميائي	الأيروسولات	الر غاوي	مكافحة الحريق	ži –	كييف الهواء والتبر	تَد		51N . 5 NI G
				التصا	يع	الخدمة	المذيبات	مجموع الاستهلاك القطاعي
				تكييف هواء	أخرى			
HFC-32						5,184		5,184
HFC-125			455					455
HFC-134a	32,561			5,863		247,004		285,428
HFC-227ea			2,447					2,447
HFC-236cb			13					13
R-404A						231,884		231,884
R-407A						8,344		8,344
R-407C						69,677		69,677
R-410A				4,384		170,277		174,661
R-417A						46,498		46,498
R-438A						50,972		50,972
R-449A						2,541		2,541
R-452A						64		64
R-507A				1		4,503		4,503

597 983 طن من مكافئ ثاني أكسيد	289.62 طن متري	(4) متوسط الاستهلاك في الخدمة للفترة 2020-2022
المكربون		

			(5) بياتات الاستهلاك
يحدد فيما بعد	نقطة بداية التخفيضات المجمعة المستدامة	1,030,662	خط الأساس: متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020- 2022 زائدا 65% من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون
			الاستهلاك المؤهل للتمويل
يحدد فيما بعد	المتبقي	0	الموافق عليه

المجموع	2025	2024	2023	(6) خطة العمل الموافق عليها		
113,113	0	113,113	0	الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)	اليوئنديبي	
1,627,155	0	*500,000	1,127,155	التمويل (دولار أمريكي)	-	

مشروع استثماري في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

المجموع	2029	2027-2028	2026	2024-2025	2023			(7) بياتات المشروع
لا ينطبق	927,596	1,030,662	1,030,662	1,030,662	لا ينطبق	كول مونتريال	حدود بروتو	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني
لا ينطبق	927,596	1,030,662	1,030,662	1,030,662	لا ينطبق	ي المسموح به		أكسيد الكربون)
325,000	35,000	0	130,000	0	160,000	تكاليف المشروع	اليوئنديبي	المبالغ المطلوبة من ناحية المبدأ
22,750	2,450	0	9,100	0	11,200	تكاليف الدعم	اليوننديبي	(دولاّر أمريكي)
325,000	35,000	0	130,000	0	160,000	بف المشروع	مجموع تكالي	s is a tight
22,750	2,450	0	9,100	0	11,200	ف الدعم	مجموع تكالي	المبالغ الموصي بها من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
347,750	37,450	0	139,100	0	171,200	وال	مجموع الأمو	العبدا (دو در امریتي)

	((8) طلب للموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)
تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	الأموال الموصي بها (دولار أمريكي)	الوكالة المنفذة
11,200	160,000	اليوئنديبي
علی نحو فردی	النظر ـ	توصية الأمانة

وصف المشروع

- 1. بالنيابة عن حكومة كوبا، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة المعتمدة، طلبا لتمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونبة بقيمة 360,000 دولار أمريكي زائد 25,200 دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة 2 كما قدمت في الأصل.
- 2. إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي سوف يساعد كوبا على تلبية هدف خفض بنسبة 10 في المئة من استهلاك خط أساس الهيدروفلوروكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
- 3 تبلغ الشريحة الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في هذا الاجتماع 180,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 12,600 دولار أمريكي لليوئنديبي، كما قدمت في الأصل، للفترة من يناير/كانون الثانى 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2029.

معلومات أساسية

4 صدّقت حكومة كوبا على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 20 يونيو/حزيران 2019. ولدى كوبا خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروفلوروكربونية يبلغ 16.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون أو 283.62 طن متري ومن المتوقع أن يزال تماما استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030.3

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدر وكلور وفلور وكربونية

- تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا في الاجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية 4 لتلبية خفض بنسبة 35 من خط الأساس بحلول عام 2020، نتج عنها إزالة 19.26 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مجموع تكلفة تبلغ 1,747,527 دولار امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
- تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا في الاجتماع السادس والثمانين لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2030 عند مجموع تكلفة تبلغ 1,040,000 دو لار امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. وسيجرى الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر /كانون الأول 2031 كما نص على ذلك الاتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية.

حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالهيدر وفلور وكربون

7 في الاجتماع الخامس والسبعين، تلقت حكومة كوبا مبلغ 70,000 دولار امريكي كتمويل للقيام بمسح عن استخدام بدائل للمواد المستنفدة للأوزون، انتهى في سبتمبر/أيلول 2017، وفي الاجتماع الحادي والثمانين، تسلمت مبلغ 150,000 دولار امريكي كتمويل لتنفيذ أنشطة تمكينية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2022. وساعدت هذه الأنشطة البلد، من بين جملة أمور، في التصديق على تعديل كيغالى وتحديث

² وفقا لما جاء في خطاب وجهته وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة الكوبية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 15 أغسطس/آب 2023.

³ باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بها المتبقية للخدمة بين عامي 2030 و2040، كلما كانت هناك حاجة لذلك، والمتمشية مع أحكام بروتوكول مونتريال.

⁴ المقرر 24/65

⁵ بما في ذلك 13.35 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة.

⁶ المقرر 66/86

نظام الترخيص ليشمل الهيدروفلوروكربون ومخلوطات منه، والابلاغ عن بيانات استير اد الهيدروفلوروكربون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، والترويج لاستيراد تكنولوجيات ذات كفاءة طبقا لأهداف تعديل كيغالي.

المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالى للمواد الهيدروفلوروكربونبة

الأطر السياساتية والتنظيمية والمؤسسية

إن الهيئات المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في كوبا هي المكتب التقني للأوزون الموجود في المركز الوطني لإدارة المعلومات وتطوير الطاقة في وكالة الطاقة الذرية والتكنولوجيات المتقدمة لوزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة؛ ويشمل مكتب المركز اللائحة البيئية والسلامة، وهي هيئة ناظمة ورقابية على المواد الكيميائية، التي تسبب ضررا لطبقة الأوزون وتسبب احترار عالمي.

9 إن اللوائح الرئيسة التي تتناول الواردات من الهيدروفلوروكربون واستهلاكه والمسائل الأخرى المتعلقة بتعديل كيغالي هي القرار 2021/253 ("لوائح مناولة الكيماويات الخطرة للاستخدام الصناعي والاستهلاك العام والنفايات الخطرة") يوفر التوجيهات لما قبل التسجيل (السماح/الترخيص) للكيانات التي تنوي استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية، المعتمد في 17 فبراير/شباط 2022؛ والقرار 2022/8 ("إجراءات لتنفيذ نظام الحصص الاستيراد المواد الهيدروفلوروكربونية") المعتمد في 26 ابريل/نيسان 2022، المتعلق باعتماد جدول خفض الحصص السنوية، ليطبق اعتبارا من عام 2024 طبقا لجدول الخفض الذي وضعه تعديل كيغالي.

10 وتشمل اللوائح الأخرى ذات العلاقة القرار 2021/235 ("إجراء لضمان كفاءة الطاقة للمستعملين النهائيين للطاقة وجيل المعدات ذات موارد متجددة مستوردة ومصنعة ومجمعة ومسوقة في البلد")، القرار 2021/236 ("اللائحة التقنية بشأن نوعية وكفاءة الطاقة وسلامة الكهرباء والتأقلم الاستوائي للطاقة للمستعملين النهائيين وجيل المعدات ذات موارد متجددة")، وتم اعتمادهما في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

استهلاك الهيدروفلوروكربون

تستورد كوبا المواد الهيدروفلوروكربونية فقط للاستخدام في قطاعات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء والمخدمة وتصنيع الأيروسولات الصيدلانية (أي، أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات) ورغاوى البوليوريتان وقطاع مكافحة الحرائق. وفي عام 2022، استهلك البلد الهيدروفلوروكربون-134 (32.3 في المئة من مجموع استهلاك الهيدروفلوروكربون بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) و 404A-R (26.3 في المئة) و 400-R (13.7 في المئة)، ومواد هيدروفلوروكربونية أخرى (13.7 في المئة). ويعرض الجدول 1 استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون كما تم الإبلاغ عنه عملا بالمادة 7 لأمانة الأوزون.

الجدول 1. استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022)

نسبة تقاسم استهلاك الهيدروفلوروكربون في % 2022	2022	2021	2020	2019	امكانية الاحترار العالمي	الهيدروفلوروكربون
						طن متري
45.41	199.60	198.47	222.41	335.22	1,430	HFC-134a
13.45	59.13	24.92	56.35	125.70	3,922	R-404A
8.94	39.28	3.33	14.65	66.53	1,774	R-407C
19.04	83.67	61.45	74.34	77.36	2,088	R-410A
4.51	19.82	0.38	5.91	1.67	2,346	R-417A
5.12	22.51	0.00	0.00	0.00	2,264	R-438A
3.53	15.52	1.44	2.61	0.01		Other**
100.00	439.53	289.99	376.28	606.48		المجموع (طن متري)
					ىيد الكربون	أطنان من مكافئ ثاني أكس
32.34	285,428	283,812	318,046	479,365	1,430	HFC-134a

نسبة تقاسم استهلاك الهيدروفلوروكربون في % 2022	2022	2021	2020	2019	امكانية الاحترار العالمي	الهيدروفلوروكريون
26.27	231,884	97,726	220,982	492,966	3,922	R-404A
7.89	69,677	5,907	25,987	118,012	1,774	R-407C
19.79	174,661	128,277	155,185	161,481	2,088	R-410A
5.27	46,498	891	13,865	3,908	2,346	A-417A
5.77	50,972	0	0	0	2,264	R-438A
2.66	23,551	3,031	5,593	4		أخرى**
100.00	882,672	519,644	739,658	1,255,737	ئ ثاني أكسيد	المجموع (أطنان من مكافح
						الكربون)

HFC-32, HFC-125, HFC-227ea, HFC-236cb, R-407A, R-449A, R-452A, R-507A, and R-508B **

12 كان المتوسط السنوي لمستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا بين عام 2015 و عام 2019 هو 603 طن متري. 7 ويرجع الانخفاض في استهلاك الهيدروفلوروكربون في الثلاث سنوات الأخيرة إلى أثر جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلد، خاصة على قطاع السياحة، وهو أكبر مستهلك لسوائل التبريد.

13 ومازالت الزيادة في عام 2022 البالغة 439 طن متري أقل من مستويات الاستهلاك في فترة ما قبل الجائحة. ويتوقع البلد أن يتواصل الاقتصاد في الانتعاش وأن الاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية سيزداد في السنوات القادمة، بالرغم من التصديق على تعديل كيغالى.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

14 إن تقارير تنفيذ البرنامج القطري عن بيانات الاستهلاك القطاعية للهيدر وفلور وكربون المقدمة من حكومة كوبا عن الفترة 2020 و 2022 تتماشى مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال. ومع ذلك، تم تحديد فروق تبلغ 95.71 طن متري و 91.45 طن متري بين البرنامج القطري وتقرير المادة 7 لعامي 2019 و 2021، على التوالي. وعند الاستعراض، أكد اليوئنديبي أن الاستهلاك الصحيح كان الوارد في تقرير المادة 7، وذلك لأن في عام 2019 حذفت بعض الأرقام خطأ من تقرير البرنامج القطري وفي عام 2021 أضيف بالخطأ استهلاك اضفى (بما في ذلك 83.86 طن متري في قطاع خدمة التبريد و 7.57 طن متري في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء). وقدمت حكومة كوبا تقارير صحيحة للبرنامج القطري لعامي 2019 و 2021 في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

توزيع الهيدروفلوروكربون حسب القطاع

15 تستهاك المواد الهيدروفلوروكربونية أساسا في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء (93 في المئة بالطن المتري و95 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) يتبعها تصنيع أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات (5.2 في المئة بالطن المتري و3.7 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء (1.4 في المئة بالطن المتري و 1.2 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ومكافحة الحرائق ((0.2 في المئة بالطن المتري و 0.3 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون). كما يبين الجدول 2. وتستخدم كوبا أيضا بوليو لات سابقة الخلط مستوردة تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية لتصنيع ر غاوى البوليوريتان.

 $^{^{7}}$ 647.88 و701.78 و485.04 و573.62 و606.48 طن مترى لكل سنة، على التوالي، كما قدمت في التقديم.

الجدول 2. استهلاك الهيدروفلوروكربون حسب القطاع (2022) *

نسبة تقاسم المجموع	المجموع	Other HFCs	R-438A	R-417A	R-407C	R-410A	R-404A	HFC-134a	القطاع
			I .	u u	زي	طن من			
التصنيع									
1.4	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	التبريد وتكييف الهواء
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ر غاوي البوليوريتان
5.2	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77	الأيروسول (أجهزة الاستنشاق
									المزوّدة بمقياس للجر عات)
0.2	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافحة الحرائق
6.8	29.87	0.90	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	26.87	المجموع الفرعي للتصنيع
				!	تكييف الهواء	فدمة التبريد و	<u> </u>		
									القطاعات الفرعية للتبريد
12.2	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	52.73	منزلي
35.7	156.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	95.00	تجاري
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صناعي
0.3	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	نقل
									القطاعات الفرعية لتكييف ا
20.9	91.83	4.80	13.50	11.90	29.00	32.63	0.00	0.00	منزلي
18.5	81.15	5.00	9.01	7.92	10.28	48.94	0.00	0.00	تجاري
3.4	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	متحرك
2.3	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	تبرید مرکز <i>ي</i>
93.2	409.66	14.62	22.51	19.82	39.28	81.57	59.13	172.73	المجموع الفرعي للخدمة
100.0	439.53	15.52	22.51	19.82	39.28	83.67	59.13	199.60	المجموع (طن متري)
				بون		من مكافئ ثان	أطنان		
			1			التصا			
1.2	10,247	0	0	0	0	4,384	0	5,863	التبريد وتكييف الهواء
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	ر غاوى البوليوريتان
3.7	32,561	0	0	0	0	0	0	32,561	الايورسول (أجهزة الاستنشاق
0.0									المزوّدة بمقياس للجرعات)
0.3	2,916	2,916	0	0	0	0	0	0	مكافحة الحرائق
5.2	45,724	2,916	0	0	0	4,384	0	38,424	المجموع الفرعي للتصنيع
					كييف الهواء	مة التبريد وت	77		القطاعات الفرعية للتبريد
0.0	70.247	0	0	0	0	0	2.042	75 404	
9.0	79,247	6 802	0	0	0	0	3,843	75,404	منزلي
41.5 0.0	366,184 0	6,803	0	0	0	0	223,531	135,850	تجاري
		0	0	0	0	0		0	صناعي نقل
0.5	4,510	0	U	0	0	0	4,510	100	لقل القطاعات الفرعية لتكييف ال
20.9	184,819	6,775	20.570	27,917	51 442	68,115	0	<u>پهواء</u> ()	
18.9		7,057	30,570 20,403	18,580	51,442 18,235	102,162	0	0	منزلي
2.4	166,437 21,450				18,233	_	0	21,450	تجا <i>ري</i> متحرك
1.6	14,300	0	0	0	0	0	0	14,300	~
94.8	836,947	20,635	50,973	46,498	69,677	170,277	231,884	247,004	اخر المحموع الفرعي للخدمة
		20,035		40,470		1/0,4//	231,004		المجموع الفرعي للخدمة المجموع (أطنان من مكافئ
100.0	882,671	23,551	50,973	46,498	69,677	174,661	231,884	285,428	المجموع (الصال من معادي ثاني أكسيد الكربون)
									تاتي السيد الدربون)

[•] لا يشمل 0.05 طن متري (48.20 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من HFC-365mfc/HFC-227ea الموجود في البوليو لات سابقة الخلط المستوردة المستولة في قطاع رغاوى البوليوريتان.

16 يوجز الجدول 3 اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون طوال السنوات الخمس الماضية، كما عرضت في التقديم.

الجدول 3. اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون حسب القطاع بالطن المتري (2018-2022)

	-	/ 🌣			
القطاع	2018	2019	2020	2021	2022
التصنيع					
التبريد وتكييف المواء	7.66	8.06	5.10	8.09	6.20
أجهزة الاستنشاق المزؤدة بمقياس للجرعات	90.00	96.00	79.10	114.77	22.77
مكافحة الحرائق	-	-	1	-	0.90
مجموع التصنيع	97.66	104.06	84.20	122.86	29.87
الخدمة	475.96	502.42	292.08	167.10	409.66
المجموع	573.62	606.48	376.28	289.96	439.53
الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة (رغاوى البوليوريتان)*	2.07	1.43	2.15	0.11	0.05

^{*} مزيج HFC-365mfc/HFC-227ea في المئة/7 في المئة

تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء

17 تستهاك 4 شركات مقادير صغيرة من المواد الهيدروفلوروكربونية لنظم مختلفة من التبريد وتكييف الهواء: شركة Frioclima تصنع مبردات مياه مبردة بالهواء من الدرجة التجارية (الهيدروفلوروكربون-134) ووحدات FERV/SEGERE⁸)؛ شركة FERV/SEGERE⁸ تصنع أحواض المياه وصناديق المياه (الهيدروفلوروكربون-134)؛ شركة (Caribbean Refrigeration (Technoblock) تصنع غرف باردة (الهيدروفلوروكربون-134)؛ شركة (INPUD تصنع مبردات منزلية ونافورات شرب وثلاجات (الهيدروفلوروكربون-134)؛ شركة (INPUD) تصنع مبردات منزلية ونافورات شرب وثلاجات (الهيدروفلوروكربون-134). ويحتسب الاستهلاك في التركيب والتجميع المحلي في قطاع التصنيع، نظرا لأن بعض الشركات تركز على غرف التبريد أو تطبيقات سلسلة التبريد، بما في ذلك تجميعها وتركيبها.

تصنيع الايور سول وأجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات

18 تصنع مجموعة BioCubaFarma الصناعية نوعين من أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات (salbutamol and fluticasone) باستخدام الهيدروفلوروكربون-134 الصيدلاني بسعة (salbutamol and fluticasone) باستخدام الهيدروفلوروكربون-134 الصيدلاني بسعة (3020 جرعة سنويا. وبالرغم من أن هذه الشركة استهلكت في عام 2022 مقدار 72.77 طن متري من الهيدروفلوروكربون-114.77 فقط نتيجة لمشكلة التوريد، استهلكت 96 طن متري في عام 2010 و 79.10 طن متري في عام 2020 و 14.77 طن متري في عام 2020 و طويلة موافقة موافقة المتري في عام 2021 من المؤسسات الطبية والناظمة.

تصنيع رغاوي البوليوريتان

19 بدعم من الصندوق المتعدد الأطراف، تحول معظم المستعملين الكبار في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان المحالية من الهيدروفلوروكربون، ومع Caribbean Refrigeration, Lancomet and INPUD التي تستخدم السيكلوبنتان كعامل نفخ ومع شركتي IDAو Friarc اللتان تستخدمان النظم المائية.

وتستهلك شركة واحدة، Rensol، مخلوط من HFC-365mfc/HFC-227ea 10 الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة من أجل رغاوى البوليوريتان الصلبة في تصنيع أجهزة التسخين التي تعمل على الطاقة الشمسية. ويرد في الجدول 3 هذا الاستهلاك في السنوات الخمس الأخيرة. وتشمل تقارير البرنامج القطري المنقحة للفترة من 2019 إلى 2022 المقدمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هذا الاستخدام، الذي حذف في الأصل من الإبلاغ. مكافحة الحرائق

⁸ مصنع معدات تبريد وتهوية

Industria Nacional de Productos y Utensilios Domésticos و المنتج الصناعي الوطني للمعدات المحلية.

¹⁰ يحتوي على 93 في المئة من HFC-365mfc و 7 في المئة من HFC-227ea. أ

21 في عام 2022، استهلكت كوبا مقادير محدودة من الهيدروفلوروكربون-125 (130 كيلوجرام) و HFC-227ea (130 كيلوجرام) لتستخدم في أجهزة إطفاء الحرائق المحمولة في مراكز الاتصالات ومرافق التخزين. ولا يتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك وسوف يتم بحثه في المستقبل.

قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

22 يتألف قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من قطاع حكومي على هيئة ورش تقوم بإدارتها وزارة التجارة المحلية والقطاع الخاص (تقنيون مستقلون)، الذين يمكنهم العمل بمفردهم أو يشكلون تعاونيات. ومعظم ال 6,100 تقني مؤهلين لتقديم الخدمات في كل من القطاعين المنزلي والتجاري. الحصول على شهادة في أفضل ممارسات التبريد ليس الزاميًا للحصول على رخصة العمل الحر، ولكنه مطلوب في قطاع الدولة لفنيي التبريد والمهندسين الميكانيكيين.

23 ومن بين 29 مدرسة تقنية في كوبا، 17 منها هي مراكز تدريب مهني تقدّم دورات دراسية في الممارسات الجيدة للتبريد للتقنيين والعمّال المهرة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وتلقت 7 منها أو سوف تتلقى معدات بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتدريب التقنيين على مناولة سوائل تبريد الهيدروكربون وعلى المراكز العشرة المتبقية الحصول على التكنولوجيا الضرورية. وفي الوقت الحالي، لا يوجد برنامج لإصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء في البلد، ولكن يجرى تخصيص الأموال من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالى لوضع البرنامج.

24 تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونبة في جميع القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء، كما يرد أدناه

خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي والنقل

25 يجرى شحن حوالي 3.5 مليون مبرد منزلي في البلد دوريا بالهيدروفلوروكربون-134. وتشحن نسبة 19 في المئة من كل الوحدات بـ R-600a. وتستهلك البارات الصغيرة، المستخدمة في القطاع السياحي، الهيدروفلوروكربون-R-600a و R-404A و R-600a. ومن المقدر أن يرى قطاع السكني زيادة الطلب على المبردات المنزلية في السنوات القادمة نتيجة لتقادم أكثر من 2.5 مليون مبرد قائم على الهيدروفلوروكربون موزعة خلال برنامج استبدال المعدات في الفترة R-2007-2006.

من المتوقع أن يزداد استخدام معدات التبريد التجارية، الموجودة أساسًا في قطاعي السياحة والتجزئة، بسبب التوسع المتوقع في هذه الصناعات، لا سيما من خلال المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. وتستخدم عادة الغرف الباردة في قطاع التعليم والصحة والصناعات الغذائية. وتستخدم نسبة 74 في المئة من النظم التجارية المواد الهيدروفلوروكربونية (معظمها الهيدروفلوروكربون-134 و -134 ويستخدم 19 في المئة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويستخدم الباقي البالغ 7 في المئة المواد الهيدروكربونبة (-134 في المئة منها هي -134 و -134 و -134 في المئة منها هي -134 و -134

زاد استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية كسوائل تبريد في التبريد الصناعي بنسبة 79.8 في المئة (73.5 في المئة من الهيدروفلوروكربون-134 أو 18 في المئة من المؤلد (R-404A) بينما نسبة 16.2 في المئة من النظام تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتستخدم نسبة 4 في المئة الأمونيا. ويستخدم القطاع الفرعي للنقل البارد (توزيع الأغذية) المواد الهيدروفلوروكربون-134 أو R-404A) يتبعها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أساسا الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و R-404A).

خدمة تكبيف الهواء المنزلي والتجاري

28 تستخدم أجهزة التكييف المنزلي أساسا في المساكن ومكاتب القطاع العام و61 في المئة منها تحتوي R- الهيدروكلوروفلوروكربون-22 يتبعه R-410A (20 في المئة) وR-407C (14 في المئة) وجزء صغير يستخدم R- 290. وتستخدم معظم معدات تكييف الهواء التجارية والصناعية في قطاع السياحة وكذلك في جميع قطاعات الدولة، مستهلكة أساسا R-410A (20.8 في المئة) وR-407C (20.8 في المئة) وR-407C (20.8 في المئة) وR-407C (20.8 في المئة) وR-410A (20.8 في المئة) وR-410A (20.8 في المئة) وR-410A (20.8 في المئة) وR-410A (20.8 في المئة) وR-404A (20.8 في المئة) وR-410A (20.8 في المئة).

خدمة تكبيف الهواء المتنقلة

29 يستخدم قطاع تكييف الهواء المتنقل الهيدروفلوروكربون-134 كسائل تبريد، مع وجود كبير في وزارات السياحة ونقل السائحين فيما بين المحافظات. وأكبر المستهلكين هي السيارات مكيفة الهواء (54 في المئة) وشاحنات نقل البضائع والحافلات ومعدات الأعمال الزراعية والإنشاءات.

استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

الاستراتيجية الشاملة

30 تقترح حكومة كوبا مرحلتين لتنفيذ تعديل كيغالي. تنفذ المرحلة الأولى في نفس الوقت مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2029، بينما من المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة السنوات 15 القادمة (من 2030 إلى 2045).

خط أساس الهيدر وفلور وكربون والتخفيضات المقترحة

31 أبلغت حكومة كوبا عن بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022. ومن خلال اضافة 65 في المئة من قيمة خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون طوال فترة 2020-2022، يكون خط أساس الهيدروفلوروكربون هو 1,030,662 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما يبين الجدول 4.

الجدول 4. خط أساس الهيدر و فلور و كربون لكويا (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	(03.5-,	0~0—7 =	,,,,,,,,,,	
متوسط 2020-2022	2022	2021	2020	حساب خط الأساس
713,991	882,672	519,644	739,658	الاستهلاك السنوي من الهيدروفلوروكربون
316,671				خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
1,030,662				خط أساس الهيدروفلوروكربون

32 تضع قيمة خط الأساس البالغ 1,030,662 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون البلد في موقع الامتثال للتجميد الملزم في عام 2024. ومع ذلك، وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على الملزم في عام 2024. ومع ذلك، وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على مستويات استهلاك الفترة 2020-2022، يتوقع البلد زيادة في الاستهلاك في السنوات القادمة إلى مستويات ما قبل الجائحة. إن التضخم العالمي الحالي والزيادة في تكاليف الشحن والنقل أثرت بشكل سلبي على كل من صناعتي السياحة والتكنولوجيا الحيوية، مما يعنى: أن أكبر مستهلك لتكييف الهواء ومصنعي الايورسول الصيدلاني يتواصلون في العمل بشكل أقل من قدراتهم. وبلغ متوسط الاستهلاك الوطني للهيدروفلوروكربون 1,227,044 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون طوال الفترة 2015-2019.

33 قدرت حكومة كوبا واليوئنديبي مستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون بين عام 2023 وعام 2029 على أساس النمو الاقتصادي السنوي، باستخدام 6 في المئة زيادة في الطلب على الهيدروفلوروكربون بين عام 2023 وعام 2027، و2 في سيناريو الأعمال كالعادة، سيتجاوز استهلاك الهيدروفلوروكربون في البلد هدف بروتوكول مونتريال في عام 2024؛ ولهذا، هناك حاجة لعمل فورى للحد من زيادة استهلاك الهيدروفلوروكربون. وتقترح خطة تنفيذ تعديل كيغالي مساواة المستويات السنوية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون بحدود بروتوكول مونتريال، كما يبين الجدول 5.

الجدول 5. تقديرات استهلاك الهيدروفلوروكربون والتخفيضات المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي

	- 		333 33 #0 0	3. 10 33 7
النسبة المئوية للتخفيضات المقترحة في استهلاك	بون ون)	السنة		
الهيدروفلوروكربون من خط الأساس	مقترحة بموجب تعديل كيغالي	حدود بروتوكول مونتريال	سيناريو BAU*	السند
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	713,991	متوسط 2022-2020
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	882,672	2022
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	935,632	2023
0	1,030,662	1,030,662	991,770	2024
0	1,030,662	1,030,662	1,051,276	2025
0	1,030,662	1,030,662	1,114,353	2026
0	1,030,662	1,030,662	1,181,214	2027
0	1,030,662	1,030,662	1,204,838	2028
10	927,596	927,596	1,228,935	2029

بافتراض معدل زيادة سنوي بنسبة 6 في المئة بين عام 2023 و عام 2027 ونسبة 2 في المئة بين عام 2028 و عام 2029.

الأنشطة المقترحة

قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

إن القصد من الأنشطة المقترحة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء هو التوسع في نطاق الأنشطة المنفذة بموجب خطة إدارة إز الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهي مجمعة في أربعة مكونات رئيسية، أي: وضع سياق مؤسسي للترويج لاستخدام مواد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة؛ دعم القدرات التقنية للاستخدام الأمن لبدائل ذات احتمالية احترار عالمي معدات التبريد وتكبيف الهواء؛ أنشطة لخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي عالية؛ أنشطة للترويج لخفض انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية طوال دورة حياتها.

35 وتماشيا مع المقرر 37/92، وضع مستوى الأموال، كما قدم، عند 360,000 دولار أمريكي على أساس متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في خدمة مقدار 317.56 طن متري للسنوات 2020-2022، كما تم الإبلاغ في تقرير البرنامج القطري. ومع ذلك، وبعد تصحيح الخطأ في تقرير عام 2021 للبرنامج القطري، أصبح هذا المتوسط 289.62 طن متري، مع مستوى أموال يبلغ 325,000 دولار أمريكي. ويوجز الجدول 6 الأنشطة المقترحة في قطاع خدمة التبريد وتكبيف الهواء وتكاليفها.

الجدول 6. الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة بموجب المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا

التكاليف المعدلة (دولار أمريكي)	التكاليف كما قدمت (دولار أمريكي)	مكون تعديل كيغالي	
		وضع سياق مؤسسي للترويج لاستخدام مواد ذات امكانية احترار عالمي منخفضة	أولا

التكاليف المعدلة (دولار أمريكي)	التكاليف كما قدمت (دولار أمريكي)	مكون تعديل كيغالي
20,000	20,000	وضع أليات تنسيق: حلقتا عمل تدريبيتان للمؤسسات صاحبة المصلحة بشأن رصد ومراقبة استهلاك الهيدروفلوروكربون؛ وضع وتنفيذ سياسة نوعية و 3 اجتماعات مع الأطراف الفاعلة الحكومية لدعم التنسيق فيما بين المؤسسات
25,000	25,000	دعم الرقابة على الاتجار في واستهلاك المواد الهيدروفلور وكربونبة والمعدات القائمة عليها: تدريب 100 موظف جمارك و 80 وسيط جمركي ومستوردين على الصكوك والتدابير القانونية للرقابة وخفض انبعاثات الهيدروفلوروكربون واستهلاكه؛ تقييم وتحديد التعديلات الناظمة الممكنة لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون من خلال 3 اجتماعات مع مستهلكين رئيسيين الهيدروفلوروكربون وأطراف فاعلة حكومية؛ 4 اجتماعات مع أطراف فاعلة لزيادة الوعي بشأن نظام حصص الهيدروفلوروكربون والترقيم المنسق للجمارك.
20,000	20,000	نشر المعلومات وزيادة الوعي شأن استخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة. حملة وطنية لبناء الوعي بشأن تكنولوجيات بديلة وكفاءة الطاقة بما في ذلك تصميم وإنتاج وتوزيع ثلاث مجموعات لمواد مطبوعة.
65,000	65,000	المجموع الفرعي لأولا
,		ثانيا وعم القدرات التقنية للاستخدام الآمن لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في نظم التبريد وتكييف
90,000	90,000	دعم قدرات تُدريب تقنيي التبريد وتكبيف الهواء على استخدام سوائل التبريد الطبيعية: توزيع معدات تدريب على 10 مراكز تدريب اضافية من أجل المناولة الأمنة للمواد الهيدروكربونبة، بما في ذلك وحدات تدريب تكبيف الهواء القائمة على -R 290 ووحدات التبريد المنزلية القائمة على R-600a مع نظام محول دوران عكسي وأجهزة تجميد أفقية تجارية قائمة على R-290 ونظم سوائل تبريد قائمة على R-290 للغرف الباردة.
17,500	17,500	وضع شهادات للتقنيين في مجال المناولة الأمنة لمعدات التبريد وتكييف الهواء: بالتنسيق مع مكتب المقاييس الوطنية، صياغة أو تعديلات لمعايير كفاءة العمل القطاعي للتقنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء بشأن المناولة الامنة للمواد الهيدر وكربونية؛ وضع خطط تدريب للقائمين على التقييم؛ تدريب القائمين على التقييم على استعراض وصلاحية وتقييم معايير كفاءة العمل القطاعي؛ إصدار شهادات لعدد 100 تقني؛ 4 أنشطة لزيادة الوعي وحلقات عمل للترويج لمعايير كفاءة العمل القطاعي التبريد وتكييف الهواء.
107,500	107,500	المجموع الفرعي لثانيا
		ثالثا أنشطة لخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي عالية
30,000	30,000	تدريب وبناء الوعي بشأن اعتماد تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في ما بين المستعملين النهائيين: مساعدة تقنية للشركات العاملة في مجال الهندسة والتصميم والخدمة وصيانة نظم التبريد والمقاولين والمستعملين النهائيين بشأن اختيار التكنولوجيا وأفضل الممارسات في تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظم التبريد وتكييف الهواء؛ 4 حلقات عمل لتعزيز تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وغير قائمة على الهيدروفلوروكربون وافضل ممارسات للمستعملين الكبار.
30,000	30,000	الترويج الستخدام نظم تبريد تجارية الامركزية قائمة على الهيدروكربون: تصميم وإنتاج مواد تقنية ترويجية بشأن الاستخدام الأمن لنظم تبريد تجارية الامركزية قائمة على الهيدروكربون؛ بيان أداء نظم تبريد تجارية الامركزية قائمة على الهيدروكربون يتبعها 4 حلقات عمل لتشر النتائج؛ جولة تكنولوجية بشأن تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة غير قائمة على الهيدروكربون.
60,000	60,000	المجموع الفرعي لثالثا
		رابعا أنشطة لخفض إنبعاثات الهيدروفلوروكربون طوال دورة حياتها
30,000	32,950	دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد لدى المستعملين النهائيين الكبار: توزيع 27 وحدة استرداد وإعادة تدوير (بما في ذلك آلة فصل الزيت والترشيح وصهريجين للاسترداد) لمستعملين نهائيين كبار مختارين.
32,955	61,823	ذلك آلة فصل الزيت والترشيح وصهريجين للاسترداد) لمستعملين نهائيين كبار مختارين. دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد في القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء المتحرك: تحديد الاحتياجات من المعدات لعدد 10 ورش مختارة لخدمة وصيانة تكييف الهواء المتحرك مع عمليا تشغيل ذات حجم كبير؛ توزيع 10 مجموعات معدات 11 ورصد وتسجيل الكميات المستردة من المواد الهيدروفلوروكربونية بواسطة المشاركة في حلقات عمل الخدمة.
62,955	94,773	المجموع القرعي لرابعا
295,455	327,273	مجموع الأنشطة في قطاع الخدمة
29,545	32,727	تنسيق المشروع وإدارته: استشاري وطني (2,727 دولار أمريكي)، رحلات رصد (15,000 دولار أمريكي) اجتماعات الأطراف الفاعلة (15,000 دولار أمريكي)
325,000	360,000	مجموع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعليل كيغالي

قطاعات التصنيع

_

¹¹ بما في ذلك آلة أوتوماتية واحدة على الأقل للاسترداد/إعادة التدوير/إعادة الشحن ومقياس ضغط وجهاز إلكتروني لكشف التسرب ومقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، ومجموعة من التجهيزات والصمامات الخاصة لتكييف الهواء المتنقل، و5 اسطوانات استرداد سعة 30 رطل واسطوانتين للاسترداد سعة 123 رطل ومجموعتين من مناظر وقاية وقفازات من اجل السلامة.

36 في الإطار الزمني للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، تنوي حكومة كوبا إعداد وتنفيذ مشروعات استثمارية في أربع شركات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء وواحدة لتصنيع رغاوى البوليوريتان وإعداد مشروع استثماري في شركة تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ينفذ خلال المرحلة الثانية. ويرد في الجدول 7 الشركات التي ستجري مساعدتها؛ وسوف يحدد التأهيل وتكاليف المشروع بمجرد صياغة المشروعات.

الجدول 7. التحولات المخططة في قطاع التصنيع بموجب المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي

التطبيق	الهيدروفلوروكربون المستهلك	الشركة	القطاع
تبريد مركزي، أجهزة تكييف هواء	HFC-134a	Frioclima	التبريد
منفصلة			وتكييف
غرف باردة، ثلاجات	HFC-134a, R-404A	Caribbean Refrigeration	الهواء
مبردات منزلية	HFC-134a	INPUD	
نافورات مياه، صناديق مياه	HFC-134a	SEGERE	
أجهزة تسخين على الطاقة الشمسية	HFC-365mfc/HFC-227ea contained	Rensol	ر غاوی
	in imported pre-blended polyols		البوليوريتان
أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس	HFC-134a	BioCubaFarma	الايورسول*
للجرعات			

تنفيذ المشروعات والتنسيق والرصد

37 إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي سوف يجري تنسيقها من قبل وزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة من خلال المكتب التقني للأوزون الذي سيكون مسؤولا عن وضع خطط العمل ذات العلاقة وإعداد الميزانيات السنوية وإدارة إدراجها في خطة الاقتصاد الوطنية ومتابعة تنفيذ خطط العمل والامتثال بالالتزامات، وإعداد التقارير الدورية. وتشمل الهيئات الأخرى المشاركة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي إدارة الجمارك ووزارات التعليم والطاقة والمناجم والتجارة المحلية والشؤون الخارجية.

تنفيذ سياسة المنظور الجنساني

38 من خلال تنفيذ خطة تعديل كيغالي، ستواصل حكومة كوبا تناول وتقليل الفجوة في عدم المساواة الجنسانية والاعتراف بمهارات النساء والترويج وتشجيع مشاركتهن في قطاع خدمة التبريد. سيجري القيام بتحليل احتمالية زيادة مشاركة النساء العاملات كتقنيين ومصممي نظم وقائمات على التركيبات ومدرسات ومدراء تقنيين في شركات التبريد وتكييف الهواء، وسوف تعقد حلقات عمل لزيادة الاهتمام وبناء القدرات والخيارات المفتوحة للنساء في قطاع التبريد وتكييف الهواء وجميع أنشطة الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون.

تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة بموجب خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

39 تنوي حكومة كوبا تنسيق تنفيذ الأنشطة الجارية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي مصممة لدعم والتوسع في الأنشطة الجارية، مثل تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة للتبريد واسترداد وإعادة تدوير واسترجاع سوائل التبريد ووضع نظام لإصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء ودعم مؤسسات التدريب المهنية بواسطة تناول القضايا المرتبطة بالبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة مثل ضغوطات التشغيل القابلة للاشتعال أو السامة خلال نقل سوائل التبريد وتخزينها وخدمتها والتخلص منها.

40 بالرغم من أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تروج لاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، أدى تطور السوق إلى زيادة استهلاكها. وسوف تدعم خطة تنفيذ تعديل كيغالي استرداد وإعادة

تدوير المواد الهيدروفلوروكربونية في النظم القائمة وتروج لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة للمواد الهيدروكلوروكلوروفلوروكربونية خلال المرحلة الأولى، وثاني أكسيد الكربون خلال المرحلة المهيدروكلوروفلوروكربونية فلال المرحلة الثانية. وسوف تتناول خطة تنفيذ تعديل كيغالي أيضا ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد في قطاع تكييف الهواء المتحرك، الذي لم يتم تناوله في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

41 سيجري تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في ثلاث شرائح. ويرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة جدول التزامات الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وشرائح خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وترد في المرفق الثاني الأنشطة التي ستنفذ في نفس الوقت بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالى وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تنفيذ خطة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للهيدر وفلور وكربون

42 يبلغ تمويل الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي المطلوبة كما قدمت 180,000 دو لار امريكي وتم تعديله ليصبح 160,000 دو لار امريكي لينفذ بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026 وسيشمل الأنشطة الواردة في الجدول 8.

الجدول 8. الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة بموجب الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كمغالى

التكاليف المعدلة (دولار أمريكي)	التكاليف كما قدمت (دولار أمريكي)	مكون خطة تعديل كيغالي
		أولا وضع سياق مؤسسي للترويج لاستخدام مواد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة
9,396	9,396	وضع البيات تنسيق: حلقة عمل تدريبية واحدة للمؤسسات صاحبة المصلحة بشأن رصد ومراقبة استهلاك الهيدروفلوروكربون؛ اجتماع تنسيق واحد فيما بين المؤسسات
15,150	15,150	دعم الرقابة على الاتجار في واستهلاك المواد الهيدر وفلور وكربونية والمعدات القائمة عليها: تدريب 60 موظف جمارك 60 وسيط جمركي ومستوردين على الصكوك والتدابير القانونية الوطنية والدولية للرقابة وخفض إنبعاثات الهيدر وفلور وكربون واستهلاكه؛ عقد اجتماعين مع مستهلكين رئيسيين للهيدروفلور وكربون وأطراف فاعلة حكومية لتقييم التعديلات الناظمة الممكنة لخفض استهلاك الهيدروفلور وكربون؛ 3 اجتماعات مع أطراف فاعلة لزيادة الوعي بشأن نظام حصص الهيدروفلور وكربون والترقيم المنسق للجمارك.
13,140	13,140	نشر المعلومات وزيادة الوعي بشأن استخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة: حملة وطنية لبناء الوعي بشأن تكنولوجيات بديلة وكفاءة الطاقة بما في ذلك تصميم وإنتاج وتوزيع ثلاث مجموعات لمواد مطبوعة.
37,686	37,686	المجموع الفرعي أولا
		ثانيا - دعم القدرات التقنية للاستخدام الآمن لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في نظم التبريد وتكييف
45,000	45,000	توزيع معدات تدريب على 10 مراكز تدريب اضافية من أجّل المناولة الأمنة للمواد الهيدروكربونية، بما في ذلك وحدات تدريب تكييف الهواء القائمة على R-600a مع نظام محول دوران عكسي وأجهزة تجميد أفقية تجارية قائمة على R-290 للغرف الباردة.
		ثالثا أنشطة لخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي عالية
20,000	20,000	بيان أداء نظم تبريد تجارية لامركزيّة قائمة علّى الهيدروكربون يتبعه حلقتا عمل لنشر النتائج؛ ّجولة تكنولوجية بشأن تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة غير قائمة على الهيدروكربون.
	•	رابعا أنشطة لخفض انبعاثات الهيدروفلوروكربون طوال دورة حياتها
28,750	31,050	دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد لدى المستعملين النهائيين الكبار . توزيع 27 وحدة استرداد وإعادة تدوير
14,019	29,900	دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد في القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء المتحرك: تحديد الاحتياجات من المعدات لعدد 10 ورش مختارة لخدمة وصيانة تكييف الهواء المتحرك مع عمليا تشغيل ذات حجم كبير، وتوزيع مجموعات معدات
		على 5 ورش خدمة.
42,769	60,950	المجموع الفرعي لرابعا
14,545	16,364	تنسيق المشروع وإدارته: استشاري وطني (1,364 دولار أمريكي)، زيارات الرصد والأطراف الفاعلة (13,181 دولار أمريكي)
160,000	180,000	مجموع الأنشطة في قطاع الخدمة

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

43 استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا على ضوء السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المقرر 38/91 والمقرر 37/92 والمقرر وكلورو فلوروكربونية وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2023.

الأطر السياسية والناظمة والمؤسسية

نظم الترخيص والحصص للهيدر وفلور وكربون

44 يطلب المقرر 50/87(ز) من الوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، تضمين تأكيد بأن البلد قد وضع نظاما وطنيا للترخيص والحصص قيد النفاذ لرصد واردات/صادرات الهيدروفلوروكربون، تماشيا مع المقرر 17/63. وأبلغ اليوئنديبي أن في كوبا سوف تتوفر حصص واردات من الهيدروفلوروكربون للمستوردين بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مع مرونة في استيراد أي هيدروفلوروكربون طالما أن الحصة لا يجرى تجاوزها. ويعتبر اليوئنديبي أن تحت هذا النظام من المحتمل أن يزداد استهلاك الهيدروفلوروكربون، ولكن بأفضلية المواد الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة. وأبلغ اليوئنديبي الأمانة أيضا أن الحصص الوطنية المستوردة من الهيدروفلوروكربون لعام 2024 لم تتاح بعد، ولكن سوف تحدد بحلول نهاية السنة تماشيا مع حدود تعديل كيغالي.

نقطة البداية للتخفيضات المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون

45 كما يرد في الجدول 4 أعلاه، يبلغ خط الأساس الموضوع لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في كوبا 1,030,662 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وما تزال منهجية حساب نقطة البداية للتخفيضات المستدامة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون قيد المناقشة. وتلاحظ الأمانة أن نقطة البداية ستوضع بمجرد أن تقرر اللجنة التنفيذية منهجية تحديد نقطة البداية.

خطر عدم الامتثال والمرونة التي يقدمها اجتماع الأطراف (المقرر 16/35)

46 كما يبين الجدول 3 أعلاه، انخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا انخفاضا كبيرا خلال سنوات خط الأساس، خاصة في قطاع الخدمة، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات عامي 2018 و2019، مما يشكل خطرا بعدم الأستال. وفي الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال، تناول الأطراف أثر جائحة كوفيد-19 على خط أساس الهيدروفلوروكربون للبلدان التي (أ) لديها خبرة في بيان التخفيضات في مستويات استهلاكها من الهيدروفلوروكربون خلال السنوات 2020-2020، بالمقارنة بسنوات 2018-2019؛ (ب) من المتوقع أن تقوم بحساب مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 التي تتجاوز خطوط الأساس المحسوبة؛ (ج) تم الإعراب عن القلق عند الكتابة لأمانة الأوزون فيما يتعلق بأثر جائحة كوفيد-19 على خطوط أساسها. وبناء على ذلك، نص المقرر 16/35، من بين جملة أمور، أن اللجنة المنفذة بموجب تدبير عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال ينبغي تأجيله حتى تصبح بيانات عام 2026 متاحة، وأي اعتبار لحالة امتثال فيما يتعلق بتدابير الرقابة لاستهلاك المواد

13 مستوى وطرائق تمويل الخفض التدريجي للهيدر وكلور وفلور وكربون في قطاع خدمة التبريد.

¹² في غياب مبادئ توجيهية لتكاليف الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، ينظر في المشروعات الاستثمارية الفردية للهيدروكلوروفلوروكربون والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي على أساس كل حالة على حدة، دون وضع سابقة للمبادئ التوجيهية للتكاليف أو أي مشروعات استثمارية فردية للهيدروكلوروفلوروكربون والمرحلة الأولى لخطط تنفيذ تعديل كيغالى.

الهيدروفلوروكربونية لثماني بلدان، بما في ذلك كوبا، على أن يكون من المفهوم أن البلدان ستبذل كل جهد للامتثال لتدابير الرقابة هذه.

47 تلاحظ الأمانة ان حكومة كوبا تنوى بذل كل جهد للامتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال وأنها اقترحت في خطتها لتنفيذ تعديل كيغالي، كما ترد في الجدول 5 أعلاه، ألا تتجاوز مستويات استهلاكها السنوي من الهيدروكلوروفلوروكربون أهداف بروتوكول مونتريال.

48 وعلى ضوء المقرر 16/35، ستسعى الأمانة للحصول على توجيه من اللجنة التنفيذية بشأن الإجراء الذي يتبع إذا كان مستوى استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في أي سنة ما بين 2024 إلى 2026 أعلى من أهداف بروتوكول مونتريال.

الإستراتيجية الشاملة

مشر و عات استثمارية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء

49 لاحظت الأمانة أن المشروعات الاستثمارية المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لم تصاغ خلال إعداد الخطة، كما شرح اليوئنديبي، بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية للتكاليف محددة للقطاعات وان الشركات كانت ما تزال تتعافى من التباطء الاقتصادي. وبسبب توقع تقديم مراحل جديدة لاتفاقات قائمة على الأداء مع مشروعات مكتملة الأركان، توفر مجموعة كاملة من التخفيضات المتعين تحقيقها، سوف تتمكن كوبا فقط إدراج هذه المشروعات في المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. ومع ذلك، ونظرا للظروف المحددة التي يواجهها البلد، بما في ذلك خطر عدم الامتثال نتيجة للاستهلاك المنخفض في خط أساس السنوات وملاحظة المقرر 16/35، توصي الأمانة أنه خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، يسمح لحكومة كوبا، على أساس استثنائي، أن تقدم مشروعات استثمارية في قطاع التبريد وتكييف الهواء ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة لتحقيق تخفيضات اضافية من الشركات من التباطء الاقتصادي والوصول إلى تكنولوجيات بديلة ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة محسنة. وسوف تساعد هذه المرونة البلد على تحقيق تخفيضات اضافية في الهيدروفلوروكربون خلال فترة تنفيذ المرحلة الأولى، إذا لزم الأمر.

مشروع استثماري في قطاع رغاوى البوليوريتان

50 في اجتماعها الحادي والستين، قررت الجنة التنفيذية أن توافق على تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141 الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة التي تستخدمها شركات رغاوى البوليوريتان ووضعت شروطا لطلب التمويل (المقرران 47/61 و 65/51)، بما في ذلك لبعض البلدان، على اساس استثنائي والخضوع لشروط شديدة، المرونة في تقديم هذه المشروعات في أي وقت خلال المرحلة الجارية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عندما تصبح التكنولوجيات البديلة متاحة.

51 تلاحظ الأمانة أن حكومة كوبا تنوي تقديم في اجتماع قادم خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي مشروعا لإزالة استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات سابقة الخلط في شركة رغاوى. وإذ تلاحظ أن بلدان كثيرة تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة، قد ترغب اللجنة النظر فيما إذا كانت ستمول أنشطة لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في بلدان المادة كما فعلت مع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيخضع النظر في مشروع قطاع رغاوى البوليوريتان في كوبا من قبل اللجنة التنفيذية، المعروض في الوثيقة قطاع رغاوى المشروعات.

قطاع خدمة التبريد

52 تلاحظ الأمانة أن الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة تتماشى مع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة للتوسع في نطاقها. وعند تقديم تفاصيل بشأن الترويج لاستخدام سوائل تبريد الهيدروكربون في النظم اللامركزية للتبريد، شرح اليوئنديبي أن استخدام الهيدروكربون في الخزانات والغرف الباردة للتبريد والتجميد في المتاجر الكبيرة والمطاعم الكبيرة يضمن شحن سوائل تبريد منخفضة وتسمح بكفاءة أكبر نتيجة لتثمين معاملات المبخرات. إن المستعملين المحتملين التي يتعين مخاطبتهم خلال هذا المشروع هم المتاجر الكبيرة، التي ستوفر تمويل مشترك. وسيكون الأداء الشامل ومعدلات التسرب واحتياجات الخدمة ومستويات استهلاك الطاقة الأساس للمقارنة لعام واحد. وسوف يجرى الترويج لنتائج البيانات لتطبيقها في متاجر كبيرة أخرى. وتماشيا مع المقرر وكفاءة المتحققة.

مجموع تكاليف المشروع وخطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالى للمواد الهيدروفلوروكربونية

53 كان التمويل المقدر للمرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا، كما قدم، هو 360,000 دولار أمريكي على أساس متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد للسنوات 2020-2020، تماشيا مع المقرر 37/92. ومع ذلك، عند تصحيح بيانات عام 2021، انخفض متوسط الاستهلاك في قطاع الخدمة خلال سنوات خط الأساس من 317.56 طن متري إلى 289.62 طن متري، وتم تعديل تمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا إلى 325,000 دولار أمريكي. وبناء على ذلك، تم تعديل الأموال والأنشطة المخططة بموجب الشريحة الأولى قليلا، بما في ذلك خفض من 27 إلى 25 في عدد معدات الاسترداد وإعادة التدوير التي توزع على المستعملين النهائيين الكبار، وخفض من 10 إلى 6 في عدد وحدات معدات الاسترداد وإعادة التدوير التي توزع على المستعملين النهائيين لتكييف المواء المتحرك. ويرد في الجدولين 6 و 8 أعلاه تفاصيل تكاليف المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي وأول شريحة. ويرد في الجدول 9 الفروق في الاستهلاك المبلغ عنها لكوبا للفترة 2020-2022 والتعديلات على التكاليف ذات العلاقة تماشيا مع المقرر 37/92.

الجدول 9. استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد في كوبا (طن متري)

مستوى التمويل المؤهل (دولار امريكي)	متوسط 2020-2022	2022	2021	2020	المصدر
360,000	317.56	409.66	250.96	292.07	تقرير البرنامج القطري كما قدم
325,000	289.62	409.66	167.13	292.07	تقرير البرنامج القطري كما صحح

الأثر على المناخ

24 تدل الأنشطة التي خططتها حكومة كوبا، بما في ذلك جهودها للترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وتدريب التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة وكذلك الاسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي ستؤدى إلى خفض انبعاث المواد الهيدروفلوروكربونية في الجو، ينتج عنه فوائد للمناخ. ويشير حساب الأثر على المناخ من الأنشطة المنفذة بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى أن كوبا ستحقق تخفيضات انبعاث سنوية تبلغ 103,066 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية عند تحقيق الهدف الأولى في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، محسوبا على أساس الفرق بين خط أساس الهيدروفلوروكربون والهدف النهائي الوارد في المرحلة الأولى.

استدامة الخفض التدريجي للهيدروفلور وكربون وتقييم المخاطر

أعدت خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا في سياق التزامات البلد بموجب تعديل كيغالي واستراتيجية (إزالة الكربون على الصعيد الوطني) National Decarbonization، التي وضعت تماشيا مع (المساهمات المحددة وطنيا) Nationally Determined Contributions (NDCs) بموجب اتفاق باريس. وسوف يساهم تنفيذ خطة تنفيذ تعديل

كيغالي إلى وصول البلد إلى NDCs. وبناء على ذلك، سوف يضمن المكتب التقني للأوزون المبادرات والمقترحات والأنشطة التي تنفذ بموجب المشروع ويتوفر لها الدعم المؤسسي والانشطة التي تنفذ بموجب المشروع ويتوفر لها الدعم المؤسسي والاستدامة طوال الوقت.

26 كما ورد بالتفاصيل في الفقرات من 46 إلى 49، يجري تناول الخطر المحتمل لعدم الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال نتيجة للاستهلاك المنخفض في سنوات خط الأساس الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 تبعه الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة إلى مستويات ما قبل الجائحة، من خلال تطبيق المقرر 16/35، إذا توفرت المرونة للبلد لتقديم مشروعات استثمارية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء خلال المرحلة الأولى لتحقيق تخفيضات اضافية من الهيدروفلوروكربون. وسوف يرصد المكتب التقني للأوزون عن كثب استهلاك الهيدروفلوروكربون ويعمل مع الأطراف الفاعلة للترويج لحلول بديلة، ويمكن بناء على ذلك إدارة الطلب في إطار العتبة التي تضعها خطة تنفيذ تعديل كيغالى.

57 وتشمل المخاطر الأخرى لتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي التأخيرات في تنفيذ الأنشطة التي يخفف منها تخطيط عملية شراء المعدات مسبقا واستخدام اليوئنديبي الاتفاق الإقليمي طويل الأجل لتيسير والإسراع بالعملية و عقد اجتماعات بشكل دوري والمتابعة مع متخذي القرارات للحفاظ على الإرادة السياسية و دعم اتخاذ القرارات.

58 سيجرى التخفيف من المخاطر المحتملة للالتزام والقدرة الضعيفة للشركاء الرئيسيين بواسطة ضمان المتابعة عن كثب لكل نشاط في المشروع وعقد مناقشات مبكرة مع الشركات العاملة وتوفير معلومات واضحة للأطراف الفاعلة عن متطلبات وحاجات المشروع. وسيجري تناول مخاطر توافر السوق المنخفضة لتكنولوجيات بديلة التي يجرى الترويج لها بواسطة البحث عن موردين خلال الزيارات الميدانية والمعارض والدورات التدريبية التقنية، وذلك لضمان توفر أدوات ومعدات كافية.

التمويل المشترك

59 سوف تدعم وزارة التعليم بواسطة خبرائها وضع مخطط لإصدار الشهادات على أساس كفاءات العمل للتقنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وسوف تساهم المؤسسات المستفيدة بوقتها وقدرتها الإدارية وتكاليف نقل المعدات التي تتلقاها. وسوف تقدم الحكومة أيضا تمويل عيني من خلال توفير الموظفين والمكاتب ومساحات التخزين، والاتصالات، والنقل، والإدارة.

خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025

60 يطلب اليوئنديبي مبلغ 325,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا. وتمثل القيمة الاجمالية البالغة 171,200 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025، مبلغ 1,455,955 دولار أمريكي وهو أقل من المبلغ في خطة الأعمال.

مشروع اتفاق

- 61 لم يتم بعد إعداد مشروع الاتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي نظر الان نموذج الاتفاق مازال تحت نظر اللجنة التنفيذية.
- 62 وإذا رغبت اللجنة التنفيذية، يمكن الموافقة من ناحية المبدأ على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا، ويمكن الموافقة على الشريحة الأولى على أن يكون من المفهوم أن الاتفاق سيعد ويقدم في اجتماع قادم قبل تقديم الشريحة الثانية، وذلك بمجرد الموافقة على نموذج الاتفاق.

التوصية

63 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:

(أ) توافق، من ناحية المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا للقترة 2023-2029 لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المئة من خط أساس البلد بحلول عام 2029 عند مبلغ 325,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,750 دولار أمريكي للليوئنديبي، كما ورد في الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

(ب) يجدر الذكر

- (1) بأن حكومة كوبا سوف تضع نقطة بدايتها للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون على أساس التوجيه الذي قدمته اللجنة التنفيذية؛
- (2) أنه، بمجرد أن توافق اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، سيجري تحديد التخفيضات من استهلاك البلد المتبقي من الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل تماشيا مع هذه المبادئ التوجيهية؛
- (3) ان التخفيضات من استهلاك البلد المتبقي من الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل المشار إليها في الفقرة الفرعية (+)(2) ستخصم من نقطة البداية المشار إليها في الفقرة الفرعية (+)(1)؛
- (4) بأن، إذا تجاوز مستوى استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا في أي من السنوات من 2024 إلى 2026 حدود الرقابة لبروتوكول مونتريال، تخطر الأمانة اللجنة التنفيذية وتسعى للحصول على توجيه منها بشأن التدبير الذي يتعين اتباعه على ضوء المقرر 16/35؛
- (5) أنه خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، سوف يسمح لحكومة كوبا على أساس استثنائي بتقديم مشروعات استثمارية في قطاع التبريد وتكييف الهواء لتحقيق تخفيضات اضافية من الهيدروفلوروكربون؛
- (6) بأن مشروع إزالة الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوى البوليوريتان في كوبا يخضع لنظر اللجنة التنفيذية فيما إذا ستمول إزالة الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة؛
- (7) أن عند الانتهاء من المشروع البياني للتكنولوجيا للمستعملين النهائيين في التبريد التجاري الوارد في للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، سوف يقدم اليوئنديبي تقريرا نهائيا عن تنفيذه، بما في ذلك ما تحقق من إزالة الهيدروفلوروكربون وكفاءة الطاقة تماشيا مع المقرر 36/92(ز)؛
- (ج) الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ 160,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,200 دولار أمريكي لليوئنديبي؛
- (د) تطلب من حكومة كوبا واليوئنديبي والأمانة الانتهاء من مشروع الاتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقدمه في اجتماع قادم بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالى.

المرفق الأول

جدول التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتزامات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتمويل الشرائح بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا

خطة تنفيذ تعديل كيغالى للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) *

المجموع	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	الوصف	الصف
لا ينطبق	927,596	1,030,662	1,030,662	1,030,662	1,030,662	1,030,662	لا ينطبق	جدول خفض بروتوكول مونتريال لمواد المرفق واو (أطنان من	1.1
								مكافئ ثاني أكسيد الكربون)	
لا ينطبق	927,596	1,030,662	1,030,662	1,030,662	1,030,662	1,030,662	لا ينطبق	الحد الأقصىي المسموح به لمجموع استهلاك مواد المرفق واو	1.2
								(أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)	
325,000	35,000	0	0	130,000	0	0	160,000	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة (اليوئنديبي) (دولار	2.1
								أمريكي)	
22,750	2,450	0	0	9,100	0	0	11,200	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دولار أمريكي)	2.2
325,000	35,000	0	0	130,000	0	0	160,000	مجموع التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)	3.1
22,750	2,450	0	0	9,100	0	0	11,200	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	3.2
347,750	37,450	0	0	139,100	0	0	171,200	مجموع التكاليف المتفق عليها (دو لار أمريكي)	3.3

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

									- ,	
المجموع	2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	الوصف	الصف
لا ينطبق	0	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	10.97	10.97	جدول خفض بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة	1.1
									الأولى (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)	
لا ينطبق	0	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	10.97	10.97	الحد الأقصي المسموح به لمجموع استهلاك المرفق جيم،	1.2
									المجموعة الأولى (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)	
780,000	104,000	0	208,000	0	0	208,000	0	260,000	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة (اليوئنديبي) (دولار	2.1
									أمريكي)	
54,600	7,280	0	14,560	0	0	14,560	0	18,200	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دولار أمريكي)	2.2
780,000	104,000	0	208,000	0	0	208,000	0	260,000	مجموع التمويل الموافق عليه (دو لار أمريكي)	3.1
54,600	7,280	0	14,560	0	0	14,560	0	18,200	مجموع تكاليف الدعم (دو لار أمريكي)	3.2
834,600	111,280	0	222,560	0	0	222,560	0	278,200	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)	3.3

المرفق الثاني التنفيذ المجمع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في كوبا

التكاليف المجمعة (دولار أمريكي)	التكاليف (دولار أمريكي)	المرحلة الأولى من خطة كيغالي	التكاليف (دولار امريكي)	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	مجالات العمل
45,000	0	وضع معايير وسياسات للرقابة عل المواد الهيدروفلوروكربونبة والمعدات المحتوية عليها	45,000	استعراض وتحديث وإنفاذ معابير اضافية ولوائح تقنية للرقابة على الاتجار واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ تقييم تنفيذ نظام الترخيص والحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إنشاء وصلة إلكترونية مع الجمارك	دعم الإطار المؤسسي والقانوني
20,000	20,000	وضع آليات للتنسيق فيما بين المؤسسات لتيسير تنفيذ اتفاقات تعديل كيغالي (حلقتا عمل ووضع سياسة جنسانية محلية و3 اجتماعات متابعة)			
25,000	25,000	دعم قدرات وطنية للرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونبة والمعدات المحتوية عليها (7 اجتماعات مع مستهلكي المواد الهيدروفلوروكربونبة والأطراف الفاعلة الرئيسة وتدريب 100 موظف جمارك و80 وسيط تجارى ومستورد			
242,500	17,500	تدريب 100 تقني واصدار شهادات لهم في استخدام سوائل تبريد الهيدروكربون و 4 حلقات عمل لزيادة الوعي والترويج لنظام إصدار الشهادات	225,000	تدريب 40 مدربا و5000 تقني؛ إنشاء نظام اصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء	تدريب واصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء
275,000	90,000	دعم 10 معاهد تدريب اضافية بالتكنولوجيا للتدريب على الاستخدام الامن لسوائل التبريد القائمة على الهيدروكربون	185,000	توفير معدات وأدوات لمختبرات التعليم في عدد 7 معاهد تدريب ووضع اتفاقات رسمية لإدراج موضوعات برنامج تدريب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المناهج الدراسية	دعم مؤسسات تدريب التبريد وتكييف الهواء
160,000	30,000	توزيع 27 وحدة للاسترداد وإعادة التدوير لمستعملين نهائيين كبار مختارين	130,000	شراء معدات نماذج وأدوات لتمكين الشبكة الحالية من مواصلة توفير خدمات الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام في كل قطاع التبريد وتكييف الهواء تدريب 320 تقني استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد وضع استراتيجية احتواء لسوائل التبريد لاستخدام ممارسات أفضل لتجنب انبعاثات سوائل التبريد	دعم شبكة استرداد وإعادة تدوير واستخدام سوائل التبريد

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50 Annex II

التكاليف المجمعة (دولار أمريكي)	التكاليف (دولار أمريكي)	المرحلة الأولى من خطة كيغالي	التكاليف (دولار امريكي)	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	مجالات العمل
32,955	32,955	استفادة 10 مستعملين نهائيين في قطاع تكييف الهواء المتنقل من تكنولوجيا			قطاع تكييف الهواء المتنقل
		الاسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد			
285,000	60,000	مساعدة تقنية للشركات العاملة في هندسة وتصميم وخدمة وصيانة نظم التبريد	225,000	10 حلقات تدارس عن التكنولوجيات البديلة لعدد 200 من	أنشطة لخفض استخدام
		والمقاولين والمستعملين النهائيين بشأن اختيار التكنولوجيا والتصميم الأفضل		المستخدمين النهائيين للتبريد وتكييف الهواء. وضع كتيب تقنى	تكنولوجيات ذات احتمالية
		وتركيب وتشغيل وصيانة نظم التبريد وتكييف الهواء؛ 4 حلقات عمل الترويج		عن أفضل الخيارات لصيانة واستبدال والتخلص الصحيح من	احترار عالمي عالية والترويج
		التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة ولا تقوم على		معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد	لاستخدام بدائل ذات احتر ار
		الهيدروفلوروكربون وأفضل الممارسات للمستعملين النهائيين الكبار.		الهيدروكلوروفلوروكربونية	عالمي منخفضة
		الترويج لاستخدام نظم سوائل تبريد تجارية لامركزية قائمة على الهيدروكربون		الترويج لاتفاقات طوعية مع المستعملين النهائيين	_
110,000	20,000	حملة لزيادة الوعي لنشر تدابير الرقابة لبدائل سوائل التبريد وتكنولوجيات	90,000	15 حملة لزيادة الوعي للترويج للاستهلاك المسؤول للمواد	الوعي
		الهيدروكلوروفلوروكربون ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة جديدة وذات		الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهداف المستعملين النهائيين	-
		كفاءة في الطاقة		لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على	
				لهيدروكلوروفلوروكربون وواضعي السياسات في المؤسسات	
				الحكومية؛ توزيع مواد زيادة الوعي "	
169,545	29,545		140,000		التنسيق
1,365,000	325,000		225,000		المجموع الكلي