

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/6

24 April 2024

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الرابع والتسعون  
مونتريال، 27 - 31 مايو/أيار 2024  
البند 6(أ) من جدول الأعمال المؤقت<sup>1</sup>

## تحديث بشأن التقدم المحرز في الدراسة النظرية لتقييم برنامج المساعدة على الامتثال

### مقدمة

1- وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثالث والتسعين، على اختصاصات<sup>2</sup> الدراسة النظرية لتقييم برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال (المقرر 9/93). وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن التقدم المحرز منذ تلك الموافقة.

2- وتتولى كبيرة موظفي الرصد والتقييم إدارة عملية تنفيذ تقييم الدراسة النظرية، والذي سيقوم بإعداده أحد الاستشاريين. وستقوم وحدة التقييم بضمان الجودة والإشراف على التقدم المحرز في العمل بما يتماشى مع الجدول الزمني الموافق عليه في الاختصاصات المذكورة أعلاه.

### التقدم المحرز

3- أطلقت عملية التوظيف في يناير/كانون الثاني 2024 من خلال الإجراءات الإدارية الموحدة المنشورة في بوابة الأمم المتحدة المتكاملة للتوظيف (إنسبيرا)؛ ونُشر إعلان الوظيفة الشاغرة على نطاق واسع من خلال الموقع

<sup>1</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1.

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/12/Rev.1.

الإلكتروني للصندوق المتعدد الأطراف وكذلك من خلال قنوات مجتمع التقييم، باستخدام منصة فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. ونتيجة لذلك، تم تعيين استشاري تقييم أول وبدأ العمل في منتصف مارس/آذار 2024.

4- وقدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الاستشاري لرئيس برنامج المساعدة على الامتثال وأعدت مجموعة مختارة من الوثائق كمدخلات أولية للاستعراض النظري. وستقدم وحدة التقييم والأمانة وكذلك فريق برنامج عمل الأوزون معلومات إضافية للاستشاري على النحو المطلوب لإكمال أعمال التقييم.

5- وشرع موظفو برنامج المساعدة على الامتثال بجدية في التقييم من خلال اجتماعات تحضيرية مع الأمانة وكبيرة موظفي الرصد والتقييم، ودعموا النهج التشاركي الذي استُخدم في التقييم السابق للشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين في عامي 2022 و2023.<sup>3</sup> وقد تم إبلاغ الاستشاري بالحاجة إلى تجنب ازدواجية العمل المنجز بشأن التقييم في الشبكات الإقليمية، وهو يدرك أن الدراسة النظرية ينبغي أن تشير إلى الشبكات الإقليمية فقط بالقدر المطلوب لتحقيق الشمولية والفهم الواضح للأداء العام لبرنامج المساعدة على الامتثال وأدائه. والمعلومات التي تم جمعها مسبقاً لتقييم الشبكات الإقليمية متاحة للاستشاري، إذا كانت ذات صلة بالتحليل الشامل.

6- وحُدد تاريخ التنفيذ المتوقع من الاستشاري وفقاً للجدول الزمني الموافق عليه، في سبتمبر/أيلول 2024، في الوقت المناسب للعرض النهائي للدراسة النظرية المقرر إجراؤه في الاجتماع الخامس والتسعين.

#### التوصية

7- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتحديث عن التقدم المحرز في الدراسة النظرية لتقييم برنامج المساعدة على الامتثال، على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/6.