



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12
13 de mayo de 2024



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima cuarta reunión
Cuestión 8 a) del orden del día provisional¹

**ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO
REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL DE 2024-2026 Y PLANIFICACIÓN
FINANCIERA PARA EL TRIENIO 2024-2026**

Introducción

1. El presente documento consta de las siguientes secciones:
 - I. Una actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo de 2024–2026
 - II. Planificación financiera para el trienio 2024-2026
 - III. Informes sobre diálogos relativos a indicadores de desempeño cualitativos
 - IV. Recomendación
- I. Actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo de 2024–2026**
2. En su 93ª reunión, el Comité Ejecutivo avaló el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para el período 2024–2026. En respuesta a la decisión 93/28, la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido de 2024–2026 de la forma indicada en el cuadro 1.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo refundido ajustado del Fondo Multilateral para el período 2024–2026 (SEUA)*

Descripción	2024	2025	2026	Total
Actividades relacionadas con los HCFC				
Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados	48.499.466	50.384.491	50.158.180	149.042.137
Planes de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) aprobados	23.232.000	0	0	23.232.000
Preparación de los PGEH, etapa II	134.400	44.300	0	178.700
PGEH, etapa II	4.970.041	6.870.087	10.870.876	22.711.004
Preparación de los PGEH, etapa III	522.900	65.400	0	588.300
PGEH, etapa III	15.849.471	10.765.760	23.015.282	49.630.513
Preparación de los PGEH, etapa IV	70.000	0	0	70.000
PGEH, etapa IV	0	0	3.691.000	3.691.000
Verificación de los PGEH**	588.600	588.600	588.600	1.765.800
PGEH, eficiencia energética	3.726.111	3.305.040	111.200	7.142.351
Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC	97.592.989	72.023.678	88.435.138	258.051.805
Actividades relacionadas con los HFC				
Planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC (KIP)	0	10.127.716	6.590.654	16.718.370
Control de emisiones de HFC-23 aprobados	414.238	626.900	572.433	1.613.571
HFC, actividades de apoyo	53.500	160.500	0	214.000
HFC, asistencia técnica	678.000	0	0	678.000
HFC-23	8.000.000	0	0	8.000.000
KIP, etapa I	11.458.349	27.565.521	6.378.667	45.402.537
KIP, etapa I, inversión	3.712.616	0	0	3.712.616
Preparación de los KIP, etapa I	2.891.415	1.167.771	211.280	4.270.466
Preparación de los KIP, etapa I, inversión	32.100	0	0	32.100
Subtotal de las actividades relacionadas con los HFC	27.240.219	39.648.408	13.753.034	80.641.660
Otras actividades				
Proyectos piloto de eficiencia energética, demostración	1.870.000	1.000.000	0	2.870.000
Proyectos piloto de eficiencia energética, inversión	4.789.988	248.600	0	5.038.588
Proyectos piloto de eficiencia energética, preparación	85.600	0	0	85.600
Preparación bancos de SAO	1.232.150	310.300	0	1.542.450
Subtotal de las actividades relacionadas con los HFC	7.977.738	1.558.900	0	9.536.638
Actividades corrientes				
Fortalecimiento institucional	22.071.008	1.830.362	21.294.756	45.196.125
Programa de asistencia al cumplimiento	11.765.667	12.113.777	12.310.330	36.189.774
Unidad central	6.611.529	6.653.609	6.095.985	19.361.122
Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense	7.202.023	6.816.624	6.964.604	20.983.251
Tesorería	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Subtotal de las actividades corrientes	48.150.226	27.914.372	47.165.675	123.230.273
Total general	180.961.172	141.145.358	149.353.846	471.460.376
Por organismo				
Alemania	7.500.449	2.148.339	5.834.901	15.483.689
Australia	0	615.610	0	615.610
Austria	783.667	0	0	783.667
Banco Mundial	31.068.968	14.219.221	28.880.096	74.168.285
Francia	671.075	0	0	671.075
ONUDI	40.363.268	49.551.567	30.746.018	120.660.853
PNUD	44.305.827	38.729.891	40.741.817	123.777.535
PNUMA	47.977.295	27.975.506	35.097.810	111.050.611
Verificación de los PGEH**	588.600	588.600	588.600	1.765.800
Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense	7.202.023	6.816.624	6.964.604	20.983.251
Tesorería	500.000	500.000	500.000	1.500.000

* Incluidos los gastos de apoyo de los organismos cuando corresponda

** La financiación para la preparación de los informes de verificación de los PGEH de los países de bajo consumo se aprueba anualmente por el Comité Ejecutivo.

I.1 Estado de ejecución del plan administrativo de 2024

3. En el cuadro 2 figuran las comunicaciones presentadas por los organismos a la 94ª reunión (a fecha del 13 de mayo de 2024) y el saldo de los fondos correspondientes a los proyectos incluidos en los planes administrativos de 2024.

Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2024, proyectos recomendados a la 94ª reunión y saldo (\$EUA)*

Partidas presupuestarias	Monto total en el plan administrativo	Actividades recomendadas a la 94ª reunión	Saldo (por encima)/por debajo
Organismos bilaterales	8.955.191	7.732.285	1.222.906
PNUD	44.305.827	17.348.354	26.957.473
PNUMA	47.977.295	13.610.909	34.366.386
ONUDI	40.363.268	23.572.172	16.791.096
Banco Mundial	31.068.968	0	31.068.968
Verificación de los PGEH	588.600	571.500	17.100
Subtotal (organismos)	173.259.149	62.835.221	110.423.928
Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense)	7.202.023	0	7.202.023
Tesorería	500.000	0	500.000
Subtotal (costos corrientes)	7.702.023	0	7.702.023
Total	180.961.172	62.835.221	118.125.951

* Incluidos los costos de las unidades centrales.

4. El monto de las propuestas de proyectos recomendadas a la 94ª reunión (62.835.221 \$EUA) excede en 16.475.389 \$EUA el contemplado en el plan administrativo de 2024 e incluye 5.994.565 \$EUA asociados con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2024².

5. El monto de las actividades relacionadas con los HFC recomendadas a la 94ª reunión asciende a 4.791.958 \$EUA, de los que 1.160.589 \$EUA están asociados con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2024. En el anexo I del presente documento figura una lista de los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 94ª reunión.

6. El monto de los proyectos recomendados en el marco de la ventana de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética en prosecución de la decisión 91/65 es de 2.830.001 \$EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 92ª y 93ª por un monto de 3.146.488 \$EUA y los montos recomendados a la 94ª reunión, el remanente de financiación disponible para esta ventana de financiación es de 14.023.511 \$EUA. En el anexo II del presente documento figura una lista de los proyectos piloto comunicados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 94ª reunión de acuerdo con la decisión 91/65.

² Etapa II de los PGEH de Arabia Saudita (PNUMA); dos proyectos de preparación para la etapa I de los KIP de China (PNUD) y Papua Nueva Guinea (Alemania); cuatro proyectos de eficiencia energética en el marco de la decisión 89/6 para Camboya (PNUMA), Cuba (PNUD), Sri Lanka (PNUD) y Timor-Leste (PNUMA); etapa I de los KIP de Burkina Faso (Alemania), El Salvador (PNUD), Liberia (Alemania), Mozambique (PNUD y PNUMA), Seychelles (Alemania) y Túnez (PNUMA); y 20 proyectos de preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho con arreglo a la decisión 91/66 para el Afganistán (ONUDI), Belice (PNUMA), Botswana (ONUDI), Camboya (PNUMA), Eritrea (PNUMA), Granada (PNUMA) Guyana (PNUMA), Irán (República Islámica del) (ONUDI), Lesotho (PNUMA), Malawi (PNUMA), Mauricio (Alemania), el Níger (ONUDI), Nigeria (PNUMA), la República Democrática Popular Lao (PNUMA), Santa Lucía (PNUMA), Sierra Leona (PNUMA), Somalia (PNUMA), Türkiye (ONUDI), Zambia (PNUMA) y Zimbabwe (PNUMA).

7. El monto de los proyectos recomendados en el marco de la ventana de financiación para preparar inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho de conformidad con la decisión 91/66 es 2.418.400 \$EUA, cifra que incluye 1.926.700 \$EUA que no figuran en el plan administrativo de 2024. En el anexo III del presente documento figura una lista de las actividades de preparación de proyectos presentadas por los organismos bilaterales y de ejecución a la 94ª reunión en prosecución de la decisión 91/66.

I.2 Compromisos futuros

8. El monto total de los compromisos futuros para el periodo de 2024 a 2031 correspondientes a acuerdos plurianuales ya existentes es de 303,23 millones de \$EUA, asumiendo que las solicitudes de financiación de los acuerdos plurianuales presentadas a la 94ª reunión se aprobarán en principio, tal como se indica en el cuadro 3.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2024–2031) (en miles de \$EUA)

Descripción	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Aprobados en principio	72.261	61.078	57.205	20.940	6.195	10.267	10.018	57	238.020
Presentados a la 94ª reunión*	22.929	0	11.829	12.852	11.038	2.169	4.394	0	65.212
Total	95.190	61.078	69.034	33.792	17.233	12.436	14.412	57	303.232

* No se incluye Arabia Saudita, cuyo Acuerdo no está aún concluido.

II. Planificación financiera para el trienio 2024-2026

9. La Secretaría ha preparado la planificación financiera para el trienio 2024-2026 teniendo en cuenta la decisión XXXV/1 de la 35ª Reunión de las Partes relativa al nivel de reposición del Fondo, los compromisos y la disponibilidad de recursos a la vista del flujo de fondos esperado durante el trienio.

Compromisos y recursos disponibles durante 2024–2026

10. El Fondo Multilateral entra en el trienio 2024–2026 con los siguientes compromisos contraídos en trienios anteriores: acuerdos plurianuales con un nivel de financiación de 190,61 millones de \$EUA y actividades corrientes con un nivel de financiación de 123,23 millones de \$EUA (tales como fortalecimiento institucional, reuniones del Comité Ejecutivo y costos operativos de la Secretaría del Fondo, incluidas las actividades de supervisión y evaluación, los costos de la Tesorería, el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA y los gastos de las unidades centrales del PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial). Una vez tenidos en cuenta los compromisos ya contraídos, queda disponible un saldo de 651,16 millones de \$EUA para nuevas actividades, tal como se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4. Compromisos y recursos disponibles para nuevas actividades en 2024-2026

Descripción	2024	2025	2026	Total
INGRESOS (A)	321.666.667	321.666.667	321.666.667	965.000.000
COMPROMISOS ANTERIORES				
Tramos anuales de acuerdos plurianuales aprobados	72.145.704	61.139.107	57.321.267	190.606.078
Otros compromisos de financiación				
Fortalecimiento institucional	22.071.008	1.830.362	21.294.756	45.196.125
Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA	11.765.667	12.113.777	12.310.330	36.189.774
Costos de las unidades centrales de los organismos (Banco Mundial, ONUDI, PNUMA)	6.611.529	6.653.609	6.095.985	19.361.122
Gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo	7.202.023	6.816.624	6.964.604	20.983.251
Tesorería	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Total de compromisos (B)	120.295.930	89.053.479	104.486.942	313.836.351

Descripción	2024	2025	2026	Total
RECURSOS DISPONIBLES PARA NUEVAS ACTIVIDADES (C=A-B)	201.370.736	232.613.188	217.179.725	651.163.649
Nuevas actividades, plan administrativo ajustado para 2024-2026				
Actividades relacionadas con los HCFC	25.861.523	21.639.187	38.276.958	85.777.668
Actividades relacionadas con los HFC	26.825.981	28.893.792	6.589.947	62.309.719
Proyectos piloto de eficiencia energética	6.745.588	1.248.600	0	7.994.188
Preparación bancos de SAO	1.232.150	310.300	0	1.542.450
Total de nuevas actividades (D)	60.665.242	52.091.879	44.866.904	157.624.025
SALDO (E=C-D)	140.705.494	180.521.309	172.312.821	493.539.624

11. Teniendo en cuenta las nuevas actividades del plan administrativo ajustado de 2024-2026, que ascienden a 157,62 millones de \$EUA, los recursos disponibles al final del trienio 2024-2026 son 493,54 millones de \$EUA.

Factores que podrían afectar a la planificación financiera y al flujo de fondos durante el trienio 2024-2026

12. El flujo de fondos del Fondo Multilateral para el trienio 2024-2026 está influido por varios factores, tales como la recepción de las contribuciones acordadas de 2024-2026; los intereses que podrían devengarse; las posibles pérdidas o ganancias debidas al mecanismo de tipos de cambio fijo; el pago de contribuciones atrasadas incluidas en el saldo trasladado; y los posibles saldos e intereses que podrían devolverse de los proyectos. En los siguientes párrafos se proporciona más información sobre estos factores que podrían afectar a la planificación financiera y el flujo de fondos del trienio 2024-2026.

Recepción de las contribuciones acordadas

13. La tasa media de contribuciones acordadas recibidas durante el trienio 2021-2023 fue del 93,1 por ciento³. Utilizando como referencia esta tasa de contribuciones recibidas, se prevé que durante el trienio 2024-2026 no se recibirán 36,27 de los 525,6 millones de \$EUA.

Pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso

14. Las Partes aprobaron trasladar un saldo de 428.699.680 \$EUA del trienio 2021-2023. Esta suma estaba basada en la situación del saldo de fondos comunicado a la 92ª reunión más los ingresos proyectados y los gastos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2023.

15. De acuerdo con la información actualizada al acabar 2023, el saldo que finalmente se ha trasladado es de 485.797.211 \$EUA. La diferencia de 57.097.530 \$EUA entre el saldo proyectado y el real se atribuye principalmente a lo siguiente:

- a) Las contribuciones que no se esperaban recibir aumentaron de 23.408.666 \$EUA a 24.948.270 \$EUA;
- b) Los intereses devengados aumentaron de 10.697.124 \$EUA a 32.987.320 \$EUA;
- c) Las pérdidas del mecanismo de tipos de cambio fijo se redujeron de 890.318 \$EUA a 344.268 \$EUA;

³ A fecha 25 de abril de 2024, según el anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, *Situación de las contribuciones y los desembolsos*

- d) Los fondos devueltos a la 93ª reunión aumentaron de 4.290.354 \$EUA a 4.670.024 \$EUA;
- e) Los proyectos aprobados en la 93ª reunión para los cuatro organismos de ejecución se redujeron de 122.704.590 \$EUA a 94.986.543 \$EUA;
- f) El presupuesto de la Secretaría y de Supervisión y evaluación se redujo de 7.737.326 \$EUA a cero, ya que este importe ya estaba contemplado en las asignaciones de la situación del Fondo.

Posibles intereses devengados durante el trienio 2024-2026

16. Los intereses totales devengados durante el trienio 2021-2023 fueron 35.822.627 \$EUA⁴, con una media de 11,94 millones de \$EUA al año. Utilizando esta cifra como referencia, cabe esperar que los intereses devengados por año serán 11,5 millones de \$EUA durante el trienio 2024-2026.

Ganancias y pérdidas debidas al mecanismo de tipos de cambio fijos

17. Dadas las fluctuaciones del cambio de las divisas frente al dólar estadounidense, resulta difícil predecir el efecto que el mecanismo de tipos de cambio fijos podría tener en los países que están cualificados para utilizarlo en el trienio 2024-2026⁵. En el documento sobre la situación de las contribuciones y los desembolsos⁶ presentado a la 94ª reunión se informa de que, desde su creación en 2000 y hasta el 25 de abril de 2024, el uso del mecanismo de tipos de cambio fijos ha acumulado unas pérdidas de 29.868.900 \$EUA.

18. Partiendo del supuesto de que las mismas Partes seguirán optando por el mecanismo de tipos de cambio fijos en el trienio 2024-2026 y suponiendo que los tipos de cambio medios de las Naciones Unidas aplicados entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 se mantendrán constantes, las ganancias proyectadas debidas al cambio serán de 791.205 \$EUA en 2024 y de 1.432.362 \$EUA tanto en 2025 como en 2026. Por lo tanto, las ganancias totales estimadas debidas al mecanismo de tipos de cambio fijos para el trienio 2024-2026 son de 3.655.929 \$EUA.

Posible devolución de saldos de proyectos cancelados o terminados

19. El flujo de fondos podría verse afectado por la devolución de saldos de proyectos cancelados o finalizados. Sin embargo, resulta difícil calcular el total de los fondos que podrían devolverse durante el trienio 2024-2026. La media de fondos devueltos en el trienio 2021-2023 fue de 13 millones de \$EUA al año, con una variación desde 7,7 millones de \$EUA en 2023 a 15,8 millones de \$EUA en 2022. Se anima encarecidamente a los organismos bilaterales y de ejecución a devolver todos los saldos de los proyectos que se hayan finalizado operativamente o cancelado.

Suposiciones realizadas a la hora de asignar el presupuesto completo de 2024-2026

20. Las fuentes de incertidumbre que afectan a la cantidad de fondos que finalmente se recibirán podrían tener repercusiones sobre la operación del Fondo y será necesario hacer un seguimiento del presupuesto en el contexto de la planificación administrativa a fin de asegurarse de disponer de suficientes recursos para las actividades planificadas. El presupuesto completo de 965 millones de \$EUA para el trienio

⁴ A fecha 25 de abril de 2024, según el anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, Situación de las contribuciones y los desembolsos

⁵ En la 35ª Reunión, las Partes acordaron prorrogar el mecanismo de tipos de cambio fijos al trienio 2024-2026 (decisión XXXV/2).

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3

2024-2026 podría estar disponible para programar actividades durante el trienio si se cumplen los siguientes supuestos:

- a) Las contribuciones convenidas se pagan íntegramente durante el trienio a más tardar en junio de cada año, de conformidad con el párrafo 7 de la decisión XI/6;
- b) Las Partes que en el pasado han pagado sus contribuciones acordadas seguirán haciéndolo y pagarán los 7.716.516 \$EUA a que ascienden las contribuciones pendientes del trienio anterior;
- c) Se devengarán 10.700.320 \$EUA en intereses; y
- d) No habrá ganancias ni pérdidas como resultado del mecanismo de tipos de cambio fijos.

Observaciones de la Secretaría

21. Tomando como base los planes administrativos ajustados aprobados por el Comité Ejecutivo, los organismos bilaterales y de ejecución han incluido en el plan administrativo de 2024 un total de 180,96 millones de \$EUA (incluidos 120,3 millones ya comprometidos en proyectos plurianuales y actividades corrientes); este monto es 140,71 millones de \$EUA inferior al presupuesto anual de 321,67 millones de \$EUA asignado al trienio.

22. De manera similar, para 2025 y 2026 los montos totales incluidos en los planes administrativos de estos dos años también están por debajo del presupuesto anual de 321,67 millones de \$EUA para el trienio en 180,52 millones de \$EUA y 172,31 millones de \$EUA, respectivamente. Por lo tanto, hay suficientes recursos disponibles para cubrir todos los proyectos y actividades aprobados en el plan administrativo de 2024-2026. Esto permite contar con un presupuesto de 181 millones de \$EUA en 2024, de 392 millones de \$EUA en 2025 y de 392 millones de \$EUA en 2026.

23. El análisis de la planificación financiera y de flujos de fondos para el trienio 2024-2026 también muestra que podría haber una ganancia positiva en los posibles ingresos durante este trienio, teniendo en cuenta todos los factores y tendencias anteriormente mencionados. Sin embargo, las posibles ganancias podrían verse limitadas si no se reciben a tiempo los atrasos del trienio 2021-2023 y las contribuciones prometidas para el trienio 2024-2026.

24. Por otra parte, un análisis de los montos totales de los planes administrativos consolidados y de los niveles reales de financiación aprobados en los últimos ocho trienios indica que el Comité Ejecutivo ha aprobado, de media, el 79 por ciento de la financiación de los proyectos y las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución. El Comité Ejecutivo tal vez desee instar a los organismos de ejecución a que presenten todos los proyectos y actividades avalados en el plan administrativo a fin de utilizar plenamente los recursos disponibles durante el trienio 2024-2026.

25. Cabe señalar que en la 94ª reunión se debatirá sobre determinadas cuestiones de políticas relacionadas con la financiación, incluidas las directrices sobre costos para la reducción de los HFC. La aprobación de las directrices sobre la financiación de los costos en los sectores de fabricación y otros debates en curso sobre políticas del Comité Ejecutivo que afectarán a los niveles de financiación de las diferentes actividades de los proyectos podría dar lugar a que los organismos presenten proyectos adicionales a partir de 2024. Las decisiones relativas a todas las cuestiones de la 94ª reunión podrían repercutir en los montos incluidos en los planes administrativos respecto de los niveles avalados para el período 2024-2026.

III. Informes sobre diálogos relativos a indicadores de desempeño cualitativos

26. En su 93ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que mantuviera deliberaciones abiertas y constructivas con la Dependencia Nacional del Ozono de la República Dominicana para resolver los posibles problemas detectados en la evaluación del desempeño del PNUD e informar en la 94ª reunión del resultado de las conversaciones (decisión 93/8 b).

27. En línea con esta decisión, el PNUD ha iniciado diálogos y consultas con el Gobierno de la República Dominicana y ha informado de que las reuniones celebradas con las autoridades de la República Dominicana han contribuido a identificar áreas de mejora en la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Multilateral y ejecutados por el PNUD. Además, estas reuniones ayudaron a aclarar funciones, procedimientos y cambios que no estaban claros para la Dependencia Nacional del Ozono. Las medidas identificadas se empezaron a ejecutar inmediatamente tras la reunión. Estas reuniones se celebraron en un entorno abierto y constructivo, en el que se destacó el objetivo común de la Dependencia Nacional del Ozono y del PNUD para ejecutar con éxito los proyectos.

IV. Recomendación

28. El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

- a) Tomar nota:
 - i) De la actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral de 2024-2026 y planificación financiera para el trienio 2024-2026, tal como figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12;
 - ii) De que el monto total de las actividades solicitadas en la 94ª reunión asciende a 62.835.221 \$EUA (incluidos 4.791.958 \$EUA destinadas a actividades relacionadas con los HFC, 2.830.001 \$EUA para proyectos piloto de eficiencia energética y 2.418.400 \$EUA para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho), de los que 5.994.565 \$EUA están asociados con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2023;
 - iii) Con satisfacción, del informe del PNUD sobre los resultados de sus conversaciones con el Gobierno de República Dominicana sobre los problemas planteados en la evaluación de su desempeño cualitativo, en línea con la decisión 93/8 b).
- b) Aprobar una asignación de recursos de 181 millones de \$EUA en 2024, 392 millones de \$EUA en 2025 y 392 millones de \$EUA en 2026, de forma que los fondos no asignados se asignen posteriormente durante el trienio 2024-2026;
- c) Instar a los organismos de ejecución a que presenten todos los proyectos y actividades avalados en el plan administrativo a fin de utilizar plenamente los recursos disponibles durante el trienio 2024-2026; y
- d) Examinar en la última reunión de 2025 la disponibilidad de flujo de fondos para el presupuesto de 2026 a la luz de los intereses recibidos, las posibles devoluciones inesperadas de saldos no utilizados de proyectos o acuerdos, el pago de compromisos prometidos correspondientes a trienios anteriores a la última reposición, las pérdidas por posibles impagos de contribuciones prometidas esperadas de la última reposición y las posibles pérdidas o ganancias debidas al mecanismo de tipos de cambio fijos.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Armenia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	66,000	8,580
Armenia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	99,075	12,880
Belize	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	39,000	2,730
Belize	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	91,000	11,830
Burkina Faso	Germany	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	162,500	21,125
China	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	250,000	17,500
El Salvador	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	180,000	23,400
Eswatini	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	63,500	8,255
Gambia (the)	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	50,150	6,520
Gambia (the)	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	30,000	3,900
Guatemala	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	51,000	6,630
Guatemala	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	119,000	8,330
Honduras	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	70,000	9,100
Honduras	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	226,918	15,885
Lao People's Democratic Republic (the)	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	76,000	9,880
Lao People's Democratic Republic (the)	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	34,000	4,420
Liberia	Germany	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	81,500	10,595
Montenegro	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	115,050	14,956
Mozambique	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	86,000	11,180
Mozambique	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	83,500	10,855
Papua New Guinea	Germany	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	130,000	16,900
Paraguay	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	235,675	16,497
Saint Lucia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	43,000	5,590
Saint Lucia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	27,000	3,510

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Seychelles	Germany	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	16,844	2,190
Seychelles	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	64,836	8,429
Sierra Leone	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	65,500	8,515
Sierra Leone	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	21,000	2,730
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	136,160	12,254
Sri Lanka	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	81,999	10,660
Tunisia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	50,000	6,500
Tunisia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (manufacturing sector)	1,019,779	71,385
Tunisia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (servicing sector and PMU)	506,787	35,475

Annex II

**PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY (DECISION 91/65)
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Cameroon	UNIDO	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	120,000	10,800
China	UNDP	PRP	EEF	Preparation for a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)	25,000	1,750
El Salvador	UNDP	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	125,000	11,250
India	Germany	INV	EEF	Design and development of a pilot scale energy-efficient rotary compressor along with microchannel heat exchanger compatible with R-290 technology at Godrej & Boyce Mfg. Ltd., for use in manufacturing of room air conditioners (decision 91/65)	1,730,050	199,638
Sierra Leone	Germany	PRP	EEF	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)	30,000	3,900
Sri Lanka	UNDP	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	245,700	22,113
Tunisia	UNIDO	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	170,000	15,300
Uganda	Germany	PRP	EEF	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)	30,000	3,900
Global	UNDP	PRP	EEF	Preparation for a pilot project for digital monitoring and management tools to enhance energy efficiency and reduce emission of greenhouse gases in the space cooling and cold chain sectors in Colombia, Lebanon, Panama, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago	80,000	5,600

Annex III

**PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS
OF WASTE-CONTROLLED SUBSTANCES (DECISION 91/66)
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Afghanistan	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Belize	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Botswana	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Cambodia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Chile	UNDP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Eritrea	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Grenada	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	70,000	9,100
Guyana	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Kyrgyzstan	UNEP	INV	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Lao People's Democratic Republic (the)	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Lesotho	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Libya	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Malawi	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Mauritius	Germany	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Niger (the)	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Nigeria	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	13,000
Panama	UNDP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Paraguay	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Saint Lucia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Sierra Leone	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Somalia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Türkiye	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Zambia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Zimbabwe	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700