

EP

الأمم المتحدة

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/8/Rev.1

20 February 2002

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السادس والثلاثون
مونتريال ، 20-22 مارس / آذار 2002

خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف لعام 2002

مقدمة

1- تقوم خطة العمل الموحدة للصندوق متعدد الأطراف لعام 2002 على أساس خطط العمل المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة الواردة في الوثائق UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/9-13. وتشمل عملية توحيد الخطط استعراض الأداء متعدد السنوات القائم على أساس اتفاقات/التزامات مرحلة وأثر خطط العمل على قطاع الاستهلاك. وتتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	المنهجية، والاختلافات في البيانات
الجزء الثاني:	تخصيص الموارد
الجزء الثالث:	الأنشطة الواردة في خطط الأعمال النهائية لعام 2002
الجزء الرابع:	مؤشرات الأداء
الجزء الخامس:	الالتزامات المرحلة والأداء متعدد السنوات القائم على اتفاقات
الجزء السادس:	الأثر المحتمل لخطط العمل على استهلاك القطاع
الجزء السابع:	تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

الجزء الأول: الاختلافات

2- تناولت خطط العمل النهائية المسائل التي أثارتها اللجنة التنفيذية في سياق استعراضها لمشروع خطط العمل ومقررات اللجنة بشأن التخطيط الاستراتيجي واستكمال البرامج القطرية (المقررات 54/33، 7-2/35، 57/35، 58/35). وقدمت المشورة إلى الوكالات للاتصال بالبلدان المعرضة لعدم الامتثال وإدراج التغييرات التي أشارت إليها البلدان لاستيعاب القطاع والأداء الوطني للقضاء التدريجي القائم على اتفاقات وإعداد المشروعات المطلوب تنفيذها. وأخطرت الوكالات أيضا أنه نظرا ل إتاحة الموارد الإضافية في تخصيص موارد عام 2002، يمكن وضع جدول إضافي في خطتها للإشارة إلى الأنشطة الإضافية التي يمكن أن تتناولها كل وكالة إذا أصبحت الأموال الإضافية متاحة لأنشطة الاستثمار.

3- وتتضمن خطط العمل النهائية المبادئ المستخدمة في وضع مشروع خطط عام 2002 لتقديم المساعدة للبلدان المهتدة بعدم تحقيق الامتثال للتجميد وعمليات الخفض في عام 2005، ومواصلة الزخم، وبما في ذلك المشروعات ذات المدد الطويلة والأداء متعدد السنوات القائم على اتفاقات تتطلب تلبية تدابير الرقابة في عام 2005.

4- وضعت مشروعات خطط العمل على أساس الرسائل التي أرسلت إلى البلدان العاملة وأن تشير إلى أنشطة كل بلد يعتبرها ضرورية لتحقيق التجميد وعمليات الخفض في عام 2005. وطلبت الرسائل جميع التغييرات في الأنشطة الواردة في مشاريع خطط العمل.

الجزء الثاني: تخصيص الموارد

- 5- كان المبلغ الإجمالي للموارد الذي خصصه الصندوق متعدد الأطراف طوال عام 2001 هو 1.26 مليار دولار أمريكي. وتبقى مبلغ إضافي قدره 24 430 505 دولار أمريكي من الموارد المخصصة من حصة الاستثمار ل خطة عمل عام 2001. وتتناول الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14 "مزيديا من التعديلات على تخصيص الموارد لعام 2002" الموارد الإضافية المحتملة التي قد تتاح في عام 2002.
- 6 - وضمنت الوكالات المنفذة جدولاً إضافياً في خطط عملها (الجدول 6) الذي يشمل مشروعات يمكن أن تضاف إلى خطط عملها إذا أصبحت الموارد الإضافية متاحة .
- 7- وافقت اللجنة التنفيذية على تخصيص موارد بمبلغ 76 مليون دولار أمريكي لأغراض خطط العمل النهائية لعام 2002، بما في ذلك مبلغ 130 مليون دولار أمريكي للمشروعات الاستثمارية، ومبلغ 22.7 مليون دولار أمريكي للمشروعات غير الاستثمارية ومبلغ 20 مليون دولار أمريكي للتعاون الثنائي ومبلغ 3.3 مليون دولار أمريكي للأمانة للجنة التنفيذية ووظيفة الرصد والتقييم (المقرر 2/35(ج)).
- 8 - تبلغ مخصصات حصة الاستثمار 130 مليون دولار أمريكي، وهي أقل بمبلغ 2.7 مليون دولار أمريكي عن مخصصات حصة الاستثمار لعام 2001. وعملاً بالفقرة (أ) من المقرر 23/28، خصص مبلغ 130 مليون دولار أمريكي حسب حصص الوكالات للمشروعات الاستثمارية كما يلي:

<u>الوكالة المنفذة</u>	<u>النسبة المئوية للحصة</u>	<u>قيمة الحصة</u>
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	30 في المائة	39 مليون دولار أمريكي
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	25 في المائة	32.5 مليون دولار أمريكي
البنك الدولي	45 في المائة	58.5 مليون دولار أمريكي
المجموع	100 في المائة	130 مليون دولار أمريكي

الجدول 1

تخصيص الموارد وخطط العمل النهائية لعام 2002*

المخصصات (ملون دولار أمريكي)					الموارد المطلوبة لمبالغ خطط العمل النهائية لعام 2002 (بالدولارات الأمريكية)	
بند الميزانية	تخصيص	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	البنك الدولي	المجموع
حصة الاستثمار	130.0	39.000.000	32.500.000	58.500.000	130.000.000	
مشروعات استثمارية		37.918.025	30.643.200	56.990.000	125.551.225	
إعداد المشروعات		1.161.075	2.028.378	1.508.550	4.698.003	
المجموع الفرعي (استثمار)		39.079.100	32.671.578	58.498.550	130.249.228	
غير استثمارية	22.7					
دعم مؤسسي		4.656.730	3.811.331	0	1.082.540	9.550.601
غير استثمارية أخرى		9.236.620	3.693.792	700.600	186.450	13.817.462
المجموع الفرعي غير الاستثماري		13.893.350	7.505.123	700.600	1.268.990	23.368.063
المجموع الفرعي الاستثماري وغير الاستثماري	152.7	13.893.350	46.584.223	33.372.178	59.767.540	153.617.291
التعاون الثنائي**	20.0					15.937.146
الأمانة/اللجنة التنفيذية/وظيفة الرصد والتقييم	3.3					3.300.000
مجموع الميزانية	176.0					172.854.437

* الأرقام الواردة في هذا الجدول تشمل رسوم الوكالة ولكنها لا تشمل الإفراط في البرمجة.

** قدمت ألمانيا أرقاماً مستكملة بعد الانتهاء من الوثيقة لمزيد من التعديلات على تخصيص الموارد لعام 2002،

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14

9 - رخصت اللجنة التنفيذية للأمانة من بين جملة أمور أيضا تعديل تخصيص الموارد للمشروعات للأخذ في الحسبان أي قصور ينشأ عن خطط العمل النهائية للوكالات الثنائية وأي تغييرات في المخصصات التي قد تنتج عن مناقشة التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك الأموال الإضافية التي قد تكون هناك حاجة لها لاستكمال البرامج القطرية والتخصيص الزائد للدعم المؤسسي (المقرر 2/35د).

10 - وكما يبين الجدول 1، قدمت الوكالات المنفذة مشروعات غير استثمارية تبلغ 23 368 063 دولار أمريكي في خطط عملها لعام 2002. ويزيد هذا بمقدار 668 063 دولار أمريكي عن مشروع خطط العمل الذي نتج أساسا من تمويل استكمال البرامج القطرية وزيادة تمويل الدعم المؤسسي عملا بالمقرر 57/35. وأيضا طلبات الدعم المؤسسي الإضافية وخطط إدارة التبريد لتنفيذ المشروعات والشرايح الثانية للوعي العالمي ومشروعات سياسة التدريب في الصين وتكاليف الترجمة لمنشورات برنامج عمل الأوزون.

التعاون الثنائي

11 - قدم عشرة متبرعين ثنائيين خطط عمل تشمل أنشطة عام 2002 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/9 ومن مبلغ 20 مليون دولار أمريكي المخصص للأنشطة الثنائية في عام 2002، من المخطط تقديم مبلغ 15 937 146 دولار أمريكي لعام 2002 فقط حسب البلد كما يرد ذلك في الجدول 2. وعلى أساس المقرر 2/35 (د) يمكن إضافة مبلغ إضافي قدره 062 864 4 دولار أمريكي لتخصيص الموارد.

الجدول 2

تخصيص الموارد وخطط العمل لعام 2002 للوكالات الثنائية

الموارد المطلوبة لمبالغ خطط العمل النهائية لعام 2002 (بالدولارات الأمريكية)	التخصيص	البلد
450.000		استراليا
918.450		كندا
20.000		الجمهورية التشيكية*
4.100.000		فرنسا**
4.127.996		ألمانيا
100.000		إسرائيل
1.950.000		إيطاليا
4.000.000		اليابان***
270.700		السويد****
15.937.146	20.000.000	المجموع

- * لم تقدم خطط عمل ولكن قدمت مقترحات بمشروعات. ولم يشمل المجموع المقترح بلاروس (متبرع).
- ** أدرجت فرنسا أيضا مبلغ 500 000 دولار أمريكي لمشروع قطاع المذيبات الذي ورد كجزء من قطاع المذيبات في الصين المخصص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- *** أشارت اليابان بأنها قد تقدم مشروعات أكثر بمبلغ غير محدد للتعاون الثنائي في عام 2002.
- **** أدرجت السويد أيضا مبلغ 425 000 دولار أمريكي للأنشطة في ماليزيا وتاييلاند الواردة في الخطط الوطنية للقضاء التدريجي على CFC في هذين البلدين للبنك الدولي. وينطبق المقرر 3/35 (ج) على هذه الحالة.

الجزء الثالث: الأنشطة بما في ذلك خطط العمل النهائية لعام 2002

12 - يتناول الجزء الثالث توزيع الأنشطة المخططة حسب الإقليم والقطر والمشروعات الاستثمارية وقوائم الطوارئ وإعداد المشروعات والمشروعات غير الاستثمارية.

توزيع الأنشطة المخططة حسب الإقليم والقطر

13 - تشمل خطط العمل لعام 2002 تمويل أنشطة في 112 بلدا من البلدان العاملة بمقتضى المادة 5. ويتوقع أن يتلقى 61 بلدا واردة في خطط العمل ومشروعات استثمارية (بما في ذلك إعداد المشروعات) وللاستعادة وإعادة الدوران وبروميد الميثيل و/أو مشروعات غير استثمارية. وقد تستفيد أيضا بلدان إضافية من المشروعات العالمية والإقليمية .

المشروعات غير الاستثمارية

14 - معظم (38 في المائة) موارد الصندوق للأنشطة غير الاستثمارية هي في مجال الدعم المؤسسي (8.53 مليون دولار أمريكي) وبرنامج CAP لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يشمل نشر معلومات عن غرفة المقاصة ووظائف الشبكات 5.351 مليون دولار أمريكي). ومشروعات الدعم المؤسسي إما جارية أو مخططة لعدد 124 بلدا من البلدان العاملة بمقتضى المادة 5. ويوجه التدريب إلى 17 بلدا وإقليم فرعي واحد وتمت الموافقة على البرامج القطرية لعدد 124 بلدا من البلدان العاملة بمقتضى المادة 5.

المشروعات الاستثمارية

15 - سيتلقى 61 بلدا مشروعات استثمارية في عام 2002 بما في ذلك 26 بلدا من البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة.

المشروعات الاستثمارية في البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة من المواد المستنفدة للأوزون¹

16 - يتوقع أن تتلقى بلدان المستهلكة لأحجام منخفضة 11.2 مليون دولار أمريكي (باستثناء رسوم الوكالة) في عام 2002 للمشروعات الاستثمارية والاستعادة وإعادة الدوران وبيانات عملية لبروميد الميثيل . وتبلغ أكبر المشروعات 2.5 مليون دولار أمريكي لبروميد الميثيل في زيمبابوي ستقدمها فرنسا، ومبلغ 969 057 دولار أمريكي لمشروع بروميد الميثيل في كوستاريكا سيقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبلغ 750 000 دولار أمريكي لمشروع بروميد الميثيل في ملاوى سيقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المشروعات الاستثمارية والمشروعات الواردة في قائمة الطوارئ

17 - يتناول هذا القسم توزيع المشروعات الاستثمارية حسب القطاع والمشروعات الواردة في قائمة الطوارئ.

توزيع المشروعات الاستثمارية المخططة حسب القطاع

18 - تخطيط الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم مشروعات في جميع قطاعات الاستهلاك خلال عام 2002 باستثناء المعقمات. ويرد في الجدول توزيع الأنشطة حسب القطاع مع الأموال الموافق عليها للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون الموافق عليها حتى اليوم .

¹ باستثناء البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة في المشروعات العالمية.

الجدول 3

الموافقات (حسب القطاع) على المشروعات الاستثمارية ومشروعات الاسترداد وإعادة الدوران
ومشروعات البيانات العملية/الاستثمارية لبروميد الميثيل حتى اليوم والمخططة لعام 2002*

القضاء على المواد المستنفدة للأوزون المخططة		القضاء على المواد المستنفدة للأوزون		التمويل المخطط لعام 2002		الأموال الموافق عليها حتى اليوم		القطاع
% من المجموع	المقدار (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)	% من المجموع	المقدار (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)	% من المجموع	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)*	% من المجموع	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)*	
2%	520	12%	24.902	2%	2.696.375	3%	26.858.408	الإيروصولات
22%	4.897	27%	53.714	21%	29.122.339	30%	298.162.052	الرغاوي
4%	795	1%	1.735	12%	16.303057	4%	38.098.946	مواد التبخير
16%	3.617	17%	34.594	1%	780.000	6%	54.526.562	الهالونات
0%	0	0%	670	0%	0	0%	3.819.515	القطاعات المتعددة
1%	120	0%	530	1%	2.000.000	1%	7.059.360	أخرى
1%	250	1%	1.214	2%	2.700.000	1%	5.193.378	عوامل المعالجة
0%	0	0%	115	0%	0	1%	6.079.940	القضاء التدريجي الوطني
33%	7.352	23%	46.370	18%	24.900.000	8%	73.607.120	الإنتاج
9%	2.028	17%	33.080	24%	32.872.119	43%	419.800.377	التبريد
4%	949	2%	3.151	8%	10.660.000	4%	43.759.115	المذيبات
0%	0	0%	41	0%	0	0%	807.836	المعقمات
7%	1.640			11%	14.878.000			عديدة
100%	22.168	100%	200.117	100%	136.911.890	100%	977.772.609	المجموع

باستثناء رسوم الوكالة. □

قطاع الإنتاج

19 - إن المبلغ الإجمالي لقطاع الإنتاج للتمويل في عام 2002 سيمثل 18 في المائة من التمويل الإجمالي. لقد أدرج البنك الدولي التزاماته المرحلة لبرنامج الهالون السنوي في الصين وبرنامج إنتاج CFC السنوية في الصين والهند ويخطط البنك تقديم مشروع إنتاج CFC جديد للأرجنتين وفنزويلا بعد عام 2002. وتخطط منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقديم مشروع لإنتاج CFC في المكسيك بعد عام 2002، ولكن تخطط العمل التمهيدي في عام 2002. ويخطط البنك الدولي تقديم مشروعات لإنتاج CTC و TCA بعد عام 2002 في الصين، ولكن لم يقدم قيما لهذه المشروعات. ويخطط البنك أيضا لمشروع إنتاج CTC في الهند بعد عام 2002 ولكن لم يقدم أي قيمة.

المشروعات الاستثمارية للإيروصول والهالون

20 - يتوقع أن تتلقى مشروعات الأبروصول واحد في المائة من مجموع الموارد ومشروعات الهالونات 2 في المائة. ويبلغ مستوى تمويل قطاع الهالون 780 000 دولار أمريكي وتتوقع 6 مشروعات في عام 2002.

مشروعات مواد التبخير (بروميد الميثيل)

21 - أدرجت الوكالات 9 مشروعات استثمارية لبروميد الميثيل (جديدة وتمويل شرائح لمشروعات موافق عليها) تمثل 16.3 مليون دولار أمريكي. وتخطط الوكالات المنفذة والثنائية مشروعات استثمارية لبروميد الميثيل في البلدان التالية: كندا (أندونيسيا) وفرنسا (الجزائر وزمبابوي) وألمانيا (كينيا وناميبيا واليمن) وإيطاليا (تونس) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الأرجنتين وكوستاريكا وغانا وكينيا ولبنان وملاوي وماليزيا والمكسيك وسري لانكا وزمبابوي) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (الجمهورية الدومينيكية ومصر وجورجيا وجواتيمالا وهندوراس وإيران ولبنان والمغرب وسوريا وتركيا) والبنك الدولي (إكوادور وتركيا).

الطوارئ

22 - أشارت الوكالات المنفذة إلى أن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي في خطط عملها هي للمشروعات الاستثمارية وأن المشروعات المقدره بحوالي 40.19 مليون دولار أمريكي قد تثير قضايا السياسة (7.4 في المائة من المجموع). وترد المبالغ التالية في جداول الطوارئ للوكالات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (5.51 مليون دولار أمريكي) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (4.35 مليون دولار أمريكي) والبنك الدولي (750 000 دولار أمريكي).

23 - أدرجت أيضا فرنسا وألمانيا مشروعات في قائمة الطوارئ ستقدم لضمان أن كل بلد يستخدم بالكامل نسبة 20 في المائة من مساهمته في التعاون الثنائي. ولدى فرنسا قائمة طوارئ قيمتها 3 مليون دولار أمريكي ولدى ألمانيا مشروعات بقيمة 7.49 مليون دولار أمريكي في قائمة طوارئها.

إعداد المشروعات

24 تشير الوكالات المنفذة والثنائية إلى أن خطط أعمالها تشمل 4.71 مليون دولار أمريكي - لإعداد مشروعات ستنفذ في عام 2002 أو بعده. (أنظر الجدول 4). وبالإضافة إلى ذلك، يجري طلب مبلغ 378 578 دولار أمريكي لإعداد مشروعات واردة في قائمة الطوارئ.

الجدول 4

إعداد المشروعات*

المجموع (دولار أمريكي)	الطوارئ (دولار أمريكي)	وضع البرنامج (دولار أمريكي)	الوكالة
390.398	146.9008	243.498	ألمانيا
1.161.075	79.100	1.081.975	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
2.028.378	152.578	1.875.800	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
1.508.550	0	1.508.550	البنك الدولي
5.088.401	378.578	4.709.823	المجموع

* تشمل رسوم الوكالة.

المشروعات غير الاستثمارية

25 - يشمل تخصيص الموارد للمشروعات غير الاستثمارية إعداد البرامج القطرية والمساعدة التقنية وبروميد الميثيل باستثناء المشروعات الاستثمارية والبيانات العملية لإشمل التدريب في المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى برنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يشمل وظيفة غرفة المقاصة والشبكات وأنشطة أخرى . ويتوفر تخصيص للموارد منفصل للدعم المؤسسي . ويبين الجدول 5 مستوى تمويل خمسة أنواع من الأنشطة غير الاستثمارية.

الجدول 5

الأنشطة غير الاستثمارية المخططة لعام 2002*

المجموع	التدريب	المساعدة التقنية	خطة إدارة غازات التبريد	بروميد الميثيل	البرامج القطرية	الوكالة
2.087.280	226.000	1.642.681	218.599			ثنائية
3.693.792		3.153.942			539.850	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
9.236.620	1.444.140	7.435.400			357.080	برنامج الأمم المتحدة للبيئة**
700.600	113.000	339.000	113.000	67.800	67.800	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
186.450		135.600			50.850	البنك الدولي
15.904.742	1.783.140	12.706.623	331.599	67.800	1.015.580	المجموع

* رسوم الوكالة المفترض أنها 13 في المائة.

* بما في ذلك أنشطة برنامج مساعدة الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

البرامج القطرية وإعداد خطط إدارة سوائل التبريد

26 - تشمل طلبات إعداد البرامج القطرية أيضا إعداد خطط إدارة سوائل التبريد. وترد استكمالات البرامج القطرية لإدارة سوائل التبريد في خطة عملة لعام 2002 لمشروع عالمي يشمل استكمالات لعدد 9 برامج قطرية بما في ذلك لانتيجوا وبربودا وفيجي وهندوراس وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونيكاراجوا وبنما وبيرو وسيشل . وأدرجت وكالات أخرى استكمالات لبرامج قطرية للبلدان التالية: بنجلاديش وكولومبيا ولبنان وباكستان ورومانيا والهند ونيجيريا .

27 - وشملت خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع برامج قطرية مبدئية لأربعة أطراف جديدة متوقعة بما في ذلك : بوتان وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وساوتومي وبرنسيبي .

28 - وشملت استكمالات خطط إدارة سوائل التبريد أيضا الأرجنتين وتشاد وكرواتيا والسلفادور والجابون وجاميكا والنيجر وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو . وأدرجت السويد أيضا مشروعا إقليميا لآسيا من أجل استكمالات خطط إدارة سوائل التبريد .

المساعدة التقنية

29 - إن معظم تمويل المساعدة التقنية (حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي لبرنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يشمل تبادل المعلومات المتكرر وتكاليف الشبكات وأشار البرنامج إلى توقع طلب مبلغ 6 مليون دولار أمريكي لعام 2003 ومبلغ 6.2 مليون دولار أمريكي لعام 2004.

30 - وتشمل المساعدة التقنية الأخرى أنشطة إقليمية للهالون وبروميد الميثيل والمساعدة على الامتثال والوعي العام وحلقة عمل بشأن متطلبات التدريب ورصد دون إقليمي لتنسيق الجمارك وتمويل إبداعي في منطقة الكاريبي.

مشروعات بروميد الميثيل

31 - تخطط حلقات عمل للوعي ببروميد الميثيل في مالي وبنما بتكاليف تبلغ 67.800 دولار أمريكي.

التدريب

32 برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وألمانيا هي الوكالات الوحيدة التي أدرجت أنشطة التدريب في خطط عملها باعتبارها مشروعات غير استثمارية يخطط برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم طلبات للتدريب تبلغ 1.44 مليون دولار أمريكي في عام 2002. وترتبط معظم هذه الأنشطة بخطط إدارة سوائل التبريد. وتطلب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مبلغ 180.800 دولار أمريكي وتطلب ألمانيا مبلغ 226.000 دولار أمريكي للتدريب في عام 2002.

الدعم المؤسسي

33 - تخطط الوكالات المنفذة طلب مبلغ 9.64 مليون دولار أمريكي للدعم المؤسسي خلال عام 2002 (أنظر الجدول 6). وخصص مبلغ 5.34 مليون دولار أمريكي للدعم المؤسسي في خطة عمل عام 2001.

الجدول 6

الدعم المؤسسي حتى اليوم والمخطط لعام 2002*

المخطط لعام 2002 (دولار أمريكي)	الأموال الموافق عليها حتى اليوم (دولار أمريكي)	الوكالة
0	38.874	فرنسا
90.400	0	ألمانيا
3.811.331	15.546.685	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
4.656.730	10.821.221	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
0	2.660.204	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
1.082.540	3.174.483	البنك الدولي
0	350.000	الولايات المتحدة الأمريكية
9.641.001	32.591.467	المجموع

* تشمل رسوم الوكالة.

34 - تخطط الوكالات المنفذة لتقديم 81 طلباً للدعم المؤسسي في عام 2002. ومن هذا المقدار، 69 طلباً من أجل تجديدات للدعم المؤسسي. ويتوقع تقديم 2 طلباً للمرة الأولى من أجل الدعم المؤسسي في عام 2002 للبلدان التالية: أنجولا وكمبوديا والرأس الأخضر وجيبوتي وهايتي وليبيريا والكويت وقرغيزستان ورواندا وسيراليون والصومال وسورينام.

35 - يسمح المقرر 57/35 بزيادة نسبتها 30 في المائة لتمويل مشروعات الدعم المؤسسي. وقامت الوكالات المنفذة بتعديل مستويات التمويل لهذه الأنشطة طبقاً للمقرر.

الجزء الرابع: مؤشرات الأداء

36 - يبين الجدول أهداف مؤشرات أداء المشروعات الاستثمارية التي اقترحتها الوكالات لعام 2002.

الجدول 7
مؤشرات الأداء للمشروعات الاستثمارية*

البند	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	البنك الدولي
المؤشرات المرجحة			
المواد المستنفدة للأوزون التي قضى عليها فعلا من المشروعات المنتهية (بأطمان من قدرات استنفاد الأوزون)	5.000	2.836	8.100
الصرف (بالدولارات الأمريكية)	38.080.000 دولار أمريكي	22.000.000 دولار أمريكي	46.200.000 دولار أمريكي
تقارير انتهاء المشروعات المرضية الواردة (نسبة مئوية)	100%	100%	100%
توزيع المشروعات بين البلدان في خطة العمل (عدد البلدان)	31	26	14
في انتظار مقرر بشأن حالة مؤشر الأداء مرجح أو غير مرجح			
تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب	في الوقت المناسب	أجل تحدده اللجنة التنفيذية	أول ماي 2002 أو 8 أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل
المؤشرات غير المرجحة			
عدد المشروعات الاستثمارية التي ستنتهي في عام خطة العمل	88	35	48
الانبعاثات الصافية (التخفيضات) من قدرات استنفاد الأوزون الناجمة عن التأخيرات في التنفيذ (الانتهاء المبكر) (بأطمان من قدرات استنفاد الأوزون)	14.136	14.100	26.000
قيمة المشروعات الموافق عليها (بالدولارات الأمريكية)	37.918.025 دولار أمريكي	27.360.000 دولار أمريكي (بدون تكاليف المساندة)	56.990.000 دولار أمريكي
قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها	4.304	2.917	13.876
تكاليف إعداد المشروعات	2.7%	2.8%	2.54%
فعالية التكلفة من الموافقات (دولار أمريكي/قدرات استنفاد الأوزون بالكيلوجرام)	7.8 دولار أمريكي	8.68 (أ) دولار أمريكي بدون بروميد الميثيل 9.38 (ب) دولار أمريكي بما فيه بروميد الميثيل	3.81 دولار أمريكي
سرعة التنفيذ (أول صرف)	13 شهرا	10 أشهر	26 شهرا
سرعة التنفيذ (الانتهاء)	33 شهرا	36 شهرا	39 شهرا

* ناقصا 15 في المائة للإفراط في البرمجة ولكن تتضمن رسوم الوكالة.

37- المقدار الإجمالي من المواد المستنفدة للأوزون التي يتعين القضاء عليها من المشروعات التي يجري الانتهاء منها في عام 2002 هو 15 936 طن من قدرات استنفاد الأوزون. والمبلغ الإجمالي للمصروفات المتوقع لعام 2002 هو 106.28 مليون دولار أمريكي. ويوصى الصندوق متعدد الأطراف بهذه الأهداف لعام 2002.

38 - وعملا بالمقر 14/35 (هـ) اعتمدت اللجنة التنفيذية مؤشرا لمشروع استثماري غير مرجح لعدد من المشروعات الاستثمارية التي يتعين الانتهاء منها في عام خطة العمل. وقدمت جميع الوكالات أهداف للمؤشر الجديد.

39 - يبين الجدول 8 أهداف مؤشر أداء مشروع غير استثماري مقترح لعام 2002.

الجدول 8

مؤشرات الأداء للمشروعات غير الاستثمارية

البند	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	البنك الدولي
-------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------

المؤشرات المرجحة				
عدد المشروعات المنتهية	12	60% من مجموع المشروعات المتفق عليها	11	9
الأموال المصروفة (بالدولارات الأمريكية)	3.544.975 دولار أمريكي	73% من التمويل المتفق عليه	867.000 دولار أمريكي	1.450.000 دولار أمريكي
سرعة التنفيذ (أول صرف)	11 شهرا	6 أشهر	10 أشهر	19 شهرا
سرعة التنفيذ (الانتهاء)	34 شهرا	26 شهرا	24 شهرا	35 شهرا
في انتظار مقرر بشأن حالة مؤشرات الأداء مرجح أو غير مرجح				
تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب	في الوقت المناسب	تقديم في الوقت المناسب	أجل تحدده اللجنة التنفيذية	أول ماي 2002 أو 8 أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل
المؤشرات غير المرجحة				
السياسات المناسبة والملائمة التي بدأتها البلدان نتيجة للأنشطة غير الاستثمارية (العدد)	3	10 أشهر	بلد واحد على الأقل	سياسات خاصة تم تعيينها لبلد واحد
انخفاض استهلاك المواد المستنفدة للأوزون أعلى مما تمت من خلال المشروعات الاستثمارية (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)	120	44.8	69.1	350 طن ODP من أربع مشروعات الاسترداد وإعادة التدوير القائمة
لا ترد في سرد خطة العمل كما طلب ذلك				

* تشمل رسوم الوكالة.

الجزء الخامس: الالتزامات المرحلة وأداء السنوات المتعددة على أساس الاتفاقات

40 - أدرجت جميع الوكالات الأربع مشروعات متعددة السنوات في خططها، بما في ذلك اتفاقات قائمة على أساس الأداء للوكالات التي تنفذ مشروعات استثمارية. إن المشروع الممول لسنوات متعددة هو النوع الذي توافق عليه اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على مستوى تمويله، بينما تصرف الأموال سنويا على أساس تحقيق أهداف خفض من المواد المستنفدة للأوزون المحددة سلفا وفي حالة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشمل مشروعاته لسنوات متعددة مشروعين في الوقت الراهن مع شرائح سنوية. وينتج عن المشروعات هذه التزامات مرحلة على أساس الاتفاقات والموافقات من حيث المبدأ وتمثل الاتفاقات القائمة على أساس الأداء لسنوات متعددة التزامات مرحلة إضافية للصندوق متعدد الأطراف .

وإيهين المرفق الأول القائمة الكاملة للاتفاقات القائمة على أساس الأداء لسنوات متعددة التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ. وتبين الاتفاقات حسب القطر والقطاع واتفاق الوكالة المنفذة وقيمة الشرائح من عام 1997 حتى عام 2010. وقد وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على 17 اتفاقا بقيمة 509.6 مليون دولار أمريكي وصرفت طوال عام 2001 مبلغ 172.64 مليون دولار أمريكي من هذا المبلغ تاركة رصيذا قدره 36.96 مليون دولار أمريكي لتصرف من الصندوق. وتمت جدولة صرف مبلغ مجموعه 67.2 مليون دولار أمريكي من الصندوق في عام 2002.

42 - أدرجت الوكالات الثنائية والمنفذة 33 اتفاقا قلما على أساس الأداء لسنوات متعددة بقيمة شريحة أولى تبلغ 36.12 مليون دولار أمريكي ستقدم في عام 2002. ومن خلال الموافقة على هذه الاتفاقات في عام 2002 ستوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على التزامات في المستقبل تقدر بمبلغ 190.4 مليون دولار أمريكي بما في ذلك قيمة أول شريحة. وأشارت خطط العمل أيضا إلى أن الوكالات تخطط لتقديم 10 اتفاقات في عام 2003 إضافية في هذا الوقت، قيمتها غير مصروفة لنصف الاتفاقات، ولكن بالنسبة لخمسة اتفاقات قد قدرت قيمتها، بحيث تمثل هذه المشروعات مبلغا مقدرا يبلغ 59.6 مليون دولار أمريكي في شكل التزامات مرحلة. وقدم البنك الدولي قيمة إجمالية تبلغ 31.23 مليون دولار أمريكي لأربعة مشروعات من بين 11 مشروعا لسنوات متعددة مخططة، ولكن لم يحدد قيما لعامي 2002 و 2003.

43 - يعرض المرفق الثاني العروض الجديدة المخططة لعامي 2002 و 2003 وقيمتها هذه العروض بعد عام 2003 عند ما تتاح.

44 - يوجز الجدول القيم المقدرة للاتفاقات القائمة على أساس الأداء لسنوات متعددة الحالية والمخططة للشرائح السنوية لعامي 2002 و 2003 والشرائح في المستقبل بعد عام 2003.

الجدول 9

الالتزامات المرحلة طوال عام 2001، الموافق عليها والمخططة لعامي 2002 و2003 والرصيد بعد 2003*
(بملايين الدولارات الأمريكية)

مجموع الحالية والمخططة	المخططة			الحالية				الوكالة
	الشرائح في المستقبل	الشرائح لعام 2003	الشرائح لعام 2002	الشرائح في المستقبل	الشرائح لعام 2003	الشرائح لعام 2002	الشرائح طوال 2001	
4.82	3.96	0	0.86					ألمانيا
205.2	84.60	26.05	25.65	31.51	8.93	9.56	18.90	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
130.92	79.92	19.42	8.01	8.48	5.09	5.51	4.49	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
31.23	31.23	غير متاح	1.60	174.20	41.59	52.16	149.25	البنك الدولي
790.97	199.71	45.47	36.12	214.19	55.61	67.23	172.64	المجموع

* رسوم وكالة الفعلية المستخدمة للاتفاق الحالي. وتقتض 10 في المائة رسوم وكالة للأنشطة المخططة.

الجزء السادس: الأثر المحتمل لخطط العمل على قطاع الاستهلاك

45 - تقدم البلدان العاملة بمقتضى المادة 5 بياناتها لقطاع في سياق تقاريرها السنوية عن تنفيذ البرامج القطرية إلى أمانة الصندوق. ويعرض الجدول على أساس القطاع العالمي للاستهلاك المتبقي في كل قطاع الذي يتعين القضاء عليه بعد اعتباره موافق عليه إلا أنها مشروعات غير منفذة وتحقق قضاء تدريجي من تلك المشروعات الواردة في خطط عمل عام 2002 وينبغي ملاحظة أن بيانات استهلاك القطاع تستكمل سنويا وكذلك المتبقي الموافق عليه ولكن الاستهلاك غير منفذ فضلا عن ذلك، تقوم بيانات استهلاك القطاع المتبقية على أساس الاستخدام بينما بيانات الامتثال للمادة 7 تقوم على أساس تعريف الاستهلاك بناء على البروتوكول.

الجدول 10

بيانات استهلاك القطاعات وأثر القضاء التدريجي من المشروعات على خطط عمل عام 2002

استهلاك القطاع	ايروصول	رغاوي	هالون	تبريد	مذيبات	أخرى	عام معالجة	بروميد الميثيل	معقمان	عديدة
القضاء على قدرات استنفاد الأوزون	21.848	27.204	31.834	20.935	1.615	404	0	56	21	36
آخر استهلاك (السنة)	5.625	42.674	23.767	57.916	15.276	1.037	20.100	8.434	90	0
موافق عليها ولكن لم تنفذ	3.256	29.056	13.110	14.344	1.551	90	1.214	1.679	20	115
الاستثمار في خطة عمل 2002	520	4.897	3.617	2.028	949	120	250	795	0	1640
الرصيد	1.849	8.721	7.040	41.544	12.776	827	18.636	5.960	70	N/a

الجزء السابع: تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق

الأنشطة في البلدان ذات قضايا الاختلاف في البيانات

46 - يقرر المقرر 2/35 (ب) أن تحل الوكالات قضايا الاختلاف في البيانات قبل إدراج المشروعات من هذه البلدان في خطط عملها النهائية لعام 2002. وقد اتخذ هذا المقرر كمتابعة لمقرر اللجنة 18/34 (أ) الذي يطلب إلى الأمانة والوكالات المنفذة عدم تقديم مقترحات بمشروعات تبين اختلافات بين بيانات المشروع وآخر بيانات للاستهلاك القطاعي المبلغ عنها .

47 - وعملا بالمقرر 2/35 (ب) الأمانة اختلافات في البيانات على أساس آخر بيانات الاستهلاك القطاعي التي قدمتها البلدان العاملة بمقتضى المادة 5 المتعلقة بتنفيذ برامجها القطرية وفي حالة الأردن، شملت المشروعات مبدئياً خطة العمل النهائية التي عرضت الاختلافات الفعلية واستهلاكها المتبقي الشامل من CFC باعتبارها سلبية طبقاً للخيارين في المقرر 57/35. وأزيلت مشروعات الأردن من خطة العمل.

48 - ويوجد لدى بلدان عديدة أخرى في كل خطة عمل وكالة اختلافات في البيانات المتعلقة بالقطاعات المطلوب لها تمويل؛ إلا أن جميع هذه البلدان لديها CFC متبقية يتعين القضاء عليها تدريجياً على المستوى الوطني وقد ترغب اللجنة التنفيذية النظر فيما إذا كان ينبغي أن تظل هذه المشروعات في خطط العمل .

تعديلات على تخصيص الموارد لعام 2002 والأنشطة الإضافية المحتملة في عام 2002

49 - تتناول الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14 التعديلات الممكنة على تخصيص الموارد لعام 2002. وأدرجت الوكالات المنفذة جدولاً إضافياً في خطط عملها يشير إلى الأنشطة الإضافية التي قد ترغب في الاضطلاع بها في عام 2002. وقد تود اللجنة التنفيذية النظر في الأنشطة الإضافية هذه، وعلى ضوء مقررها بشأن التعديلات على تخصيص الموارد لعام 2002 التوجيه إلى الوكالات المنفذة بشأن هذه الأنشطة التي قد ترغب النظر فيها . ويمكن عرض هذه الأنشطة كإضافة إلى خطط عمل الوكالات لعام 2002 التي يمكن أن تقدم إلى الاجتماع السابع والثلاثين .

الخطط الوطنية للقضاء على المواد المستنفدة للأوزون والخطط النهائية للقضاء على CFC وخطط عمل الوكالات لعام 2002 التي يمكن أن تقدم إلى الاجتماع السابع والثلاثين

50 أدرجت الوكالات المنفذة تجميعات مختلفة للخطط الوطنية للقضاء على المواد المستنفدة للأوزون والخطط النهائية للقضاء على CFC وخططاء في القطاعات واستكمالات البرامج الوطنية واستكمالات خطط إدارة سائل التبريد مع مشروعات منفردة في بعض الأحيان لنفس البلد.

الخطط الوطنية للقضاء على المواد المستنفدة للأوزون و مواد الCFC ذات الأداء المتعدد السنوات القائم على اتفاقات

51 - قدمت الأمانة المشغولي الوكالات أنه غير عملي إعداد وتنفيذ مشروع "وطني للقضاء على المواد المستنفدة للأوزون/CFC في بلد وفي نفس الوقت يجري تنفيذ مشروع أو أكثر قطاعي، بسبب الصعوبات في تحديد المسؤولية في حدود الاستهلاك لكي تحدد في الاتفاق المصاحب. فمثلاً، ليس من الممكن وجود اتفاق قطاعي مع وكالة وفي نفس الوقت اتفاق وطني لجميع الاستهلاك من المواد المستنفدة للأوزون/CFC مع وكالة أخرى.

52 - وفي الظروف التي يرغب فيها بلد أن تنفذ وكالة خطة قطاعية لقطاع واحد وتنفذ وكالة أخرى خطة لجميع القطاعات المتبقية، تحتاج الخطة الثانية إلى تقديمها باعتبارها خطة قطاعية مجمعة لجميع القطاعات المتبقية وتقوم على أساس استهلاك قطاعي مجمع لا أن المنهج المجمع هذا سيكون من الصعب تنفيذه ورصده ومراجعه حسابياً على عكس منهج وطني كامل، بسبب أنه يعتمد على المعلومات القطاعية التي من الصعب وضعها ومراجعتها حسابياً وعدم الاعتماد عليها دائماً. وبالنسبة للجميع باستثناء أكثر البلدان استهلاكاً، تم حث الوكالات المنفذة على محاولة التفاوض بشأن اتفاقات يمكن بموجبها لوكالة واحدة الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة لجميع القطاعات في بلد ما وتقدم مقترحات وطنية كاملة تقدم على أساس التخفيضات في الاستهلاك الوطني الإجمالي سواء لجميع المواد المستنفدة للأوزون أو CFC. وقد ترغب اللجنة التنفيذية النظر في اعتماد هذه السياسة لاتفاقات القطاعات هذه.

المشروعات المنفردة في خطة العمل مع خطط قطاعات/وطنية للقضاء التدريجي

53 - عند استعراضها لخطط عمل الوكالات الثنائية والمنفذة، حددت الأمانة مشروعات منفردة وردت في البلدان حيث مشروعات القطاعات و/أو مشروعات القضاء على المواد قد أدرجت أيضاً لعام 2002. ويتطلب المقرر 21/30 أنه في حالات الاستراتيجية القطاعية التي كان يجري إعدادها والتي من غير المحتمل أن تقدم خلال ستة أشهر على الأقل، يمكن للوكالات أن تقدم مشروعات منفردة إذا كان البلد المعني قد أبدى في رسالته نيته إلى الانضمام إلى استراتيجية قطاعية. وقدمت الوكالات المنفذة ضمان في طلب التمويل بإمكانية تعديل المشروع، حسب الاقتضاء، ويترجم في الاستراتيجية القطاعية. وقدمت الأمانة المشورة إلى الوكالات بشأن المقرر 21/30 والازدواجية المحتملة، ومع ذلك تظل بعض الازدواجية. وعرضت هذه الازدواجية في تعليقات الأمانة عن عروض برامج العمل حيث يجري طلب تمويل هذه الأنشطة في الاجتماع السادس والثلاثين.

الفروق بين مشروع خطط العمل وخطط العمل النهائية والازدواجية المتبقية المحتملة بين الوكالات المنفذة والثنائية

54 - كانت هناك تغييرات كبيرة بين مشروع خطط العمل وخطط العمل النهائية بالإضافة إلى تلك التغييرات التي عهدها بها الأمانة، أي تمويل استكمالات البرامج القطري لخطط إدارة سائل التبريد وزيادة مستوى تمويل الدعم المؤسسي، أدرجت الوكالات بعض المشروعات التي لم تقدم في خطط عملها لعام 2001، وتم تغيير مشروعات منفردة إلى مشروعات للقضاء التدريجي على المواد و أو القطاع وأزلت مشروعات نتيجة للموافقات في الاجتماع الخامس والثلاثين، وعرضت مشروعات جديدة للقضاء التدريجي على المواد /القطاعات مضاف مشروعات استثمارية جديدة للبلدان المعرضة لخطر عدم الامتثال بالرغم من المقرر 35/لإي شجع الوكالات المنفذة على مواصلة الاتصال بالبلدان المعرضة لخطر عدم الامتثال لتقديم مقترحات بأنشطة تدرج في خطط العمل النهائية للوكالات. وفق التعليقات عن الفروق بين مشروع خطط العمل وخطط العمل النهائية لخطط العمل المنفردة.

الترجيح المقترح لتقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب

55 - اعتمدت اللجنة التنفيذية مؤشر أداء جديد لتقديم التقارير المرحلية في وقتها المناسب في الدورة الرابعة والثلاثين (المقرر 4/34د). ولم تشير اللجنة إذا كان ينبغي تطبيق المؤشر على المشروعات الاستثمارية و/أو غير الاستثمارية أو إذا كان ينبغي ترجيح أو عدم ترجيح المؤشر أدرجت الوكالات المنفذة المؤشر باعتباره مؤشر غير مرجح للمشروعات الاستثمارية، بينما أدرجه برنامج المم المتحددة للبيئة باعتباره مؤشر مرجح للأنشطة غير الاستثمارية من أجل الاتساق، ينبغي

إدراج المؤشر في كل من المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية ترجيح المؤشر يوفر حافزا أكبر للتغلب على زيادة التأخيرات في تقديم التقارير المرحلية وتقديم الردود على التعليقات واختارت اللجنة التنفيذية ترجيح هذا المؤشر، تقترح الأمانة ترجيحاً لعشرة نقاط لتمثل خمس نقاط منها وقت تقديم المشروع الأصلي وخمس نقاط لتقديم الردود على التعليقات وأي وثيقة منقحة خلال خمسة أيام عمل بعد تلقي التعليقات وتطبيق الترجيح على كل من المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية.

القدرة على التنفيذ

طلب 56 للجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثلاثين من الوكالات التي تقدم مقترحات لمشروعات استثمارية إلى اللجنة التنفيذية ضمان أن المشروعات تقدم للبلدان الواردة في خطط عملها وأن هذه المشروعات قد قدمت خلال السنة التقويمية للخطوة (المقر 11/34 د). وكان تخصيص حصة المشروعات الاستثمارية المتبقية لعام 2001 في نهاية عام 2001 هو مبلغ 24.4 مليون دولار أمريكي على هيئة مشروعات وقدم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى الاجتماع السادس والثلاثين مشروعات تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين دولار أمريكي وملايين دولار أمريكي على التوالي مقابل خطة عملها لعام 2001. وقدم البنك الدولي مشروعات في خطة عمله لعام 2001 إلى الاجتماع السادس والثلاثين بقيمة حوالي 12 مليون دولار أمريكي، وهي أقل بمبلغ 4.9 مليون دولار أمريكي عن المبلغ الذي كان من الممكن تقديمه مع البرمجة الزائفة البنك أيضا مشروعات لم تكن في أي من خطة عمله لعام 2001 أو 2002 فيما يتعلق بالمشروعات غير الاستثمارية، أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه لم يقدم 2.2 مليون دولار أمريكي في مشروعات التدريب الواردة في خطة عمله لعام 2001 لتنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد نظرا للتأخيرات في إعداد خطط إدارة سوائل التبريد.

التوصيات

توصي أمانة الصندوق بأن تنظر اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويل التوصية إلى اللجنة التنفيذية:

- 1 - أن تحاط علما بخطة العمل الموحدة لعام 2002 للصندوق متعدد الأطراف الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/8.
- 2 - أن تعتمد هدف للقضاء على 15 936 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهدف صرف بمبلغ 106.28 مليون دولار أمريكي للأنشطة الممولة من الصندوق متعدد الأطراف لعام 2002.
- 3 - أن تحتفظ بالأنشطة في البلدان ذات الاختلافات في البيانات القطاعية ولكن ليس في بيانات المواد وأن تظل في خطط العمل على ضوء المقرر 57/35.
- 4 - أن تطلب إلى الوكالات المنفذة أن تقدم إلى الاجتماع السابع والثلاثين إضافات إلى خطط عملها النهائية على ضوء المستوى المعدل لتخصيص الموارد لعام 2002.
- 5 - أن تعتمد ترجيحاً بعشرة نقاط لمؤشر أداء "تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب" خمس نقاط منها تقديم التقارير في الوقت المناسب وخمس نقاط لتقديم تنقيح وردود على الأسئلة خلال خمسة أيام عمل بعد تلقي التعليقات.