



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/13
10 octobre 2006

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquantième réunion
New Delhi, 6 – 10 novembre 2006

RETARD DANS LA PROPOSITION DE TRANCHES ANNUELLES

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

Aperçu

1. Ce document est déposé pour faire suite à la décision prise lors de la 47^e réunion d'inclure à l'ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards dans la présentation des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations (décision 47/50, para. d). Cette demande d'une rubrique distincte résulte d'une série de propositions de tranches annuelles retardées qui ont entraîné des retards dans les virements de fonds et dans l'obligation de financer les activités requises pour les tranches annuelles. Cette rubrique doit permettre au Comité exécutif d'encourager les pays et les agences concernées à redoubler d'efforts pour proposer les tranches annuelles dès que possible et à résoudre les difficultés associées au respect des dates d'échéance des tranches annuelles.

2. Ce document traite des retards des tranches annuelles dont la présentation était prévue à la 50^{ème} Réunion et soumet des recommandations à l'examen du Comité exécutif. Il contient également une nouvelle section sur les tranches annuelles présentées incomplètes et par conséquent retirées de l'examen à la 50^{ème} Réunion.

Retard des tranches annuelles (tranches dont la présentation était prévue à la 50^{ème} Réunion)

3. Quarante-neuf tranches devaient être proposées à la 50^{ème} Réunion. Parmi ces tranches, onze n'ont pas été proposées et elles se répartissent comme suit : PNUD (3), ONUDI (3), PNUE (2), Banque mondiale (2) et France (1). Le tableau 1 présente les tranches n'ayant pas été proposées avec les raisons fournies par l'agence d'exécution compétente.

Tableau 1

TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES

| Pays | Agence | Secteur | Tranches | Raison de la non-présentation fournie par l'agence d'exécution |
|--------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|
| Antigua-et-Barbuda | Banque mondiale | Elimination des CFC | 2006 | Transfert à l'ONUDI. |
| Bahamas | Banque mondiale | Elimination des CFC | 2005 | L'Accord de subvention pas encore en place. |
| Bangladesh | PNUD | Elimination des SAO | 2005 | Incohérences devant être résolues dans l'audit et dans le projet de plan annuel fourni à la Banque |
| Bangladesh | PNUD | Elimination des SAO | 2006 | Signature du document de projet de nouveau retardée. L'UNO a indiqué que le projet devrait être signé fin septembre |
| Bangladesh | PNUE | Elimination des SAO | 2005 | Signature du document de projet de nouveau retardée. L'UNO a indiqué que le projet devrait être signé fin septembre |
| Bangladesh | PNUE | Elimination des SAO | 2006 | Le Gouvernement a retardé la signature du document de projet. |
| Bosnie-Herzégovine | ONUDI | Elimination des SAO | 2005 | Le Gouvernement a retardé la signature du document de projet. |
| Iran | ONUDI | Elimination des CFC (Entretien de l'équipement de réfrigération/ Assemblée/ Solvants) | 2007 due en 2006 (comme pour BP 2006) | L'audit n'a pu être terminé dans les délais |
| Iran | ONUDI | Elimination des CFC (Entretien de l'équipement de réfrigération/ Assemblée/ Solvants) | 2008 due en 2006 (comme pour BP 2006) | Soumis à la 48 ^{ème} Réunion mais retrait à la demande du Secrétariat. |
| Kenya | France | Elimination des CFC | 2005 | Soumis à la 48 ^{ème} Réunion mais retrait à la demande du Secrétariat. |
| Nigeria | PNUD | Elimination des CFC | 2006 | Signature de la réglementation des SAO récemment obtenue et par conséquent tranche 2006 pas requise à cette date. |

Tranches annuelles présentées avec des informations incomplètes

4. Sept tranches d'accords pluriannuels ont été présentées à la 50^{ème} Réunion mais après examen, il a été déterminé que la présentation était incomplète, une condition d'approbation n'avait pas été remplie, et/ou le document de projet n'avait pas été signé. Dans certains cas, la tranche a été retirée et dans d'autres, la demande a été présentée sans recommandation positive.

5. Le tableau 2 présente les tranches annuelles d'accords pluriannuels ayant été présentées incomplètes

Tableau 2

TRANCHES ANNUELLES PRESENTEES MAIS NON ENVOYEEES POUR APPROBATION

| Pays | Agence | Secteur | Tranches | Raison de la non-présentation fournie par l'agence d'exécution |
|-------------|-----------------|--|------------------|---|
| Chine | Banque mondiale | Mousses | 2007 due en 2006 | Objectif non atteint. Approbation examinée à la 51 ^{ème} Réunion |
| Chine | ONUDI | Entretien de l'équipement de réfrigération | 2006 | Rapport de vérification non présenté |
| Cuba | PNUD | Elimination des SAO | 2006 | Accord non signé et présentation prévue pour la 51 ^{ème} Réunion |
| Nigeria | PNUD | Elimination des CFC | 2005 | Rapport de vérification non présenté |
| Pakistan | ONUDI | Elimination des CTC | 2005 | Vérification inadéquate et questions de conformité |
| Philippines | Banque mondiale | Elimination des CFC | 2006 | Rapport de vérification manquant. |
| Venezuela | ONUDI | Elimination des CFC | 2006 | Tranche précédente non libérée avant la présentation de la demande actuelle et rapport de vérification non reçu dans les délais |

6. Le Comité exécutif pourrait encourager ces pays et agences à présenter les tranches concernées la 51^{ème} Réunion.

RECOMMANDATIONS

7. Le Comité exécutif pourrait :

- a) Prendre note des informations sur les tranches annuelles des accords pluriannuels remises au Secrétariat par la France, l'Allemagne, le PNUD, l'ONUDI et la Banque mondiale, et contenues dans le document sur les retards de présentation de tranches annuelles (PNUE/OzL.Pro/ExCom/50/13);
- b) Prendre note que 38 des 49 tranches annuelles des accords pluriannuels ont été présentées dans les délais à la 50^{ème} réunion mais que neuf d'entre elles n'ont pu être examinées pour approbation car la présentation était incomplète, une condition d'approbation n'ayant pas encore été réunie et/ou le document de projet n'ayant pas été signé ;
- c) Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles suivantes dont la présentation est prévue à la 50^{ème} réunion demandant les raisons du retard, et encourageant les agences d'exécution et les gouvernements visés à l'Article 5 à proposer ces tranches annuelles à la 50^{ème} réunion :

| Pays | Agence | Secteur | Tranches | Raison de la non-présentation fournie par l'agence d'exécution |
|--------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---|
| Antigua-et-Barbuda | Banque mondiale | Elimination des CFC | 2006 | Transfert à l'ONUDI |
| Bahamas | Banque mondiale | Elimination des CFC | 2005 | A présenter à la 52 ^{ème} réunion |
| Bangladesh | PNUD | Elimination des SAO | 2005 | A présenter à la 51 ^{ème} réunion |
| Bangladesh | PNUD | Elimination des SAO | 2006 | Signature du document de projet de nouveau retardée. L'UNO a indiqué que le projet devrait être signé fin septembre |
| Bangladesh | PNUE | Elimination des SAO | 2005 | Signature du document de projet de nouveau retardée. L'UNO a indiqué que le projet devrait être signé fin septembre |
| Bangladesh | PNUE | Elimination des SAO | 2006 | Le gouvernement a retardé la signature du document de projet. |
| Bosnie-Herzégovine | ONUDI | Elimination des SAO | 2005 | Le gouvernement a retardé la signature du document de projet |
| Iran | ONUDI | Elimination des CFC (Entretien de l'équipement de réfrigération/ Assemblée/ Solvants) | 2007 due in 2006 (as per 2006 BP) | L'audit n'a pu être terminé dans les délais |

| Pays | Agence | Secteur | Tranches | Raison de la non-présentation fournie par l'agence d'exécution |
|-------------|---------------|---|-----------------------------------|---|
| Iran | ONUDI | Elimination des CFC (Entretien de l'équipement de réfrigération/ Assemblée/ Solvants) | 2008 due in 2006 (as per 2006 BP) | Présentée à la 48 ^{ème} réunion mais retrait à la demande du Secrétariat. |
| Kenya | France | Elimination des CFC | 2005 | Présentée à la 48 ^{ème} réunion mais retrait à la demande du Secrétariat. |
| Nigeria | PNUD | Elimination des CFC | 2006 | Progrès récents relatifs à la signature de la réglementation des SAO et par conséquent tranche 2006 pas requise à cette date. |

- d) Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles suivantes présentées à la 50^{ème} réunion mais n'ayant pas été examinées pour approbation pour les raisons indiquées, et encourager les agences d'exécution et les gouvernements visés à l'article 5 à proposer ces tranches annuelles à la 51^{ème} réunion :

| Pays | Agence | Secteur | Tranches | Raison de la non-présentation fournie à l'agence d'exécution |
|-------------|-----------------|--|------------------|---|
| Chine | Banque mondiale | Mousses | 2007 due in 2006 | Objectif non atteint. Approbation sera examinée à la 51 ^{ème} réunion |
| Chine | ONUDI | Entretien de l'équipement de réfrigération | 2006 | Rapport de vérification non présenté. |
| Cuba | PNUD | Elimination des SAO | 2006 | Accord non signé et présentation convenue à la 51 ^{ème} réunion |
| Nigeria | PNUD | Elimination des CFC | 2005 | Rapport de vérification non présenté |
| Pakistan | ONUDI | CTC Phase-Out | 2005 | Vérification inappropriée et problèmes de conformité |
| Philippines | Banque mondiale | Elimination des CFC | 2006 | Rapport de vérification manquant |
| Venezuela | ONUDI | Elimination des CFC | 2006 | Tranche précédente non libérée avant la présentation de la demande actuelle et rapport de vérification non reçu dans les délais |
