



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/49
10 octobre 2006

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquantième réunion
New Delhi, 6-10 novembre 2006

PROPOSITION DE PROJET : THAÏLANDE

Ce document comprend les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Fumigènes

- Plan national d'élimination du bromure de méthyle (deuxième tranche) Banque mondiale

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS THAÏLANDE

TITRE DU PROJET**AGENCE BILATÉRALE/D'EXÉCUTION**

Plan national d'élimination du bromure de méthyle (deuxième tranche)	Banque mondiale
--	-----------------

AGENCE NATIONALE DE COORDINATION :

Ministère de l'Agriculture

DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET
A : DONNÉES RELATIVES À L'ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE SEPTEMBRE 2006)

Bromure de méthyle	145,98		
--------------------	--------	--	--

B: DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE SEPTEMBRE 2006)

SAO	Aérosols	Mousses	Réfr.	SAO	Solvants	Agent de transformation	Fumigènes
				Bromure de méthyle			145,98

Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)	
--	--

PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS : Financement total de 1,518 million \$US : élimination complète 117,7 tonnes PAO.

DONNÉES RELATIVES AU PROJET		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	Total
Bromure de méthyle (tonnes PAO)	Limites du Protocole de Montréal	183,14	146,61								
	Limite de consommation annuelle	183,14	146,61	146,61	146,61	146,6	73,3	73,3	36,6	18,3	
	Élimination annuelle dans le cadre de projets en cours										
	Élimination annuelle nouvellement ciblée	58,66	36,53	0							
	Élimination annuelle non financée										
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER		58,66	36,53	0							
Consommation totale de HCFC introduite											
Coûts du projet dans la proposition originale (\$US)											
Coûts finaux du projet (\$US) :											
Financement pour la Banque mondiale		546 991		1 412 214		942 395					2 901 600
Financement total du projet		546 991		1 412 214		942 395					2 901 600
Coûts d'appui finaux (\$US) :											
Coûts d'appui pour la Banque mondiale		41 024		105 916		70 680					217 620
Total des coûts d'appui		41 024		105 916		70 680					217 620
COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATÉRAL (\$US)		588 015		1 518 130		1 013 075					3 119 220
Rapport coût/efficacité final du projet (\$US/kg)											12 \$US/kg PAO

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement de la deuxième tranche (2006), comme indiqué ci-dessus.

RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT	
--------------------------------------	--

	Approbation générale
--	----------------------

DESCRIPTION DU PROJET

1. La Banque mondiale a remis, au nom du gouvernement de la Thaïlande, un rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme annuel du plan national d'élimination du bromure de méthyle en Thaïlande et une demande pour le financement du programme annuel de 2007 au coût total de 1 412 214 \$US, plus les coûts d'appui à l'agence de 105 916 \$US.

Contexte

2. Le plan national d'élimination du bromure de méthyle de la Thaïlande a été approuvé par la 44^e réunion du Comité exécutif. Il a pour objet d'éliminer l'ensemble de la consommation de bromure de méthyle à des fins réglementées (241,8 tonnes PAO) d'ici 2013. Un financement de 2 901 600 \$US, coûts d'appui à l'agence en sus, a été approuvé en principe. La 44^e réunion du Comité exécutif a aussi approuvé la somme de 546 991 \$US, plus les coûts d'appui à la Banque mondiale, pour la mise en œuvre du premier programme de travail.

Rapport périodique sur la mise en œuvre du programme de travail de 2004-2005

3. L'accord de subvention entre le gouvernement de la Thaïlande et la Banque mondiale pour la mise en œuvre du programme national d'élimination des CFC a été amendé en 2005 afin de permettre la mise en œuvre du plan national d'élimination du bromure de méthyle.

4. La consommation de bromure de méthyle en 2001-2002 a dépassé le niveau fixé pour l'échéance de 2002. Le gouvernement de la Thaïlande a mis sur pied un programme de quotas d'importation du bromure de méthyle pour les utilisations à des fins autres que les applications sanitaires et préalables à l'expédition en 2003 afin de respecter ses obligations en vertu du Protocole de Montréal. La sous-division de la réglementation sur les pesticides du Bureau de la réglementation agricole a recueilli de l'information sur les importateurs de bromure de méthyle et les quantités de bromure de méthyle utilisées dans les applications sanitaires et préalables à l'expédition et à des fins autres que les applications sanitaires et préalables à l'expédition, ainsi que des copies des certificats d'enregistrement et des permis.

5. Deux programmes de formation techniques à l'intention des entreprises de fumigation ont été menés (les techniciens qui réussissent l'examen obtiennent une accréditation du ministère de l'Agriculture) et une conférence sur l'utilisation de fluorure de soufre comme substance de remplacement du bromure de méthyle utilisé comme fumigène a été organisée pour les employés du gouvernement. Le ministère de l'Agriculture a adopté des mesures de sensibilisation du public qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de la réduction requise de la consommation de bromure de méthyle. Trois séminaires ont aussi été offerts sur les questions entourant le Protocole de Montréal et les applications sanitaires et préalables à l'expédition et autres que les applications sanitaires et préalables à l'expédition aux représentants du ministère de l'Agriculture et aux fumigateurs et utilisateurs de bromure de méthyle.

6. La somme de 130 990 \$US devrait être décaissée d'ici la fin de 2006. Une somme supplémentaire de 1 023 066 \$US sera décaissée avant la fin de 2007.

Plan d'action du programme de travail de 2006-2007

7. Le gouvernement de la Thaïlande s'engage à mettre en œuvre les activités suivantes dans le cadre du deuxième programme de travail du plan national d'élimination du bromure de méthyle :

- a) La mise sur pied d'un programme de gestion de l'information sur le bromure de méthyle comprenant de l'information sur l'enregistrement, l'émission de permis, les importations, la consommation, la surveillance et l'application;
- b) L'élaboration de normes nationales sur le contrôle des parasites dans les entrepôts;
- c) La création d'une unité de résistance des parasites chargée d'étudier la résistance des parasites locaux à la phosphine;
- d) Une formation outremer ayant pour objet d'optimiser les ressources des représentants du gouvernement en ce qui a trait à la mise en œuvre, la surveillance et l'application de la réglementation, l'élaboration de matériel propre aux programmes de formation et l'achat d'équipement pour dix centres de formation;
- e) Un soutien financier, une assistance technique et une formation particuliers aux quatre groupes d'utilisateurs de bromure de méthyle identifiés dans le plan d'élimination;
- f) La réalisation de la mise sur pied de l'unité de gestion de projet.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

8. Le Secrétariat a pris note que conformément au rapport remis par le gouvernement de la Thaïlande en vertu de l'article 7, la consommation de bromure de méthyle a été réduite de 470,52 tonnes PAO en 2002 à 145,98 tonnes PAO en 2005. La consommation de 2005 est légèrement inférieure au niveau permis en vertu du Protocole de Montréal (146,37 tonnes PAO) et à la consommation maximum permise en vertu de l'accord entre le gouvernement de la Thaïlande et le Comité exécutif (c.-à-d., 146,6 tonnes PAO).

9. Le Secrétariat a fait remarquer que la réduction de la consommation de bromure de méthyle réalisée à ce jour en Thaïlande est uniquement le résultat du programme des quotas d'importation. La Banque mondiale a expliqué que le gouvernement a mis l'accent sur la mise sur pied d'une réglementation sévère appliquée par le biais d'un programme de quotas d'importations afin de respecter les obligations du pays pour le bromure de méthyle avant la fin de 2004. Les programmes de sensibilisation du public et de formation mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture ont entraîné une utilisation plus conservatrice du bromure de méthyle à l'échelle du pays.

10. Prenant note que le deuxième programme de travail propose d'offrir une formation sur l'utilisation du fluorure de soufre comme fumigène, le Secrétariat a demandé à connaître les délais nécessaires pour l'enregistrement complet de ce produit chimique au pays. La Banque mondiale a indiqué que le processus d'enregistrement de ce fumigène est en cours et que le ministère de l'Agriculture lui a accordé une haute priorité. Cependant, sachant que l'accréditation du fluorure de soufre est un long processus exhaustif et conscient de la nécessité de posséder une substance de remplacement du bromure de méthyle en vente sur le marché, le gouvernement a choisi la phosphine comme produit de remplacement principal. La formation sur l'utilisation des substances de remplacement mettra l'accent sur la phosphine, et le fluorure de soufre ne sera présenté comme fumigène de remplacement que lorsque le processus d'enregistrement sera terminé.

11. En ce qui concerne la formation outremer, le Secrétariat a suggéré d'utiliser les ressources pour choisir plusieurs experts locaux ou internationaux en fumigation afin de former un plus grand nombre de personnes sur différents sujets liés à la fumigation. La Banque mondiale a indiqué que le contenu du programme de formation outremer a été établi dans le but de fournir aux représentants de haut niveau du ministère de l'Agriculture des connaissances directes sur un programme complet de gestion du bromure de méthyle. Par la suite, ces représentants formeront les formateurs et diffuseront ainsi les connaissances acquises.

12. En réponse à un commentaire du Secrétariat à l'effet que la formation des utilisateurs du bromure de méthyle ne sera entreprise qu'au cours du premier trimestre de 2008, la Banque mondiale a indiqué que le programme de formation débutera dans les meilleurs délais possibles. Pour ce faire, l'unité de gestion du projet devra être fin prête (car elle sera responsable de la coordination du programme de formation), les formateurs devront avoir suivi un programme de formation pertinent, un manuel devra être élaboré à l'intention des utilisateurs du bromure de méthyle et les centres de formation autorisés devront être accrédités. Ces activités seront menées au cours de 2007. Le programme de formation pourra débuter plus tôt que prévu si ces étapes sont achevées avant les délais prévus.

13. Selon le rapport financier présenté dans le rapport, la somme de 130 990 \$US seulement aura été décaissée d'ici la fin de 2006 et le solde sera de 416,001 \$US (c.-à-d., plus que 76 pour cent du montant total approuvé). La Banque mondiale a indiqué que le faible niveau de décaissement est attribuable aux difficultés de la mise sur pied de nouveaux mécanismes de mise en œuvre des accords existants entre la Banque mondiale et les pays visés à l'article 5. En raison de l'urgence d'effectuer la formation et de mener les activités de dissémination nécessaires au soutien du programme des quotas d'importation du bromure de méthyle, toutes les activités menées en 2005 et en 2006 ont été financées par le gouvernement de la Thaïlande. Le rythme des activités et, par voie de conséquence, le niveau de décaissement, devraient augmenter considérablement vers la fin de 2006 et plus particulièrement en 2007 et en 2008.

RECOMMANDATION

14. Le Secrétariat du Fonds recommande l'approbation générale du projet et des coûts d'appui connexes au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous.

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coûts d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan national d'élimination du bromure de méthyle (deuxième phase)	1 412 214	105 916	Banque mondiale
