



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/16
16 de febrero de 2007

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima primera Reunión
Montreal, 19 al 23 de marzo de 2007

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

Descripción general

1. Se presenta este documento como seguimiento a la decisión adoptada en la 47ª Reunión, relativa a que en las futuras reuniones del Comité Ejecutivo se incluya un inciso del orden del día por separado sobre demoras en la presentación de tramos anuales y en el desembolso de los fondos respecto a tramos y obligaciones (decisión 47/50 d)). Esta decisión se ha tomado por los antecedentes de presentación tardía de tramos anuales que generan demoras en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades requeridas en virtud de los tramos anuales. La finalidad de este punto del orden del día es que el Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y organismos pertinentes a desplegar mayores esfuerzos para presentar los tramos anuales para la siguiente reunión del Comité Ejecutivo y resolver las dificultades dentro de los plazos establecidos para la presentación de tramos anuales.

2. En el presente documento se examinan las demoras en la presentación de tramos anuales que debían recibirse en la 51ª Reunión y se formulan recomendaciones que se someten a la consideración del Comité Ejecutivo. En la 50ª Reunión, el documento también examinó la presentación de un tramo anual que estaba incompleto y que, por consiguiente, tuvo que ser retirado. Sin embargo, en la 51ª Reunión no se presenta este caso.

Demoras en la presentación de tramos anuales (que debían presentarse en la 51ª Reunión)

3. Treinta y ocho tramos anuales habían de presentarse en la 51ª Reunión. Dieciséis de éstas no han sido presentadas, lo que representa un aumento respecto a la 50ª Reunión, en la que no se presentaron once. En la Tabla 1 se indican los tramos que no se han presentado para la 51ª Reunión y las razones provistas por el correspondiente organismo de ejecución. El desglose por organismo es el siguiente: Francia (1), PNUD (5), PNUMA (5), ONUDI (3) y el Banco Mundial (2).

Tabla 1**TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS**

Organismo	País	Sector	Tramos	Razones provistas por el organismo
BIRD	Antigua y Barbuda	Eliminación de CFC	2006	Todavía no existe un Acuerdo de Donación
PNUD	Bangladesh	Eliminación de SAO	2005 y 2006	Solicitud de tramo pendiente de la firma del documento del proyecto. La Oficina del PNUD en el terreno ha confirmado que se ha informado del asunto a la reunión del Comité Directivo en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques y la Comisión de Planificación ha dado el visto bueno al documento del proyecto, que está a la espera de la firma del Asesor (del Gobierno de transición). Una vez firmado por el Asesor, el documento del Proyecto entrará en la fase final del proceso de aprobación por el gobierno. La Oficina del PNUD en el terreno prevé que este proceso no llevará más de un mes.
PNUMA	Bangladesh	Eliminación de SAO	2005 y 2006	Pendiente de la firma del documento del proyecto por el Organismo Director.
ONUDI	Bosnia y Herzegovina	Eliminación de SAO	2005	Falta de cooperación. El estado del proyecto de fortalecimiento institucional se describe en el documento sobre Demoras en la Ejecución de Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15).

Organismo	País	Sector	Tramos	Razones provistas por el organismo
PNUD y PNUMA	Dominica	Eliminación de CFC	2007	El PNUD y el PNUMA están colaborando estrechamente en la ejecución de cuatro planes de gestión para la eliminación definitiva en el Caribe oriental (San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Granada y Dominica). Dada la similitud entre los países, los organismos de ejecución han adoptado un enfoque regional para la ejecución de los mismos, con lo que se espera obtener mayores sinergias y beneficios para los países. En 2007 se han establecido procedimientos administrativos para la ejecución de los planes de gestión para la eliminación definitiva y cuatro países han firmado sus documentos de proyecto y están celebrando sus primeros talleres. Se han llevado a cabo consultas con los actores y se prevé que la ejecución aumentará considerablemente en 2007.
PNUD y PNUMA	Granada	Eliminación de CFC	2007	Igual que Dominica.
France	Kenya	Eliminación de CFC	2005	A partir de enero de 2007, la Oficina del Secretario Permanente del Ministerio de Medio Ambiente es la responsable de la aprobación del reglamento. Lamentablemente, el cargo de este Secretario ha cambiado recientemente. Se ha informado al nuevo Secretario Permanente de la demora en la aprobación del reglamento sobre SAO y las consecuencias que podría tener para Kenya. Ya ha verificado que todos los procedimientos necesarios para la aprobación del reglamento se han seguido correctamente. Actualmente está tratando de determinar las causas de las otras demoras. Aparentemente desea resolver la situación lo antes posible.
ONUDI	Jamahiriyá Árabe Libia	Eliminación de CFC	2006	El estado indeterminado de la Dependencia Nacional del Ozono se trata en el documento sobre Demoras en la Ejecución de Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15).
ONUDI	Pakistán	Eliminación de CTC	2005	En espera de la incorporación del plan de acción aprobado recientemente por la Reunión de las Partes.
PNUD y PNUMA	San Kitts y Nevis	Eliminación de CFC	2007	Igual que Dominica.
PNUD y PNUMA	San Vicente y las Granadinas	Eliminación de SAO	2007	Igual que Dominica.
BIRD	Venezuela	Producción de CFC	2007	Se ha retrasado el viaje del consultor para realizar la auditoria.

RECOMENDACIONES

4. El Comité Ejecutivo pudiera considerar oportuno:
 - a) Tomar nota de la información sobre tramos anuales de acuerdos plurianuales presentada a la Secretaría por Francia, PNUD, PNUMA, ONUDI y el Banco Mundial que figuran en el documento sobre demoras en la presentación de tramos anuales (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/16);

- b) Tomar nota de que no se han presentado 16 de los 38 tramos anuales de acuerdos plurianuales que debían presentarse antes de la 51ª Reunión; y
- c) Tomar nota de deberían enviarse cartas en relación con los siguientes tramos anuales que debían haberse presentado a la 51ª Reunión indicándose los motivos de la demora y en las que se aliente a los organismos de ejecución y los correspondientes Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a presentar estos tramos anuales a la 52ª Reunión:

Organismo	País	Sector	Tramos	Observaciones de los organismos
BIRD	Antigua y Barbuda	Eliminación de CFC	2006	Todavía no existe un acuerdo de donación.
PNUD	Bangladesh	Eliminación de SAO	2005 y 2006	Se presentará a la 51ª Reunión.
PNUMA	Bangladesh	Eliminación de SAO	2005 y 2006	En espera de la firma del documento del proyecto del organismo directivo.
ONUDI	Bosnia y Herzegovina	Eliminación de SAO	2005	Falta de cooperación.
PNUD y PNUMA	Dominica, Granada, San Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas	Eliminación de CFC	2007	El PNUMA y el PNUD están estableciendo procedimientos administrativos para la ejecución a escala regional de los tramos anuales en 2007 para los 4 países del caso.
Francia	Kenya	Eliminación de CFC	2005	El reglamento sobre SAO aún no se ha promulgado.
ONUDI	Jamahiriyá Árabe Libia	Eliminación de CFC	2006	La Dependencia Nacional del Ozono se encuentra en un estado indeterminado .
ONUDI	Pakistán	Eliminación de CTC	2005	En espera de la incorporación del plan de acción recientemente aprobado por la Reunión de las Partes.
BIRD	Venezuela	Producción de CFC	2007	Se ha retrasado el viaje del consultor para realizar la auditoria.
