



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18  
24 juin 2007

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquante-deuxième réunion  
Montréal, 23 – 27 juillet 2007

**RETARDS DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES ANNUELLES**

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

## Contexte

1. Le présent document est présenté en suivi de la décision 47/50 (d) de la 47<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif, qui demande d'inclure à l'ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards dans la proposition de tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations. Cette demande est le résultat de retards récurrents dans la proposition des tranches annuelles qui entraînent des retards dans le virement des fonds et le respect des obligations de financer les activités demandées dans les tranches annuelles. Ce point à l'ordre du jour permettra au Comité exécutif d'encourager les pays et les agences visés à redoubler d'efforts pour proposer leurs tranches annuelles à la prochaine réunion du Comité exécutif et à régler les problèmes qui les empêchent de respecter les dates d'échéance pour la proposition des tranches annuelles.

2. Ce document porte sur les retards dans la proposition des tranches annuelles dues à la 52<sup>e</sup> réunion et présente des recommandations aux fins d'examen par le Comité exécutif. A sa 50<sup>e</sup> réunion, le document portait pour la première fois sur la proposition d'une tranche annuelle incomplète qui a par conséquent dû être soustraites à l'examen des 51<sup>e</sup> et 52<sup>e</sup> réunions.

### Retards dans les tranches annuelles (tranches dues à la 52<sup>e</sup> réunion)

3. Trent-neuf tranches annuelles devaient être présentées à la 52<sup>e</sup> réunion. Quatorze de celles-ci ont été présentées, 14 n'ont pas été présentées et 11 n'ont pas été présentées au titre d'un accord mutuel avec le Secrétariat. Dans le tableau 1, figurent les tranches non proposées à la 52<sup>e</sup> réunion, ainsi que les raisons fournies par les agences d'exécution concernées.

Tableau 1

### TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSÉES

Pays	Agence	Secteur	Tranches	Raison du retard
Antigua-et-Barbuda	Banque mondiale	Elimination des CFC	2006	Attente de signature d'un accord de subventions.
Argentine	Banque mondiale	Production CFCs	2007	Rapport de vérification pas prêt.
Bangladesh	PNUD	Elimination des SAO	2005, 2006, 2007	Projet tardif de signature du document, nécessité de réviser le plan, fonds suffisants pour la première tranche de 2007.
Bangladesh	PNUE	Elimination des SAO	2005, 2006, 2007	Projet tardif de signature du document, nécessité de réviser le plan, fonds suffisants pour la première tranche de 2007.
Congo, RD	PNUE	Elimination des CFC	2007	Situation politique du pays.
Congo, RD	PNUD	Elimination des CFC	2007	Attente de signature du projet.
Kenya	France	Elimination des CFC	2005	Publication tardive dans la gazette des réglementations.
Jamahiriya arabe libyenne	ONUDI	Elimination des CFC	2006	Rapport de vérification pas rempli.
Pakistan	ONUDI	Elimination des CTC	2005	Rapport de vérification pas rempli.
Thaïlande	Banque mondiale	Elimination des SAO	2007	Le pays a demandé de présenter les tranches annuelles à la réunion finale de l'année étant donné que l'accord d'origine ne précisait pas de date pour la réunion.

4. Le nombre de tranches non proposées par agence se résume comme suit : France (1), PNUD (4), PNUE (4), ONUDI (2) et Banque mondiale (3).
5. Dans deux cas, la signature de l'accord de subvention/document de projet pour l'accord global (Antigua-et-Barbuda dans le cadre de l'exécution par la Banque mondiale et la République démocratique du Congo dans le cadre de l'exécution par le PNUD) n'avait pas eu lieu et par conséquent la tranche due aurait dû être retardée tant que l'accord document n'avait pas été signé. Six anciennes tranches doivent être présentées par le PNUD et le PNUE au nom du Bangladesh. Les dernières tranches n'ont pas été présentées car il y avait suffisamment de fonds disponibles provenant des tranches précédentes pour les activités de 2007, la longue période nécessaire pour obtenir la signature des documents de projets a débouché sur la nécessité de réviser l'ensemble du plan. Cependant, depuis que les documents de projet ont été signés, il y a eu des progrès au niveau de la proposition des tranches à la 53<sup>e</sup> réunion et un plan révisé est en cours de préparation.
6. Le PNUE a signalé que le retard de la présentation d'un élément du projet d'élimination des CFC de la République démocratique du Congo était dû à la situation politique dans le pays.
7. Pour ce qui est des tranches concernant la Jamahiriya arabe libyenne et le Pakistan dans le cadre de l'exécution par l'ONUDI, et la tranche du secteur de production en Argentine dans le cadre de l'exécution de la Banque mondiale, toutes ont été retardées car le rapport de vérification n'avait pas été terminé à temps pour la présentation.
8. Dans le cas du projet de la France d'élimination des CFC au Kenya, le retard était dû à la définition d'une condition d'approbation du projet liée à la publication des réglementations qui a eu lieu par la suite. Il est attendu que la tranche pourrait être présentée à la 53<sup>e</sup> réunion.
9. La Banque mondiale a indiqué à juste titre que l'accord avec la Thaïlande ne spécifiait pas de date de réunion. Elle a également signalé que la Thaïlande voulait que la date de présentation des tranches annuelles soit reportée à la dernière réunion de l'année. Le Comité exécutif pourrait envisager de reporter la date prévue pour le projet d'élimination des SAO de la Thaïlande à la troisième réunion de l'année afin d'éviter toute confusion supplémentaire à ce sujet, en se fondant sur la demande du Gouvernement.

#### Tranches retardées concernant les pays avec des décisions d'application

10. Des tranches n'ont pas été présentées pour quatre pays pour lesquels des décisions de conformité ont été prises par rapport aux mesures de contrôle prévues par les accords respectifs concernant : le Bangladesh, le Kenya, et la Jamahiriya arabe libyenne pour les CFC et le Pakistan pour les CTC. Même si les tranches n'ont pas été présentées pour le Bangladesh et le Kenya, les raisons du retard de la présentation ont été étudiées et les tranches devraient être présentées à la 53<sup>e</sup> réunion. En ce qui concerne les rapports de vérification manquants pour la Jamahiriya arabe libyenne et le Pakistan, l'ONUDI a signalé qu'elle n'avait pas reçu d'informations de la part de la Jamahiriya arabe libyenne ou pas dans les délais de la part du Pakistan, et qu'elle n'avait donc pas pu terminer les rapports de vérification requis ni éviter un retard de présentation. Le Comité exécutif souhaiterait inciter les pays mentionnés dans le présent paragraphe, pour lesquels des

décisions de conformité ont été prises, à fournir la présentation des rapports requis pour la 53<sup>e</sup> réunion et à satisfaire les autres conditions requises pour la présentation des tranches en retard afin de permettre au Comité de fournir l'aide nécessaire pour coordonner la conformité.

### Tranches annuelles non présentées par accord avec le Secrétariat

11. Le tableau 2 présente les tranches ayant été reportées par accord mutuel

Tableau 2

#### TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES SUR ACCORD MUTUEL

Pays	Agence	Secteur	Tranches	Raisons du report
Cuba	PNUD	Élimination des SAO	2006	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Cuba	PNUD	Élimination des SAO	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Dominique	PNUE	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Dominique	PNUD	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Grenade	PNUD	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Grenade	PNUE	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Iran	UNIDO	Élimination des CFC (Réfrigération Entretien/ Assemblage/Solvants)	2008	Retour au calendrier original.
Saint-Kitts-et-Nevis	PNUD	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Saint-Kitts-et-Nevis	PNUE	Élimination des CFC	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Saint Vincent et les Grenadines	PNUD	Élimination des SAO	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.
Saint Vincent et les Grenadines	PNUE	Élimination des SAO	2007	Faible niveau de dépenses à ce jour.

12. La plupart des raisons à la base des demandes de reports à la 53<sup>e</sup> réunion sont dues au taux de décaissement des tranches existantes. Un accord a été conclu entre l'agence et le Secrétariat selon lequel étant donné qu'aucun fonds n'était nécessaire pour mener les activités en cours, la prochaine tranche pourrait être reportée à la 53<sup>e</sup> réunion. Le comité exécutif prend note du faible taux de décaissement et invite instamment à la présentation de ces tranches à la 53<sup>e</sup> réunion.

13. En ce qui concerne l'élément de l'ONUDI relatif à la tranche d'élimination des CFC en Iran, l'agence principale (Allemagne) et le Secrétariat du Fonds a suggéré, après examen de la présentation à la 51<sup>e</sup> réunion que le calendrier original soit maintenu et que la tranche de 2008 soit présentée en 2008 malgré le fait que la décision 50/11(c) autorisait la présentation de la tranche 2008 en 2007. Par conséquent, le Secrétariat prendra en compte l'accord pour différer la présentation jusqu'à 2008 dans le cadre de l'évaluation du plan d'activités de l'ONUDI en 2007.

## RECOMMANDATIONS

14. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note de l'information sur les tranches annuelles d'accords pluriannuels remise au Secrétariat par la France, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale contenue dans le document sur les retards dans la proposition des tranches annuelles (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18);
- b) Prendre note que 14 des 39 tranches annuelles d'accords pluriannuels attendues n'ont pas été présentées aux dates prescrites pour l'examen à la 52<sup>e</sup> réunion; que 10 ont été retirées en raison d'un faible décaissement de fonds et une en raison d'un accord mutuel de changement dans le calendrier;
- c) Prendre note que des lettres contenant les raisons fournies devraient être envoyées pour les tranches annuelles ci-dessous attendues à la 52<sup>e</sup> réunion, et encourager les agences d'exécution et les gouvernements des pays visés à l'article 5 concernés à proposer ces tranches à la 53<sup>e</sup> réunion :

Pays	Agence	Secteur	Tranches	Commentaires de l'agence
Antigua-et-Barbuda	Banque mondiale	Élimination des CFC	2006	L'accord de subvention n'est pas encore en vigueur.
Argentine	Banque mondiale	Production de CFC	2007	Le rapport de vérification n'était pas prêt.
Bangladesh	PNUD	Élimination des SAO	2005, 2006 et 2007	En attente de la signature du projet de document, nécessité de réviser le plan et fonds suffisants pour la première tranche pour 2007
Bangladesh	PNUE	Élimination des SAO	2005, 2006 et 2007	En attente de la signature du projet de document, nécessité de réviser le plan et fonds suffisants pour la première tranche pour 2007
Congo, RD	PNUE	Élimination des CFC	2007	La situation politique dans le pays.
Congo, RD	PNUD	Élimination des CFC	2007	Le projet de document n'a pas été signé.
Kenya	France	Élimination des CFC	2005	La réglementation sur la SAO n'a pas encore été publiée dans la gazette.
Jamahiriya arabe libyenne	ONUDI	Élimination des CFC	2006	Le rapport de vérification n'a pas été terminé.
Pakistan	ONUDI	Elimination des CTC	2005	Le rapport de vérification n'a pas été terminé.

- d) Reporter la date prévue pour les tranches du projet d'élimination des SAO en Thaïlande à la prochaine réunion de l'année ; et

- e) Inviter instamment le Bangladesh, la Jamahiriya arabe libyenne et le Pakistan, pour qui des décisions de conformité ont été prises et dont les tranches annuelles n'ont pas été présentées à la 52<sup>e</sup> réunion, à fournir la présentation des rapports demandés à la 53<sup>e</sup> réunion, et à parvenir à la réalisation des autres exigences définies dans le paragraphe c) à temps pour que cette réunion permette au Comité exécutif d'approuver les tranches annuelles pouvant faciliter l'application des décisions de conformité à venir.

----