



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39
11 June 2008
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十五次会议
2008年7月14日至18日，曼谷

项目提案：塞舌尔

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

- 最终消耗臭氧层物质淘汰管理计划（第二次付款） 法国

项目评价表 - 多年期项目
塞舌尔

(一) 项目名称	机构
CFC phase out plan	法国

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨星	总计
				生产	维修					检测和装运前消毒处理	非检测和装运前消毒处理		
CFC													0,
CTC													0,
Halons													0,
Methyl Bromide													0,
TCA													0,

(四) 项目数据			2006	2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	1,4	0,4	0,4	0,4	0,	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	1,4	0,4	0,4	0,4	0,	
项目费用 (美元)	法国	项目费用		120.000,	60.000,	13.000,		193.000,
		支助费用		15.600,	7.800,	1.690,		25.090,
原则核准资金总额 (美元)		项目费用		120.000,	60.000,	13.000,		193.000,
		支助费用		15.600,	7.800,	1.690,		25.090,
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用		120.000,	0,	0,		120.000,
		支助费用		15.600,	0,	0,		15.600,
本年申请资金总额 (美元)		项目费用			60.000,			60.000,
		支助费用			7.800,			7.800,

(五) 秘书处的建议: 一揽子核准

项目说明

1. 法国政府代表塞舌尔政府向执行委员会第五十五次会议提交了一份关于塞舌尔最终淘汰管理计划第一期工作方案执行情况的进度报告。同时，还提交了一份关于为第二期工作方案供资的请求，总额为 60,000 美元，外加 7,800 美元的机构支助费用。德国政府正在代表法国政府执行该最终淘汰管理计划。

背景

2. 执行委员会第五十一次会议原则上核准了塞舌尔的最终淘汰管理计划，总额为 193,000 美元，外加提供给法国政府的 25,090 美元的机构支助费用，用于在 2009 年之前完全淘汰氟氯化碳消费量。在同一次会议上，执行委员会还核准了 120,000 美元，外加 15,600 美元的机构支助费用，用于执行第一期工作方案。

关于第一期工作方案执行情况的进度报告

3. 自核准该最终淘汰管理计划之后，开展的主要活动就是对制冷维修技术人员进行碳氢化合物制冷剂应用方面的培训；将于 2008 年 6 月实施一项针对海关官员的复习训练方案。由于在进口碳氢化合物制冷剂方面存在巨大困难，这一活动的实施出现了重大延迟。迄今，预计可通过在维修过程中改装使用氟氯化碳的制冷系统回收约 50 公斤的 CFC-12，此外，还需改装其他的商用和汽车空调系统。在实施第二期工作方案期间，碳氢化合物制冷剂的运用情况将得到证实。

4. 截至 2008 年 4 月底，可动用余额为 47,947 美元。2008 年 10 月之前将拨付所有的剩余资金。

第二期工作方案的行动计划

5. 在执行最终淘汰管理计划第二期工作方案期间，塞舌尔政府致力于开展多项行动。其中包括：增加针对海关官员和制冷维修技术人员的培训；为培训中心采购消耗臭氧层物质识别工具包及更多的设备；为汽车空调系统维修系统购买一些回收和再循环装置；以及制定一项针对商用制冷行业的奖励方案。

秘书处评论和建议

评论

6. 通过执行最终淘汰管理计划，塞舌尔政府致力于在 2009 年底之前完全淘汰氟氯化碳（以及其他消耗臭氧层物质）。但该国政府报告，自 2004 年以来，氟氯化碳的实际消费量为零，政府打算在 2008 年维持这一消费量。氟氯化碳的基准消费量为 2.9 ODP 吨。

7. 最初是向执行委员会第五十四次会议提出了向塞舌尔最终淘汰管理计划划拨第二次

付款的请求。鉴于最终淘汰管理计划的执行程度较低，并且还有剩余资金（截至 2007 年底超过 108,000 美元），法国政府商定将供资请求延迟至下次会议。

8. 鉴于报告指出，进口碳氢化合物方面存在困难，秘书处询问，是否能确保长期供应这些制冷剂。德国政府（作为项目的执行者）报告说，该国已进口了若干瓶碳氢化合物制冷剂。今后，还可从澳大利亚进口。

建议

9. 基金秘书处建议按下表所示供资数额一揽子核准该计划的第二次付款以及相关的支助费用：

	项目名称	项目供资（美元）	支助费用（美元）	执行机构
(a)	最终消耗臭氧层物质淘汰管理计划（第二次付款）	60,000	7,800	法国
