



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29/Add.1  
23 de octubre de 2008

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima sexta Reunión  
Doha, 8 al 12 de noviembre de 2008

**Addendum**

**PROPUESTA DE PROYECTO: ECUADOR**

Este addendum se emite para:

- **Agregar** los párrafos siguientes:

12 bis. El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29 se publicó en un momento en que la Secretaría estaba aún a la espera de información pendiente del Banco Mundial respecto de una evaluación de la eficacia de las operaciones de recuperación y reciclaje existentes. Al respecto, el párrafo 8 b) del Acuerdo solicitaba que “se prestará especial atención a la ejecución de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento, en particular: el programa de otorgamiento de licencias técnicas para el sector de servicio de refrigeración y aire acondicionado se pondría en ejecución en etapas para poder transferir recursos a otras actividades, como capacitación o adquisición adicional de herramientas de servicio, si los resultados propuestos no se logran, y se supervisará rigurosamente, de conformidad con el Apéndice 5-A de este Acuerdo.” El Banco Mundial también había informado a la Secretaría acerca de la disminución sustancial en la demanda local de CFC-12 debida a la existencia de refrigerantes sustitutos como alternativa, que llevaron a la cancelación de la adquisición planificada de una columna de destilación, como se describe en el párrafo 4 g) de este documento. El plan anual presentado por el Banco Mundial para la aprobación del Comité Ejecutivo se basa en gran medida en la adquisición de equipos de recuperación y reciclaje, con un gasto de 219 411 \$EUA, lo que constituye el 49,5 por ciento del gasto previsto para 2009.

12 ter. El asunto de la eventual sustitución de enfriadores a base de CFC por acondicionadores de aire de ventana individuales no ha sido analizado más a fondo con el Banco Mundial dado que los resultados del estudio en desarrollo aún no se han proporcionado a la Secretaría. El estudio cubre estimaciones de consumo de energía, el posible impacto climático de los diferentes escenarios de emisiones de refrigerantes, los sistemas de control necesarios y la infraestructura dentro del país para apoyar el servicio y mantenimiento.

12 qua. Dada la falta de información, especialmente sobre recuperación y reciclaje, la Secretaría no está en posición de recomendar la aprobación del tramo solicitado de 18 334 \$EUA más costos de apoyo de organismo de 1 375 \$EUA. El saldo no gastado de tramos de financiación precedentes para ejecución continua asciende a 443 136 \$EUA. El Banco Mundial notificará al Comité Ejecutivo sobre la marcha de ambos asuntos pendientes durante el transcurso de la 56ª Reunión.

----