



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/46
10 octubre 2008

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima sexta Reunión
Doha, 8 al 12 de noviembre de 2008

PROPUESTA DE PROYECTO: SANTA LUCÍA

El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la secretaria del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión para la eliminación definitiva correspondiente a la eliminación de SAO en el sector de la refrigeración y climatización (segundo tramo)

Canadá

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Santa Lucía

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación del CFC	Canadá

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: 2007
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2007		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC													0.
CTC													0.
Halons													0.
Methyl Bromide													0.
TCA													0.

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2007	2008	2009	2010	Total
Limites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	1.2	1.2	1.2	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	1.2	1.2	1.2	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	Canadá	Costos del proyecto	156,000.		49,000.		205,000.
		Costos de apoyo	20,280.		6,370.		26,650.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	156,000.		49,000.		205,000.
		Costos de apoyo	20,280.		6,370.		26,650.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	156,000.		0.		156,000.
		Costos de apoyo	20,280.		0.		20,280.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto			49,000.		49,000.
		Costos de apoyo			6,370.		6,370.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
--	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Santa Lucía, el Gobierno del Canadá presentó un informe sobre la marcha de la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión de Santa Lucía para la eliminación definitiva a la 56ª Reunión del Comité Ejecutivo. El Canadá presentó también una solicitud de financiación del segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva a un costo total de 49 000 \$EUA, más gastos de apoyo al organismo por la suma de 6 370 \$EUA.

Antecedentes

2. El plan de gestión para la eliminación definitiva correspondiente a Santa Lucía fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 52ª Reunión para la eliminación total del consumo de CFC en el país para 2009. El Comité Ejecutivo aprobó en principio una financiación total por la suma de 205 000 \$EUA más los gastos de apoyo al organismo por un total de 26 650 \$EUA. En esa misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 156 000 \$EUA, más gastos de apoyo al organismo por la suma de 20 280 \$EUA, para la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva.

Informe sobre la marcha de la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva

3. Después de que el Comité Ejecutivo aprobara el plan de gestión para la eliminación definitiva, han recibido o están recibiendo capacitación 27 técnicos en refrigeración; el módulo de capacitación se revisará para incluir la reconversión a finales de 2008; el programa de capacitación para oficiales de aduanas concluirá a finales de enero de 2009; un consultor, que redactará un acta específica para el Protocolo de Montreal (que incluye ahora a los HCFC), está examinando el reglamento para las SAO; y está en marcha el establecimiento de una asociación de técnicos en refrigeración. Se han adquirido equipos de retroadaptación específicos para la reconversión con destino a los subsectores doméstico, comercial y de aire acondicionado móvil. Se contrató a un consultor local para que ayude en la realización de las actividades propuestas en el plan de gestión para la eliminación definitiva.

4. En septiembre de 2008, de los 156 000 \$EUA aprobados para el primer tramo, se habían desembolsado 99 163 \$EUA. Se desembolsarán otros 56 164 \$EUA, de ellos 46 332 \$EUA en 2008 y 9 832 \$EUA en marzo de 2009.

Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva

5. El Gobierno de Santa Lucía se compromete a llevar a cabo las siguientes actividades durante el segundo programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva: continuación de los programas de capacitación de los oficiales de aduana y de otros organismos de control del comercio para aplicar el reglamento del Protocolo de Montreal; y capacitación de otros 20 técnicos en servicios de refrigeración, suministro a los técnicos de otros equipos e instrumentos básicos para prestar servicios. Las actividades abarcan también la creación de un almacén virtual para la gestión de la eliminación de CFC no deseados, a fin de asegurar que estos CFC se exporten para su regeneración o destrucción; así como actividades de vigilancia y verificación.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

6. El Gobierno de Santa Lucía comunicó un consumo cero de CFC en relación con el artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2007. El Gobierno del Canadá señaló que actualmente el nivel de consumo de CFC en 2008 es cero. Sin embargo, es posible que se produzcan algunas importaciones de CFC antes de que termine el año. Durante 2009, se prevé que haya un consumo cero porque el Gobierno de Santa Lucía no emitirá licencias de importación de CFC.

7. Además de la petición de aclaración sobre el suministro de equipo básico e instrumentos para los técnicos a un costo reducido, el Canadá señaló que el equipo se estaba vendiendo a los técnicos al 50% del costo. Se comprarán otros instrumentos y equipos básicos con los fondos que se recaudarán de las ventas. El Gobierno de Santa Lucía está aplicando este criterio para determinar quiénes son las personas que están solicitando este equipo sólo porque es gratuito. Esta práctica ha funcionado en el pasado ya que sólo los técnicos que conocen el valor de los instrumentos y del equipo presentan la solicitud.

8. Respecto de la capacitación de técnicos en refrigeración, el Canadá explicó que la capacitación se mantendría aún después de terminado el plan de gestión para la eliminación definitiva. Con el establecimiento de la asociación de técnicos en refrigeración, el sector de prestación de servicios asegurará la capacitación a largo plazo de los técnicos.

9. La secretaría pidió explicación sobre la propuesta de establecer un almacén virtual para gestionar CFC indeseados. El Gobierno del Canadá señaló que el acuerdo con los técnicos que quieren máquinas de recuperación le obliga a informar sobre cantidades de refrigerantes recuperados, reutilizados y en almacén. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los técnicos por regla general no mantienen buenos registros. Por consiguiente, es probable que haga falta hacer un estudio de los técnicos que cuentan con máquinas de recuperación para confirmar las cantidades de refrigerantes contaminados en almacén, de manera que, de ser necesario (según las cantidades), se puedan establecer mecanismos de gestión de esas existencias para evitar emisiones accidentales hasta que las Partes decidan qué hacer con esas existencias. Con posterioridad a este estudio, se mantendrá una base de datos de refrigerantes contaminados (es decir, un almacén virtual). Y esperar que esta base de datos tenga fácil acceso electrónico para los usuarios autorizados a fin de facilitar los esfuerzos de eliminación en el futuro.

RECOMENDACIÓN

10. La secretaría del fondo recomienda la aprobación general del segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva y de los gastos de apoyo conexos en la cuantía indicada en el cuadro que figura a continuación.

	Título del proyecto	Financiación del proyecto	Gastos de apoyo	Organismo de ejecución
		(\$EUA)		
a)	Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo tramo)	49 000	6 370	Canadá