



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/53
27 February 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十七次会议
2009年3月30日至4月3日，蒙特利尔

项目提案：泰国

本文件包括多边基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

熏蒸剂

- 国家甲基溴淘汰计划（第三次付款）

世界银行

项目评价表 — 多年期项目
泰国

(一) 项目名称	机构
甲基溴	IBRD

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 321.6	CTC: 0	Halons: 0	MB: 122	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC					321.6								321.6
CTC									0.				0
Halons			10.1										10.1
Methyl Bromide										335.	122.		457
Others													0
TCA													0

(四) 项目数据			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		MB	183.	183.	183.	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	
最大允许消费量 (ODP吨)		MBR	241.8	241.8	183.1	146.6	146.6	146.6	146.6	146.6	73.3	36.6	18.3	0.	
MB Consumption to be phase out					58.7	36.5					73.3		36.7	18.3	241.8
项目费用 (美元)	IBRD	项目费用			546,991.		1,412,214.		942,395.						2,901,600.
		支助费用			41,024.		105,916.		70,680.						217,620.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用			546,991.		1,412,214.		942,395.						2,901,600.
		支助费用			41,024.		105,916.		70,680.						217,620.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用			546,991.		1,412,214.		0.						1,959,205.
		支助费用			41,024.		105,916.		0.						146,940.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用								942,395.					942,395.
		支助费用								70,680.					70,680.

(五) 秘书处的建议:	一揽子核准
-------------	-------

项目说明

1. 世界银行代表泰国政府提交了泰国国家甲基溴淘汰计划第二个年度方案执行情况的进度报告和要求为项目第三次付款供资的申请，供执行委员会第五十七次会议审议。所申请资金为 942,395 美元，外加机构支助费用 70,680 美元。

背景

2. 泰国的国家甲基溴淘汰计划在执行委员会第四十四次会议获得核准，在 2013 年以前淘汰国内受控意图的甲基溴的总消费量（241.8 ODP 吨），原则上核准供资总额 2,901,600 美元，不包括机构支助费用。执行委员会还在其第四十四和第五十次会议上核准了第一次和第二次付款。

3. 第三次付款申请提交给了第五十六次会议。在该次会议上，委员会指出，自项目得到核准以来，泰国政府已将甲基溴的消费降至低于《蒙特利尔议定书》所允许以及与委员会达成《协定》的数量。委员会还指出，截至 2008 年 8 月，在所核准资金总数中，已发放的只有 12%。因此，委员会决定将计划的第三次付款供资的申请推迟至今后一次会议审议，届时，前已核准之付款所启动的活动必须完成，并已发放或承诺发放可获得的资金（第 56/56 号决定）。

4. 秘书处在已提交第五十六次会议的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52）的基础上编制了本文件。为便于阅读，经修改或新的文字均为斜体字。

2007—2008 年工作方案执行情况的进度报告

5. 泰国政府执行了若干活动，以便达到与执行委员会达成的协定中规定减少的甲基溴消费量。这些活动包括：

- (a) 政府制定了进口管制措施并拟定了监管奖励办法，以便减少不必要的甲基溴的消费。*2009 年的进口配额已经制订 (72.0 ODP 吨)；*
- (b) *进一步制订了管理信息制度。预计将于 2009 年第一季度内进行关于使用该制度的培训。将向所有工厂检疫站提供计算机 (大约 30 台) 以便于制度的全面运作；*
- (c) 政府与主要的利益攸关方举行了几次会议，讨论向所有利益攸关方提供援助的最有效办法；
- (d) 举办了若干次培训训练员方案：2008 年 9 月设立了虫控实验室和目前正在绘制全国抗虫种图；有关甲基溴淘汰计划的网站已经设立和正在执行若干提高公众认识的活动。*除了培训手册外，还制订了磷类熏蒸良好做法守则；*
- (e) 2008 年 8 月开始为熏蒸公司采购设备，包括与熏蒸公司在研讨会上讨论改造次级项目的条件。*有关当局正在对供应商提议的设备进行成效测试，以确保设备切实有效和确实能够有效地转向使用磷类化合物。预计到 2009 年 2 月底能够完成对设备供应商的核证。*

执行 2009 年工作方案的行动计划

6. 泰国政府承诺根据国家甲基溴淘汰计划的 2009 年工作方案执行下列活动：运营抗虫实验室；为具有内部熏蒸能力的大型储存设施业主和熏蒸公司制订和执行个别项目和相关培训方案；为没有内部熏蒸能力的设施业主编制项目执行计划；制定和开展甲基溴信息管理系统；和设定国家虫害管制和奖励标准。

预算和计划的资金发放

7. 世界银行已提交详细的 2008—2009 年项目预算和资金发放计划。当前执行的活动的费用，以及为实现《协定》规定的甲基溴淘汰将于 2009 年开展的额外活动的费用，将导致如下表所示超过 460,000 美元的赤字：

说明	美元
核准资金总额	1,959,205
截至 2009 年 1 月 15 日发放的资金总额	318,629
活动执行过程中发放的资金	681,779
承诺 2009 年给与的额外资金	843,880
2009 年预期发放资金总额	1,844,289
2009 年需要的额外资金	577,068
2009 年需要的资金总额	2,421,358
2009 年底可使用的余额	(462,153)

秘书处的评论和建议**评论**

8. 泰国政府根据《议定书》第 7 条报告的 2007 年的 122.0 ODP 吨甲基溴的消费量，比该年所允许的 146.4 ODP 吨的消费量以及该国政府和执行委员会的协定所允许的最高消费量限额还低 24.4 ODP 吨。2008 年泰国政府颁布的甲基溴进口配额总量是 144.0 ODP 吨。

9. 根据第 56/56 号决定，世界银行提交了截至 2009 年 1 月已执行的最新活动情况报告（这些活动在“项目说明”的斜体字部分作了说明）。世界银行还表示，有必要在第五十七次会议上发放最后一次付款，以便执行以下的活动：

- (a) 购置培训中心的设备；
- (b) 购置综合虫控成套设施，这些设置将发放给没有室内熏蒸能力的仓储设施的业主；
- (c) 管理项目管理机构。

10. 尽管不是第三次付款的所有资金都会在 2009 年内发放，但世界银行指出，政府必须获得核准，才能更好地与各主要利益攸关方讨论今后的淘汰活动。

建议

11. 注意到泰国 2007 年甲基溴消费量低于泰国与执行委员会的协定中规定的允许消费量；以及为执行当前的所有活动以及计划于 2009 年执行的额外活动所提供的资金数目将会高于迄今所划拨的资金，秘书处建议执行委员会：

- (a) 注意到关于泰国国家甲基溴淘汰计划第二次付款执行情况的 2008 年进度报告；
- (b) 核准 2009 年度执行方案；以及
- (c) 请泰国政府和世界银行监测泰国甲基溴的淘汰情况，并每年向执行委员会报告在落实本项目所要求的削减方面所取得的进展。

12. 秘书处还建议按下表所示供资额一揽子核准国家甲基溴淘汰计划第三次付款申请：

	项目名称	项目供资 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	国家甲基溴淘汰计划（第三次付款）	942,395	70,680	世界银行
