

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5
9 October 2009

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع التاسع و الخمسون
ميناء غالب ، مصر، 10-14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009

خطط الأعمال لعام 2009
والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

مقدمة

1 تتظر هذه الوثيقة في تخطيط الأعمال على ضوء الموافقات الصادرة في الاجتماع الثامن والخمسين، والطلبات المقدمة إلى الاجتماع التاسع والخمسين، والاعتمادات المخصصة في خطط أعمال عام 2009. فهي تتناول أولاً المقررات المتخذة في الاجتماع السابع والخمسين بالنسبة لخطط أعمال الفترة 2009 – 2011. وتقدم أيضاً قيمة الأنشطة التي لم تُقدّم هذا العام ولكنها أدرجت في خطط أعمال عام 2009. وتحدد الوثيقة المشروعات المطلوبة للامتثال وتقتصر أنشطة يمكن أن تساعد البلدان التي اتخذ اجتماع الأطراف مقررات بشأنها فيما يتعلق بالامتثال. وتقيم الوثيقة أيضاً الالتزامات الأجلة الموافق عليها حتى الآن، فضلاً عن المقدمة للموافقة عليها في الاجتماع التاسع والخمسين. وتنتهي بملاحظات وتوصيات.

2 عملاً بأحكام المقرر 3/53 (ج)، تدرس المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في سياق استعراضها لتنفيذ خطط الأعمال في الاجتماعين الثاني والثالث من كل عام.

مقررات متخذة بشأن خطط أعمال 2009-2011

3 لم تعدل اللجنة التنفيذية خطط الأعمال في اجتماعها الثامن والخمسين. ويبين الجدول 1 المخصصات لخطط أعمال الفترة 2009-2011.

الجدول 1

تخصيص الموارد وخطط أعمال الفترة 2009-2011
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

2011	2010	2009	
			لازمة للامتثال
3 247	7 226	43 967	اتفاقيات متعددة السنوات موافق عليها
240	1 244	2 225	خطط إدارة الإزالة النهائية
		32	مراجعات خطط إدارة الإزالة النهائية
2 250	3 525	5 975	الكلوروفلوروكربون
0	0	44	رابع كلوريد الكربون – كلوروفورم الميثيل
0	0	218	بروميد الميثيل
0	0	44	كلوروفورم الميثيل
	0	3 123	الهيدروكلوروفلوروكربون – مشروع تدليبي
		183	الهيدروكلوروفلوروكربون – إعداد مشروع تدليبي
83 911	100 280	1 465	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	192	2 995	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
111 729	132 722	12 148	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – مشروع استثماري
0	294	5 705	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – إعداد مشروع استثماري
			التكاليف القياسية
10 019	9 727	9 444	برنامج المساعدة على الامتثال
5 723	5 605	5 490	الوحدة الرئيسية
9 860	6 566	10 210	التعزيز المؤسسي
7 381	7 173	6 975	الأمانة/التكلفة للجنة التنفيذية/أمين الخزانة
234 360	274 555	110 242	المجموع الفرعي (المطلوب للامتثال)
			غير مطلوب للامتثال
	387	656	مكافحة الاتجار غير المشروع

2011	2010	2009	
0	2 788	433	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
1 613	1 789	1 212	بروميد الميثيل - الإزالة المعجلة
		447	بروميد الميثيل - غير استثماري
0	218	0	بروميد الميثيل - لم تصدق على تعديل كوبنهاغن
1 613	5 181	2 748	المجموع الفرعي (غير مطلوب للامتثال)
235 972	279 736	112 989	المجموع

4 وبيّن الجدول 2 الاعتماد المخصص للوكالات في خطة أعمال الفترة 2009-2011.

الجدول 2

موجز خطة أعمال 2009-2011 وفقا لتعديل اللجنة التنفيذية
في اجتماعها السابع والخمسين حسب الوكالة (آلاف الدولارات الأمريكية)

2011	2010	2009	الوكالة
2 975	7 080	4 387	الوكالات الثنائية
77 169	81 658	14 433	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)
18 833	31 857	23 662	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)
71 827	95 717	31 342	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)
57 787	56 250	32 190	البنك الدولي
7 381	7 173	6 975	الأمانة/اللجنة التنفيذية/أمين الخزانة
235 972	279 736	112 989	المجموع

5 وفي اجتماعها السابع والخمسين أدرجت اللجنة التنفيذية في المرفق الثالث بتقرير الاجتماع السابع والخمسين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69) قائمة بمشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي رُفعت من خطط الأعمال والتفسيرات فيما يتعلق بمعايير الاختيار لبقاء المحتفظ بها في خطط الأعمال (المقرر 6/57(ز)). وفي الاجتماع الثامن والخمسين، وافقت اللجنة على مبادئ توجيهية مؤقتة لتمويل المشروعات التبدلية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وفقا للفقرة 2 من المقرر 7/XX للاجتماع العشرين للأطراف (المرفق 19/58). ولم تتناول المبادئ التوجيهية المؤقتة مسألة مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي سبق رفعها من خطط الأعمال في الاجتماع السابع والخمسين بموجب المقرر 6/57(و)(6). غير أن المبادئ التوجيهية المؤقتة تحدد أنواع الأنشطة التي كانت مؤهلة للتمويل.

6 قدمت الوكالات المنفذة إلى الاجتماع التاسع والخمسين طلبات لإعداد مشروعات لأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون. وكان بعض هذه الطلبات قد رُفع من خطط الأعمال في الاجتماع السابع والخمسين وأدرج في المرفق الثالث بتقرير ذلك الاجتماع. ولم يُدرج عدد منها في خطط الأعمال المقدمة إلى الاجتماع السابع والخمسين أو تم رفعه منها. وجريا على عاداتها، سوف تحدد الأمانة ما إذا كانت طلبات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون قد أدرجت في خطة الأعمال أم لا في سياق طلبات التعاون الثنائي، وبرامج العمل، والمشروعات الاستثمارية، حسبما ينطبق. علاوة على ذلك، سوف تشير الأمانة أيضا إلى ما إذا كانت هذه الطلبات قد تم رفعها من خطة الأعمال وفقا للمقرر 6/57(و)(6) وإدراجها في المرفق الثالث بتقرير الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية.

الموافقات وخطة أعمال العام 2009

7 يبين الجدول 3 الموافقات التي تمت في الاجتماعين السابع والخمسين والثامن والخمسين والطلبات المقدمة إلى الاجتماع التاسع والخمسين حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2009. ويشير إلى مدى تجاوز هذه الموافقات والطلبات للقيم المحددة

لها في خطة الأعمال أو نقصها عنها. ويبين أن القيم الفعلية للمشروعات الموافق عليها في الاجتماعين السابع والخمسين والثامن والخمسين كانت أعلى من المستويات المبينة بالنسبة لهذه الأنشطة في خطط أعمال 2009. ويظهر الجدول أيضاً أن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعها السابع والخمسين والثامن والخمسين على مشروعات تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 634 398 2 دولارا أمريكيا ومبلغ 15 322 15 دولارا أمريكيا، على التوالي، بما يزيد على المبلغ الذي سبقت الإشارة إليه في خطة أعمال 2009 لهذه المشروعات.

8 تتضمن الطلبات المقدمة إلى الاجتماع التاسع والخمسين أيضاً مشروعات يبلغ مجموع قيمتها 58 585 087 دولارا أمريكيا (بما في ذلك مبلغ 13 164 286 دولارا أمريكيا لم يكن في خطط الأعمال)، وهي تتجاوز المبلغ المخصص لها في خطط الأعمال لعام 2009. والأنشطة غير المدرجة في خطة الأعمال هي: الإعداد لـ15 مشروعا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (1 101 575 دولارا أمريكيا)، وأربعة مشروعات للمساعدة التقنية (1 447 627 دولارا أمريكيا)، ومشروع تدريبي واحد (160 177 دولارا أمريكيا)، وثلاثة مشروعات لخطط وطنية للإزالة (2 189 218 دولارا أمريكيا) وأربعة مشروعات للاستثمار (6 943 364 دولارا أمريكيا)، وثلاثة مشروعات للتعزيز المؤسسي (426 925 دولارا أمريكيا)، وإعداد 15 مشروعا للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون (895 400 دولار أمريكي). وإذا تمت الموافقة على كافة الطلبات المقدمة إلى الاجتماع التاسع والخمسين بالمستويات المطلوبة، تكون اللجنة التنفيذية قد وافقت على مبلغ يزيد بمقدار 15 971 661 دولارا أمريكيا عن المجموع الإجمالي المدرج في خطط أعمال عام 2009 لهذه المشروعات.

9 ويعزى السبب الرئيسي لتجاوز الطلبات المقدمة (بما في ذلك الأنشطة التي لم تكن في خطط الأعمال) قيمتها المحددة في خطة الأعمال إلى تكلفة خطة قطاع رغاوي الهيدروكلوروفلوروكربون في المكسيك (3 216 268 دولارا أمريكيا)، ومشروعين لعوامل التصنيع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (3 301 933 دولارا أمريكية)، ومشروع لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (1 644 750 دولارا أمريكيا) التي لم تكن مدرجة في خطة أعمال العام 2009. كذلك تجاوز الطلب المقدم لمشروعين تدليليين بخصوص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي بالصين القيمة المحددة لهما في خطة الأعمال بمقدار 1 790 676 دولارا أمريكيا.

10 ونظرا لأن القيمة المقدّمة للمشروعات تزيد كثيرا على القيم المشار إليها في خطط الأعمال، سيجري تقديم تقييم أكثر دقة استنادا إلى توصيات الأمانة (يُعرف ويُقدم في موعد قريب من تاريخ الاجتماع التاسع والخمسين). وسيتمّ لذلك تحديث الجدول 3 استناداً إلى القيمة التي ترد في توصيات الأمانة ضمن إضافة تلحق بهذه الوثيقة.

الجدول 3

خطط أعمال عام 2009 والموافقات والطلبات المقدمة (دولار أمريكي)

الاجتماع	قيمة خطط أعمال 2009*	الموافقات/الطلبات المقدمة المدرجة في خطط أعمال 2009	الموافقات/الطلبات المقدمة غير المدرجة في خطط أعمال 2009	الوفّر/ (تجاوز الميزانية)
الاجتماع السابع والخمسون	25 120 527	24 708 923	2 810 238	(2 398 634)
الاجتماع الثامن والخمسون	19 335 446	18 687 737	663 031	(15 322)
الاجتماع التاسع والخمسون	42 613 426	45 420 801	13 164 286	(15 971 661)
المجموع	87 069 399	88 817 461	16 637 555	(18 385 617)

* استناداً إلى خطط أعمال 2009-2011 المنقحة، مع أخذ المقررات من الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية في الاعتبار.

11 يبين الجدول 4، حسب الوكالة، قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال عام 2009 ورصيد الأموال من المشروعات المدرجة في خطط أعمال عام 2009 التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها. وسيتمّ أيضاً تحديث الجدول 4 استناداً إلى توصيات الأمانة ضمن إضافة ستلحق بهذه الوثيقة.

الجدول 4

خطط أعمال عام 2009 والموافقات والطلبات المقدمة (دولار أمريكي)*

بنود الميزانية	القيمة الإجمالية في خطة أعمال 2009**	الموافقات في الاجتماع السابع والخمسين	الموافقات في الاجتماع الثامن والخمسين	مطلوب للاجتماع التاسع والخمسين	الرصيد
وكالات ثنائية	4 387 243	2 294 101	192 100	1 480 808	420 234
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)	14 433 386	5 466 872	2 415 321	10 984 366	(4 433 173)
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)	23 661 758	4 020 464	2 531 039	13 439 733	3 670 522
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)	31 342 397	4 110 149	8 695 004	17 624 099	913 145
البنك الدولي	32 189 643	11 627 575	5 517 304	15 056 081	(11 317)
الأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة	6 974 927			6 725 027	249 900
المجموع	112 989 354	27 519 161	19 350 768	114 310 114	809 311

* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.

** استناداً إلى خطط أعمال 2009-2011 المنقحة، مع أخذ المقررات من الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية في الاعتبار.

قيمة المشروعات غير المقدمة

12 يبين الجدول 5 القيمة الحسابية المتبقية للأنشطة التي لم تقدم سواء للاجتماع السابع والخمسين أو الثامن والخمسين أو التاسع والخمسين، والتي أدرجت في خطط أعمال عام 2009. ويشير إلى أن الأنشطة المطلوبة للامتثال والتي تبلغ قيمتها 17,85 مليون دولار أمريكي لم تقدم لأي من الاجتماعات السابع والخمسين أو الثامن والخمسين أو التاسع والخمسين. ويتضمن المرفق الأول قائمة تفصيلية بجميع هذه الأنشطة. ويتضمن المرفق الثاني قائمة بالأنشطة غير اللازمة للامتثال (بقيمة إجمالية قدرها 1,09 مليون دولار أمريكي).

الجدول 5

الأنشطة المتبقية في خطط أعمال 2009 والمشروعات غير المقدمة (دولار أمريكي)

الوكالة	القيمة المتبقية من خطط أعمال 2009*	المبلغ المطلوب للامتثال	المبلغ غير المطلوب للامتثال
وكالات ثنائية	1 560 170	1 403 670	156 500
يونديبي	936 729	936 729	0
يونيب	4 707 055	3 770 055	937 000
يونيدو	9 962 763	9 962 763	0
البنك الدولي	1 778 311	1 778 311	0
المجموع	18 945 028	17 851 528	1 093 500

* استناداً إلى خطط أعمال 2009-2011 مع أخذ المقررات من الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية في الاعتبار.

تأخيرات الشرائح السنوية

13 ويرجع السبب في إعداد هذا التقرير إلى سوابق التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية التي أسفرت عن تأخيرات في تحويل الأموال وفي الوفاء بالتزامات تمويل الأنشطة التي تحتاج إليها الشرائح السنوية. والقصد منه تمكين اللجنة التنفيذية من

تشجيع البلدان والوكالات المعنية على تعزيز جهودها المبذولة لتقديم الشرائح السنوية في أسرع وقت ممكن، ولمعالجة الصعوبات في التقيد بالمواعيد القصوى بالنسبة لتقديمها.

14 وبيّن هذا التقرير التأخيرات في تقديم الشرائح التي كان مقرراً تقديمها في الاجتماع الحالي، ويعرض بعض التوصيات على اللجنة التنفيذية للنظر فيها. ويسلط أيضاً الضوء على الشرائح السنوية التي تم سحبها من النظر فيها في الاجتماع الحالي بسبب البطء في تنفيذ الشريحة الأولى والشرائح التي تأخر تقديمها اجتماعين متعاقبين.

15 هناك سبعون شريحة واجبة التقديم إلى الاجتماع التاسع والخمسين. ولم تقدّم منها ست وعشرون شريحة. وهي موزعة على النحو التالي: يونديبي (4)، يونيب (11)، يونيدو (5)، البنك الدولي (3)، كندا (2)، وفرنسا (1). ولم تقدم 16 من هذه الشرائح إلى اجتماعين متعاقبين. وقدم اثنا عشر اتفاقاً أخرى متعددة السنوات ولكن جرى سحبها بعد ذلك.

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى اجتماعين متعاقبين

16 يعرض الجدول 6 الشرائح التي لم تقدّم إلى اجتماعين متعاقبين، مع الأسباب كما أوردتها الوكالة المنفذة المعنية.

الجدول 6

الشرائح السنوية التي لم تقدّم إلى اجتماعين متعاقبين أو أكثر

الوكالة	البلد	القطاع	الشريحة	سبب التأخير	الموعد المعتزم للتقديم
البنك الدولي	انتيغوا وبربودا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2006	لعدم تقديم المبالغ المطلوبة لاتفاق المنحة الذي يمول على أسس رد المبالغ.	الاجتماع الحادي والستون
كندا	شيلي	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	عدم إحراز تقدم كاف فيما يتعلق بتنفيذ الشريحة الأولى	الاجتماع الستون
يونيدو	مصر	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2008	مبالغ كافية من الشرائح الموافق عليها	الاجتماع الستون
يونيب	إريتريا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	عدم وجود نظام لإصدار التراخيص.	الاجتماع الستون
اليونيدو	إريتريا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	عدم وجود نظام لإصدار التراخيص.	الاجتماع الستون
يونيب	غواتيمالا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	سوف يقدمه اليونيب في الاجتماع. وكان السبب في المرة الماضية هو "التأخير في التوقيع على الاتفاق".	سيفدّمها اليونيب في الاجتماع
يونيب	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	سوف يقدمه اليونيب في الاجتماع. قدمت في الاجتماع السابق ولكنها سحبت نظراً لبطء تنفيذ الشرائح الحالية.	سيفدّمه اليونيب في الاجتماع
يونيب	الكويت	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2008	لم تتم المراجعة بغرض التحقق في الموعد.	الاجتماع الستون
يونيدو	الكويت	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2008	لم تتم المراجعة بغرض التحقق في الموعد.	الاجتماع الستون
فرنسا	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	البطء في الصرف والتأخير في بدء المشروع.	الاجتماع الستون
اليونيب	نيكاراغوا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	سيفدّمه اليونيب في الاجتماع. كان السبب في المرة الماضية "انخفاض صرف المبالغ من الشريحة الموافق عليها".	سيفدّمه اليونيب في الاجتماع
اليونديبي	بيرو	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	يعزى التأخير في الشريحة الأولى إلى حدوث تغييرات مؤسسية، ولكن سيتم التغيير قريباً وعندئذ سوف يستمر القيام بالأنشطة.	الاجتماع الستون
اليونيب	بيرو	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	يعزى التأخير في الشريحة الأولى إلى حدوث تغييرات مؤسسية، ولكن سيتم التغيير قريباً وعندئذ سوف يستمر القيام بالأنشطة.	الاجتماع الستون

الوكالة	البلد	القطاع	الشريحة	سبب التأخير	الموعد المعتزم للتقديم
يونيب	سورينام	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	سيقدمه اليونيب في الاجتماع. كان السبب في المرة الماضية "انخفاض صرف المبالغ من الشرائح الموافق عليها".	سيقدمه اليونيب في الاجتماع
البنك الدولي	تايلند	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	يلزم مزيد من الوقت للتخطيط لأنشطة الشريحة الأخيرة	الاجتماع الستون
البنك الدولي	تركيا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2008	عدم توافر تقرير عن التحقق.	الاجتماع الستون

17 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بهذه الوقائع وأن تطلب توجيه رسائل لتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على اتخاذ إجراءات للإسراع في تنفيذ الشرائح الموافق عليها، بحيث يمكن تقديم طلبات الشرائح المتأخرة إلى الاجتماع التاسع والخمسين.

18 فيما يتعلق بخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية لأنتيغوا وبربودا، نظراً لأن الشريحة حل موعدها في عام 2006، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى الرئيس الكتابة إلى وزارة البيئة في أنتيغوا وبربودا بطلب الإسراع في تنفيذ خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في ضوء الموعد المحدد لإزالة هذه المواد بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2010.

شرائح سنوية أخرى كان موعد تقديمها إلى الاجتماع الثامن والخمسين

19 يبين الجدول 7 الشرائح التي لم تقدم مع الأسباب التي أوردتها الوكالة المعنية.

الجدول 7

شرائح سنوية غير مقدّمة كان مقرراً تقديمها لأول مرة هذه السنة إلى الاجتماع التاسع والخمسين

الوكالة	البلد	القطاع	الشرائح	سبب التأخير	الموعد المعتزم للتقديم
اليونديبي	دومينيكا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها	الاجتماع الستون
اليونيب	دومينيكا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها	الاجتماع الستون
اليونديبي	سانت كيتس ونيفس	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها	الاجتماع الستون
اليونيب	سانت كيتس ونيفس	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	سيقدمه اليونيب في الاجتماع	سيقدمه اليونيب في الاجتماع
اليونيب	سانت فنسنت وجزر غرينادين	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	سيقدمه اليونيب في الاجتماع	سيقدمه اليونيب في الاجتماع
اليونيدو	صربيا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2007	مشروعات للإيروسولات والرهاوي لم تكتمل بعد	الاجتماع الستون
كندا	أوروغواي	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها	الاجتماع الستون
اليونديبي	أوروغواي	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها	الاجتماع الستون
اليونيب	اليمن	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	سيقدمه اليونيب في الاجتماع. أشارت اليونيدو إلى أن السبب هو "عدم كفاية الأموال من الشرائح الموافق عليها".	سيقدمه اليونيب في الاجتماع
اليونيدو	اليمن	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	كفاية الأموال من الشرائح الموافق عليها	الاجتماع الستون

20 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بهذه الوقائع وتطلب توجيه رسائل لتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى الاجتماع التاسع والخمسين.

شرائح سنوية تمّ تقديمها ولكنها سُحبت بعد إجراء مناقشة مع أمانة الصندوق

21 يبين الجدول 8 الشرائح السنوية التي قدّمت إلى أمانة الصندوق ولكنها سُحبت بعد القيام باستعراضها.

الجدول 8

الشرائح السنوية التي تمّ تقديمها ولكنها سُحبت بعد إجراء مناقشة مع الأمانة

الوكالة	البلد	العنوان	الشريحة	السبب
اليونيب	بوروندي	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المبالغ المنصرفة وبطء التنفيذ
اليونيدو	بوروندي	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المبالغ المنصرفة وبطء التنفيذ
فرنسا	جمهورية أفريقيا الوسطى	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المبالغ المنصرفة والبطء في بدء الشريحة الأولى
اليونيب	جمهورية أفريقيا الوسطى	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المبالغ المنصرفة والبطء في بدء الشريحة الأولى
اليونيب	الكونغو	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	بطء التنفيذ.
اليونيدو	الكونغو	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	بطء التنفيذ.
اليونيب	غينيا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المبالغ المنصرفة وبطء التنفيذ
اليونيدو	غينيا	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المبالغ المنصرفة وبطء التنفيذ
اليونيب	غينيا-بيساو	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2009	انخفاض المبالغ المنصرفة وبطء التنفيذ
اليونديبي	فيرغيزستان	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2008	عدم توافر تقرير التحقق.
اليونيب	فيرغيزستان	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	2008	عدم توافر تقرير التحقق.
البنك الدولي*	تونس	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2008	انخفاض المنصرف (لم يلب الحد الأدنى وهو نسبة 20 في المائة للمنصرف وفقاً لما يقتضيه المقرر 15/57)

* طلب سحبه

22 وافق البنك الدولي على أن يسحب الطلب المتعلق بتونس إذا زادت قيمة الالتزامات التعاقدية مضافاً إليها المبالغ المنصرفة الفعلية عن نسبة 20 في المائة بحلول موعد الاجتماع التاسع والخمسين.

23 قد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع حكومات بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وغينيا وغينيا-بيساو وتونس (عند الاقتضاء) على الإسراع في إتمام الشريحة الحالية، وحكومة فيرغيزستان على استكمال تقرير التحقق اللازم للتمكن من تقديم الشريحة التالية من هذه الاتفاقات في أقرب وقت ممكن.

التزامات آجلة

24 ستعطي الإضافة التي ستصدر قبل الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية هذا القسم، استناداً إلى مشاريع الاتفاقات قيد الإعداد حالياً. وستتناول الإضافة كذلك مدى تطابق الالتزامات الآجلة المقدّمة للموافقة عليها في الاجتماع التاسع والخمسين مع المبالغ المرتبطة بها في خطط أعمال الفترة 2009-2011.

ملاحظات

25 تتجاوز قيمة المشروعات المقّمة إلى الاجتماع التاسع والخمسين القيم المحدّدة لها في خطط الأعمال بمبلغ 15 971 دولاراً أمريكياً، كان منها مبلغ 13 164 286 دولاراً أمريكياً لأنشطة لم تدرج في خطط الأعمال التي أقرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين. وقد قدمت الأمانة تعليقات على هذه المشروعات في طلبات التمويل المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية، وكثير منها ما زال يجري التفاوض بشأنه لدى كتابة هذا التقرير. وينبغي أن تضع اللجنة التنفيذية في اعتبارها الإضافة إلى هذه الوثيقة التي ستصدر قبل الاجتماع، وتتضمن نتائج المفاوضات النهائية، لإفادة اللجنة عن مدى تمشي الطلبات مع المستويات الواردة بخطط الأعمال. وبعد إجراء ذلك الاستعراض، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن ترجى النظر في تلك الأنشطة غير المدرجة في خطة الأعمال وغير المتمشية مع مقررات الاجتماع السابع والخمسين الذي ألغى بعض الأنشطة، مع مراعاة أن الأنشطة غير المدرجة في خطة الأعمال يمكن النظر فيها في سياق خطط أعمال الفترة من 2010 إلى 2012 الأوسع نطاقاً التي سيُنظر فيها في الاجتماع الستين.

26 والخلاصة أنه لم يتم تقديم ست وعشرين شريحة سنوية كان يجب تقديمها إلى الاجتماع التاسع والخمسين، ومنها 16 شريحة تأخر تقديمها إلى اجتماعين متتاليين. وقدمت اثنتا عشرة شريحة سنوية إضافية ولكنها سحبت بسبب عدم اكتمال الطلبات.

27 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بعدم تقديم اليونيب لأسباب عدم تقديم الشرائح السنوية. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى اليونيب تقديم المعلومات الناقصة خلال الاجتماع التاسع والخمسين.

التوصيات

28 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الأمور التالية:

(أ) أن تحيط علماً بما يلي:

(1) التقرير عن حالة خطط أعمال عام 2009، على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5 وأن أنشطة قيمتها 17,85 مليون دولار أمريكي كانت لازمة للائتمان لم تقدّم إلى الاجتماع التاسع والخمسين، وأن قيمة الالتزامات الأجلّة الموافق عليها في الاجتماع التاسع والخمسين (تتجاوز/ تقل عن) القيمة في خطة أعمال الفترة 2009-2011 للصندوق المتعدد الأطراف بمبلغ XXX دولار أمريكي [يُقدم الرقم استناداً إلى الموافقات الفعلية]؛

(2) أن تحيط علماً، مع التقدير، بالمعلومات المتعلقة بالسرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الأمانة من كندا وفرنسا واليونديبي واليونيدو والبنك الدولي، على النحو الوارد في الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5)؛

(3) أن 44 شريحة من بين الشرائح السنوية البالغ عددها 70 شريحة للاتفاقات المتعددة السنوات المقرر تقديمها قدمت في الوقت المحدد إلى الاجتماع التاسع والخمسين، ولكن الشرائح الـ 26 الباقية لم يتم تقديمها؛

(4) أنه ينبغي توجيه رسائل بالنسبة للسرائح السنوية، المشار إليها في الجدول 6 من هذه الوثيقة، التي كان مقرراً تقديمها إلى الاجتماعين الأخيرين مع أسباب التأخير المذكورة، وتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على اتخاذ إجراءات للإسراع في تنفيذ الشرائح الموافق عليها، بحيث يُتاح تقديم الشرائح التي تأخر تقديمها إلى الاجتماع الستين؛

(5) ضرورة توجيه رسائل بالنسبة للشرائح السنوية، المحددة في الجدول 7 من هذه الوثيقة، التي كان مقررا تقديمها إلى الاجتماع التاسع والخمسين، مع أسباب التأخير المذكورة، وتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى الاجتماع الستين؛

(6) أن مستوى الشرائح السنوية التي قُدمت للموافقة عليها في الاجتماع التاسع والخمسين بلغ XXX دولارا أمريكيا، ونتيجة لذلك، سوف يبلغ المستوى الإجمالي للالتزامات للفترة من 2010 إلى 2014 XXX مليون دولار أمريكي [يُستكمل فيما بعد]؛

(ب) أن تشجع حكومات بروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وغينيا وغينيا-بيساو وتونس (عند الاقتضاء) على الإسراع في إتمام الشريحة الحالية، وحكومة قبرغيزستان على استكمال تقرير التحقق اللازم للتمكن من تقديم الشريحة التالية من هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن؛

(ج) أن تطلب:

(1) إلى رئيس اللجنة التنفيذية أن يكتب إلى وزارة البيئة في أنتيغوا وبربودا ليطلب إليها الإسراع بتنفيذ خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في ضوء الموعد المحد لإزالة هذه المواد بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2010؛

(2) إلى اليونيب أن يقدم أسباب التأخير في تقديم طلبات الشرائح خلال الاجتماع التاسع والخمسين.

المرفق الأول

الأنشطة المتبقية المطلوبة للامتثال

البلد	الوكالة	النوع	كيميائي	القطاع/القطاع الفرعي	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) في عام 2009	قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009
ألبانيا	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	110	
أنغولا	اليونديبي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية	140	4,3
أنغولا	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	155	4,6
انتيجوا وبربودا	البنك الدولي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	30	0,5
الأرجنتين	اليونديبي	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد المشروعات للخطة القطاعية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الرغاوي	161	
الأرجنتين	اليونيدو	استثمار	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع تكييف الهواء بالحجرات	1 075	10,0
جزر البهاما	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
البحرين	اليونيب	إزالة	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (تنفيذ)	150	0,8
البحرين	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
بنغلاديش	اليونديبي	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد مشاريع إضافية للأنشطة غير الاستثمارية	65	
بربادوس	اليونديبي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية	79	0,8
بوليفيا (دولة --- المتعددة القوميات)	ألمانيا	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد مشروع لأنشطة استثمارية في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	100	
بوتسوانا	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	79	
بروني دار السلام	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	70	
تشيلي	كندا	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	الخطة الوطنية للإزالة	295	32,9
الصين	البنك الدولي	تدليل	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	مشروع تدليلي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سخانات المياه	840	20,0
كوت ديفوار	اليونيب	تعزيز مؤسسي	المواد الكلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	107	
كوبا	اليونديبي	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد مشروع إضافي لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	86	
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (إعداد)	35	
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	الخطة الوطنية لإدارة الإزالة (تنفيذ)	11	1,4
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	130	10,2
جمهورية كوريا	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد	تمويل إضافي لإعداد خطة إدارة	108	0,0

البلد	الوكالة	النوع	كيميائي	القطاع/القطاع الفرعي	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) في عام 2009	قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009
الشعبية الديمقراطية			هيدروكلوروفلوروكربونية	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية		
دومينيكا	اليونديبي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	7	0,0
دومينيكا	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	15	
دومينيكا	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
إكوادور	البنك الدولي	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	تجديد التعزيز المؤسسي	190	0,0
مصر	اليونيدو	استثمار	هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع رغاوي البولوريثان (شركتان)	1 075	10,0
مصر	اليونيدو	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع رغاوي البولوريثان (شركتان)	65	0,0
مصر	اليونيدو	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع تصنيع أجهزة التبريد (شركتان)	65	0,0
مصر	اليونيدو	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	215	34,6
السلفادور	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
إريتريا	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	79	
إريتريا	اليونيدو	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية	82	1,8
إثيوبيا	فرنسا	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية الشريحة الأولى	440	
غامبيا	اليونيب	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (إعداد)	96	
جورجيا	اليونديبي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	التحقق المستقل من خطة إدارة الإزالة النهائية	32	
غرينادا	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
غواتيمالا	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	36	
غواتيمالا	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	125	
غينيا-بيساو	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
الهند	اليونيدو	استثمار	هيدروكلوروفلوروكربونية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية التبريد في وسائل النقل	538	5,0
إندونيسيا	اليونيدو	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية قطاع المذيبات	54	0,0
إندونيسيا	اليونيدو	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية مشروع تدليلي للرغاوي	65	0,0
إيران (جمهورية - الإسلامية)	اليونيدو	استثمار	هيدروكلوروفلوروكربونية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية تكييف هواء الغرف وضغطات	538	5,0
العراق	اليونيب	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (إعداد)	85	
الكويت	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	107	
الكويت	اليونيدو	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	مواد رغاوي هيدروكلوروفلوروكربونية	32	0,0
الكويت	اليونيدو	إعداد مشاريع	هيدروكلوروفلوروكربونية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية تصنيع أجهزة التبريد	32	0,0
الكويت	اليونيدو	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية	11	3,0
جمهورية لاو	فرنسا	إعداد مشاريع	مواد	إعداد خطة إدارة إزالة المواد	45	

البلد	الوكالة	النوع	كيميائي	القطاع/القطاع الفرعي	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) في عام 2009	قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009
الديمقراطية الشعبية			هيدروكلوروفلوروكربونية	الهيدروكلوروفلوروكربونية		
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	فرنسا	إعداد مشاريع	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية الشريحة الثانية	157	6,5
ليسوتو	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
الجمهورية العربية الليبية	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تمويل إضافي لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	70	0,0
موريشيوس	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
المغرب	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تصنيع أجهزة التبريد	32	0,0
المغرب	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	رغاوي البولوريثان	65	0,0
ناورو	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	30	
نيكاراغوا	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	79	
نيجيريا	اليونيب	استثمار	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع تصنيع أجهزة التبريد	1 075	5,0
عمان	اليونيب	إزالة	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (تنفيذ)	150	0,6
عمان	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	رغاوي البولوريثان	54	0,0
عمان	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تصنيع أجهزة التبريد	54	0,0
بناما	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	150	12,4
باراغواي	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
بيرو	اليونديبي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية	197	17,5
بيرو	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	88	
بيرو	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	134	
قطر	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	رغاوي البولوريثان	54	0,0
قطر	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تمويل إضافي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	70	0,0
المنطقة: أفريقيا	البنك الدولي	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد برنامج للاستثمار الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أفريقيا	269	
المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ	اليابان	المساعدة التقنية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تقديم المساعدة لبناء توافق في الآراء بشأن استراتيجيات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال التشاور الفطري	150	
المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ	اليابان	المساعدة التقنية	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تقديم المساعدة التقنية لأغراض الاستقلال الذاتي في الدراسات الاستقصائية وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	150	

البلد	الوكالة	النوع	كيميائي	القطاع/القطاع الفرعي	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) في عام 2009	قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009
سانت كيتس ونيفس	اليونديبي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	3	0,1
سانت كيتس ونيفس	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	16	
سانت فنسنت وجزر غرينادين	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	16	
سان تومي وبرنسيبي	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	61	
المملكة العربية السعودية	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء	32	0,0
السنغال	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تمويل إضافي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	70	0,0
صربيا	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	رغوي البولوريثان	43	0,0
صربيا	اليونيدو	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	208	23,6
سيشيل	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
الصومال	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (إعداد)	96	
الصومال	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	300	9,0
جنوب أفريقيا	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع تصنيع أجهزة التبريد	108	0,0
سورينام	اليونيب	إعداد مشاريع	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية (تنفيذ)	60	
سوازيلند	ألمانيا	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد مشروع استثماري في بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	33	
الجمهورية العربية السورية	اليونيدو	استثمار	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	التحول إلى تكنولوجيات خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة تكييف الهواء	3 225	6,0
تايلند	البنك الدولي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	420	81,2
تايلند	اليونديبي	إعداد المشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد مشروعات في قطاعي وضع خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتكييف الهواء (فيما عدا الأجهزة ذات التبريد المروحي)	118	
تايلند	اليونيدو	إعداد المشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد مشروع للاستثمار في مجال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المذيبات	22	
تايلند	اليونيدو	إعداد المشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	إعداد مشروع للاستثمار في مجال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - رغو بوليستيرين مسحوبة بالضغط	48	
تايلند	اليونيدو	إعداد المشاريع	مواد	إعداد مشروع للاستثمار في إزالة	70	

Annex I

البلد	الوكالة	النوع	كيميائي	القطاع/القطاع الفرعي	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) في عام 2009	قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009
			هيدروكلوروفلوروكربونية	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - أجهزة تكييف الهواء ذات التبريد المروحي		
تيمور - ليشتي	اليونيب	إعداد المشاريع	مواد كلوروفلوروكربونية	إعداد البرنامج القطري	90	
تيمور - ليشتي	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	برنامج التدريب/الحلقة التعليمية في مجال التبريد	232	
تونس	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	تصنيع أجهزة التبريد	32	0,0
تركيا	البنك الدولي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة الإزالة في مجال التبريد	30	0,0
توفالو	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
أوغندا	اليونيب	تعزيز مؤسسي	مواد كلوروفلوروكربونية	التعزيز المؤسسي	60	
أوروغواي	كندا	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إدارة الإزالة النهائية	34	14,9
أوروغواي	اليونديبي	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية	48	4,0
أوروغواي	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع تصنيع أجهزة التبريد التجاري (تدليل لمؤسستين)	65	0,0
فنزويلا (جمهورية البوليغارية)	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	الرعاوي	108	0,0
فنزويلا (جمهورية البوليغارية)	اليونيدو	إعداد مشاريع	مواد هيدروكلوروفلوروكربونية	قطاع تصنيع أجهزة التبريد	108	0,0
اليمن	اليونيب	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	الخطة الوطنية لإدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (تنفيذ)	158	
اليمن	اليونيدو	إزالة	مواد كلوروفلوروكربونية	الخطة الوطنية للإزالة	401	45,7

المرفق الثاني

الأنشطة المتبقية غير المطلوبة للامتثال

البلد	الوكالة	النوع	كيميائي	القطاع/القطاع الفرعي	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) في عام 2009	قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009
شيلي	اليونيب	إعداد مشاريع	بروميد الميثيل	بروميد الميثيل (إعداد)	20,000	
عالمي	اليونيب	تدريب	متعدد	المساعدة التقنية/حلقة عمل	77,000	
غواتيمالا	اليونيب	إعداد مشاريع	بروميد الميثيل	بروميد الميثيل (إعداد)	20,000	
المنطقة: أفريقيا	اليونيب	المساعدة التقنية	بروميد الميثيل	المساعدة التقنية/الدعم	187,000	
المنطقة: أفريقيا	اليونيب	المساعدة التقنية	بروميد الميثيل	المساعدة التقنية/الدعم	260,000	
المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ	اليابان	تدليل	التخلص	مشروع تدليلي عن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون	100,000	
المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ	اليونيب	المساعدة التقنية	متعدد	المساعدة التقنية/الدعم	150,000	
المنطقة: أوروبا	اليونيب	المساعدة التقنية	متعدد	التبريد وتكييف الهواء/خدمة	53,000	
المنطقة: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	كندا	المساعدة التقنية	متعدد	شبكة الإنفاذ	56,500	
المنطقة: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	اليونيب	المساعدة التقنية	متعدد	قطاعات متعددة	85,000	
المنطقة: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	اليونيب	المساعدة التقنية	متعدد	قطاعات متعددة	85,000	

