



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/47  
9 October 2009

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十九次会议  
2009年11月10日至14日，埃及迦里卜港

## 项目提案：乌干达

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

### 淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 法国

项目评价表 - 多年期项目  
乌干达

(一) 项目名称	机构
ODS phase out plan	France

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2008
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007		
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		清洗剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴	烟草熏蒸	总计
				生产	维修					检验和装运前消毒处理	非检验和装运前消毒处理	
CFC												0.
CTC												0.
Halons												0.
HCFCs												0.
Bromine												0.
Others												0.
TCA												0.

(四) 项目数据			2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	1.9	1.9	0.	
		CTC	0.1	0.1	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	1.9	1.9	0.	
		CTC	0.	0.	0.	
项目费用 (美元)	France	项目费用	152,500.	62,500.		215,000.
		支助费用	19,825.	8,125.		27,950.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	152,500.	62,500.		215,000.
		支助费用	19,825.	8,125.		27,950.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	152,500.	0.		152,500.
		支助费用	19,825.	0.		19,825.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用		62,500.		62,500.
		支助费用		8,125.		8,125.

(五) 秘书处的建议:	一揽子核准
-------------	-------

## 项目说明

1. 德国政府代表法国政府，代表乌干达政府向执行委员会第五十九次会议提交了关于各类氟氯化碳最终淘汰管理计划第一个工作方案执行情况的进度报告。德国还提交了为第二次、亦即最后一次付款供资的申请，供资总额为 62,500 美元，外加 8,125 美元的机构支助费用。

### 背景

2. 执行委员会第五十五次会议原则上核准了乌干达的最终淘汰管理计划，金额为 215,000 美元外加 27,950 美元的机构支助费用给法国，用于该国到 2010 年全部淘汰氟氯化碳消费。在同一次会议上，执行委员会还核准了 152,500 美元，外加 19,825 美元的机构支助费用给法国，用于执行第一个工作方案。德国政府正代表法国政府执行最终淘汰管理计划。

### 关于最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 最终淘汰管理计划获准以来直至 2009 年 8 月的期间，所开展主要活动包括完成制冷培训，培训了 39 名技术员，并向培训中心提供了设备。在此期间，采购了培训用的 10 台制冷剂识别器，但培训班只计划于 2009 年 9 月和 10 月举行。同各利益攸关方继续进行着对话和讨论，还开展了一些提高认识活动。

4. 报告还就原来根据制冷剂管理计划设立、后成为本项最终淘汰管理计划一部分的回收和再循环网络的现状提供了最新情况。2008 年期间购买了 17 台回收机，原因是现有的回收机过于老旧，也无法得到零件。这些回收机以及 3 台再循环机将分发给指定的再循环中心。

5. 截至 2009 年第二季度末，在为第一次付款所核准的 152,500 美元中，项目还有 64,450 美元的余额，将结转至 2009-2010 年以便连同为第二次付款申请的资金额一起，用于执行第一次付款的剩余活动。

### 最终淘汰管理计划第二次付款的行动计划

6. 乌干达政府承诺在最终淘汰管理计划第二个工作方案下执行若干项活动。这些活动包括：完成制冷技术员和海关官员剩余的培训，以及全面加强一个制冷维修英才中心，以便执行改造和设备方案。在这一次付款期间，该国将继续开展提高公众认识活动和向利益攸关方发送资料。最终淘汰管理计划的第二次付款也包括了对这些活动的监测和管理。

## 秘书处的评论和建议

### 评论

7. 乌干达政府根据《议定书》第 7 条报告的 2007 年和 2008 年氟氯化碳的消费量为零。
8. 乌干达的最终淘汰管理计划的第一次付款于 2008 年 7 月获得核准。最终淘汰管理计划的各部分的实施已取得若干进展，剩余的活动也在完成之中，以确保该国履行《蒙特利尔议定书》的履约义务。
9. 在审查其进展和财务报告时，秘书处注意到，关于发放情况的报告显示作为第一次付款总余额的一部分的 18,750 美元的一些“未分配资金”。德国通知秘书处，这些是政府希望根据协定的灵活条款使用的资金。在与秘书处作进一步讨论后，德国被要求提交一份工作和财务计划，指明第一次付款将要完成的剩余活动及相应的预算，以及上述资金将要用于的具体活动。德国提供了这些信息。
10. 针对秘书处就海关培训和一些其他活动出现拖延的原因所作提问，德国回应说，该国在此期间不时地遇到政治动荡，造成了执行工作的延误。但是，一些讲习班确已预定于 10 月举办，并有望完成剩余的培训课程。
11. 德国还澄清了最终用户奖励方案现状，同时指出，由于完成了使用氟氯化碳的设备的清点，这一进程已经开始，并已确定受益者。乌干达制冷协会将领导这一活动，并将负责核实改造工作已经开始。该计划的目的是提供一笔涵盖全部改装费用的 50% 的赠款。
12. 秘书处还注意到，这一申请符合第 57/15 号决定，因为第一次付款发放的金额超过了 20%，项目的执行取得了一些进展，当年的氟氯化碳目标已经实现。

### 建议

13. 基金秘书处建议执行委员会：
  - (a) 表示注意到关于乌干达 2008 年最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告；以及
  - (b) 核准 2009-2010 年度执行方案。
14. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准乌干达最终淘汰管理计划第二次付款和相关的支助费用，但有一项理解，即法国和开发计划署将向执行委员会第六十二次会议提交关于 2009-2010 年度执行方案的进度报告：

	项目名称	项目供资额 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划 (第二次付款)	62,500	8,125	法国