



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/13  
8 mars 2010

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Soixantième réunion  
Montréal, 12 - 15 avril 2010

**RETARDS DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES ANNUELLES**

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

1. Ce rapport est tiré de l'historique de propositions tardives de tranches annuelles, lesquelles ont retardé le transfert des fonds et nui à la capacité de se conformer aux obligations de financer les activités prévues dans les tranches annuelles. L'objectif est de permettre au Comité exécutif d'encourager les pays et les agences concernées à redoubler d'efforts pour soumettre le plus tôt possible les tranches annuelles et à surmonter les obstacles au respect des délais des propositions.

2. Ce rapport porte sur les retards dans les propositions de tranches dues à la présente réunion et formule les recommandations pour examen par le Comité exécutif. Il souligne également les tranches annuelles qui ont été soustraites à l'examen de la présente réunion du fait de la mise en œuvre tardive de la tranche antérieure et de celles qui ont été retardées par deux réunions consécutives.

3. Cinquante-cinq tranches annuelles devaient être proposées à la soixantième réunion, dont trente n'ont pas été soumises. Elles se répartissent comme suit : PNUD (5), PNUE (16), l'ONUDI (4), la Banque mondiale (3) et la France (2). Dix-sept n'ont pas été présentées à deux réunions consécutives. Aucune tranche d'accord pluriannuel présentée à la soixantième réunion n'a dû être soustraite.

#### **Retards de tranche annuelle à deux réunions consécutives**

4. Le tableau 1 présente les tranches qui n'ont pas été proposées à deux réunions consécutives motivées par les raisons telles que fournies par l'agence d'exécution concernée.

Tableau 1

**TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEES  
A DEUX REUNIONS CONSECUTIVES OU PLUS**

Agence	Pays	Secteur	Tranche	Raison du retard	Soumission prévue
Banque mondiale	Antigua et Barbuda	Plan d'élimination des CFC	2006	Fonds non avancés au NOU en raison de la crise financière conformément à l'approche de remboursement convenue par l'accord de dons conclu.	61 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	République populaire démocratique de Corée	Plan d'élimination des CFC	2009	Examen reporté par décision jusqu'à la 61 <sup>ème</sup> réunion.	61 <sup>ème</sup> réunion
PNUD	Dominique	Plan d'élimination des CFC	2009	Décaissement faible des fonds des tranches approuvées.	61 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Dominique	Plan d'élimination des CFC	2009	Décaissement faible des fonds des tranches approuvées. Le pays a reçu les deuxième et troisième tranches annuelles. Le financement est suffisant à ce stade.	62 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Erythrée	Plan d'élimination des SAO	2009	Le système d'autorisation n'est pas en place.	61 <sup>ème</sup> réunion
ONUDI	Erythrée	Plan d'élimination des SAO	2009	La législation SAO n'est pas en place.	62 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Guatemala	Plan d'élimination des CFC	2009	Décaissement faible des fonds de la tranche approuvée et le financement est suffisant à ce stade.	62 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Koweït	Plan d'élimination des SAO	2008	L'audit de vérification n'est pas achevé à temps.	61 <sup>ème</sup> réunion
ONUDI	Koweït	Plan d'élimination des SAO	2008	L'audit de vérification n'est pas achevé à temps.	61 <sup>ème</sup> réunion
France	République démocratique populaire lao	Plan d'élimination des CFC	2009	Rythme faible de décaissement.	61 <sup>ème</sup> réunion
PNUD	Pérou	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard de la première tranche en raison des changements institutionnels.	61 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Pérou	Plan d'élimination des CFC	2009	Décaissement faible des fonds des tranches approuvées. Le financement est suffisant à ce stade.	62 <sup>ème</sup> réunion
PNUD	Saint Kitts et Nevis	Plan d'élimination des CFC	2009	Décaissement faible.	61 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Saint Kitts et Nevis	Plan d'élimination des CFC	2009	Le pays a reçu les deuxième et troisième tranches annuelles. Le financement est suffisant à ce stade.	62 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Saint Vincent et les Grenadines	Plan d'élimination des CFC	2009	Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre des tranches approuvées.	62 <sup>ème</sup> réunion
PNUE	Suriname	Plan d'élimination des CFC	2009	Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre des tranches approuvées et le financement est suffisant à ce stade.	62 <sup>ème</sup> réunion
Banque mondiale	Turquie	Plan d'élimination des CFC	2008	Les audits de vérification (2007 et 2008) ne sont pas achevés et le programme annuel est incomplet.	61 <sup>ème</sup> réunion

5. Le Comité exécutif peut souhaiter relever les raisons des retards et demander que des lettres soient envoyées pour encourager les agences d'exécution et les Gouvernements relevant de l'article 5 à prendre des mesures pour accélérer l'application des tranches approuvées de sorte que les demandes tardives de tranche soient soumises à la 61<sup>ème</sup> réunion.

**Autres tranches annuelles devant être soumises à la soixantième réunion**

6. Le tableau 2 présente les tranches qui pour la première fois n'ont pas été soumises avec les raisons telles que fournies par l'agence de mise en œuvre concernée.

Tableau 2

**TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEES DEVANT ETRE PRESENTEES POUR  
SOUSSION A LA SOIXANTIEME REUNION**

Agence	Pays	Secteur	Tranche	Raison du retard	Soumission prévue
PNUE	Burundi	Plan d'élimination des CFC	2009	Décaissement faible et mise en œuvre lente.	61ème réunion
ONUDI	Burundi	Plan d'élimination des CFC	2009	Fonds suffisamment disponibles pour la tranche existante.	61ème réunion
France	République centre Afrique	Plan d'élimination des CFC	2009	Rythme insuffisant de décaissement de la 1ère tranche.	61ème réunion
PNUE	République centre Afrique	Plan d'élimination des CFC	2009	Décaissement faible et mise en œuvre lente de la première tranche.	61ème réunion
PNUD	République démocratique du Congo	Plan d'élimination des CFC	2008	Décaissements faibles.	61ème réunion
PNUE	République démocratique du Congo	Plan d'élimination des CFC	2008	Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre de la tranche approuvée en raison des changements administratifs du Ministère.	61ème réunion
PNUE	Guinée équatoriale	Plan d'élimination des SAO	2010	Retards pour débiter la première tranche mais les fonds sont suffisamment disponibles à ce stade.	61ème réunion
PNUE	Haïti	Plan d'élimination des CFC	2010	Le financement est suffisant à ce stade.	63 <sup>rd</sup> Meeting
PNUE	Arabie Saoudite	Plan d'élimination des SAO	2010	L'audit de vérification n'avait pas été achevé.	61ème réunion
ONUDI	Arabie Saoudite	Plan d'élimination des SAO	2010	L'audit de vérification n'avait pas été achevé.	61ème réunion
PNUD	Sierra Leone	Plan d'élimination des SAO	2010	Décaissements faibles.	61ème réunion
PNUE	Sierra Leone	Plan d'élimination des SAO	2010	Retards pour débiter la première tranche mais les fonds sont suffisamment disponibles à ce stade.	61ème réunion
Banque mondiale	Tunisie	Plan d'élimination des SAO	2008	Retards dans l'obtention de l'équipement du secteur de l'entretien et faible décaissement.	61ème réunion

7. Le Comité exécutif souhaiterait relever les raisons des retards et demander que des lettres soient envoyées pour encourager les agences d'exécution et les Gouvernements relevant de l'article 5 à soumettre ces tranches annuelles à la 61ème réunion.

## RECOMMANDATIONS

8. Le Comité exécutif peut souhaiter examiner :

a) Et noter :

- i) Avec satisfaction, les informations sur les retards de soumission des tranches annuelles des accords pluriannuels présentés au Secrétariat par la France, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale telles que figurant au document (UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/13);
- ii) Que 25 des 55 tranches annuelles des accords pluriannuels devant être proposés ont été soumises à temps à la soixantième réunion, mais pas les 30 restantes ;
- iii) Que des lettres doivent être envoyées concernant les tranches annuelles figurant

au tableau 1 du présent document et devant être soumises aux deux dernières réunions motivées par les raisons du retard pour encourager les agences d'exécution et les gouvernements relevant de l'article 5 à prendre des mesures pour accélérer la mise en œuvre des tranches approuvées de sorte que les tranches en retard soient soumises dès que possible ; et

- iv) Que des lettres doivent être envoyées concernant les tranches annuelles figurant au tableau 2 du présent document et devant être soumises à la soixantième réunion assorties des raisons du retard, pour encourager les agences d'exécution et les gouvernements relevant de l'article 5 à soumettre ces tranches annuelles dès que possible.

-----