

المرفق الثالث

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى اجتماعين متتاليين

الجدول الأول

الوكالة	البلد	القطاع	الشريحة	سبب التأخير	موعد التقديم المزمع
البنك الدولي	أنتيغوا وبربودا	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2006	لم تقدم إلى الأموال إلى وحدة الأوزون الوطنية بسبب الأزمة المالية وفقاً لنفع السداد المتفق عليها في اتفاق المنحة الموقّع.	الاجتماع الحادي والستون
الدونيبي	جمهوريّة كوريا الشعبيّة	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	تأجيل النظر فيها بموجب مقرّر إلى الاجتماع الحادي والستون.	الاجتماع الحادي والستون
الدوننديبي	جمهوريّة كوريا الشعبيّة	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	انخفاض صرف الأموال المتعلقة بالشرائح الموقّع عليها.	الاجتماع الحادي والستون
الدونيبي	جمهوريّة كوريا الشعبيّة	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	انخفاض صرف الأموال المتعلقة بالشرائح المتفق عليها. وسلّمت البلد التبرعات السنوية الثانية والثالثة. وهناك تمويل كافٍ في هذه المرحلة.	الاجتماع الثاني والستون
الدونيبي	اريترابا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون	2009	لم يوضع بعد نظام إصدار التراخيص.	الاجتماع الحادي والستون
الدونيدو	اريترابا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون	2009	لم يوضع بعد تشريع متعلق بالمواد المستنفدة للأزون.	الاجتماع الثاني والستون
الدونيبي	غواتيمالا	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	انخفاض صرف الأموال من الشريحة الموقّع عليها. وهناك تمويل كافٍ في هذه المرحلة.	الاجتماع الثاني والستون
الدونيبي	الكويت	خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون	2008	لم تستكمل مراجعة التحقق في الوقت المناسب.	الاجتماع الحادي والستون
الدونيدو	الكويت	خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون	2008	لم تستكمل مراجعة التتحقق في الوقت المناسب.	الاجتماع الحادي والستون
فرنسا	جمهوريّة لاو	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	معدل صرف غير كاف.	الاجتماع الحادي والستون
الدوننديبي	بيرو	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	التأخير في الشريحة الأولى بسبب تغييرات مؤسسيّة.	الاجتماع الحادي والستون
الدونيبي	بيرو	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	انخفاض صرف الأموال من الشريحة الموقّع عليها. وهناك تمويل كافٍ في هذه المرحلة.	الاجتماع الثاني والستون
الدوننديبي	سانكت كيتس ونيفيس	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	انخفاض الصرف.	الاجتماع الحادي والستون
الدونيبي	سانكت كيتس ونيفيس	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	تسليم البلد التبرعات السنوية الثانية والثالثة. وهناك تمويل كافٍ في هذه المرحلة.	الاجتماع الثاني والستون
الدونيبي	سان فنسنت وجزر غرينادين	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	عدم تحقّق تقدّم كافٍ فيما يتعلق بتنفيذ الشرائح المتفق عليها.	الاجتماع الثاني والستون
الدونيبي	جمهورية سورينام	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	عدم تحقّق تقدّم كافٍ فيما يتعلق بتنفيذ الشرائح المتفق عليها. وهناك تمويل كافٍ في هذه المرحلة.	الاجتماع الثاني والستون
البنك الدولي	تركيا	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2008	لم تستكمل مراجعة التحقق (2007 و2008) وعدم اكتمال البرنامج السنوي.	الاجتماع الحادي والستون

الجدول الثاني

الشراحت السنوية التي لم تقدم وكان مستحق تقديمها لأول مرة إلى الاجتماع الستين

البلد	الوكالة	القطاع	الشريحة	سبب التأخير	موعد التقديم المزمع
بوروندي	اليونيب	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	انخفاض الصرف وبطء التنفيذ.	الاجتماع الحادي والستون
بوروندي	اليونيدو	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	هناك أموال كافية متاحة للشريحة الحالية.	الاجتماع الحادي والستون
جمهوريّة أفريقيا الوسطى	فرنسا	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	معدل غير كافٍ في صرف الشريحة الأولى.	الاجتماع الحادي والستون
جمهوريّة أفريقيا الوسطى	اليونيب	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2009	انخفاض الصرف وبطء في بداية الشريحة الأولى.	الاجتماع الحادي والستون
جمهورية الكونغو الديمقراطية	اليونندبي	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2008	انخفاض الصرف.	الاجتماع الحادي والستون
جمهورية الكونغو الديمقراطية	اليونيب	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2008	عدم تحقيق تقدم كافٍ فيما يتعلق بتنفيذ الشريحة الموقّف عليها نتيجة التغييرات الهيكلية والإدارية في الوزارة.	الاجتماع الحادي والستون
غينيا الاستوائية	اليونيب	خطة إزالة المواد المستندة للأزوٰن	2010	التأخيرات في بدء تنفيذ الشريحة الأولى ولكن هناك أموال كافية متاحة في هذه المرحلة.	الاجتماع الحادي والستون
هايتي	اليونيب	خطة إزالة المواد الكلور وفلور وكربونية	2010	هناك تمويل كافٍ في هذه المرحلة.	الاجتماع الثالث والستون
المملكة العربية السعودية	اليونيب	خطة إزالة المواد المستندة للأزوٰن	2010	لم تستكمل مراجعة التحقق.	الاجتماع الحادي والستون
المملكة العربية السعودية	اليونيدو	خطة إزالة المواد المستندة للأزوٰن	2010	لم تستكمل مراجعة التحقق.	الاجتماع الحادي والستون
سيراليون	اليونندبي	خطة إزالة المواد المستندة للأزوٰن	2010	انخفاض الصرف.	الاجتماع الحادي والستون
سيراليون	اليونيب	خطة إزالة المواد المستندة للأزوٰن	2010	التأخيرات في بدء تنفيذ الشريحة الأولى ولكن هناك أموال كافية متاحة في هذه المرحلة.	الاجتماع الحادي والستون
تونس	البنك الدولي	خطة إزالة المواد المستندة للأزوٰن	2008	التأخيرات في شراء معدات قطاع الخدمة وانخفاض الصرف.	الاجتماع الحادي والستون