

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/15/Corr.1

2 July 2003

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية لل صندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الأربعون

مونتريال، 16-18 يولييه/ تموز 2003

### تصويب

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)

أصدر هذا التصويب من أجل :

- استبدال الأرقام 62 ب 60 ، و 37 ب 31 على السطرين الأول و الثاني على التوالي في الفقرة 7 .
- استبدال الجملتين الأوليين في الفقرة 8 بما يلي :

8. تسببت تأخيرات التنفيذ في بلدان كالصين بزيادة انبعاثات صافية لموادّ ODS في ذاك البلد ، قدرُها 581 طن ODP ، وكانت الصروفات بنسبة 36 بالمئة من المبلغ المخطّط . وتشمل انبعاثات صافية أخرى بسبب التأخيرات فنزويلا (كانت الإزالة أقلّ ب 327 طن ODP ممّا كان مخطّطاً ، مع 89 بالمئة من الصروفات المخطّطة ) ، ونايجيريا (كانت الإزالة أقلّ ب 219 طن ODP ، وتمّ صرف 161 بالمئة من المبالغ

المخططة ) ، ولبنان (كانت الإزالة أقلّ ب 150 طن ODP ، وتمّ صرف 68 بالمئة من المبالغ المخططة ) ، وكوستا ريكا (كانت الإزالة أقلّ ب 85 طن ODP ، وتمّ صرف 22 بالمئة من المبالغ المخططة ) .

• إضافة لفظة "الجارية" بعد "لـ 42 من خطط إدارة التبريد" لتصبح "لـ 42 من خطط إدارة التبريد الجارية " ، على السطر الأول من الفقرة 33 .

• استبدال الجملة الأولى في الفقرة 35 بما يلي :

35. تمّت المصادقة على أربعة من المشروعات الـ 9 لتحفيز الاستعمال النهائي خلال أو بهد الاجتماع السابع والثلاثين في تموز / يولييه 2002 . ولواحد من هذه المشروعات الأربعة اتفاقية موقّعة مع يونثديبي .

• استبدال التوصية 4 بما يلي :

4. بأن تأخذ علماً بأن مبلغ 9.121 دولار أمريكي الذي صُرف من مبلغ 20.000 دولار أمريكي المصادق عليه في الاجتماع السادس والثلاثين لتحضير مشروعات رغاوى في ليبيا (LIB/FOA/36/PRP/19) يجب أن يُستقطع من مبلغ 40.000 دولار أمريكي الذي تسلّمته يونثديو في الاجتماع الثامن والثلاثين ، من أجل تحضير مشروع وطني لإزالة موادّ ODS (LIB/SEV/38/PRP/21) ومطالبة يونثديبي بتقديم كافة المعلومات المجموعة ومقترحات المشروعات ليونثديو في أعقاب الاجتماع الأربعين .

• استبدال المرفق الأول بالمرفق التالي.