
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de  
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur  publication. 

 

NATIONS 
UNIES EP
  

Programme des 
Nations Unies pour 
l'environnement 

 

 
Distr. 
GENERALE 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/5 
29 octobre 2010 
 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

 
COMITE EXECUTIF  
  DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL 
Soixante-deuxième réunion 
Montréal, 29 novembre – 3 décembre  2010 
 

 

 
 
 
 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010-2014 ET RETARDS  
DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES ANNUELLES 

 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/5 
 
 

2 

Introduction 
 
1. Ce document examine la planification des activités, à la lumière des approbations octroyées aux 
60e et 61e réunions, les soumissions et les recommandations/propositions présentées pour financement à la 
62e réunion et les allocations des plans d’activités de 2010-2014.  Il traite tout d’abord des décisions 
prises aux 60e et 61e réunions au sujet des plans d’activités de 2010-2014.  Il indique ensuite dans quelle 
mesure les approbations et les propositions dépassent les montants inscrits dans les plans pour des 
activités ne portant pas sur les HCFC.  Le document poursuit avec l’examen des activités qui n’ont pas été 
soumises à la 62e réunion, selon qu’elles étaient requises ou non pour la conformité. 
 
2. Les informations sur les HCFC sont analysées davantage selon les aspects suivants : 
 

 Dans quelle mesure les activités relatives aux HCFC dépassent le budget résiduel de la 
période triennale courante de 2009-2011 et de la période de planification de 2010-2014; 

 
 Les demandes de financement au-delà de 2014 pour des pays à fort volume de 

consommation; 
 

 Le tonnage excédant les dix pour cent de la valeur de base calculée; 
 

 Les demandes de financement pour des pays à faible volume de consommation (PFV) au-delà 
des mesures de réglementation de 2020; et 

 
 Les activités partiellement reportées à la prochaine période triennale mais qui ont été 

soumises pour un financement unique en 2010. 
 
3. Un addendum sera émis pour ajouter une section sur les montants de financement recommandés/ 
proposés par rapport aux montants inscrits dans le plan d’activités, à l’issue de l’examen des projets et des 
ébauches d’accords connexes pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). 
 
4. Selon la décision 53/3c), l’information sur les retards des propositions est traitée dans le contexte 
de l’examen de l’exécution des plans d’activités lors des deuxième et troisième réunions de chaque année. 
 
5. Suite à la décision 61/17b),c) et d), des informations ont été fournies sur les consultations des 
agences d’exécution avec les pays sur l’évaluation qualitative de l’efficacité des plans d’activités de 2009. 
 
6. Le document se termine par des observations et des recommandations. 

 
 
PLANS D’ACTIVITÉS RÉVISÉS DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2010-2014 
 
Décisions prises sur les plans d’activités révisés de 2010-2014 
 
7. À sa 61e réunion, le Comité exécutif a pris plusieurs décisions modifiant les plans d’activités des 
agences bilatérales et d’exécution. Ces modifications portaient surtout, pour les HCFC sur les montants; 
pour les mousses, la réfrigération et les PFV jusqu’en 2020, sur le montant pour les années restantes de la 
période triennale actuelle et le tonnage (décision 61/5c), g) et h)).  La décision 61/5 visait aussi certaines 
activités spécifiques.  Les décisions 61/7-10 ont également retiré des plans d’activités des différentes 
agences, des activités non requises pour la conformité sauf celles reliées à la mobilisation de ressources et 
la destruction des SAO. 
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8. La valeur des activités dans les secteurs de la réfrigération et des mousses inscrite dans les plans 
d’activités a été modifiée d’après les valeurs du ratio coût-efficacité calculées à partir de celles utilisées 
dans l’étude de réapprovisionnement pour les investissements initiaux et celles allouées aux coûts 
d’exploitation par la décision 60/44.  La valeur des requêtes pour les PFV a été limitée au montant 
maximum pour l’élimination jusqu’en 2020.  Le tonnage utilisé pour le plan d’activités est égal à 10 pour 
cent d’une valeur de base, calculée à partir des données de consommation de 2008 avec 8 pour cent de 
croissance annuelle pour refléter la réduction de 10 pour cent de la valeur de base, requise pour atteindre 
les mesures de réglementation des HCFC en 2015.  Le financement alloué pour 2010 et 2011 permet à 
l’ensemble des 144 pays admissibles visés à l’article 5 de recevoir leurs parts du budget résiduel pour la 
période triennale courante puisque aucun fond additionnel ne sera disponible avant la fin de 2011.  La 
valeur totale des plans d’activités pour la période 2010-2014 correspond à la valeur des fonds résiduels  
disponibles pour 2010 et 2011 ainsi qu’à une hypothèse de financement pour la période triennale 2012-
2014 similaire à celui de la période triennale 2009-2011. 
 
9. Le tableau 1 présente les allocations pour les plans d’activités révisés de 2010-2014, avec les 
ajustements effectués par le Comité exécutif à sa 61e réunion.  Il contient aussi des informations sur les 
accords pluriannuels (APA) dont le Comité exécutif a approuvé en principe le financement au-delà de 
2014. Les plans d’activités n’incluaient aucun financement au-delà de 2014. 
 

Tableau 1 

ALLOCATION DES RESSOURCES ET PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010-2014 ET TRANCHES 
ANNUELLES DES APA APPROUVÉS EN PRINCIPE AU-DELÀ DE 2014 ($US 000)* 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 Total APA 
approuvés 
au-delà de 

2014 
REQUIS  POUR LA CONFORMITÉ               

APA approuvés 12 173 3 828 4 138 2 040 2 381 24 560   
HCFC – Projets de démonstration 19 281 0 0     19 281   
HCFC – Préparation de projets de démonstration 159 0       159   
HCFC – Assistance technique 200 371 100     671   
HCFC – Production 2 000 15 449 14 803 114 661   146 913   
HCFC – Préparation de projets sur la production 87 0 0 0   87   
PGEH 16 792 17 791 20 176 28 463 2 880 86 103 2 469 
Préparation de PGEH 1 071         1,071   
PGEH – Projets d’investissement 112 311 103 855 118 520 57 731 39 031 431 448   
PGEH – Préparation de projets d’investissement 2 050 0 0 0   2 050   
PGEH – Assistance technique 209         209   
Bromure de méthyle 417 1 326       1 743   
Dépenses courantes               
Programme d’aide à la conformité (PAC) 9 728 10 020 10 320 10 630 10 949 51 647   
Unité de base 5 693 5 865 6 041 6,222 6 408 30 229   
Renforcement des institutions 9 511 8 457 8 050 8 457 8 050 42 524   
Secrétariat/dépenses du Comité exécutif/ 
Trésorier (excluant la contrepartie canadienne) 5 329 5 458 5 572 5 688 5 808 27 855   
Sous-total (Requis pour la conformité) 197 012 172 419 187 720 233 892 75 507 866 549 2 469 
NON REQUIS POUR LA CONFORMITÉ               
Lutte contre le commerce illicite 122 91 91     304   
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2010 2011 2012 2013 2014 Total APA 
approuvés 
au-delà de 

2014 
Destruction des SAO – PFV 870         870   
Destruction des SAO – projets de démonstration 
dans des PFV 1 824 1 987 0     3 810   
Destruction des SAO – projets de démonstration 
dans les autres pays 8 881 6 562 0     15 443   
Destruction des SAO - Assistance technique 
dans des PFV 350         350   
Bromure de méthyle – projets ne portant pas sur 
des investissements 62         62   
Mobilisation de ressources 1 505 0 0 0   1 505   
Sous-total (Non requis pour la conformité) 13 614 8 639 91 0 0 22 344   
TOTAL 210 625 181 058 187 811 233 892 75 507 888 893 2 469 

*Excluant les PNE et les PGEF qui ne sont pas approuvés à la 61e réunion 
 

10. Le tableau 2 présente la répartition du plan d’activités de 2010-2014 entre les agences. 

Tableau 2 
 

SOMMAIRE DU PLAN D’ACTIVITÉS DE 2010-2014, PAR AGENCE,  
TEL QUE MODIFIÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF À SA 61e RÉUNION  ($US 000)* 

 

Agence 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Agences bilatérales 15 213 9 280 7 175 573 555 32 795

PNUD 58 652 42 245 44 464 42 599 31 910 219 870

PNUE 28 319 19 575 22 486 19 057 15 172 104 608

ONUDI 67 359 77 778 44 760 27 409 18 347 235 654

Banque mondiale 35 754 26 721 63 354 138 566 3 715 268 110

Secrétariat/dépenses du Comité exécutif/ 
Trésorier (excluant la contrepartie canadienne) 

5 329 5 458 5 572 5 688 5 808 27 855

Total 210 625 181 058 187 811 233 892 75 507 888 893
*Excluant les PNE et les PGEF qui ne sont pas approuvés à la 61e réunion. 
 
 Approbations octroyées aux 60e et 61e réunions et propositions soumises à la 62e réunion 
 
11. Le tableau 3 contient les approbations des 60e et 61e réunions et les propositions soumises à la 
62e réunion, en date du 20 octobre 2010.  Il indique dans quelle proportion ces approbations et 
propositions dépassent ou sont inférieures aux montants qui leur sont alloués dans le plan d’activités.  Il 
démontre que la valeur des projets soumis à la 60e réunion correspondait aux montants indiqués dans les 
plans d’activités de 2010.  Il révèle aussi qu’à sa 61e réunion le Comité exécutif a approuvé des projets 
d’une valeur totale supérieure de 190 472 $ aux montants alloués à ces projets dans le plan d’activités de 
2010. 
 
12. Les propositions soumises à la 62e réunion incluent des projets d’une valeur de 128 304 688 $US 
(dont 42 182 921 $US n’étaient pas inclus dans les plans d’activités) qui dépassent les montants alloués 
dans les plans d’activités de 2010. Les activités qui n’étaient pas incluses dans le plan d’activités sont : 
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des activités relatives aux HCFC pour 24 projets (40,31 millions $US), deux activités d’assistance 
technique pour vérification de la production de CFC (107 500 $US), un projet d’investissement pour le 
bromure de méthyle (687 100 $US) et 8 projets de renforcement des institutions (1,08 millions $US). 
 
13. Étant donné que la valeur proposée des projets dépasse nettement les montants inscrits dans les 
plans d’activités, une évaluation plus précise sera disponible suite aux recommandations du Secrétariat 
(qui seront connues et fournies à une date plus proche de la 62e réunion).  Le tableau 3 sera donc mis à 
jour avec les montants des recommandations du Secrétariat dans un addendum au présent document. 
 

Tableau 3 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS ($ US) 
 

Réunion Valeur des plans 
d’activités de 

2010 * 

Approbations/ 
propositions dans les 

plans d’activités de 2010 

Approbations/propositions 
non incluses dans les plans 

d’activités de 2010  

Économie/ 
(dépassement

du budget) 

60e réunion 33 478 795 33 478 795 0 0

61e réunion 22 256 930 21 822 437 624 965 -190 472

62e réunion 97 412 825 183 534 592 42 182 921 -128 304 688

Total 153 148 550 238 835 824 42 807 886 -128 495 159
* d’après les plans d’activités révisés de 2010-2014 en tenant compte des décisions de la 61e réunion du Comité exécutif 
 
14. Le tableau 4 présente, par agence, la valeur des comptes inclus dans les plans d’activités de 2010 
et le solde des fonds provenant de projets inscrits dans les plans d’activités de 2010 mais qui n’ont pas été 
présentés. Le tableau 4 sera aussi à jour à partir des recommandations du Secrétariat dans le cadre d’un 
addendum au présent document.   

Tableau 4 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS ($US)* 
 

 Postes budgétaires Valeur totale dans 
le plan d’activités 

de  2010** 

Approbations 
à la 60e 
réunion  

Approbations 
à la 61e 
réunion 

Requêtes à 
la 62e 

réunion 

Solde  

Agences bilatérales 15 212 516 2 980 438 659 355 8 205 168 3 367 555

PNUD 58 651 833 13 677 737 1 820 149 58 031 765 -14 877 818

PNUE 28 318 746 2 959 998 1 913 997 16 326 293 7 118 458

ONUDI 67 359 305 13 023 344 17 031 625 103 918 654 -66 614 318

Banque mondiale 35 754 016 837 278 1 022 276 39 235 633 -5 341 171
Secrétariat/dépenses du Comité 
exécutif/Trésorier (excluant la 
contrepartie canadienne) 

5 328 881

  

5 328 881*** 0

Total 210 625 297 33 478 795 22 447 402 231 046 394 -76 347 294
* Incluant les dépenses de base. 
** D’après les plans d’activités révisés de 2010-2014 en tenant compte des décisions de la 61e réunion du Comité exécutif. 
***  D’après les données des plans d’activités. Données réelles pour 2010 à venir. 
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15. Le tableau 5 indique dans quelle mesure les approbations et les propositions dépassent les 
montants inscrits dans les plans d’activités pour des activités ne portant pas sur les HCFC.   

Tableau 5 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010-2014 EXCLUANT LES ACTIVITÉS PORTANT SUR LES 
HCFC, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS EN 2010 ($ US 000) 

 
Réunion Montant 2010 2011 2012 2013 2014 

60e  
 

Plan d’activités 10 381 3 600 3 553 4 663 1 362 
Approuvé* 10 381 0 2 191 1 063 0 
Solde 0 3 600 1 362 3 600 1 362 

61e  
 
 

Plan d’activités 4 241 1 577 2 817 1 577 2 605 
Approuvé* 4 693 538 538 538 325 
Solde -452 1 039 2 279 1 039 2 279 

62e  
 
 

Plan d’activités 25 423 6 985 8 598 7 342 8 740 
Proposé* 26 375 0 225 0 0 
Solde -951 6 985 8 372 7 342 8 740 

60e  – 62e  Solde total  -1 404 11 624 12 014 11 982 12 381 
    * Inclut des activités approuvées en principe 
 
Valeur des projets non présentés  
 
16. Le tableau 6 présente la valeur comptable résiduelle pour des activités qui n’ont pas été 
présentées aux 60e, 61e, 62e réunions mais qui étaient inscrites dans les plans d’activités de 2010.  Il révèle 
que des activités requises pour la conformité totalisant 44,2 millions $US n’ont pas été présentées à la 
60e, la 61e, ni à la 62e réunion. Une liste détaillée de toutes ces activités figure à l’Annexe I.  Une liste des 
activités non requises pour la conformité (d’une valeur totale de 7,9 millions $US) figure à l’Annexe II.   

Tableau 6 
 

ACTIVITÉS RESTANTES DANS LES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010 
 ET PROJETS NON PRÉSENTÉS ($ US) 

 
Agence  Valeur résiduelle des 

plans d’activités de 2010
Montant requis 

pour la conformité 
Montant non requis pour 

la conformité 

Agences bilatérales 4 846 647 2 985 897 1 860 750

PNUD 26 088 917 22 669 917 3 419 000

PNUE 10 117 005 9 541 005 576 000

ONUDI 9 030 419 6 950 294 2 080 125

Banque mondiale 2 064 878 2 064 878 0

Total 52 147 866 44 211 991 7 935 875
 

 
Activités relatives aux HCFC  
 
1. Le tableau 7 indique dans quelle proportion les approbations et les propositions dépassent les 
montants inscrits dans les plans d’activités pour des activités relatives aux HCFC, incluant des PGEH et 
des projets individuels.   
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Tableau 7 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010-2014 POUR LES ACTIVITÉS RELATIVES AUX HCFC, 
APPROBATIONS ET PROPOSITIONS EN 2010 ($ US 000) 

 
Réunion Montant 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2031

60e  
 
 

P d’activités 23 098 115 170 377 88 n/a n/a n/a n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 

Approuvé* 23 098 115 170 377 88 202 88 197 81 81 81   0 0 0 

Solde 0 0 0 0 0                     

61e  
 
 

P d’activités 18 016 0 1 160 388 382 n/a n/a n/a n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 

Approuvé* 17 754 0 562 436 283 0 625 0 202 405 0   226 226 57 

Solde 262 0 597 -47 99                     

62e  
 
 

P d’activités 71 989 58 850 84 210 30 401 19 938 n/a n/a n/a n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 

Proposé 199 343 51 251 142 734 123 452 96 650 61 920 34 650 157 565 405 271 220 293 108 0 

Solde -127 353 7 599 -58 523 -93 051 -76 712                     

60e  – 62e   Solde total  -127 092 7 599 -57 926 -93 098 -76 614                     

* Inclut des activités approuvées en principe 

 
18. Trente-deux pays qui ont demandé l’examen d’activités relatives aux HCFC à la 62e réunion ont 
inclus des estimations des valeurs de base dans leurs propositions soumises au Comité exécutif.  De ces 
32 pays, 20 ont fourni des estimations qui dépassaient les valeurs de base calculées pour le plan 
d’activités, de 154 pour cent en moyenne. Pour 9 pays, les estimations des valeurs de base sont inférieures 
à celles calculées pour le plan d’activités, de 16 pour cent en moyenne.   

19. Le tableau 8 indique dans quelle mesure les propositions soumises à la 62e réunion dépassent les 
tonnages inscrits dans les plans d’activités pour des activités relatives aux HCFC, incluant des PGEH et 
des projets individuels.   

Tableau 8 
 

TONNAGES DES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2010-2014 POUR LES ACTIVITÉS RELATIVES 
AUX HCFC PROPOSÉES À LA 62E RÉUNION (TONNES PAO) 

 
Montant 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2031 

Plan d’activités 608,8 306,7 659,3 155,8 103,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Proposé 1 575,7 373,1 927,3 928,3 484,6 190,5 111,0 1,9 1,2 4,4 1,0 0,8 1,0 0,3 0,0 

Solde -966,9 -66,4 -268,1 -772,5 -380,7                     

 
20. Trente et un pays qui ont demandé l’examen d’activités relatives aux HCFC à la 62e réunion ont 
fourni pour 2010-2014, des tonnages supérieurs au 10 pour cent de la valeur de base calculée (Tableau 9).     
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Tableau 9 
 

TONNAGE SUPÉRIEUR AU 10 POUR CENT DE LA VALEUR DE BASE CALCULÉE 
(TONNES PAO) 

Pays Total de PAO 
proposé pour 

2010-2014 

Valeur de base calculée 
(d’après la 

consommation de 2008) 

10% de la 
valeur de base 

calculée 

Total de PAO proposé 
pour 2010-2014 au-delà 
du 10% de la valeur de 

base calculée 

Algérie 2,4 9,3 0,9 1,5 

Arménie 1,6 5,4 0,5 1,1 

Bangladesh 20,2 74,0 7,4 12,8 

Belize 0,8 2,0 0,2 0,6 

Bhoutan 0,2 0,1 0,0 0,2 

Burkina Faso 13,5 31,4 3,1 10,4 

Cameroun 21,5 14,5 1,5 20,1 

Tchad 14,9 21,6 2,2 12,7 

Chine 2 965,5 17 762,1 1 776,2 1 189,3 

Colombie 31,0 236,5 23,6 7,3 

République 
dominicaine  

19,6 56,1 5,6 14,0 

Égypte 80,2 407,0 40,7 39,5 

Gabon 7,9 5,8 0,6 7,4 

Grenade 0,3 0,5 0,1 0,3 

Indonésie 137,0 344,1 34,4 102,6 

Iran (République 
islamique d’) 

121,9 303,6 30,4 91,5 

Kirghizistan 1,7 5,3 0,5 1,2 

Madagascar 5,3 2,5 0,2 5,0 

Malawi 2,3 7,5 0,8 1,5 

Maroc 11,0 58,8 5,9 5,1 

Népal 0,2 1,4 0,1 0,1 

Nigeria 407,7 342,1 34,2 373,5 

Philippines 28,2 257,9 25,8 2,4 

Serbie 4,7 7,8 0,8 3,9 

Sri Lanka 11,2 10,7 1,1 10,2 

Soudan  11,9 53,4 5,3 6,6 

Swaziland 7,7 2,4 0,2 7,5 

République arabe 
syrienne 

12,9 111,8 11,2 1,7 

Togo 6,8 6,9 0,7 6,1 

Turquie 258,1 880,6 88,1 170,0 

Turkménistan 2,3 9,7 1,0 1,3 

Total 4 210,5 21 032,9 2 103,3 2 107,2 
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21. Le tableau 10 indique dans quelle mesure les activités relatives aux HCFC dépassent le budget 
résiduel de la période triennale courante 2009-2011 et de la période de planification 2010-2014.  

Tableau 10 
 

BUDGET DES HCFC POUR 2010-2014 ($ US 000) 
 

Réunion Montant 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
2010-2011 

Total 
2010-2014 

60e  
 
 

Plan d’activités 23 098 115 170 377 88 23 213 23 847
Approuvé* 23 098 115 170 377 88 23 213 23 848
Solde 0 0 0 0 0 0 0

61e  
 
 

Plan d’activités 18 016 0 1 160 388 382 18 016 19 947
Approuvé* 17 754 0 562 436 283 17 754 19 036
Solde 262 0 597 -47 99 262 911

62e  
 

Plan d’activités 71 989 58 850 84 210 30 401 19 938 130 839 265 388
Proposé 199 343 51 251 142 734 123 452 96 650 250 594 613 429
Solde -127 353 7 599 -58 523 -93 051 -76 712 -119 755 -348 042

60e  – 62e  Solde total  -127 092 7 599 -57 926 -93 098 -76 614 -119 493 -347 131
* Inclut les activités approuvées en principe 

 
 
22. Cinq des 18 pays à fort volume de consommation qui ont proposé des activités relatives aux 
HCFC à la 62e réunion, ont requis des montants au-delà de 2014.  Le tableau 11 regroupe ces pays. 

Tableau 11 
 

DEMANDES DE FINANCEMENT AU-DELÀ DE 2014 POUR DES PAYS À FORT VOLUME DE 
CONSOMMATION  

Pays Montant en  
 2015 (000 $) 

Montant en 
2016 (000 $)  

Montant en 
2019 (000 $) 

en 2019 

Valeur totale  
2015-2030  

(000 $)  
 

Burkina Faso   102 102 203 
Tchad   79 73 153 
Chine 59 125 33 758   92 883 
Indonésie 789     789 
Iran (République islamique d’) 220     220 
Total 60 134 33 939 175 94 248 

 
 
23. Quatorze PFV ont présenté des activités de PGEH à la 62e réunion.  Sur ces 14 pays, un pays 
respectera les mesures de réglementation de 2015, un autre celles de 2020 dès 2017 et 9 pays respecteront 
celles de 2020 en 2020, avec une élimination complète d’ici 2020 et deux pays envisagent l’élimination 
complète d’ici 2025.  Le tableau 12 présente les demandes de financement pour des PFV au-delà des 
mesures de réglementation de 2020. 
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Tableau 12 
 

DEMANDES DE FINANCEMENT POUR DES PFV AU-DELÀ DES MESURES 
 DE RÉGLEMENTATION DE  2020  ($ US 000) 

 
Pays Montant 

en 2010 
Montant 
en 2012 

Montant 
en 2013 

Montant 
en 2014 

Montant 
en 2016 

Montant 
en 2018 

Montant 
en 2021 

Montant 
en 2025 

Montant 
total  

 2010-
2025 

Mesure de réglementation 
de la  proposition 

Bhoutan 488   137 97 137 69     928 Élimination totale d’ici 2020 
 (finalisation jusqu’en 2025) 

Népal 400 70   178 22 108 54 54 886 Élimination totale d’ici 2025 
  (finalisation jusqu’en 2030) 

Sri 
Lanka 

1 511     1 003 341   166 54 3 074 Élimination totale d’ici 2025 
 (finalisation jusqu’en 2030) 

Total 2 399 70 137 1 278 499 177 220 108 4 889   

 
24. Le tableau 13 regroupe les activités relatives aux HCFC proposées à la 62e réunion, partiellement 
reportées à la prochaine période triennale mais qui ont été soumises pour un financement unique dont le 
montant a été requis à la 62e réunion. 

Tableau 13 
 

ACTIVITÉS PARTIELLEMENT REPORTÉES À LA PROCHAINE PÉRIODE TRIENNALE 
MAIS SOUMISES POUR  FINANCEMENT UNIQUE EN 2010  

 
Pays Agence Type Produit 

chimique 
HCFC 
détails 

chimiques 

Secteur / Sous-secteur Mon-
tant en 
2014 

(000$) 

Mon-
tant 
en 

2014 
(000$) 

Mon-
tant 
en 

2014 
(000$) 

Mon-
tant 
en 

2014 
(000$) 

Mon-
tant 
en 

2014 
(000$) 

Mon-
tant 
total 
2010-
2014 

Fonds 
requis à la 
62e réunion 

incluant 
coûts 

d’appui 
Bangladesh PNUD INV HCFC HCFC-141b Plan sectoriel pour les mousses 0 39 1 1 1 43 1 715 

Mexique ONUDI INV HCFC HCFC-22 Projet sectoriel Solvants/Aérosols  1 935  72 72 72 2 150 1 239 

Mexique ONUDI INV HCFC HCFC-141b Projet sectoriel Solvants/Aérosols  1 935  72 72 72 2 150 

Maroc ONUDI INV HCFC HCFC-141b Mousses 224  8 8 8 249 1 806 

Philippines  ONUDI INV HCFC HCFC-141b Mousse PU (réfrigération) 201  7 7 7 224 2 359 

Soudan  ONUDI INV HCFC HCFC-141b Mousse PU (Projet cadre: 2 
sociétés dans le secteur des 
mousses PU et 2 sociétés dans le 
secteur de la réfrigération) 

288  11 11 11 320 1 135 

Rép. arabe 
syrienne 

ONUDI INV HCFC HCFC-22 Conversion à des technologies 
sans HCFC dans la fabrication de 
climatiseurs 

593  22 22 22 659 1 784 

Rép. arabe 
syrienne 

ONUDI INV HCFC HCFC-141b Mousse PU  0 270 10 10 10 300 

Turquie ONUDI INV HCFC HCFC-22/ 
HCFC-142b 

Mousse XPS  2 355  87 87 87 2 616 14 679 

  
25. Plusieurs projets présentés à la 62e réunion dépassent considérablement les montants qui leur ont 
été alloués pour la période triennale 2009-2011. 

Engagements reconduits 
 
26. L’addendum qui sera émis avant la 62e réunion du Comité exécutif couvrira cette section, à partir 
des ébauches d’accords actuellement en cours de préparation.  L’addendum indiquera aussi dans quelle 
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proportion les engagements reconduits soumis pour approbation à la 62e réunion correspondent aux 
montants qui leur sont associés dans les plans d’activités de 2010-2014. 

RETARDS DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES ANNUELLES 
 
27. Ce rapport découle d’une série de retards dans la proposition des tranches annuelles qui ont 
entraîné des délais dans les transferts de fonds et la réalisation des obligations de financement d’activités 
requises par les tranches annuelles.  Il vise à permettre au Comité exécutif d’encourager les pays et les 
agences concernées à redoubler d’efforts pour proposer les tranches annuelles dès que possible et 
résoudre les difficultés à respecter les échéanciers des propositions. Trois tranches annuelles seulement 
sont attendues à la présente réunion: élimination accélérée de la production de CFC (Inde), élimination du 
bromure de méthyle (Maroc) et élimination du bromure de méthyle (Yémen).  Les trois ont été proposées. 

28. Ce petit nombre de tranches proposées est dû au fait que tous les APA sont finalisés cette année 
pour les CFC et conformément à la décision 60/11b), les tranches de financement des plans nationaux 
d’élimination (PNE) ou des plans de gestion de l’élimination finale (PGEF) non soumises à la 61e réunion 
devront être intégrées aux PGEH pertinents des pays concernés.  Le tableau 14 présente ces tranches de 
PNE et de PGEF qui devront être intégrées aux PGEH pertinents. 
 

Tableau 14 
 

TRANCHES ANNUELLES DES PNE ET PGEF À INTÉGRER AUX PGEH 
 SUITE À LA DÉCISION 60/11b) 

 
Agence Pays Secteur 
PNUE République populaire démocratique de Corée Plan d’élimination des CFC 
PNUE Guinée équatoriale Plan d’élimination des SAO
PNUE Grenade Plan d’élimination des CFC 
PNUE Guatemala Plan d’élimination des CFC 
PNUE Haïti Plan d’élimination des CFC 
ONUDI Koweït Plan d’élimination des SAO
PNUE  Koweït Plan d’élimination des SAO
PNUE  Pérou Plan d’élimination des CFC 
PNUD Pérou Plan d’élimination des CFC 
PNUD Saint Kitts et Nevis Plan d’élimination des CFC 
PNUE  Saint Kitts et Nevis Plan d’élimination des CFC 
PNUE  Suriname Plan d’élimination des CFC
BIRD Turquie Plan d’élimination des CFC

 
29. Toutefois, à la 61e réunion, le Comité exécutif a décidé de maintenir les PNE ou PGEF pour le 
Burundi, l’Érythrée et l’Irak et de permettre leur présentation jusqu’à la 63e réunion selon la décision 
61/5f).  Seul, le Burundi a présenté son PGEF à la 62e réunion. 

 
RAPPORTS SUR LES CONSULTATIONS AVEC LES PAYS SUR L’ÉVALUATION 
QUALITATIVE DE L’EFFICACITÉ DES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2009 
 
30. La décision 61/17b), c) et d) demandait au PNUE, au PNUD et à l’ONUDI d’avoir des échanges 
ouverts et constructifs avec les pays dont les évaluations individuelles de certains éléments dans 
l’évaluation qualitative de l’efficacité des agences dans l’exécution de leurs plans d’activités de 2009 
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avaient été perçues comme moins satisfaisantes ou insatisfaisantes. Toutes les agences ont remis des 
rapports.   
 
31. Dans le cas de la Colombie, comme il a été précisé durant la 62e réunion, l’incident sur la 
ponctualité des services était unique dans une longue histoire de coopération satisfaisante avec l’agence.  
Le PNUD a précisé que la livraison ponctuelle des composantes du projet fut clarifiée davantage par le 
recours à des Plans d’activités opérationnels et qu’il avait fourni à l’Unité nationale de l’ozone (UNO) du 
Paraguay des informations sur la prestation des services de consultant. 
 
32. Dans le cas du Paraguay, le PNUE a accepté de résoudre la questions soulevée par le pays sur le 
recours à un suivi local pour les consultants et la coopération avec l’UNO pour définir la portée et le 
mandat des contrats de consultation.  Le PNUE a indiqué que l’UNO était nouvelle et ne connaissait pas 
bien les rôles des différentes agences impliquées au Tchad. 
 
33. L’ONUDI a signalé que l’UNO du Bénin n’avait exprimé aucune inquiétude au sujet de la 
distribution des équipements mais puisque la question avait été soulevée, l’UNO avait reçu copie de toute 
la correspondance.  Pour le Kenya, l’ONUDI a indiqué que l’UNO faisait référence à un problème 
survenu avec l’agence précédente, avant que le projet ne soit transféré à l’ONUDI.  Pour le Kirghizistan, 
l’ONUDI a indiqué que la situation était due aux retards encourus pour trouver des équipements 
correspondant au budget du projet.  L’ONUDI a indiqué que le projet étant terminé depuis, les questions 
soulevées au sujet de la mise en œuvre ne sont plus pertinentes. 
 
34. La décision 61/17b) demandait aussi au PNUE de rappeler aux pays, à l’occasion des réunions 
des réseaux régionaux qu’il faudrait répondre aux questionnaires sur l’efficacité des agences bilatérales et 
d’exécution.  L’équipe des coordinateurs des réseaux régionaux du PNUE a fait de brefs rappels oraux à 
ce sujet lors des réunions de réseaux subséquentes, tenues entre la 61e réunion du Comité exécutif et la 
date de dépôt du présent rapport : 
 

 Réunion conjointe des administrateurs des SAO des réseaux de l’Asie du Sud et de l’Asie du 
Sud-est (18-20 septembre 2010, Beijing, Chine). 

 Réunion principale des administrateurs des SAO pour le réseau de l’Asie occidentale (19-21 
septembre 2010, Jeddah, Arabie saoudite). 

 Réunion conjointe des administrateurs des SAO des réseaux africains francophone et 
anglophone (27-30 septembre 2010, Abidjan, Côte d’Ivoire). 

 Réunion principale des réseaux OzonAction pour le Mexique, l’Amérique centrale, 
l’Amérique du Sud et les Caraïbes (6-8 octobre 2010, Mexico, Mexique). 

 
35. Les deux autres réseaux (Europe-Asie centrale et celui des états insulaires du Pacifique) n’avaient 
pas de réunion prévue au deuxième semestre de 2010, donc les coordonnateurs respectifs de ces réseaux 
régionaux feront les mêmes communications lors de leurs prochaines réunions principales en 2011, après 
quoi le PNUE fera rapport au Comité exécutif. 

 
OBSERVATIONS 
 
Plans d’activités et propositions soumises à la 62e réunion 
 
36. La valeur du plan d’activités pour 2010 s’élève à 210 625 000 $US.  Les montants inscrits dans le 
plan d’activités reflétaient les approbations octroyées aux 60e et 61e réunions à 190 472 $US près.  La 
valeur des projets présentés à la 62e réunion dépasse les montants indiqués dans les plans d’activités de 
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128 304 688 $US dont 42 182 921 $US pour des activités qui n’étaient pas incluses dans les plans 
d’activités endossés par le Comité exécutif à sa 61e réunion. 

37. L’ONUDI a présenté à la 62e réunion des demandes qui dépassent l’allocation du plan d’activités 
de 66 614 318 $US, suivi du PNUD avec 14 877 818 $US et la Banque mondiale avec 5 341 171 $US. 

38. Les approbations pour des activités ne portant pas sur les HCFC reflètent la valeur inscrite dans 
les plans d’activités à 1 404 000 $US près pour 2010. Le financement en 2010 correspond pour l’essentiel 
à la finalisation des activités ne portant pas sur les HCFC, à l’exception des activités résiduelles pour le 
bromure de méthyle jusqu’en 2015.  Un montant de 52 147 866 $US inscrit dans les plans d’activités n’a 
pas été présenté en 2010, dont 44 211 911 $US étaient requis pour la conformité des HCFC. 

39. Les activités proposées à la 62e réunion pour les HCFC dépassent les montants inscrits dans les 
plans d’activités de 127 353 000 $US.  Ces activités sont largement concentrées en 2010, avec un montant 
de 199 343 000 $US comparé à 51 251 000 $US en 2011.  Les tranches annuelles ont augmenté de près 
de 100 millions $US ou plus pour les années 2012-2014 à cause surtout des activités soumises à la 
62e réunion seulement. 

40. Les tonnages de base utilisés dans les propositions s’écartaient des valeurs de base calculées qui 
ont servi à la planification des activités, avec 20 pays dont les valeurs de base dépassent le montant inscrit 
dans les plans et 9 pays pour lesquels elles étaient inférieures (dans l’autre cas, le montant est le même). 

41. Le tonnage pour des activités visant les HCFC dépassait considérablement les niveaux inscrits 
dans les plans d’activités. À titre d’exemple, le tonnage des activités proposées pour 2010 (1 575,7 tonnes 
PAO) dépassait de 966,9 tonnes PAO la valeur inscrite dans le plan (608,8 tonnes PAO). 

42. Le tonnage inscrit dans les plans d’activités dépassait aussi le 10 pour cent des valeurs de base 
calculées pour 31 pays.     

43. Après avoir constaté le volume des activités visant les HCFC proposées à la 62e réunion, il 
convient aussi de reconnaître que 119 493 000 $US de ce montant dépasse le budget pour la fin de la 
période triennale 2009-2011, 347 131 000 $US dépassent le niveau des ressources pour la période de 
planification de 2010-2014 et un montant additionnel de 97 697 000 $US est suggéré par les propositions 
soumises à la 62e réunion pour un futur réapprovisionnement de 2015 à 2019.  Il y a aussi des demandes 
de financement pour des PFV en vue de l’élimination complète, avec un financement jusqu’en 2025, et 
des projets individuels présentés à la 62e réunion comme des projets uniques tandis que le plan d’activités 
comportait des fonds reportés pour ces projets afin de permettre aux plans de respecter le budget résiduel 
pour la période triennale 2009-2011. 

44. Le Secrétariat a fourni des observations sur les projets et les demandes de financement pour 
examen par le Comité exécutif, dont bon nombre sont encore en cours de négociation au moment de la 
rédaction du présent rapport.  Le Comité exécutif pourrait envisager l’émission d’un addendum au présent 
document afin d’intégrer les résultats des négociations finales et indiquer dans quelle mesure les requêtes 
respectent les montants du plan d’activités.  Si les montants excèdent encore ceux du plan d’activités, le 
Comité exécutif devrait envisager : 

a) Si les montants peuvent dépasser les allocations pour la période triennale 2009-2011, 
réduisant ainsi les ressources résiduelles pour les autres pays, en gardant à l’esprit que 
tous les 144 pays admissibles visés à l’article 5, sauf un, prévoient soumettre des requêtes 
pour le financement de PGEH durant la période triennale 2009-2011; 
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b) Si les montants peuvent dépasser les allocations pour la période de planification 
2010-2014, étant donné que l’allocation utilisée pour la période triennale 2010-2014 est 
la même que celle approuvée pour la période triennale 2009-2011; 

c) Si les approbations pour des pays à fort volume de consommation peuvent contenir des 
allocations de financement et les réductions de tonnage associées pour du financement et 
un tonnage au-delà de 2014; 

d) Si les PFV peuvent demander du financement dans cette période triennale pour une 
élimination au-delà des mesures de réglementation de 2020; 

e) Si les projets partiellement reportés à la période triennale 2012-2014 pour fins de 
planification des activités doivent recevoir un financement quelconque au-delà de ce qui 
est inscrit dans les plans d’activités de 2009-2011 qui serait approuvé et décaissé dans la 
période triennale 2012-2014 afin de s’assurer que les allocations résiduelles de 
2009-2011 ne seront pas réduites pour les autres pays. 

Retards dans la proposition des tranches annuelles 
 
45. Il n’y avait aucun retard dans la proposition des tranches annuelles à la 62e réunion. 

Rapports sur les consultations concernant les indicateurs d’efficacité qualitative 
 
46. Tous les pays ont transmis des rapports sur les consultations à l’exception du Kirghizistan, pays 
pour lequel un rapport pourrait être demandé pour la 63e réunion.  Le Comité exécutif pourrait prendre 
note des rapports remis par le PNUD, le PNUE et l’ONUDI sur leurs échanges ouverts et constructifs 
avec les pays au sujet des évaluations de l’efficacité qualitative des plans d’activités et demander à 
l’ONUDI de mettre en œuvre la décision 61/17d) au sujet du Kirghizistan et de faire rapport à la 63e 
réunion sur les résultats de ses consultations. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
47. Le Comité exécutif pourrait envisager : 

a) Prendre note : 

i) du rapport sur l’état des plans d’activités de 2010, tel que contenu dans le 
document UNEP/OzL.PrO/ExCom/62/5, et du fait que des activités requises pour 
la conformité, au montant de 44,2 millions $US, n’ont pas été présentées à la 
62e réunion; 

ii) du fait que toutes les tranches annuelles des accords pluriannuels attendues ont 
été présentées à temps à la 62e réunion; 

iii) des rapports remis par le PNUD, le PNUE et l’ONUDI sur les consultations avec 
les pays concernant les évaluations de l’efficacité qualitative de leurs plans 
d’activités de 2009; 

b) L’addendum au présent document qui inclut les résultats des négociations finales sur les 
projets soumis à cette réunion, pour obtenir une indication de la mesure dans laquelle les 
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requêtes respectent les niveaux du plan d’activités et, si les montants 
proposés/recommandés restent supérieurs à ceux du plan d’activités, envisager les 
options suivantes : 

i) si les montants peuvent dépasser les allocations pour la période triennale 
2009-2011, réduisant ainsi les ressources résiduelles pour les autres pays, en 
gardant à l’esprit que tous les 144 pays admissibles visés à l’article 5, sauf un, 
prévoient soumettre des requêtes pour le financement de PGEH durant la période 
triennale 2009-2011; 

ii) si les montants peuvent dépasser les allocations pour la période de planification 
2010-2014, étant donné que l’allocation utilisée pour la période triennale 
2010-2014 est la même que celle approuvée pour la période triennale 2009-2011; 

iii) si les approbations pour des pays à fort volume de consommation peuvent 
contenir des allocations de financement et les réductions de tonnage associées 
pour du financement et un tonnage au-delà de 2014; 

iv) si les PFV peuvent demander du financement dans cette période triennale pour 
une élimination au-delà des mesures de réglementation de 2020; 

v) si les projets partiellement reportés à la période triennale 2012-2014 pour fins de 
planification des activités doivent recevoir un financement quelconque au-delà de 
ce qui est inscrit dans les plans d’activités de 2009-2011 qui serait approuvé et 
décaissé dans la période triennale 2012-2014 afin de s’assurer que les allocations 
résiduelles de 2009-2011 ne seront pas réduites pour les autres pays. 

c) Demander à l’ONUDI de mettre en œuvre la décision 61/17d) concernant le Kirghizistan 
et de faire rapport à la 63e réunion sur les résultats de ses consultations.  
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Annex I 
 

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical HCFC 
Chemical 

Detail 

Sector / Sub-Sector Value 
($000) 
in 2010 

ODP 
in 2010 

Afghanistan UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 108 0.5 
Afghanistan Germany INV HCFC HCFC Investment projects HCFC alternatives 132 0.6 

Albania UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 28 0.1 
Albania UNIDO PHA HCFC HCFC-22 HPMP 85 0.4 

Angola Germany INS SEV  Institutional Strengthening 152  

Antigua and Barbuda UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  

Argentina UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP 100 0.0 

Argentina UNDP INV HCFC HCFC-22 Sector plan Foam  17 0.0 

Argentina UNDP INV HCFC HCFC-141b Sector plan Foam  71 0.0 

Argentina UNDP PRP HCFC HCFC-22 PRP for HPMP Sector Plan in Foams 161  

Armenia UNDP INV HCFC HCFC-141b SAGA Refrigeration 39 0.5 

Bahrain UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 77 0.9 

Bahrain UNIDO INV HCFC HCFC-22 Air Conditioning (1 company) 609 2.3 

Benin UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.0 
Bolivia (Plurinational 
State of) 

UNDP INV HCFC HCFC-141b Sector Plans Foams 27 0.3 

Bolivia (Plurinational 
State of) 

Germany INV HCFC HCFC TA / Investment projects HCFC alternatives 100  

Bosnia and Herzegovina UNIDO PRP HCFC HCFC-141b PU Foam (2 companies) 38  
Bosnia and Herzegovina UNIDO INS SEV  Institutional strengthening 102  
Botswana Germany INV HCFC HCFC TA / Investment projects HCFC alternatives 50  

Botswana UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 78  

Brazil UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP 85 0.7 

Brazil UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 169 0.7 

Brazil Germany TAS HCFC HCFC Technical assistance / training 300  

Brazil UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: solvent sector 65 0.2 

Brazil UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: solvent sector 48 0.3 

Brazil UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: FOA sector 358 4.2 

Brazil UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: REF manuf. sector 1,724 6.6 

Brazil UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 1,955 23.1 

Brunei Darussalam UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 56 0.3 
Brunei Darussalam UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 70  

Burundi UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.0 
Cape Verde UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Central African 
Republic (the) 

UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 59 0.4 

Chad UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  

Chile UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 53 0.6 

Chile UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: FOA sector 14 0.2 

Chile UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 70 0.8 

Chile UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: REF manuf. 234 0.9 

China UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP 84 0.5 

China UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 346 0.9 

China Germany TAS HCFC HCFC Technical assistance / training 300 5.0 

China UNEP PHA HCFC HCFC HPMP implementation: enabling activities 998 12.2 

China UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 1,871 22.9 
China UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP: solvent sector 4,963 4.4 

China UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP: extruded polystyrene 1,628 19.3 

China IBRD INV PRO HCFC PRO HCFC HCFC Gradual Production Phase-out 2,000 0.0 

Comoros (the) UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Congo (the) UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Congo (the) UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  
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Country Agency Type Chemical HCFC 
Chemical 

Detail 

Sector / Sub-Sector Value 
($000) 
in 2010 

ODP 
in 2010 

Cook Islands (the) UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Cote d'Ivoire UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 59 0.4 
Croatia UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 88  

Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 94 0.4 

Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNIDO PRP HCFC HCFC-141b PU Foam sector 54  

Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNIDO PRP HCFC HCFC-22 Refrigeration manufacturing 54  

Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNEP PRP HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 13  

Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNIDO PRP HCFC HCFC-22 Additional funding for HPMP preparation 24  

Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 124  

Democratic Republic of 
the Congo (the) 

UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 

Djibouti UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Ecuador UNIDO INV HCFC HCFC-141b Phase out HCFC-141b in the PU foam sector 76 0.9 

Ecuador UNEP PRP MBR  Methyl Bromide (preparation) 15  

Ecuador UNIDO PRP MBR  Project preparation - Fumigants 54  

Egypt UNIDO PHA HCFC HCFC-22 HPMP 54 0.4 

El Salvador UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 74 0.9 

El Salvador UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  

Equatorial Guinea UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 56 0.3 
Eritrea UNIDO PHA CFC  TPMP 82 1.8 

Eritrea UNEP PHA CFC  Terminal Phase out Management Plan (implementation) 79  
Eritrea UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Eritrea UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 80  

Ethiopia UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Fiji UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 67 0.2 

Fiji UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 85 0.3 
Gambia (the) UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 45 0.0 
Georgia UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 226 0.3 

Georgia UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: REF sector 100 0.3 

Global Italy PRP HCFC HCFC Foam and refrigeration, Technical Assistance 62  

Global UNEP TAS HCFC HCFC Information, communication and education activity 100  
Guatemala UNIDO INV HCFC HCFC-141b PU Foam 169 2.0 

Guinea UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.1 
Guinea UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  

Guinea-Bissau UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.0 
Guinea-Bissau UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  

Guyana UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.1 
India UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP 85 0.5 

India UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 169 0.5 

India UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 250 3.1 
India Germany TAS HCFC HCFC Technical assistance / training 400 7.1 

India UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP (REF) 445 1.7 

India UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP (AC sector) 955 3.7 

India UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP (HAL and SOL) 1,188 4.5 

India UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP (REF) 1,472 5.7 

India UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP (FOA) 1,500 17.7 

India IBRD PRP PRO HCFC PRO HCFC Production phaseout project preparation 64 0.0 

India UNEP PRP PRO HCFC PRO HCFC HCFC production sector - TA component (Preparation) 23  
Indonesia UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 48 0.6 
Iraq UNIDO PRP HCFC HCFC-22 Air Conditioning (1 company) 32  

Jamaica UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 177 0.3 

Jamaica UNDP INV HCFC HCFC-141b Foam in Seal Spray Solns (indiv proj) 44 0.5 

Kenya Germany INV HCFC HCFC TA / Investment projects HCFC alternatives 180 0.0 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/5 
Annex I 

 

3 

Country Agency Type Chemical HCFC 
Chemical 

Detail 

Sector / Sub-Sector Value 
($000) 
in 2010 

ODP 
in 2010 

Kiribati UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Kuwait UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 206 1.2 

Kuwait UNIDO PRP HCFC HCFC-22 Foam 32  

Kuwait UNIDO PRP HCFC HCFC-22 Refrigeration manufacturing 32  

Kyrgyzstan UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: REF sector 94 0.3 

Lao People's 
Democratic Republic 
(the) 

UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 58 0.1 

Lao People's 
Democratic Republic 
(the) 

UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP Investment Component 71 0.1 

Lebanon UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 33 0.1 

Lebanon UNDP INV HCFC HCFC-141b HPMP 33 0.2 

Lebanon UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: air-to-air A/C sector 73 0.3 

Lebanon UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: REF except air-to-air A/C 73 0.3 

Lebanon UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 44 0.5 

Lebanon UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: REF except air-to-air A/C 194 0.7 

Lesotho Germany INV HCFC HCFC Implementation of HPMP 100  

Liberia Germany INV HCFC HCFC Implementation of HPMP 80  

Madagascar UNIDO TAS HCFC HCFC-22 Industrial refrigeration 109 0.3 

Malaysia UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 101 1.2 
Mali UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 22 0.0 

Mali UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 61  

Marshall Islands UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Mauritania UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 39 0.2 
Mauritius Germany INV HCFC HCFC Implementation of HPMP 100  

Mauritius UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  

Mexico Japan INV HCFC HCFC-141b Solvent 450 0.0 

Mexico UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC INV project: foam sector plan  162 1.9 

Mexico UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC INV project: foam sector plan  1,096 13.0 

Mexico UNIDO INV HCFC HCFC-141b Refrigeration sector, foam component 1,141 13.5 

Micronesia (Federated 
States of) 

UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 

Mongolia UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 50 0.1 
Montenegro UNIDO PHA HCFC HCFC-22 HPMP 45 0.0 
Mozambique UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.1 
Mozambique UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 226 0.1 

Myanmar UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 42 0.1 
Namibia Germany INV HCFC HCFC Implementation of HPMP 80  

Nauru UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Nicaragua UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 32 0.1 

Niger (the) UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 19 0.0 
Niue UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Oman UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 80 0.4 

Oman UNIDO PHA HCFC HCFC-22 HPMP 162 0.7 

Oman UNIDO INS SEV  Institutional strengthening 74  

Palau UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Panama UNDP INV HCFC HCFC-22 HCFC-INV: FOA sector 11 0.1 

Panama UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 19 0.2 

Panama UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 150  

Papua New Guinea Germany INV HCFC HCFC Implementation of HPMP 50  

Paraguay UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 95 0.7 
Paraguay UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 190 0.7 

Paraguay UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 56 0.7 

Peru UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 134  

Qatar UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 79 1.0 
Qatar UNIDO INV HCFC HCFC-22 XPS Foam (5 companies) 176 2.1 

Region: ASP UNEP DEM HCFC HCFC Technical assistance / support 200  
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($000) 
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Region: ASP Japan TAS HCFC HCFC Assistance for the consensus building for HCFC phase-out 
strategy through country consultation 

150  

Region: ASP Japan TAS HCFC HCFC Technical assistance for self-help HCFC-related surveys 
and strategy making  

150  

Region: ECA UNEP TAS HCFC HCFC Technical assistance / support 100  

Region: PIC UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP Investment Component 750 0.0 

Region: WA UNEP DEM HCFC HCFC Technical assistance / support 100  

Republic of Moldova UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 226 0.3 

Rwanda UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.1 
Samoa UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 

Sao Tome and Principe UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 93 0.0 

Sao Tome and Principe UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 61  
Saudi Arabia UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 1,000  
Saudi Arabia UNIDO INV HCFC HCFC-141b Phase out HCFC-141b in the PU foam sector 1,369 16.2 

Saudi Arabia UNEP TAS HCFC HCFC Technical assistance / support 100  

Saudi Arabia UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 200  

Senegal  UNIDO PHA HCFC HCFC-22 HPMP 125 0.7 

Serbia UNIDO INV HCFC HCFC-22 Refrigeration and A/C manufacturing sector as part of 
HPMP 

120 0.7 

Seychelles Germany INV HCFC HCFC Implementation of HPMP 50  

Seychelles UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 60  

Sierra Leone UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.1 
Solomon Islands UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 37 0.1 
Somalia UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 96 0.4 
Somalia UNEP PRP HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (Preparation) 5  
South Africa UNIDO INV HCFC HCFC-141b Foam 1,053 12.5 

Sri Lanka UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 85 1.0 

Swaziland UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 22 0.3 
Syrian Arab Republic UNIDO INV HCFC HCFC-141b Refrigeration manufacturing (foam component) 305 3.6 
Timor-Leste UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 106 0.0 
Tonga UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Trinidad and Tobago UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 160 1.6 

Tunisia UNIDO PRP HCFC HCFC-141b Project preparation - PU foam 32  

Turkey UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 48 0.6 
Turkmenistan UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 31 0.2 
Tuvalu UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Uganda UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Uganda UNEP INS SEV  Institutional Strengthening 63  

United Republic of 
Tanzania (the) 

UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 26 0.0 

Uruguay UNDP INV HCFC HCFC-22 HPMP 113 0.5 

Uruguay UNDP INV HCFC HCFC-141b HCFC-INV: FOA sector 85 1.0 

Uruguay UNDP INS SEV  Several Ozone unit support 162  

Vanuatu UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO INV HCFC HCFC-141b Foam 742 8.8 

Yemen UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 229 2.8 
Zambia UNEP PHA HCFC HCFC HCFC Phase-out Management Plan (implementation) 29 0.0 
Zimbabwe Germany INV HCFC HCFC TA / Investment projects HCFC alternatives 100  
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REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2010 

ODP in 
2010 

Algeria Italy DEM Disposal ODS destruction  demonstration project 737 50.0 

Brazil UNDP DEM Disposal Demo on ODS Banks Mgt and Destruction 1,000 1,200.0 
China UNIDO DEM Disposal ODS destruction demonstration project 1,419 100.0 
Colombia UNDP DEM Disposal Demo on ODS Banks Mgt and Destruction 1,000 144.5 
Global Italy TAS MBR Fumigant, Technical Assistance 62   
Global UNIDO TAS SEV Funds mobilization for additional climate benefits 323 0.0 
Global Italy TAS SEV HCFCs phase out + destruction of un wanted ODS  362   
India UNDP DEM Disposal Demo: ODS Bank Management/Destruction 1,419 100.0 
Region: AFR UNEP PRP Disposal ODS Destruction 226   

Region: AFR UNIDO PRP Disposal ODS destruction/demo in LVC in West African 
Countries 

91   

Region: AFR Japan DEM Disposal Destruction 600   
Region: ASP Japan DEM Disposal Demonstration project on ODS disposal 100   
Region: ASP UNEP TAS Disposal ODS Destruction 350   

Region: EUR UNIDO PRP Disposal ODS destruction/demo in LVC countries in ECA 108   

Region: LAC UNIDO PRP Disposal ODS destruction/demo in LVC countries in Central 
American Countries 

70   

Region: LAC UNIDO PRP Disposal ODS destruction/demo in LVC countries in South 
American Countries 

70   
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